

Vejle Kommune 2021		Opstart	ordinære										
Klipning af græsflader i bolig & industri			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vejle Kommune Nord	distrikt												
Jelling/ Grejs	21	16-22 april	1-7 maj	16-22 maj	1-7 juni	16-22 juni	1-7 juli	16-22 juli	1-7 aug	16-22 aug	1-7 sept	16-22 sept	
Give S - Give Farre Lindeballe	41.01	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Give Ø - Givskud, Vonge, Gadbjerg	41.02	16-22 april	1-7 maj	16-22 maj	1-7 juni	16-22 juni	1-7 juli	16-22 juli	1-7 aug	16-22 aug	1-7 sept	16-22 sept	
Give NV - Thyregod, Vesterlund	41.03	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Vejle Kommune Syd													
Nørremarken Nord - Vejle	1	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Nørremarken Syd - Vejle	2	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Bredballe Engum - Vejle	3	16-22 april	1-7 maj	16-22 maj	1-7 juni	16-22 juni	1-7 juli	16-22 juli	1-7 aug	16-22 aug	1-7 sept	16-22 sept	
Mølholm - Vejle	4	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Vinding - Vejle	5	16-22 april	1-7 maj	16-22 maj	1-7 juni	16-22 juni	1-7 juli	16-22 juli	1-7 aug	16-22 aug	1-7 sept	16-22 sept	
Søndermarken - Vejle	6	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Pedersholm, Højen - Vejle	7	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Trædeballe, Nr.Vilstrup, Skibet - Vejle	8	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Petersminde, Urhøj, Høgsholt - Vejle	9	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Egtved N - Vandel, Nørup	31.01	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Egtved S - Egtved, Ødsted, Ågård	31.02	16-22 april	1-7 maj	16-22 maj	1-7 juni	16-22 juni	1-7 juli	16-22 juli	1-7 aug	16-22 aug	1-7 sept	16-22 sept	
Børkop N - Børkop, Brejning, Gårslev	51.01	23-30 april	8-15 maj	23-31 maj	8-15 juni	23-30 juni	8-15 juli	23-31 juli	8-15 aug	23-31 aug	8-15 sept	23-30 sept	
Børkop S - Smidstrup, Skærup	51.02	16-22 april	1-7 maj	16-22 maj	1-7 juni	16-22 juni	1-7 juli	16-22 juli	1-7 aug	16-22 aug	1-7 sept	16-22 sept	

Vejle Kommune 2021		Forsommer- slåning	Sommer- slåning	Efterårs- slåning
Klipning af rabatgræs på skråninger og grøfter i bolig & industri				
Vejle Kommune Nord	distrikt			
Jelling/ Grejs	21	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Give S - Give Farre Lindeballe	41.01	25 - 27	31 + 32	41 - 44
Give Ø - Givskud, Vonge, Gadbjerg	41.02	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Give NV - Thyregod, Vesterlund	41.03	25 - 27	31 + 32	41 - 44
Vejle Kommune Syd				
Nørremarken Nord - Vejle	1	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Nørremarken Syd - Vejle	2	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Bredballe Engum - Vejle	3	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Mølholm - Vejle	4	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Vinding - Vejle	5	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Søndermarken - Vejle	6	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Pedersholm, Højen - Vejle	7	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Trædeballe, Nr.Vilstrup, Skibet - Vejle	8	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Petersminde, Urhøj, Høgsholt - Vejle	9	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Egtved N - Vandel, Nørup	31.01	25 - 27	31 + 32	41 - 44
Egtved S - Egtved, Ødsted, Ågård	31.02	25 - 27	31 + 32	41 - 44
Børkop N - Børkop, Brejning, Gårslev	51.01	22 - 24	31 + 32	39 - 41
Børkop S - Smidstrup, Skærup	51.02	22 - 24	31 + 32	39 - 41