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FORORD
Vejle midtby ligger smukt imellem Vejle Fjord og Vejle Ådal. De naturlige værdier giver både udfor-
dringer og muligheder. Vandet er en stor kvalitet, når vi kan bruge vandet i byen til at skabe liv, og
vandet er en udfordring, når vi ikke kan styre det fuldt ud.
Vandet omgiver nemlig Vejle midtby fra stort set alle sider. Vi har vand i fjorden, et grundvands-
spejl, der ligger højt, vand fra vandløb og åer og øgede mængder af regn, der strømmer ned ad
Vejles stejle bakker og giver udfordringer i midtbyen.
Vejle er et af de 14 områder i Danmark, som Kystdirektoratet har udpeget som risikoområde for
oversvømmelser. Derfor skal vi udarbejde en risikostyringsplan. Formålet med en risikostyrings-
plan er at skabe et samlet overblik over de udfordringer, vi har, samt pege på forslag til, hvordan vi
sikrer byen mod oversvømmelser i fremtiden.
Alle klimamodeller tyder på, at vi i fremtiden globalt får vejrforhold, der bliver mere ekstreme end
det, vi kender i dag. Det gælder også i Vejle. Det bliver varmere, vi får mere regn og flere skybrud,
og vandstanden i Vejle Fjord vil stige. Risikoen for stormflod bliver også øget.
Det vil kræve store investeringer fra mange forskellige parter at beskytte byen helt, og det vil også
tage lang tid. Men heldigvis er vi allerede godt i gang.
Vejle er en resilient by, vi har siden 2013 været en del af The Rockefeller Foundations 100 Resi-
lient Cities, og i 2016 lancerede vi en resiliensstrategi.
I 2015 vedtog byrådet den første risikostyringsplan og på grundlag af den, har vi iværksat en lang 
række konkrete initiativer, der allerede har og fortsat vil forbedre beskyttelsen mod oversvømmel-
ser.
I 2016 åbnede vi blandt andet sluse-pumpebygværket på Omløbsåen i Vejle. Vi har ligeledes på
delstrækninger langs Vejle Å etableret og forhøjet brinker og diger. Vi har lavet klimatilpasnings-
projekter flere steder i kommunen og senest har vi vedtaget en stormflodsstrategi.
Herudover har vi opsat mål og tiltag inden for forebyggelse, beskyttelse og beredskab, hvor blandt
andet et digitalt varslingssystem Smart Vand og øget borgerinddragelse og –kommunikation ind-
går.
Vi kan som kommune gøre meget for at beskytte byen, men også borgerne og erhvervslivet må 
gøre deres for at beskytte deres egne værdier. Det er bl.a. derfor, forståelsen for vand og et effek-
tivt og rettidigt varslingssystem kan være med til at sikre en resilient by.
På de følgende sider finder du en revision af den tidligere risikostyringsplan, som vi i Vejle Byråd
har godkendt. Den gælder seks år frem, hvorefter den skal vurderes igen. I planen fremgår det
bl.a. hvilke mål og tiltag, der arbejdes med i perioden 2021-2027.
Vi håber, at planen kan være med til at skabe et godt samarbejde med andre myndigheder, ejere,
forsyningsselskaber m.fl. om det kommende arbejde med at sikre vores værdier i Vejle midtby.

Jens Ejner Christensen
Borgmester
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INTRODUKTION 
Denne risikostyringsplan er en revision af den tidligere risikostyringsplan, som Vejle Byråd vedtog 
den 16. september 2015.  
Revisionen af risikostyringsplanen for oversvømmelse – Vejle midtby, er lavet på baggrund af 
Kystdirektoratets fare- og risikokortlægning og vejledning. Kystdirektoratet har denne gang lavet en 
skabelon til opbygning af risikostyringsplanen. Baggrunden for dette er en tilbagemelding fra EU i 
forbindelse med de første risikostyringsplaner om, at EU ønsker en mere ensartethed af risikosty-
ringsplanerne.  
Risikostyringsplanen er derfor opbygget ud fra Kystdirektoratets skabelon. Dette, og at det er en 
revision af en tidligere risikostyringsplan bevirker, at risikostyringsplanen bliver meget omfattende. 
Derfor er risikostyringsplanen suppleret med en sammenfatning af risikostyringsplanen, hvor risiko-
styringsplanens hovedkonklusioner fremgår.  
Risikostyringsplanen for oversvømmelser indeholder følgende afsnit: 
Afsnit 1 - Indledning – her beskrives baggrunden for risikostyringsplanen, hvad en risikostyrings-
plan skal indeholde, hvad der giver oversvømmelser, og hvilke klimaforandringer der forventes i 
fremtiden. 
Afsnit 2 – Beskrivelse af risikoområdet og udpegningen – her beskrives baggrunden for 
udpegningen af risikoområdet i Vejle midtby og viser områdets udstrækning.  
Afsnit 3 – Et vådere Vejle – her beskrives udfordringerne med vand i Vejle og fremtidens klima. 
Afsnit 4 – Vurdering af oversvømmelsesfaren og – risikoen – i dette afsnit gennemgås metode 
for oversvømmelsesberegninger og kortlægning, og nye fare- og risikokort, udarbejdet af 
Kystdirektoratet analyseres og vurderes.  
Afsnit 5 – Mål for styring af risikoen for oversvømmelse – her beskrives mål for styring af over-
svømmelsesrisikoen, status på mål fra første risikoplan og revision af mål, samt nye mål.    
Afsnit 6 – Tiltagsplanlægning - i dette afsnit beskrives tiltag, status på tiltag og nye tiltag for den 
kommende planperiode. 
Afsnit 7 – Koordinering med vandplanerne og øvrig lovgivning – beskriver, hvilken lovgivning 
mål og tiltag i risikostyringsplanen skal koordineres med.  
Afsnit 8 – Proces for udarbejdelse af risikostyringsplanen – omhandler, hvordan der arbejdes 
med planen, hvordan og hvem der inddrages i processen i forhold til udarbejdelse og høring.  
Afsnit 9 – Opfølgning på planen – beskriver, hvordan opfølgningen på planen sikres.  
I risikostyringsplanen er der henvist til en række bilag. Der er følgende bilag tilknyttet planen: 
Bilag 1: Kortmateriale med resultater af oversvømmelseskortlægningen.  
Bilag 2: Status på tiltag fra tidligere risikostyringsplan samt tabel til tiltagsplanlægning. 
Bilag 3: Et vådere Vejle – forventede klimaforandringer for Vejle by. 
Bilag 4: Vurdering af oversvømmelsesfare og -risiko (faktaark for oversvømmelsesmodelleringen). 
Bilag 5: Mål og tiltag fra tidligere risikostyringsplan. 
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1 INDLEDNING

1.1 BAGGRUND FOR RISIKOSTYRINGSPLANEN 
Efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede EU, at alle medlems-
lande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring 
af risikoen for oversvømmelser (EU oversvømmelsesdirektiv) trådte i kraft den 26. november 
2007. Den er implementeret i dansk lovgivning ved lov om vurdering og styring af
oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer1 og bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for 
oversvømmelser fra ha-vet, fjorde eller andre dele af søterritoriet2. 

Oversvømmelsesdirektivet pålægger medlemslandene at vurdere og styre risikoen for ekstreme 

oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, 

kulturarv og økonomisk aktivitet. Direktivet forpligter EU's medlemslande til at udarbejde risikosty-

ringsplaner for oversvømmelser for områder med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. De 

1 LBK nr. 1085 af 22. september 2017 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. 

2 BEK nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. 

Vand en del af Vejles resiliente DNA 

Siden de første bosætninger i Vejle i år 1100 har vandet været kendetegnet for livet i Vejle. Vejle 

er en by med en tæt forbindelse til vandet, både fjorden og de mange vandløb, der løber gen-

nem Vejle by og afvander de højere liggende områder. Vejle er en by, der altid har mærket æn-

dringer og vejr og vind, og hvor vandet har været rammesættende for livet. Navnet Vejle kom-

mer endda af det olddanske ord wathel, som betyder vadested.  

Klimaændringer vil i fremtiden resultere i en øget risiko for oversvømmelse i Vejle. Vejle er en 

resilient by, der gør udfordringer til muligheder. Ambitionen er at være en innovativ foregangs-

kommune, der demonstrerer, hvordan små byer kan løse store problemer og vise stor ansvarlig-

hed. Et skridt mod morgendagens resiliente Vejle er tiltag, der reducerer risikoen for oversvøm-

melser i Vejle og bidrager til et sammenhængende, robust og bæredygtigt liv i Vejle.  

Oversvømmelse ved Grejs Å (øverst), i Vejle Enge (nederst) 
og i Vesterbrogade i 1941. Foto: Johs. Røvig, Vejle, dommer-
fuldmægtig Erik Lund og Einar Pedersen. Billederne stammer 
fra Vejle Stadsarkiv.  

Historisk kort over Vejle. Manzakort fra 1846. Tilgængeligt fra 
Geodatastyrelsen. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivise-
ring.  
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første risikostyringsplaner skulle udarbejdes inden december 2015 og efterfølgende revurderes og 

om nødvendigt ajourføres hvert sjette år.  

Den første revurdering af risikostyringsplanerne skal ske på baggrund af en opdatering af den nati-

onale vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb udarbejdet af Kystdirektoratet i 

2018. Denne medførte ændring i det eksisterende risikoområde og en opdatering af kortene over 

faren og risikoen for oversvømmelse, som Kystdirektoratet har udarbejdet for hvert udpegede risi-

koområde. Denne evaluering udgør grundlaget for revurdering og ajourføring af de fastlagte, rele-

vante mål i den første risikostyringsplan. Heraf følger en sammenfatning af tiltagene, prioriteringen 

og implementeringsplanen, der sigter efter at realisere målene i risikostyringsplanen. 

Nærværende risikostyringsplan for risikoområdet Vejle blev udarbejdet gennem revurdering og op-

datering af den eksisterende risikostyringsplan. Den seneste gyldige version er:  

Risikostyringsplan for oversvømmelse - Vejle midtby, vedtaget 16.09.2015 af Vejle Byråd.

Risikoområdet Vejle blev første gang udpeget i 2011 som et område med potentiel væsentlig risiko 

for oversvømmelse. I forbindelse med ajourføring af risikoområderne på baggrund af den nationale 

vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb fra 2018, skete der mindre ændringer 

i risikoområdet, som beskrives i afsnit 2.

Derefter blev kortene over faren og risikoen for oversvømmelse fra 2013 opdateret til medio 2020 

på baggrund af ny viden og nye modeller. Resultatet af den nye beregning er dokumenteret og 

analyseret i afsnit 4.

På baggrund af dette bliver den første risikostyringsplan gennemgået og opdateret. Dette gøres 

gennem arbejdsprocessen illustreret i Figur 1.1. 

Figur 1.1: Proces for udarbejdelse af risikostyringsplan for risikoområde Vejle. Figuren er udarbejdet af Kystdirektoratet 

Risikostyringsplanen for risikoområde Vejle er dermed opdateret, da der siden den første genera-

tion af risikostyringsplanen fra 2015 har været følgende ændringer i/af området: 

• En ændring af risikoområdet.

• En ændring af fare- og risikosituationen (svarende til mulige ændringer af oversvømmelses-

farekortet og oversvømmelsesrisikokortet).

• Ændringer af arealudnyttelser eller objekter i risikoområder eller landudnyttelsen i vandop-

landet.

• En implementering af risikostyringstiltag (såsom beskyttelse eller forebyggende tiltag).
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Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og sætter derfor rammer og bindinger for den 

øvrige kommunale planlægning. 

Figur 1.2: Plansammenhæng mellem de overordnede planer, kommuneplanen og sektorplanerne. 

1.2 RISIKOSTYRINGSPLANENS INDHOLD 
Risikostyringsplanen skal fastsætte mål og indeholde forslag til handlinger og tiltag til styring af risi-

koen for oversvømmelser i det udpegede risikoområde, så mulige negative konsekvenser forbun-

det med oversvømmelse i forhold til menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktivite-

ter mindskes. Opbygningen af denne risikostyringsplan følger Kystdirektoratets vejledninger.  

For de områder, der på baggrund af den nationale vurdering af risikoen for oversvømmelse er 

identificeret som områder med en potentielt væsentlig risiko for oversvømmelse, udarbejdes der en 

risikostyringsplan, der skal revurderes og ajourføres mindst hvert sjette år. De kort over faren og 

risikoen for oversvømmelse, som staten har udarbejdet, udgør grundlaget for risikostyringsplanen, 

eventuel suppleret med øvrig viden. Beregningerne fra staten er på overordnet niveau og afviger 

fra virkelighedens oplevede risikobillede. Derfor er grundlaget for risikostyringsplanen også ople-

vede hændelser samt øvrig kortlægning af oversvømmelsesrisiko udført af Vejle Kommune og 

Vejle Spildevand A/S.  
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Figur 1.3: Risikocirklen. Beskriver den overordnede tilgang til risikostyring og mulige tiltag. Udarbejdet af Kystdirektoratet. 
.  

Der skal udarbejdes en risikostyringsplan for hvert risikoområde eller i hver kommune inden for risi-

koområdet. Det er kommunens ansvar at udarbejde, implementere, revurdere og når det er nød-

vendigt, ajourføre risikostyringsplanen. Beslutningsansvaret for målsætninger og tiltag for risikore-

duktion ligger hos kommunen, så udarbejdelsen af risikostyringsplanen kan inddrage den lokale 

viden og sikre koordination. Risikostyringsplanerne må ikke indeholde tiltag, der som følge af deres 

omfang og virkning markant forøger oversvømmelsesrisikoen for andre kommuner længere oppe 

eller nede ad vandløbssystemet eller kysten, medmindre disse tiltag er blevet koordineret, og der 

er fundet en fælles løsning mellem de berørte kommuner. 

Risikostyringsplanen skal omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, 

beskyttelse (sikring) og beredskab. 

• Forebyggelse kan være, at eventuelle fremtidige oversvømmelsesskader undgås ved, at der

ikke opføres beboelse og erhverv i områder, der kan blive udsat for oversvømmelser.

• Beskyttelse kan være foranstaltninger, både anlægsmæssigt og andre, der formindsker faren

for oversvømmelser.

• Beredskab kan være at yde en forebyggende indsats i forbindelse med oversvømmelser,

f.eks. at oplyse borgerne om oversvømmelsesrisikoen, og om hvad de skal gøre i tilfælde af

en oversvømmelse.

Efter statens vejledning skal en risikostyringsplan bl.a. indeholde: 

• Vurdering af risikoen for oversvømmelse på oversigtskort for området. Oversigtskortet 
supple-res med kort over faren for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen.

• Mål for styring af oversvømmelsesrisiciene med negative følger for menneskers sundhed, 
miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter i det udpegede risikoområde.

• Tiltag og handlinger til opfyldelse af målsætningen.

• Planlægning af tiltagene, så der fastsættes ansvarlige aktører, udarbejdes en tidsplan for 
gen-nemførelsen og prioritering af tiltagene.

• En beskrivelse af risikostyringsplanens gennemførelse, herunder argumentation for 

prioriterin-gen af tiltagene.



• En oversigt over offentlige oplysningsaktiviteter og høringer i relation til risikostyringsplanen.

1.3 ÅRSAG TIL OG OMFANG AF OVERSVØMMELSER 
Oversvømmelser og deres omfang afhænger af et komplekst samspil mellem forskellige faktorer. 

For eksempel kan konstant regn over flere dage og et stort område eller kortvarig kraftig regn føre 

til oversvømmelser i vandløb. Længerevarende regn er hovedsageligt ansvarlig for oversvømmel-

ser langs vandløbene, mens lokale skybrud kan føre til kraftige oversvømmelser i byområder eller 

lavninger.  

Når det regner, forhindrer vegetation, undergrund og terræn som følge af deres naturlige tilbage-

holdelses-egenskaber en direkte afstrømning af nedbør på overfladen. Hvis der vokser planter, 

kan der fordampe mere vand og lagres mere vand i undergrunden. Jo tættere og højere bevoks-

ningen er, jo bedre fungerer den naturlige tilbageholdelse. Befæstede overflader holder derimod 

stort set ikke vand tilbage. Hvis det regner kraftigt og længe, optager undergrunden mindre og 

min-dre vand. På et tidspunkt er undergrunden mættet, og den kan ikke længere tilbageholde 

vandet. Hvis der på kort tid falder særligt meget regn, tager det for lang tid for vandet at trænge 

ned i un-dergrunden, selvom den stadig ville kunne optage mere vand. I begge tilfælde flyder store 

vand-mængder direkte ud i vandløbene, hvilket øger faren for oversvømmelse. Således kan selv 

kortva-rigt, men kraftigt uvejr udløse lokale oversvømmelser.  

Langs vandløbene finder afstrømningskoncentrationen af tilstrømmende vand fra grøfter og kana-

ler sted. I løbet af få timer kan mængden af vand i et vandløb med ringe afstrømning, vokse til det 

mangedobbelte. Kraftigt uvejr kan medføre store skader på de umiddelbare omgivelser langs 
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Politisk beslutning om accepteret risiko 

Kystdirektoratet har gennemført en fareanalyse og en sårbarhedsanalyse, der tilsammen be-

skriver risikoen for skader ved oversvømmelse. 

I risikostyringsplanen tages politisk beslutning til, hvilke tiltag til reduktion af risikoen for over-

svømmelse, der skal gennemføres i den næste planperiode i risikoområdet. Hermed besluttes 

politisk, hvilken accepteret risiko for oversvømmelse i risikoområdet, der ønskes ved planperi-

odens udløb.  



vandløbet. Vandoplandets størrelse fald og form er afgørende for den tid, det tager for vandet at 

samle sig i en å eller større vandløb. 

Oversvømmelsen bevæger sig som en bølge i et vandløb. Hvis vandstandene på forskellige tids-

punkter måles, ses en hydrografi med bølgeform. I løbet af timer eller dage vokser bølgen, hvoref-

ter den igen langsomt flader ud. Denne bølges højeste punkt betegnes som den maksimale vand-

stand. Oversvømmelsesbølgens form afhænger af oversvømmelsens opståen og ændrer sig efter 

vandløbets forløb. Den tid, det tager en bølge at bevæge sig fra A til B i vandløbet, betegnes som 

løbetiden. Det præcise kendskab til disse sammenhænge gør det muligt at forudsige oversvøm-

melser. 

Oversvømmelser, der opstår ved kyster og flodmundinger, opstår normalt i forbindelse med kraf-

tige pålandsvind. En storm i retning mod kysten driver vandmasser fra det åbne hav ind mod kyst-

området. Stormfloder kan have mange årsager. De opstår som følge af sammenfald af en række 

meteorologiske og hydrologiske faktorer. Ud over vandspejlets niveau har også højvandets varig-

hed stor betydning for oversvømmelsesudbredelsen.  

Figur 1.4: Kilder til oversvømmelser. Figur udarbejdet af Kystdirektoratet. 

1.4 FREMTIDIGE KLIMAÆNDRINGER

Det er uomtvisteligt, at det globale klima bliver varmere, og der er ingen videnskabelig tvivl om, at 

den menneskelige påvirkning er hovedårsagen til den observerede opvarmning siden midten af det 

20. århundrede. Den udløses primært af en stigning i koncentrationen af drivhusgasser kombineret 
med andre faktorer relateret til menneskelig aktivitet. På trods af alle tiltag til beskyttelse af klimaet 
fortsætter den globale udledning af drivhusgasser med at stige, hvilket fører til global opvarmning. 
Selvom målene fra FN's klimakonference i Paris (COP 21) nås, kan klimaforandringerne ikke 
standses.

For Danmark forventes der for midten af dette århundrede (2041-2070), en gennemsnitlig 

opvarmning på mellem 1,5°C og 2,1°C afhængig af udledningsscenariet sammenlignet med 

perioden 1981-
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2010. I slutningen af århundredet (2071-2100) afviger scenarierne yderligere fra hinanden: For 

udledningsscenariet RCP4.5 vil opvarmningen være omkring 1,9°C, mens der for scenariet 
RCP8.5 ("Fortsæt som hidtil"-scenariet) forventes en gennemsnitlig opvarmning på 3,6°C3 i 
Danmark. 

Frem til midten af dette århundrede forventes den gennemsnitlige samlede nedbørsmængde i 

Danmark at stige med 2,9%. I den fjerne fremtid viser klimaberegningerne en moderat vækst i 

den årlige nedbørsmængde med regionale forskelle. For vintermånederne viser begge 

tidshorisonter en tendens til stigende nedbørsmængde. I den forbindelse forventes en 

gennemsnitlig stigning på 7-11 % i midten af århundredet (2041-2070).

Hvad angår havstigning forventes der generelt en øget middelvandstand omkring Danmark på op 

mod 1 m frem mod slutningen af dette århundrede for det høje scenarie. Denne varierer lokalt og 

afhænger også af de lokale terrænændringer. 

Endelig er ændringen i storme og stormstyrke, om vinteren i Danmark, i fremtiden uklar 

sammenlig-net med i dag, men der forventes generelt højere stormflodsvandstande grundet det 

højere gene-relle havniveau. 

Klimaændringerne medfører øget fare for oversvømmelse fra hav og vandløb pga. større storm-

flodsvandstande og større mængder nedbør. 

Figur 1.5: Klimaændringer forårsager global opvarmning og mere ekstreme vejrfænomener 

3 Fra DMI’s Klimaatlas 
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2 BESKRIVELSE AF RISIKOOMRÅDET OG UDPEGNINGEN 

Kystdirektoratet har i 2018 fortaget en revurdering og ajourføring af udpegningen af risikoområ-

derne fra første planperiode. På baggrund af den nationale vurdering af risikoen for oversvøm-

melse er risikoområde Vejle fortsat udpeget. Risikoområde Vejle er udpeget som potentielt truet af 

oversvømmelser fra en kombination af hav- og vandløbsoversvømmelser. 

Risikoområde er vist på Figur 2.1. 

Figur 2.1: Det udpegede risikoområde. 

Risikoområdet er udpeget som potentielt truet af oversvømmelser primært fra hav (Vejle Fjord) og 

fra vandløb (Vejle Å og Grejs Å). Risikoområdet er overvejende af samme geografiske udbredelse 

som ved første planperiode. Der er foretaget enkelte ændringer af den geografiske udbredelse af 

risikoområdet. Risikoområdet er blandt andet udvidet ind i landet, så risikoområdet følger Vejle Å 

længere end ved sidste planperiode.  

Risikoområdet er beliggende i Vanddistrikt 1. Jylland og Fyn og i hovedvandopland 1.11 Lillebælt. 

Den historiske største vandstand i området er 2,15 meter, som forekom under østenstormen i 

1872.  

I risikoområdet er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori. Det inkluderer hospitaler, øko-

nomisk aktivitet og nogle potentielt forurenende virksomheder på havneområdet.  
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3 ET VÅDERE VEJLE 

Vejle er et af de steder i Danmark, der vil blive påvirket mest af fremtidens klimaændringer. Det 

skyldes, at Vejle allerede i dag er særligt udsat for oversvømmelser. Det gælder både oversvøm-

melser forfra (Vejle Fjord), bagfra (Grejs Å, Vejle Å, Højen Å med flere), fra oven (nedbør) og fra 

neden (højtstående grundvand). I fremtiden vil øget årsmiddelnedbør, hyppigere skybrud og større 

stormfloder resultere i, at Vejle er yderligere udsat. Samtidig er der områder i Vejle, hvor terrænet 

sætter sig. 

Med udgangspunkt i klimascenarie RCP 8.5 forventes det for Vejle, at frem mod slutningen af dette 

århundrede (2070-2100) vil: 

• Gennemsnitstemperaturen stige med 3,5°C

Vand forfra, bagfra, fra oven og fra neden 

I Vejle kommer vandet fra alle sider. I Vejle Fjord vil vandstanden stige grundet klimaforandrin-

ger. Fra tid til anden vil der forekomme stormfloder. Flere vandløb løber gennem Vejle by frem 

til Vejle Fjord. De største er Grejs Å fra nord, Vejle Å fra vest og Højen Å fra syd. Fra oven kom-

mer nedbøren og indimellem så meget nedbør, at der forekommer skybrud. Grundvandsstan-

den er høj flere steder i Vejle og i perioder meget tæt på terræn.  

Den tætte kontakt med vandet er kendetegnet for livet i Vejle. Historisk set er vandet flere 

gange kommet så tæt på, at det har forårsaget oversvømmelser af bygninger, infrastruktur med 

mere. Oversvømmelserne har resulteret i store skadesomkostninger.  

I 1941 blev Vejle ramt af oversvømmelser i forbindelse med kraftig vandføring i Grejs Å under 

et tøbrud. Oversvømmelser i Vejle by ved kraftig vandføring i Grejs Å er forekommet flere 

gange – også indenfor de sidste 10 år. I nyere tid har Vejle oplevet større stormflodshændelser 

i blandt andet 1993, 2006 og 2008.  

D. 11. oktober 2019 opstod der store vandføringer i vandløbene i Vejle by grundet en periode 
med længerevarende kraftig nedbør. Vandløbene var fyldte, og da der samtidig var høj 
vandstand i Vejle Fjord og dermed Vejle Å, blev højtvandsslusen på Omløbsåen aktiveret.

Fremtidens klimaændringer medfører et vådere og vildere vejr med øget vandstand i vejle 

Fjord, kraftigere stormfloder, forøget ledning til vandløb, øget nedbør og i nogle områder af 

Danmark en forøget grundvandsstand.   
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• Den årlige nedbør stige med 9%

• Det årlige antal skybrud stige med 65%, ligesom skybrud vil blive kraftigere

• Havvandsstanden stige med 0,80 m

Den øgede mængde af nedbør vil betyde, at der kommer en øget afstrømning i vandløbene, hvil-

ket vil medføre en øget oversvømmelsesrisiko i Vejle. Der er især udfordringer i Vejle midtby, idet 
Mølleåen og Omløbsåen allerede på nuværende tidspunkt ikke har tilstrækkelig kapacitet til at 

håndtere store vandmængder fra Grejs Å. Dette vil kun forværres i fremtiden ved øgede vand-

mængder. Samtidig øges hyppigheden af skybrud, hvilket ligeledes vil øge oversvømmelsesrisi-

koen fra såvel vandløb som kloaksystem. Den øgede havvandsstand medfører en øget risiko for 

oversvømmelser fra Vejle Fjord, samtidig med at vandstanden under stormfloder bliver højere. 

Yderligere er Vejle Å stærkt påvirket af vandstanden i Vejle Fjord, og øget havvandsstand vil derfor 

også øge oversvømmelsesrisikoen langs Vejle Å.  

Der henvises til Bilag 4: Et vådere Vejle for en nærmere beskrivelse af forventede klimaforandrin-

ger og deres betydning for Vejle.  

3.1 OPLEVEDE OVERSVØMMELSER VEJLE 
Vejle midtby har inden for de seneste år været udsat for oversvømmelser fra såvel stormflod som 

fra høje vandløbsafstrømninger. Områder, der gentagne gange er blevet oversvømmet, fremgår af 

nedenstående Figur 3.1. Viden om historisk udsatte områder medtages i nærværende arbejde som 

et input til tiltagsplanlægningen.   

Figur 3.1: Oversigt over oplevede oversvømmelser i Vejle midtby inden for de seneste år ved store afstrømningstider og 

høj vandstand. 
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4 VURDERING AF OVERSVØMMELSESFAREN OG -RISIKOEN 

For risikoområdet Vejle har Kystdirektoratet udarbejdet kort over faren, skaden og risikoen for 

oversvømmelse. Informationer om omfanget af faren, skaden og risikoen er et vigtig grundlag for at 

fastsætte mål for reduktion af risikoen og i planlægningen af tilpasnings- og beskyttelsestiltag.  

For risikoområdet er der udarbejdet kort for oversvømmelser relateret til stormflod, stor vandføring i 

Grejs Å, Vejle og Højen Å samt en kombineret hændelse, hvor vandstanden er høj i Vejle Fjord 

samtidig med, at vandføringen er høj i de tre åer.  

I det følgende er der en gennemgang af begreberne, en metodebeskrivelse og en gennemgang af 

re-sultaterne.  

De udarbejdede oversvømmelses-, skades- og risikokort fremgår af bilag 1. 

4.1 BEGREBSGENNEMGANG 
Farekortene angiver den beregnede oversvømmelsesudbredelse og oversvømmelsesdybde for 

en konkret oversvømmelseshændelse.  

Skadeskortene angiver skadesomkostningerne for en konkret oversvømmelseshændelse. 

Risikokortene angiver den gennemsnitlige årlige forventede skadesomkostning relateret til 

oversvøm-melse baseret på en konkret oversvømmelseshændelse. 

Nedenfor er dette konkretiseret på ejendomsniveau. 

Farekort Skadeskort Risikokort 
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4.2 ANVENDT METODE FOR OVERSVØMMELSESBEREGNINGER 
Begrebsafklaring 

I dette afsnit anvendes begreber som hændelser og middeltidshændelser (MT) med mere. 

En 100 års hændelse er en hændelse, der statistisk set forekommer én gang hvert 100 år. Det 

kan være en ekstrem stormflod eller ekstreme vandføringer i en å. 

Grundet klimaforandringer er en 100 års stormflod i dag ikke den samme som en 100 års 

stormflod om 100 år. Derfor snakker vi om middeltidshændelser. 

En 100 års middeltidshændelse i 2019 er en 100 års hændelse i 2019. 

En 100 års middeltidshændelse i 2115 er en 100 års hændelse i 2115. 

I det følgende forkortes middeltidshændelser med MT. 

Kystdirektoratet har udarbejdet farekort, skadeskort og risikokort for fire nutidsscenarier og tre kli-

mabetingede scenarier.  

Kortene er udarbejdet for følgende oversvømmelsesscenarier: 

Oversvømmelser med ringe sandsynlighed eller ekstreme hændelser 

Fremstillingen af en oversvømmelse med ringe sandsynlighed eller en ekstrem høj hændelse skal 

vise ekstreme tilstande. I den forbindelse skal oversvømmelseshændelser med lav sandsynlighed 

forstås som hændelser, der finder sted med intervaller på mindst 100 år. 

Oversvømmelse med middelstor sandsynlighed 

Oversvømmelsen med middelstor sandsynlighed blev fastlagt på baggrund af henvisningerne i di-

rektivet og er uændret i forhold til første planperiode 2010-2015. Denne hændelse svarer til en 

oversvømmelse, der statistisk set forekommer én gang hvert 100 år. De negative konsekvenser 

kan være store for områder uden oversvømmelsesbeskyttelse. Vedligeholdt oversvømmelsesbe-

skyttelse, der opfylder et sikkerhedsniveau for en sådan hændelse, vil som udgangspunkt beskytte 

baglandet mod oversvømmelse. 

Oversvømmelse med høj sandsynlighed 

Hyppigere hændelser, der medfører oversvømmelse med høj sandsynlighed, skal forstås som 

hændelser, hvor de potentielle negative konsekvenser er begrænset set i forhold til oversvømmel-

ser med ringe sandsynlighed. De fleste eksisterende oversvømmelsesbeskyttelse kan modstå 

denne type hændelser under forudsætning af, at beskyttelsen er vedligeholdt. 

For Vejle er der modelleret oversvømmelser fra både hav og vandløb samt en kombineret hæn-

delse.  

For modellering af oversvømmelse fra hav gælder følgende forhold: 

• Oversvømmelse med ringe sandsynlighed er den historiske højeste stormflod med en storm-

flodsvandstand på 2,15 m. Dette svarer til stormfloden i 1872.

• Oversvømmelse med middelstor sandsynlighed er en statistisk 100 års stormflod i et nutidssce-

narie med en stormflodsvandstand på 1,62 m.

• Oversvømmelse med stor sandsynlighed er en statistisk 20 års stormflod i et nutidsscenarie,

med en stormflodsvandstand på 1,49 m.
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Yderligere er oversvømmelsen bestemt ved kombineret hændelse svarende til en 100 års storm-

flod og en 50 års vandløbshændelse i et nutidsscenarie. 

De klimabetingede scenarier er: 

• En 100 års stormflod i 2065 for klimascenariet RCP 8.5 med en stormflodsvandstand på 1,91 m.

• En 100 års stormflod i 2115 for klimascenariet RCP 8.5 med en stormflodsvandstand på 2,37 m.

• 95-percentilen af den højeste stormflod i 2115 for klimascenariet RCP 8.5 med en stormflods-

vandstand på 2,9 m.

Stormflodsvandstandene er bestemt på baggrund af Kystdirektoratets højvandsstatistik fra 2017. 

De klimabetingede scenarier er bestemt på baggrund af DMI’s bud på fremtidige vandstande samt 

landhævningen. 

Kystdirektoratet har antaget, at i 2065 er havspejlsstigningen 33 cm, og i 2115 er 

havspejlsstigningen 83 cm. 

Endelig er der modelleret oversvømmelse fra vandløb. Beregningerne er foretaget med udgangs-

punkt i følgende forhold:  

• Oversvømmelse med stor sandsynlighed er en statistisk 20 års vandføring i et nutidsscenarie.

• Oversvømmelse med middelstor sandsynlighed er en statistisk 50 års vandføring i et nutidssce-

narie.

• Oversvømmelse med ringe sandsynlighed er en statistisk 100 års vandføring i et nutidsscenarie.

De klimabetingede scenarier er: 

• En 50 års vandføring i 2065 for klimascenariet RCP 8.5.

• En 50 års vandføring i 2115 for klimascenariet RCP 8.5.

• En 100 års stormflod i 2115 for klimascenariet RCP 8.5.

Vandføringerne er bestemt på baggrund af statistikker af de målte vandføringer i de tre vandløb 

Vejle Å, Højen Å og Grejs Å. De klimabetingede scenarier er bestemt som den procentvise stigning 

i vandføringen svarende til den procentvise forventede stigning i vinternedbøren for de respektive 

år under klimascenariet RCP 8.5 fra DMI’s fremskrivninger fra 2014. 

Efterfølgende er en opsummering af de hændelser, som Kystdirektoratet har anvendt i kortlægnin-

gen, samt den pågældende vandstandskote. Anvendte afstrømningsværdier samt yderligere be-

skrivelse af data fremgår af Bilag 5.  

Hændelser anvendt af Kystdirektoratet i oversvømmelseskortlægningen 

Stormflod 
Vejle Fjord 

Vandløb 
Grejs Å, Vejle Å og Højen Å 

Kombineret hændelse 
Stormflod og vandløb 

20 års stormflod i 2019 (+1,49 m) 

100 års stormflod i 2019 (+1,62 m) 

Ekstrem stormflod i 2019 (+2,15 m) 

(Stormfloden 1872) 

100 års stormflod i 2065 (+1,91 m) 

100 års stormflod i 2115 (+2,37 m) 

Ekstrem stormflod i 2115 (+2,90 m) 

20 års hændelse i 2019 

50 års hændelse i 2019 

100 års hændelse i 2019 

50 års hændelse i 2065 

50 års hændelse i 2115 

100 års hændelse i 2115 

100 års stormflod i 2019 + 

50 års hændelse i 2019 i Vejle Å + 

50 års hændelse i 2019 i Højen Å + 

2 års vandføring i Grejs Å 
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Kortene over faren for oversvømmelse er udarbejdet på baggrund af dynamiske oversvømmel-

sesmodelleringer, hvor vandets udbredelse i terrænet over tid modelleres. Kortene over faren viser 

den maksimale oversvømmelsesdybde i 25 m x 25 m celler for den enkelte hændelse samt den 

maksimale oversvømmelsesudbredelse.  

Kortene over skaden ved oversvømmelse kan inddeles i to kategorier; de håndgribelige skader, 

der kan beregnes i økonomiske termer, og de uhåndgribelige skader, der ikke kan omsættes di-

rekte til økonomisk tab. Skadesberegningerne bygger som udgangspunkt på nationale datasæt. 

De håndgribelige skader er bestemt for hvert oversvømmelsesscenarie og afhænger af vanddyb-

den ved oversvømmelsen. De økonomiske skader ved oversvømmelse er bestemt for følgende ka-

tegorier:  

Håndgribelige skader 

Skader på bygninger og indbo 

Tab for virksomheder 

Oprydning af oversvømmet infrastruktur 

Tab af afgrøder 

Skader på husdyr 

Total økonomisk skade 

De uhåndgribelige skader er sværere at bestemme, og for de fleste kategorier vises de sårbare 

punkter inden for og omkring risikoområdet. For kategorien indbyggere er de berørte indbyggere 

ved de forskellige oversvømmelsesscenarier bestemt. Ligeledes er de ejendomme, der berøres af 

oversvømmet forsyningsnetværk, bestemt for hvert oversvømmelsesscenarie. Følgende uhånd-

gribelige skader er inkluderet i kortlægningen: 

Uhåndgribelige skader 

Berørte indbyggere 

Forsyninger og berørte ejendomme 

Beredskabspunkter 

Særligt sårbare punkter (daginstitutioner, plejehjem, grundskoler o.l.) 

Forurenende virksomheder 

Natur- og miljøinteresser 

Kulturarv 

Risikokortene er udarbejdet for hver oversvømmelseshændelse og på baggrund af den totale 

økonomiske skade ved hver hændelse. 

Skader på virksomheder og berørte ejendomme, hvis forsyningsstation bliver oversvømmet, er 

medtaget i de nye oversvømmelsesberegninger fra Kystdirektoratet. Dette var ikke medtaget i 

beregningerne udført af Kystdirektoratet til ”Risikostyringsplan 2015-2021”. Dette kan resultere i 

beregnede større skadesomkostninger i de nye beregninger i forhold til tidligere, trods der ikke 

er sket ændringer af arealanvendelse.  
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4.3 ANALYSE AF FARE- OG RISIKOKORTENE

Oversvømmelseskortlægningen 

Oversvømmelsesdybde og udbredelse 

I ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027” er anvendt kortene fra Kystdirektoratet med den stør-

ste præcision i beregningerne. Beregningerne er gennemført for beregningsceller på 25 meter x 25 meter. 

Den terrænkote, som er anvendt for en beregningscelle, er som udgangspunkt den gennemsnitlige ter-

rænkote over et areal på 25 x 25 meter. 

Terrænkoten kan variere meget inden for et område på 25 meter x 25 meter. Oversvømmelsesberegnin-

gerne angiver en oversvømmelsesdybde for hele beregningscellen. I virkeligheden kan dele af arealet på 

de 25 meter x 25 meter være oversvømmet for en bestemt hændelse, mens andre dele af arealet er fri-

holdt for oversvømmelse. Udførte tiltag til sikring mod oversvømmelse som diger og mure ud mod havet 

og vandløb, har ofte en fysisk udbredelse, der er langt mindre end 25 meter x 25 meter. Den beregnings-

celle, hvor beskyttelsen mod oversvømmelse er beliggende, kan derfor få en lavere terrænkote end top-

pen af beskyttelsen mod oversvømmelse. Det betyder, at beregningerne kan vise, at et areal oversvøm-

mes for en hændelse, selvom det reelt ikke er tilfældet. 

Vejle Kommune har været i løbende dialog med Kystdirektoratet for at sikre, at beregningerne er 

så korrekte som mulige. Nedenstående opmærksomhedspunkter skal dog nævnes: 

Oversvømmelser langs Omløbsåen fremgår ikke 

Ved Abelones Plads er der et fordelerbygværk, der sikrer, at vandet, fra Grejs Å mod nord, fordeles optimalt 

i Omløbsåen og Mølleåen gennem Vejle by. I modellerne anvendt til oversvømmelseskortlægningen er det 

ikke muligt at modellere den konkrete styring i fordelerbygværket. Derfor er der i oversvømmelsesberegnin-

gerne anvendt en fast vandstand gennem Omløbsåen, som ikke giver anledning til oversvømmelser. 

Oversvømmelser i Vejle midtby, ved stor vandstand i Grejs Å ses derfor i beregningerne kun langs Mølle-

åen, hvilket ikke matcher virkeligheden. For en 100 års vandføring i Grejs Å ses oversvømmelser langs 

Omløbsåen. Dette skyldes, at vandet i beregningerne løber over Mølleåens breder og via terræn løber til 

området langs Omløbsåen. I tiltagsplanlægningen tages der højde for de manglende oversvømmelser 

langs Omløbsåen, idet det er kendt, at der er oversvømmelsesproblematikker i området. 

Skadeskort og risikokort 

Skadesomkostninger for en oversvømmelseshændelse angives ligeledes i beregningscelle på 25 meter x 

25 meter. Inden for en beregningscelle af denne størrelse kan der være forskellige arealtyper og funktio-

ner. Det betyder også, at en beregningscelle med høje beregnede skadesomkostninger i princippet kan 

indeholde delområder, hvor oversvømmelse ikke resulterer i høje skadesomkostninger. Baseret på bereg-

ningscellernes størrelse er det ikke altid muligt at udpege, hvilke specifikke bygninger eller funktionaliteter, 

der bidrager til den høje skadesomkostning. 

Oversvømmelseskortlægningen skal opfattes som et beregningsgrundlag på et overordnet niveau. 

4.3.1 Analyse af oversvømmelsesbilledet for Vejle midtby

Resultatet af de seneste beregninger er sammenlignet med oversvømmelsesfaren fastlagt i den 

tidligere risikostyringsplan. Overordnet set er oversvømmelsesrisikoen i dele af Vejle reduceret 

som følge af de tiltag, der er implementeret i den tidligere risikostyringsplan.  

Nedenfor ses udvalgte farekort for en stormflodshændelse. Helt som forventet ses en større over-

svømmelsesudbredelse og oversvømmelsesudbredelse for klimafremskrevne 100 års hændelser i 

forhold til nutidige 100 års hændelser.  
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Figur 4.1: Farekort for stormflodshændelsen, 100 års hændelse i 2019 kote +1,62 m 

Figur 4.2: Farekort for stormflodshændelsen, 100 års hændelse i 2065 (kote +1,91 m) 
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Figur 4.3: Farekort for stormflodshændelsen, 100 års hændelse i 2115 (kote +2,37 m). 

Efterfølgende illustration viser forskellen i oversvømmelsesudbredelse for en 100 års stormflods-

hændelse i 2019, 2065 og 2115. 

Figur 4.4: Forskellen i oversvømmelsesudbredelse; 100 års hændelse i 2019 (øverst, lyseblå), 100 års hændelse i 2065 
(midterst, lyseblå og mellemblå) og 100 års hændelse i 2115 (nederst, lyseblå, mellemblå og mørkeblå). 
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Nedenstående kort viser oversvømmelsesudbredelse og -dybde for en 100-års 

vandløbshændelse i henholdsvis 2019 og 2115. Her ses også som forventet en større udbredelse 

og vanddybde ved hændelsen i 2115.  

Figur 4.5: : Farekort for vandløbshændelsen, 100 års hændelse i 2019. 

Figur 4.6: Farekort for vandløbshændelsen, 100 års hændelse i 2115. 

Efterfølgende illustration viser forskellen i oversvømmelsesudbredelse for en 100 års hændelse i 

2019, 2065 og 2115. 



Figur 4.7: Forskellen i oversvømmelsesudbredelse; 50 års hændelse i 2019 (øverst, lyseblå), 50 års hændelse i 2065 

(midterst, lyseblå og mellemblå) og 50 års hændelse i 2115 (nederst, lyseblå, mellemblå og mørkeblå). 

Overordnede betragtninger 

I den tidligere risikostyringsplan er der udpeget i alt otte områder, der oversvømmes som følge af 

forhøjet vandstand i fjorden. Fem af disse områder er helt eller delvist sammenfaldende med områ-

der, der oversvømmes som følge af en forøget vandføring i vandløbene. I de opdaterede beregnin-

ger er oversvømmelsesfaren reduceret markant i to af de otte områder. Til gengæld er der udpeget 

et nyt oversvømmelsestruet område sydvest for Skibet. Dette område var ikke en del af risikoområ-

det i første risikostyringsplan. Der findes ikke bebyggelse i området, hvorfor oversvømmelsen ikke 

er kritisk. Nedenfor ses en oversigt over oversvømmelsestruede områder.  

Figur 4.8: Oversigt over oversvømmelsesområder. Rød = områder udpeget i første risikostyringsplan, som stadig er 
oversvømmelsestruet. Blå = områder udpeget i tidligere risikostyringsplan, som stadig er delvist oversvømmelsestruet. 
Grøn = områder udpeget i tidligere risikostyringsplan, som ikke længere er oversvømmelsestruet. Lilla = nyt udpeget 
oversvømmelsesområde.  

For de tre østligste områder (H1.1, H1.2, H1.3) er oversvømmelserne relateret til forhøjet vand-

stand i fjorden, hvilket også var tilfældet i den tidligere udpegning. Allerede ved en vandstand på 

1,62 m (100 MT i 2019) er der vand på store dele af terrænet, og ved en vandstand på 1,91 m (100 

MT 2065) er stort set hele området vanddækket – dette stemmer overens med kortlægningen i 

den tidligere risikostyringsplan. Ved sammenligning af vanddybder bemærkes der forskelle i 

områderne. 
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H1.2 og H1.3. I den tidligere kortlægning opstod de største vanddybder (>2,0 m) i område H1.2. I 

de nye beregninger opnås de største vanddybder (>2,0 m) i område H1.3. Ligeledes bemærkes 

det, at i den tidligere risikostyringsplan er der modelleret oversvømmelser ved Valløesgade/Parkvej 

i område H1.1 ved en 100-års hændelse i nuværende klima. I de opdaterede beregninger er der 

ikke modelleret oversvømmelser i dette område ved en tilsvarende hændelse – her oversvømmes 

området først ved en 100-års hændelse i 2065. Ved større vandløbshændelser har vandføringen i 

Vejle Å ligeledes indflydelse på oversvømmelserne af arealerne beliggende i område H1.2. 

Vandstanden i fjorden har ligeledes indflydelse på oversvømmelserne langs Vejle Å, idet indstrøm-

ning af fjordvand påvirker vandføringen i Vejle Å med en nedbremsning og heraf følgende opstuv-

ning af å-vand på arealer beliggende langs åen. Jo højere vandstand i fjorden, jo større arealer 

oversvømmes langs Vejle Å (område H3.1), ligesom vanddybderne på oversvømmelserne øges 

markant. Sammenlignet med de tidligere beregninger er der et forøget oversvømmelsesareal på 

den sydlige side af Vejle Å (område H3.1), ligesom vanddybderne i det samme område er forøget 

betragtelig. Områderne oversvømmes allerede ved mindre hændelser sammenlignet med tidligere 

beregninger, og ved ekstreme vandstande, i fjorden, ses desuden oversvømmelser på arealer 

nord for Vejle Å.  Beregningerne viser, at arealerne langs Vejle Å ikke er lige så følsomme over for 

for-øgelse af vandføringen i åen som overfor forhøjet vandstand i Vejle Fjord, idet 

oversvømmelsesud-bredelse og -dybde langs åen er markant større ved høj vandstand i fjorden 

sammenlignet med høj vandføring.  

I de tidligere beregninger opstår der ved en fjordvandstand på 2,0 m, oversvømmelser i Rosborg 

(nordlig del af område H3.1). I de nye beregninger friholdes størstedelen af området fra oversvøm-

melser ved forhøjet fjordvandstand, hvilket vurderes at skyldes etableringen af et forhøjet dige, der 

beskytter området op til kote +2,5. Tidligere havde diget topkote i +1,7 m. Ved markant forøget 

vandføring i Vejle Å oversvømmes mindre dele af området med vanddybder op til 1 m – dette er 

dog uden for bebyggede områder.   

I de tidligere beregninger blev det fastlagt, at en forhøjet vandstand i fjorden havde en negativ 

påvirkning på vandføringen i Omløbsåen (H2.1) og Mølleåen (H2.2), da en høj fjordvandstand 

medførte oversvømmelse på arealer langs åen. I de nye beregninger ses der stadig 

oversvømmelse af area-lerne langs Mølleåen (H2.2), der i omfang og dybde er sammenlignelige 

med oversvømmelserne fastlagt i de tidligere beregninger. For oversvømmelserne langs 

Omløbsåen (H2.1) ses en markant forbedring i forhold til de tidligere beregninger, idet 

oversvømmelserne kun indtræffer ved en fjord-vandstand på 2,37 m svarende til en 100-års 

hændelse i 2115. Disse oversvømmelser er ligeledes mindre i såvel udbredelse som vanddybde i 

forhold til de tidligere beregninger. Forbedringen vur-deres at skyldes etableringen af et pumpe-

sluse system ved Omløbsåen, der beskytter de om-kringliggende arealer ved både høje 

vandføringer i vandløbet samt ved høj vandstand i fjorden. Det skal dog bemærkes, at 

oversvømmelser langs Omløbsåen ikke modelleres korrekt i de opda-terede beregninger, hvilket 

også kan forklare de manglende oversvømmelser i området.  

I de nye beregninger er der udpeget oversvømmelser i området sydvest for Skibet (H3.2). Dette 

område er ikke en del af risikoområdet i den første risikostyringsplan. Forhøjet vandstand i Vejle 

Fjord medfører oversvømmelser med vanddybder op til 0,5 m i området. Området er mere følsomt 

overfor forøget vandføring i Vejle Å, idet forøgede vandføringer medfører oversvømmelser med 

vanddybder op til 1,0 m i området.  

Når der sammenlignes med oplevede hændelser (Figur 3.1) ses det, at der især i midtbyen ople-

ves flere gentagne oversvømmelser, end der modelleres. Dette vurderes at skyldes udfordringerne 

med at modellere oversvømmelser langs Omløbsåen korrekt. Viden omkring faktiske oversvøm-

melser i området medtages i det videre arbejde.   
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Betragtninger på distriktsniveau 

I den tidligere risikostyringsplan er risikoområdet inddelt i fire distrikter, der er kendetegnet ved, at 

hvert distrikt har samme hydrauliske kendetegn. Inddelingen fremgår af efterfølgende figur.  

Figur 4.9: Inddeling af risikoområdet i distrikter foretaget i første risikostyringsplan. 

Distrikt Øst: Området oversvømmes hovedsageligt af forhøjet vandstand i fjorden. Oversvømmel-

sesfaren er meget sammenlignelig med de tidligere beregninger. I den tidligere risikostyringsplan 

er det fastlagt, at området skal beskyttes mod højvande i fjorden for at forhindre oversvømmelse af 

området. Dette er stadig gældende.  

Distrikt Midt: Oversvømmelserne i dette område er forårsaget af såvel høj vandstand i Vejle 

Fjord, der resulterer i en opstuvning af vandføringen i vandløbene, som af for lav kapacitet i vand-

løbene til at føre forhøjede vandføringer. Oversvømmelserne i området er reduceret i forhold til de 

tidligere beregninger, idet der er etableret et pumpe/sluse system.  

Distrikt Sydvest: Arealerne syd for Vejle Å oversvømmes ved såvel forhøjet fjordvandstand som 

ved øget vandføring i Vejle Å. Oversvømmelsesudbredelse og vanddybde er øget sammenlignet 

med de tidligere beregninger. Ligeledes er der i de nye beregninger udpeget et nyt oversvømmel-

sesområde sydvest for Skibet. Området syd for Vejle Å består hovedsageligt af lavtliggende å-dal, 

der naturligt oversvømmes af vand i vejle Å.  

Delkonklusion 

Samlet set kan det ud fra beregningerne konkluderes, at oversvømmelsesfaren for den centrale del af 

Vejle er reduceret. Ligeledes ses mindre oversvømmelser i området omkring Rosborg sammenlignet 

med tidligere beregninger. Ådalen syd for Vejle Å er stadig udsat for oversvømmelser ved såvel forhøjet 

fjordvandstand som ved forøget vandløbsvandføring, ligesom havnearealer i den østlige del af Vejle 

oversvømmes ved forhøjet vandstand i fjorden. Havnearealerne oversvømmes ligeledes ved forøget 

vandføring i vandløbene. Langs Mølleåen i det centrale Vejle er der modelleret sammenlignelige over-

svømmelsesudbredelser og -dybder sammenlignet med de tidligere beregninger – disse oversvømmel-

ser forårsages af såvel forhøjet fjordvandstand som af forøget vandføring i vandløbet. I de nye over-

svømmelsesberegninger er der udpeget et nyt oversvømmelsestruet område sydvest for Skibet.  
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Distrikt Nordvest: Oversvømmelserne i dette område opstår, når vand fra Vejle Å løber over dige-

kronen. Digekronen er i den seneste planperiode øget til +2,5 m. Den øgede digekrone resulterer i, 

at oversvømmelsesrisikoen i distriktet er reduceret. 

4.3.2 Økonomiske skader fjordhændelser 

Der er foretaget en analyse af de økonomiske skader, som opstår under de seks fjordhændelser. 

De nye skadesopgørelser er sammenlignet med opgørelserne foretaget i de tidligere beregninger. I 

analysen af skadesomkostningerne er det fundet, at en enkelt celle ved renseanlægget bonner ud 

med meget høje skadesomkostninger, der er omkring en faktor 10 højere end øvrige skadesom-

kostninger inden for risikoområdet. Det er i samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Spilde-

vand vurderet, at den beregnede skadesomkostning på over 1 milliard kroner ved større hændel-

ser er urealistisk. Dette begrundes bl.a. med, at der hele vejen rundt om renseanlægget er etable-

ret en klimavold, der løbende øges kotemæssigt. Herudover er alle kritiske installationer udført 

som vådinstallationer, ligesom de lavest beliggende områder ikke er kritiske punkter i forhold til 

driften af renseanlægget. I Kystdirektoratets metoderapport er det angivet, at virksomhedstab re-

præsenterer det økonomiske tab som følge af bygningsskader, tab af inventar og lagerbeholdning 

samt det økonomiske tab ved indstilling af daglig drift. Værdien er herefter opgjort pr. antal ansatte. 

Det er i samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand vurderet, at den anvendte me-

tode ikke giver et realistisk billede af skadesomkostningerne ved den specifikke celle ved rensean-

lægget, og det er derfor besluttet, at skadesomkostningen for renseanlægget i stedet fastsættes 

som middelværdien af de anden-, tredje- og fjerdehøjeste skadesomkostninger i de respektive 

hændelser. Skadesomkostningen for cellen er således manuelt ændret for ekstremhændelsen 

2019, 100-års hændelsen i 2115 samt ekstremhændelsen i 2115.  

I Tabel 4.1 nedenfor ses skadeopgørelsen for hver enkel stormflodshændelse fordelt på de fire di-

strikter.  Det bemærkes, at der i det nye oversvømmelsestruede område sydvest for Skibet ikke er 

skadesomkostninger, idet der ikke er værdier, der oversvømmes.  

Tabel 4.1: Skadesanalyse fordelt på de fire distrikter for stormflodshændelser. Samlede skader i mio. kr. pr. hændelse 

Skadesanalyse fjordhændeler på distriktniveau 

Scenarie 

20MT 

2019 

100MT 

2019 

Ekstrem 

2019 

100MT 

2065 

100 MT 

2115 

Ekstrem 

2115 

Total skade Distrikt Midt [mio. kr.] 0,0 0,6 21 4,7 392 650 

Total skade Distrikt Nordvest [mio. kr.] - 0,0 0,0 0,0 0,0 86 

Total skade Distrikt Sydvest [mio. kr.] 0,0 0,4 4,5 4,4 7,3 9,9 

Total skade Distrikt Øst [mio. kr.] 4,7 32 640 320 821 1.150 

TOTAL skade risikoområde Vejle [mio. kr.] 4,7 33 660 330 1.220 1.900 

Det ses, at skaderne stiger, jo større hændelsen bliver, og de største skader ses således for eks-

tremhændelsen i 2115. Det totale skadesbeløb for hele risikoområdet set over alle scenarier ligger 

mellem 4,7 mio. kr. og 1.900 mio. kr. 

I tabellen nedenfor er skadesomkostningerne ved stormflodshændelser fastlagt i hhv. de tidligere 

(risikostyringsplan 2015-2021) og de opdaterede beregninger (risikostyringsplan 2021-2027) sam-

menlignet. 



Tabel 4.2: Sammenligning af skadesomkostninger ved stormflodshændelser i opdaterede beregninger (rød) og beregnin-
ger i tidligere risikostyringsplan (blå) 

Skadesomkostninger i Risikostyringsplan 2015-2021 og Risikostyringsplan 2021-2927 

på distriktsniveau for fjordhændelser 
20MT 

2012 

20MT 

2019 

100MT 

2012 

100MT 

2019 

1000MT 

2012 

1000MT 

2019 

20MT 

2050 
- 

100MT 

2050 

100MT 

2065 

100MT 

2100 

100MT 

2115 

Øst 

[mio.kr.] 
5,8 4,7 24,9 31,6 102,0 636,8 132,1 - 395,1 320,8 641,7 820,9 

Midt 

[mio.kr.] 
2,4 0,0 42,0 0,6 249,1 20,9 116,5 - 330,2 4,7 989,5 391,8 

Syd-

vest 

[mio.kr.] 

2,7 0,0 3,0 0,4 5,0 4,5 3,7 - 4,5 4,4 17,5 7,3 

Nord-

vest 

[mio.kr.] 

0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 18,2 - 27,0 0,0 46,3 0,0 

Total 

[mio.kr.] 
10,9 4,7 69,9 32,6 373,7 662,2 270,4 - 756,7 329,9 1.694,9 1.220,0 

Af ovenstående tabel ses, at der er sket en markant reduktion i skadesomkostningerne ved storm-

flodshændelser for Distrikt Midt, Distrikt Sydvest og Distrikt Nordvest. Dette skyldes effekten af de 

tiltag, der er implementeret i planperioden. Det skal herudover bemærkes, at der i de opdaterede 

beregninger er foretaget en ny kortlægning af skadesværdier, hvor skader på bl.a. virksomheders 

forsyningsstationer medtages. Dette kan især komme til udtryk i Distrikt Øst, hvor der er mange 

virksomheder, og dermed forklare, hvorfor skadesomkostninger for stormflod i enkelte hændelser i 

dette distrikt er steget sammenlignet med de tidligere beregninger.  

Ses der på 100-års hændelsen i år 2019 og 2065 i de opdaterede beregninger, er det totale ska-

desbeløb omkring 10 gange så stort for 100-års hændelsen i 2065. Dette forhold stemmer overens 

med de tidligere beregninger.  

Sammenlignes 100-års hændelsen i 2019 med den tilsvarende hændelse i 2115 er skadesomkost-

ningerne omkring 37 gange så højt for klimascenariet. Dette er noget højere end i de tidligere be-

regninger, hvor skadesomkostningerne for 100-års hændelsen i klimascenariet var omkring 24 

gange så stort som 100-års hændelsen i basisåret 2012.  

Sammenlignes de to klimascenarier (100-års hændelse i 2065 og 100-års hændelse i 2115) ses 

det, at det totale skadesbeløb bliver omkring 3,5 gange så stort for 100-års hændelsen i 2115. 

Denne forskel er lidt større end forskellen fastlagt i de tidligere beregninger, hvor 100-års hændel-

sen i 2100 var ca. 2,2 gange større end 100-års hændelsen i 2050. 
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I nedenstående Figur 4.10 ses en grafisk fremstilling af skadesbeløbene fordelt på hændelser og 

distrikt.  

Figur 4.10: Skadesdiagram for hele risikoområdet 

Det ses, at skadesbeløbene for Distrikt Nordvest og Distrikt Sydvest er markant mindre end for Di-

strikt Midt og Distrikt Øst. Dette stemmer overens med resultaterne fra den tidligere risikostyrings-

plan.  

Størstedelen af Distrikt Sydvest er et vådområde, og der er således ikke store værdier i dette om-

råde. Ligeledes er Distrikt Nordvest præget af uddannelsesfaciliteter og et større kolonihaveom-

råde. De største skadesbeløb genereres i Distrikt Øst, der er et tætbebygget område. For alle 

hændelser genereres de største skadesbeløb i dette distrikt. I de tidligere beregninger blev der ge-

nereret nogenlunde de samme skadesbeløb i Distrikt Midt og Distrikt Øst. Dette ses ikke i de opda-

terede beregninger og vurderes primært at skyldes to forhold; der er i første planperiode gennem-

ført tiltag, der sænker skadesomkostningerne i Distrikt Midt – herudover er metoden for vurdering 

af skadesomkostninger ændret mellem første planperiode og anden planperiode. Dette vurderes at 

resultere i større skadesomkostninger i Distrikt Øst i de nye beregninger.  

Det understreges, at ovenstående opgørelse af skadesomkostninger udelukkende vedrører 

skader forårsaget af stormflod. Stormflod vil primært påvirke Distrikt Øst, hvilket også er 

medvirkende til, at de største skadesomkostninger ses i dette område. I Afsnit 4.3.3 redegøres for 

økonomiske skader relateret til vandløbshændelser.  
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4.3.3 Økonomiske skader vandløbshændelser 

De økonomiske skader er opgjort for vandløbshændelser og gengivet i nedenstående Tabel 4.3. 

Det er de økonomiske skader ved ekstreme vandføringer i Grejs Å, Højen Å og Vejle Å.  

Tabel 4.3: Skadesanalyse fordelt på de fire distrikter for vandløbshændelser. Samlede skader i mio. kr. pr. hændelse 

Skadesanalyse vandløbshændeler på distriktniveau 

Scenarie 

50MT 

2019 

50MT 

2065 

50MT 

2115 

100MT 

2019 

100 MT 

2115 

Total skade Distrikt Midt [mio. kr.] 0,85 17 41 12 72 

Total skade Distrikt Nordvest [mio. kr.] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total skade Distrikt Sydvest [mio. kr.] 0,04 0,06 0,07 0,04 0,09 

Total skade Distrikt Øst [mio. kr.] 0,00 60 92 31 93 

TOTAL skade risikoområde Vejle [mio. kr.] 0,89 77 133 43 165 

Som det fremgår af tabellen, er de økonomiske skader ved oversvømmelser fra vandløbshændel-

ser beregnet markant mindre end skaderne forårsaget af stormflod.  

De totale økonomiske skader ligger i et interval mellem knap 1 million kr. og 165 millioner kroner 

for de angivne hændelser. Det ses, at de største skader findes i Distrikt Midt og i Distrikt Øst. I Di-

strikt Midt er Mølleåen og Omløbsåen beliggende. I Distrikt Øst er udmundingen af Vejle Å belig-

gende. Det skal understreges, at oversvømmelsesudfordringer langs Omløbsåen ikke modelleres 

korrekt. Det må derfor forventes, at skadesopgørelsen er undervurderet, idet den ”manglende” 

oversvømmelse i midtbyen ikke værdisættes. I den tidligere risikostyringsplan er skadesomkostnin-

gerne ved vandløbshændelser ikke fastlagt, og der kan derfor ikke foretages en sammenligning 

med tidligere data.  

4.3.4 Oversvømmelsesrisiko fjordhændelser 

Risikoen for oversvømmelse beregnes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med det 

totale skadebeløb. Oversvømmelsesrisikoen opgøres derfor som et beløb pr. år (kr./år). I nærvæ-

rende opgøres udelukkende oversvømmelsesrisikoen for fjordhændelser, idet disse hændelser for-

årsager de største skadesomkostninger.  

I den tidligere risikostyringsplan viste kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen for Vejle midtby

for en 100-års hændelse, at der især er tre områder, der har høj oversvømmelsesrisiko. To af om-

råderne er placeret langs Omløbsåen (H2.1), men det sidste er placeret ved havnearealet, specielt 

ved Østbyparken (H1.1). I de opdaterede beregninger er oversvømmelsesrisikoen i alle tre områ-

der reduceret markant. For områderne langs Omløbsåen vurderes dette at skyldes, at oversvøm-

melsesfaren er reduceret som følge af etablering af pumpe-sluse system samt beregningstekniske 

forhold. For området ved Østbyparken antages det at skyldes den klimasikring, der er sket i områ-

det.  

I de opdaterede beregninger er der beregnet en middelstor oversvømmelsesrisiko i området ved 

Borgvold. Dette område er ikke udpeget til oversvømmelsesrisiko i de tidligere beregninger. I figu-

ren nedenfor er forskellene illustreret.  
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Figur 4.11: Oversigt over områder med høj oversvømmelsesrisiko. Øverst områder udpeget i tidligere risikostyringsplan, 
nederst områder udpeget i opdaterede beregninger. Rød cirkel markerer de områder, der i den tidligere risikostyrings-
plan er udpeget til områder med højeste risiko. Blå cirkel markerer områder, der i den tidligere risikostyringsplan ikke er 
udpeget til område med oversvømmelsesrisiko, men som er udpeget i de opdaterede beregninger.  

For klimascenariet i hhv. 2100 (tidligere beregninger) og 2115 (opdaterede beregninger) kan der 

konstateres en større fordeling af risikoen for oversvømmelse over hele midtbyen, idet størstede-

len af byen står under vand. Det bemærkes, at der i de opdaterede beregninger er fastlagt en mar-

kant mindre risiko i størstedelen af byen sammenlignet med de tidligere beregninger. Forskellene 

fremgår af nedenstående figur, hvor det ses, at der i tidligere beregninger er langt flere områder, 
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hvor oversvømmelsesrisikoen er 30.000 kr./år/grid eller større i de tidligere beregninger sammen-

lignet med de opdaterede beregninger, hvor oversvømmelsesrisikoen i størstedelen af området er 

opgjort til max 10.000 kr./år/grid. Årsagen til denne forskel kendes ikke. 

Figur 4.12: Sammenligning af oversvømmelsesrisiko i tidligere (øverst) og opdateret (nederst) risikostyringsplan for kli-
mahændelsen i hhv. 2100 (øverst) og 2115 (nederst) 

I Figur 4.13 på næste side er det gennemsnitlige risikobeløb pr. gridcelle illustreret.
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Figur 4.13: Gennemsnitligt risikobeløb pr. gridcelle for de fire distrikter samt totalt for hele risikoområdet. 

Som det fremgår af figuren, er oversvømmelsesrisikoen størst i Distrikt Øst. Dette hænger sam-

men med de høje skadesbeløb for dette område. Oversvømmelsesrisikoen er størst for klimahæn-

delsen (MT100) i 2115. Årsagen til den gennemsnitlige oversvømmelsesrisiko for 100-års hæn-

delsen i 2115 er højere end tilsvarende for ekstremhændelsen i 2115, vurderes at være, at risi-

koen/sandsynligheden for en ekstremhændelse er lavere end for 100-års hændelsen i 2115 kombi-

neret med, at skadesomkostningerne for ekstremhændelsen ikke er tilsvarende større.  

Det højeste gennemsnitlige risikobeløb pr. gridcelle i Distrikt Øst viser, at Distrikt Øst er mest sår-

bar i forhold til oversvømmelser og de medfølgende skader. I de tidligere beregninger var Distrikt 

Midt mest sårbart. Forskellen vurderes at skyldes, at der i den foregående planperiode er imple-

menteret tiltag i Distrikt Midt, der reducerer oversvømmelsesrisikoen. 
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Centrale konklusioner: Overs vømmelseskortlægning 

Risikoområdet er udvidet mod vest langs med Vejle Å. 

Oversvømmelsesfaren er overordnet set reduceret i forhold til den tidligere risikostyringsplan. Den stør-

ste oversvømmelsesfare kommer fra Vejle Fjord.  

Der er udpeget et nyt oversvømmelsesområde sydvest for Skibet. Det er primært oversvømmelse af na-

turarealer, og derfor er der ingen skadesomkostninger i området.  

Oversvømmelsesudfordringer langs Omløbsåen ses ikke korrekt af modelleringen. 

I område Midt ses, at gennemførte klimaprojekter har båret frugt, mindre risiko for oversvømmelser og 

lavere skadesomkostninger ved fremtidige oversvømmelser fra stormflod. 

Skadesomkostninger er opgjort separat for stormflodshændelser og vandløbshændelser.  

Skadesomkostninger ved stormflod er reduceret (effekt af tiltag) i Midt, Sydvest og Nordvest. 

Skadesomkostninger ved vandløbsoversvømmelser er ikke korrekt grundet udfordringen med, at over-

svømmelser langs Omløbsåen ikke modelleres korrekt. Dermed ”mangler” der oversvømmelse i midt-

byen. Dette ses desuden, når der sammenlignes med konkrete oplevede oversvømmelseshændelser i 

Vejle midtby.

I kortlægningen anvendes en anden opgørelse af skadesomkostninger for virksomheder sammenlignet 

med tidligere risikostyringsplan. Dette resulterer i større skadesomkostninger i Øst sammenlignet med 

tidligere. 

Oversvømmelsesrisikoen er højest i Distrikt Øst. I den tidligere risikostyringsplan var den højeste over-

svømmelsesrisiko i Distrikt Midt. Forskellen skyldes blandt andet tiltag implementeret i første planperi-

ode, der reducerer oversvømmelsesrisikoen i Distrikt Midt.  

Kystdirektoratet har modelleret oversvømmelser fra Vejle Fjord, Højen Å, Vejle Å og Grejs Å. Effekten af 

tiltag i f.eks. Østbyparken relateret til skybrud kan ikke ses af resultaterne. Det samme gælder generelle 

opgraderinger af afløbssystemet, nye regnvandsbassiner med mere.  

4.4 RESUME AF VURDERINGEN AF FAREN OG RISIKOEN FOR OVERSVØMMELSE
Nedenfor findes en kort opsummering på vurderingen af faren og risikoen for oversvømmelse. 
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5 MÅL FOR STYRING AF RISIKOEN FOR OVERSVØMMELSE 

I dette kapitel beskrives mål for styring af oversvømmelse i risikoområdet. Indledningsvist beskri-

ves de mål, som er beskrevet i den første risikostyringsplan for risikoområdet. Der foretages en 

vurdering af de fremskridt, der er gjort, med hensyn til at nå målene. Herunder bliver de eksiste-

rende mål evalueret og ajourført i relation til de ændrede risici og erfaringerne fra implementerin-

gen af den seneste risikostyringsplan. Derefter beskrives de mål, som er gældende for ”Risikosty-

ringsplan for oversvømmelse 2021-2027”. 

Mål kan omhandle at reducere sandsynligheden for oversvømmelser eller konsekvenserne af over-

svømmelser, eller begge dele. 

5.1 MÅL FRA SENESTE RISIKOSTYRINGSPLAN  
I den første risikostyringsplan er fastlagt en række mål. Overordnet set er målet at gøre Vejle by 

robust mod oversvømmelser.  

Risikoområdet er i første risikostyringsplan inddelt i fire distrikter, og for hvert distrikt er der opstillet 

et overordnet mål for at reducere risikoen mod oversvømmelser. 

Mål og tiltag i første risikostyringsplan 

Den første risikostyringsplan indeholder en række mål og tiltag for styring af risikoen for over-

svømmelse. Der er opstillet mål og tiltag for hele risikoområdet samt for fire udpegede distrikter. 

De fire udpegede distrikter er Øst, Midt, Nordvest og Sydvest.  

I den første risikostyringsplan blev tiltag betegnet handlinger. 

Tiltag for hele risikoområdet 

Mål på distriktsniveau Tiltag på distriktsniveau 

Mål for hele risikoområdet 
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Figur 5.1: De fire distrikter i den første risikostyringsplan for Vejle 

Det overordnede mål for reduktion af oversvømmelsesfaren for de enkelte distrikter er: 

• Distrikt Øst: Hold fjorden på afstand.

• Distrikt Midt: Vandet hurtig ud i fjorden.

• Distrikt Sydvest: Brug området til at holde på vandet.

• Distrikt Nordvest: Holde Vejle Å på afstand.

Der henvises til Bilag 6 for en oversigt over konkrete mål for det samlede risikoområde såvel som 

for hvert distrikt.  

Vejle Kommune har arbejdet med samtlige mål i perioden 2015-2021 og gennemført tiltag, der re-

laterer til disse. I kapitlet med tiltag er en metodisk gennemgang af, hvilke tiltag der er gennemført. 

Nedenfor er en liste over målene fra første risikostyringsplan og eksempler på konkrete output af 

arbejdet med målet. Listen er ikke udførlig, og nogle af målene er angivet i en forkortet udgave. 

Aspekter af risikostyring 

I den første risikostyringsplan er målene for styring af risikoen for oversvømmelse opdelt i føl-

gende tre tilgange til risikostyring mod oversvømmelse: 

Forebyggelse – sikring - beredskab 
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Eksempler på arbejdet med mål fra første risikostyringsplan 

Mål fra første risikostyringsplan Arbejdet med må-

let? 

Eksempler på output 

Fremtidig planlægning og byggeri skal klimatil-

passes og sikres mod oversvømmelse. 

Ja Krav om klimasikring til kote 2,5 for alt fremtidig 

byggeri indarbejdet i kommuneplan.  

Nye initiativer i risikoområde må ikke påvirkes 

af oversvømmelse. 

Ja Oplandsanalyse udført i SCALGO implemente-

ret i screening for miljøvurdering I risikoområ-

det.  

Fastlæggelse af sikringslinje i forhold til fjorden. Ja I Stormflodsstrategi er defineret kantprojekter til 

lukket sikringslinje. 

Fastlæggelse af et sikringsniveau for området 

ved Lystbådehavnen og etageboligerne i Øst-

bykvarteret.  

Ja I Stormflodsstrategi er defineret et sikringsni-

veau i kote +2,0 i 2025, +2,5/3,0 i 2050 og +3,0 

i 2070. 

Fastlæggelse af et sikringsniveau for erhvervs-

området (H1.2). 

Ja I Stormflodsstrategi er defineret et sikringsni-

veau i kote +2,0 i 2025, +2,5/3,0 i 2050 og +3,0 

i 2070. 

Fastlæggelse af et sikringsniveau for området 

ved Ibæk Strandvej (H1.3). 

Ja I Stormflodsstrategi er defineret et sikringsni-

veau i kote +2,0 i 2025, +2,5/3,0 i 2050 og +3,0 

i 2070. 

Undersøgelse af muligheder for konkrete foran-

staltninger, hvor risiko for omfattende skader er 

størst. 

Ja Etablering af pumpe/sluse ved Omløbsåen. 

Forhøjelse af diger. 

Arbejde med forsinkelse af vand fra Grejs Å i 3 

spor. 

Forslag til passende sikring mod oversvøm-

melse. 

Ja Sikringskoter fastlagt i Stormflodsstrategi. Yder-

ligere tiltag skal findes for oversvømmelse fra 

vandløb. 

Bedre forståelse for interaktion af processer 

mellem vandløb og fjord. 

Ja Modellering og analyser. 

Inddrage borgere, virksomheder, interessenter. Ja Workshops, borgerinddragelse mv. 

Mindske belastningen af Vejle By fra ekstrem 

afstrømning fra oplandet til Grejs Å. 

Ja Undersøgelse af muligheder for tilbageholdelse 

af vand i oplandet til Grejs Å. 

Sikre dele af Vejle midtby i området omkring

Omløbsåen. 

Ja Etablering af pumpe/sluse ved Omløbsåen. 

Forhøjelse af diger. 

Mindske belastningen af Vejle By ved ekstrem 

afstrømning i oplandet til Vejle Å og Højen Å. 

Ja Diger etableret langs Vejle Å i kote +2,5 m. 

Mindske risikoen for oversvømmelse af 

værdier og infrastruktur i området ved Ny 
Rosborg. 

Ja Etablering af dige i kote +2,5 m. 

Klimasikret byudvikling i Ny Rosborg. 

Sikre opdateret beredskabsplan samt nødven-

digt materiale og mandskab. 

Ja Opdateret beredskabsplan. 

Opnå viden til etablering af varslingssystem. Ja Vidensopbygning og teknologisk udvikling. 

Varslingsmodel opbygget. 

5.2 REVURDERING AF MÅL FRA SENESTE RISIKOSTYRINGSPLAN OG FASTSÆTTELSE

AF NYE MÅL 

Vejle Kommune har valgt, at mål og tiltag for ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027” 

skal omfatte den samlede oversvømmelsesfare og oversvømmelsesrisiko. Mål og tiltag for styring 

af risiko for oversvømmelse begrænses derfor ikke til at omfatte den oversvømmelsestrussel og 

den oversvømmelsesrisiko, som er vurderet af Kystdirektoratet. Mål og tiltag for styring af risiko 



for oversvømmelse vil omfatte samtlige kilder til oversvømmelse herunder stormflod, sti-

gende vandstand i Vejle Fjord, vandløb, nedbør og højtstående grundvand, ligesom der ta-

ges højde for koblede hændelser. Mål og tiltag er udarbejdet og prioriteret baseret på erfaring og 

viden om oversvømmelser historisk set og i nyere tid, Kystdirektoratets vurderinger samt kortlæg-

ninger og modelleringer gennemført af Vejle Kommune samt Vejle Spildevand A/S.  

Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S har arbejdet indgående gennem de sidste år med at opnå 

en endnu større viden om de hydrauliske detaljer og sammenhænge i Vejle by. Der er blandt andet 

opstillet detaljerede hydrauliske modeller for afløbssystemet i Vejle, hydrauliske modeller for vand-

løb og arbejdet med en varslingsmodel for oversvømmelse fra vandløb.  

Vejle Kommune har valgt som udgangspunkt at fastholde målene fra den første risikostyrings-

plan. De fleste mål skal opfattes som fortløbende mål, hvor der løbende gennem de forskellige ge-

nerationer af risikostyringsplaner vil blive beskrevet mere konkrete tiltag.  

Enkelte af målene præciseres eller revurderes. 

I forbindelse med arbejdet med målene og tiltagene er der opnået ny viden om, hvorledes over-

svømmelsestruslen og oversvømmelsesrisikoen mest hensigtsmæssigt håndteres. Dette resulterer 

i en præcisering og revurdering af målene. Et eksempel på dette er målet om at ”mindske belast-

ningen af Vejle by ved ekstrem afstrømning i Grejs Å”. I perioden for den første risikostyringsplan 

har Vejle Kommune og Vejle Spildevand blandt andet arbejdet med at undersøge muligheder for 

midlertidig forsinkelse af vand fra Grejs Å opstrøms Vejle by. Desuden er der undersøgt mulighe-

der for at lede vand fra Grejs Å fra Abelones Plads til Vejle Å, enten styret på terræn eller i store 

rør, således at oversvømmelsestruslen reduceres. Som tidligere nævnt arbejdes der med at for-

sinke og styre vandet fra Grejs Å i tre spor. Målet vil i den nye risikostyringsplan derfor blive præci-

seret i forhold til dette. 

Størstedelen af de overordnede mål for hele risikoområdet var i den tidligere risikostyringsplan af 

undersøgende karakter med det formål at opnå en større viden om det komplekse sammenspil, 

der er mellem det vandførende system og årsagerne til oversvømmelse. Med det øgede vidensni-

veau er det nu er muligt at opstille flere konkrete mål og tiltag for risikoområdet. De komplekse hy-

drauliske sammenhænge i Vejle gør dog, at der stadig vil være behov for at udbygge vidensni-

veauet.  

Nogle af de mål, der er beskrevet i selve risikostyringsplanen samt i bilagene til første risikosty-

ringsplan, er enslydende. Derfor samskrives målene, hvor dette vurderes at være fornuftigt.  

Enkelte mål udgår, da de er opfyldt. Det gælder blandt andet målet om fastlæggelse af sikrings-

niveau i område Øst mod Vejle Fjord. Dette er foretaget i forbindelse med den udarbejdede storm-

flodsstrategi.  

Derudover opstilles en række nye mål for styring af risiko for oversvømmelser. Disse mål kommer 

blandt andet fra Vejle Kommunes stormflodsstrategi og resiliensstrategi.  
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Målene vil blive inddelt i forhold til de generelle målsætninger for risikostyring af oversvømmelser, 

som er beskrevet nedenfor.   

Mål om forebyggelse af nye oversvømmelsesrisici før en oversvømmelse og reduktion af 

ek-sisterende oversvømmelsesrisici før en oversvømmelse kan opnås ved:

- Forebyggende planlægning og ny arealanvendelse. 

- Oplysning til borgere og interessenter i området, så de er bevidste om forholdene og kan agere. 

- Oversvømmelsesbeskyttelse (diger, højvandsmure, etc.), som beskytter baglandet op til et            
fastlagt sikkerhedsniveau. 

Mål om reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelseshændelse omfatter et 

effektivt beredskab, som kan håndtere en oversvømmelse ved at sikre områder mod følgerne af 

oversvømmelsen og yde bistand til personer, der er ramt af oversvømmelsen. Det kan også om-

fatte evakuering af borgerne. 

Mål om reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse omfatter hurtig genop-

byggelse og genoprettelse af normaltilstanden efter en oversvømmelse. Dette opnås ved en til-

gang, der organiserer reparation og genopbygning af infrastrukturen efter en prioriteret og koordi-

neret plan, samt støtte til berørte borgere og virksomheder. 
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Generelle målsætninger for risikostyring af oversvømmelser 

Kystdirektoratets vejledning for udarbejdelse af risikostyringsplaner for 2021-2027 foreslår, at 

mål og tiltag inddeles i følgende fire generelle målsætninger.   

• Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse

• Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse

• Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelse

• Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse
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5.3 MÅL I RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE 2021-2027 
I det følgende er beskrevet mål for ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027” for Risiko-

område Vejle. Målene består af følgende: 

- Vision for klimatilpasning.

- Strategi for risikoområdet.

- Mål for styring af risiko for oversvømmelse i hele risikoområdet.

- Distriktsspecifikke mål for styring af risiko for oversvømmelse i hele risikoområdet.

5.3.1 Vision for klimatilpasning 

Visionen for klimatilpasning er gældende for hele Vejle Kommune. Alle tiltag for styring af risiko 

mod oversvømmelse i risikoområdet skal gennemføres i forhold til den samlede vision for klimatil-

pasning.  

Tiltag gennemføres og udbygges i takt med oversvømmelsestruslen og øget vidensniveau. Derfor 

er klimatilpasningen adaptiv.  

Alle klimatilpasningstiltag indtænker behovet for håndtering af vand fra siden, bagfra, fra oven og 

fra neden. Dermed har klimatilpasningen øje for det samlede vandkredsløb. 

Der gennemføres tiltag, hvor behovet for klimatilpasning er størst, og tiltag er samfundsøkonomisk 

optimale. Dermed er klimatilpasningen prioriteret.  

Vision for klimatilpasning 

Vejle by skal være resilient over for fremtidens oversvømmelsesudfordringer. 

Klimatilpasningen er adaptiv.  

Klimatilpasningen har øje for det samlede vandkredsløb.  

Klimatilpasningen er prioriteret.  

Klimatilpasningen skal styrke Vejles identitet. 

Klimatilpasningen skal beskytte byen og gøre vandet til et aktiv for den urbane kapital. 

Klimatilpasning skal skabe merværdi. 

Klimatilpasningen skal bidrage til det gode møde med vandet.  
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5.3.2 Strategi for risikoområdet  

Det er stadig de samme sammenhænge og årsager, der forårsager oversvømmelser i de fire di-

strikter udpeget i første risikostyringsplan. Den overordnede strategi for reduktion af oversvømmel-

sesfaren og oversvømmelsesrisikoen for de fire distrikter er angivet i det følgende.  

Distrikterne er udvidet, således de stemmer med det udpegede risikoområde for ”Risikostyrings-

plan for oversvømmelse 2021-2027”. De nye distrikter fremgår nedenfor. 

Distrikt Øst er på 160 ha,. Distrikt Midt er på 130 ha, Distrikt Sydvest er på 260 ha og Distrikt Nord-

vest er på 100 ha.  

5.3.3 Mål for hele risikoområdet 

Målene er opstillet for de fire målsætninger for styring af risiko for oversvømmelse. Desuden er der 

opstillet generelle vidensopbyggende mål og mål vedrørende inddragelse og kommunikation. På 

baggrund heraf opstilles følgende mål for hele risikoområdet: 

    

Strategi på distriktsniveau 

Distrikt Øst: Hold fjorden på afstand. 

Distrikt Midt: Vandet hurtig ud i fjorden. 

Distrikt Sydvest: Brug området til at holde på vandet. 

Distrikt Nordvest: Holde Vejle Å på afstand.  
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Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse 

Fremtidigt byggeri og andre projekter i risikoområdet 

skal klimasikres. Fremtidigt byggeri i risikoområdet 

skal klimasikres til minimum kote +2,5 m DVR 90.  

Byggeri og andre initiativer i og uden for risikoområ-

det må ikke forværre oversvømmelsesrisikoen i risi-

koområdet. 

Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse 

Væsentlige kulturmæssige værdier og kritisk infra-

struktur mod oversvømmelser skal prioriteres i sik-

ringen mod oversvømmelser. 

Iværksætte konkrete foranstaltninger i de områder, 

hvor risikoen for omfattende skader ved oversvøm-

melser er størst. 

Kommunens bygninger og infrastruktur skal sikres 

mod oversvømmelser. 

Varslingssystemet og kendskab til dette skal udbyg-

ges. 

Håndteringen af vand på terræn ved skybrud, der 

overstiger afløbssystemets kapacitet, skal optime-

res. 

Der skal sikres optimal udledning fra afløbssystemet 

ved høj vandstand i fjorden, og risikoen for indtræn-

gende vand fra fjorden i afløbssystemer skal redu-

ceres. 

Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelse 

Klimaberedskabsplanen skal løbende opdateres i 

forhold til erfaringer, øget vidensniveau og gennem-

førte tiltag. 

Nødvendigt materiel samt mandskab skal være til-

gængeligt til opgavehåndtering i en krisesituation.  

Fremkommelighed i Vejle midtby ved skybrud,

stormflod og højvande i fjord og vandløb skal sikres. 

Der skal skabes overblik over hvilke veje, der kan 

anvendes i en krisesituation i forhold til oversvøm-

melse.  

Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse 

Hurtig genopretning til normaltilstand efter en over-

svømmelse. 

Kommunikation og støtte til borgere og virksomhe-

der berørt af oversvømmelser.   

Videns opbygning 

Opbygge bedre kendskab og forståelse for sam-

menhængene mellem fjorden, vandløbene, grund-

vand og overfladevand og den kombinerede over-

svømmelsestrussel. 

Inddragelse og information 

Borgere, virksomheder og relevante interessenter 

skal inddrages og aktiveres i risikostyringen for 

oversvømmelser, herunder ønsker om valg af virke-

midler og merværdi samt indsamling af relevant 

baggrundsviden. 

Borgere, virksomheder og øvrige interessenter skal 

informeres om oversvømmelsesrisici og tiltag samt 

hvorledes, de selv kan bidrage til at reducere over-

svømmelsesrisikoen. 
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5.3.4 Distriktsspecifikke mål 

Der opstilles følgende distriktsspecifikke mål. 

Distrikt Øst 

Realisere stormflodsstrategien. Reducere risikoen for skadesforvoldende oversvøm-

melser af Ibæk Strandvej.

Distrikt Midt 

Forsinke vand fra Grejs Å opstrøms Vejle by ved 

store vandføringer i Grejs Å. 

Optimere transporten af vand fra Grejs Å under og 

over terræn gennem Vejle midtby.

Distrikt Sydvest 

Mindske risikoen for oversvømmelse af værdier og 

infrastruktur i området i situationer hvor området an-

vendes til midlertidigt at holde på vandet fra Vejle Å. 

Distrikt Nordvest 

Mindske risikoen for oversvømmelser af værdier og 

infrastruktur i distriktet ved ekstrem afstrømning i 

Vejle Å og ved høj vandstand i Vejle Fjord.



6 TILTAGSPLANLÆGNING 

I dette kapitel i risikostyringsplanen beskrives de tiltag, der er fastlagt til styring af risikoen for over-

svømmelse i risikoområdet i første risikostyringsplan. Det beskrives, i hvilken grad tiltagene er gen-

nemført. Desuden opstilles tiltag til ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027”.  

Forebyggende tiltag er den bredeste kategori af tiltag og dækker over planlægningsmæssige og 

kommunikationsmæssige tiltag. De forebyggende tiltag kan også delvist beskrives som de bløde 

tiltag, da de netop ikke forhindrer vandet fuldstændigt i at ramme et område, men arbejder med at 

håndtere situationen med indtrængende vand på en acceptabel måde eller håndtere vandet, hvor 

det kommer fra. 

Planlægningsmæssigt kan det f.eks. være, at forhindre vandet i at trænge ind i det oversvømmel-

sestruede område gennem planlægning og aktiv brug af oplandet. Eller fastlæggelse af byggere-

striktioner, som enten ikke tillader bebyggelse eller kun tillader bebyggelse, der kan tåle en forhøjet 

vandstand. 

Kommunikationsmæssigt kan forebyggelsen bestå i oplysning til borgere og virksomheder, så de 

er bevidste om faren og ved, hvad de skal gøre i tilfælde af oversvømmelse. 

Beskyttende tiltag af et oversvømmelsestruet område holder vandet ude. Dette gøres ved opfø-

relse eller renovering af konstruktioner som diger, højvandsmure og lignende. 

Beredskabsmæssige tiltag omfatter den aktive indsats forbundet med en oversvømmelse og de 

redskaber, der er behov for i den sammenhæng. Primært omfattet er det aktive beredskab, som 

beskytter et område, samt øvelser, evakueringer, varslingssystemer og lignende.

Yderligere kan disse tiltag også omfatte det beredskab, der står klar til at hjælpe borgere og virk-

somheder, der har været udsat for en oversvømmelse, så de kan komme bedst muligt videre. 

44   Risikostyringsplan 2021-2027 for Risikoområde Vejle 

Tiltagene og aspekter af risikostyring 

I Vejle Kommunes første risikostyringsplan er handlinger inddelt i forebyggende handlinger, un-

dersøgende handlinger og beredskabsmæssige handlinger.  

I ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027” arbejdes med følgende tre aspekter af 

risikostyring. Disse aspekter af risikostyring kommer fra den nye vejledning til udarbejdelse af 

risikostyringsplaner.  
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6.1 TILTAG FRA SENESTE RISIKOSTYRINGSPLAN 
I risikostyringsplan 2015-2021 er der opstillet en række tiltag for reduktion af risikoen for oversvøm-

melse i risikoområdet. Vejle Kommune har arbejdet med samtlige tiltag, og der er desuden gen-

nemført en række tiltag i perioden, som ikke er beskrevet i risikostyringsplan 2015-2021. For en 

komplet oversigt over tiltagene fra første risikostyringsplan henvises til Bilag 6. 

Siden udarbejdelsen af risikostyringsplanen i 2015 har Vejle Kommune, Vejle Spildevand A/S samt 

Beredskabet gennemført en række tiltag, der er relevante for risikoen for oversvømmelse i risiko-

området. Disse omfatter en række byggede tiltag, vidensopgradering og udarbejdede planer.  

6.1.1 Byggede tiltag 

Inden for den seneste planperiode er der bl.a. udført nedenstående tiltag, der alle reducerer over-

svømmelsesrisikoen i Vejle. 

Sikringstiltag bebyggelser 

Bølgen, terrænkote 2,1 meter, gulvkote bo-
lig 5,35 meter 
HavneBO, terræn kote 2,3 meter, gulvkote 
kote 3,74 meter 
Havneøen, terræn kote 2,1 meter, gulvkote 
kote 2,30 meter 
Fjordenhus, terræn kote 2,1 meter, gulvkote 
kote 2,3 meter 
Skudehaven, terræn kote 2,25 meter, gul-
vkote kote 2,5 meter 

Sikringstiltag byggede 

Pumpe/sluse system, kote 2,5 meter – slu-
sen sikrer en del af midtbyen langs Omløbs-
åen mod oversvømmelse ved høj vandstand 
og stormflod. Pumper sikrer, at Omløbsåens 
sydligste strækning tømmes optimalt ved høj 
vandstand i Vejle Fjord.  

Fordelerbygværk Abelones Plads, fordeler 

vandet fra Grejs Å i Omløbsåen mod vest og 

Mølleåen mod øst. 

Dige Rosborg, kote 2,5 meter – sikrer Ny 
Rosborg mod oversvømmelse. 

Udvidelse af diger langs Vejle Å, der sikrer 

bagvedliggende områder mod oversvømmel-

ser ved stor vandføring i Vejle Å og høj-

vande i Vejle Fjord.  

Fokus klimatilpasning i Vejle 2015-2020 

Klimatilpasningen i Vejle i perioden 2015-2020 har favnet bredt. Der er blevet klimatilpasset i 

forhold til skybrud, stormflod og vandløb samt koblede oversvømmelsestrusler. Der er udført 

byggede tiltag, udarbejdet planer, og vidensniveauet omkring det samlede vandkredsløb er i 

den grad højnet. 

Af særlige fokuspunkter for klimatilpasningen i perioden 2015-2020 kan nævnes: 

- Reduktion af oversvømmelsesrisikoen af Vejle by ved store vandføringer i Grejs Å.

- Reduktion af oversvømmelsesrisikoen af Vejle by ved stormflod.

- Reduktion af oversvømmelsesrisikoen i Østbyparken ved skybrud.

- Smart Vand Vejle - varslingsmodel, beredskabsplan, højvandsvagt og intelligent styring

af Grejs Å gennem Vejle midtby samt pumper og sluser på Omløbsåen.



Øvrige byggede tiltag inkluderer skybrudsprojekter i Østbyparken, herunder bassiner til midlertidig 

forsinkelse af regnvand.  

6.1.2 Projekttiltag 

Der er igangsat diverse projekttiltag, der ligeledes har til hensigt at minimere oversvømmelsesrisi-

koen. Projekttiltagene bygger blandt andet på tiltag fastlagt i den tidligere risikostyringsplan.  

6.1.3 Videns opbygning 

Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S har i perioden arbejdet på at opbygge yderligere viden 

omkring de hydrauliske forhold i Grejs Å, Omløbsåen, Mølleåen, Højen Å og Vejle Å. Det 

øgede vidensniveau skal danne basis for at kunne arbejde med mere målrettede tiltag til reduk-

tion af oversvømmelse samt med styrings- og varslingssystemer.  

Vejle Kommune har undersøgt, hvor der er mulighed for midlertidigt at parkere større mængder 

overfladevand i oplandet til Grejs Å. Der har været og er fortsat udfordringer med at finde eg-

nede områder grundet natur- og landbrugsmæssige interesser i området. Der arbejdes dog pt. vi-

dere med 10 konkrete lokaliteter. Der er netop etableret ét område, der skal fungere som test/pilot 

område, og herudover arbejdes der konkret med tre områder, hvor lodsejerne er involveret. Ved 

midlertidigt at parkere overfladevand i oplandet til Grejs Å mindskes risikoen for oversvømmelser i 

Vejle midtby fra Grejs Å samt i Grejsdalen. Der arbejdes i 3 spor for forsinkelse af vand i oplandet 
til Grejs Å: i landbrugs- og beskyttede naturarealer, i særligt naturbeskyttede områder (Na-

tura2000) og i byområder. 

Der er udarbejdet et skitseprojekt for håndtering af ekstremregn fra tunneldalen ved Gl. Horn-

strupvej i Grejsdalen kombineret med en sikring af ejendommene langs Gl. Hornstrupvej. 

Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S har undersøgt muligheder for at kunne lede større 

mængder vand fra Grejs Å gennem Vejle midtby til Vejle Å, når Grejs Å løber over ved Abelo-

nes Plads. Dette kan eksempelvis være i form af en ”vandvej”, der kan udformes enten som store, 

underjordiske rørføringer eller via indretning af overfladeløsninger. Kapaciteten er begrænset i 

Om-løbsåen og i Mølleåen, hvilket forårsager oversvømmelser i Vejle midtby.

Mulighederne for at reducere risikoen for oversvømmelser under skybrud i lavningen ved 

Spinderihallerne er blevet undersøgt. Vejle Spildevand har etableret en kraftig pumpestation, der 
skal afhjælpe problemet.   
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Projekttiltag 

Retningslinjer i Kommuneplanen med krav om sikring til kote 2,5 meter af fremtidigt byggeri 

i risikoområdet. 

IT-værktøjet SCALGO Live skal anvendes i planlægningen af nye områder og projekter 

samt i beredskabet. 

Etablering af målestationer og hjemmeside, hvor borgerne kan følge vandstanden. 

Smart Vand – IT-baseret styrings- og varslingssystem. 

Beredskab – klimacontainer samt formidling til borgere. 

Etablering af Højvandsgruppe og beredskabsplan. 

Fastlæggelse af sikringsniveau for havneområdet 
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Vejle Kommune er medlem af Rockefeller Foundations internationale bynetværk ”100 Resilient 

Cities”. Gennem netværket samarbejder Vejle med byer som New York, Rom og Rio de Janeiro 

om at udvikle byers tilpasningsevne over for fremtidens udfordringer.  

Vejle Kommune har igangsat Resilience Lab Denmark, et innovationssamarbejde, der med ud-

gangspunkt i Vejle by, udvikler nye metoder til blandt andet at styrke forsyningssikkerheden. 

Der har ligeledes være gennemført et stort antal borgerinddragelsesarrangementer med hen-

blik på oplysning og indsamling af relevante input. Af afholdte arrangementer kan bl.a. nævnes 

åben borgerdialog på havnen, klimastand under Folkemødet, åben idékonkurrence for stormflods-

beskyttelse med videre.   

6.1.4 Udarbejdede planer 

I 2016 udarbejdede Vejle Kommune en Resiliensstrategi, der beskriver, hvorledes udfordringer 

gøres til muligheder. Vejle Kommune har en vision om at blive Danmarks Resiliente Hovedstad. En 

af de identificerede kerneudfordringer i morgendagens Vejle er identificeret som klima og over-

svømmelse – og de fysiske, sociale og økonomiske følgevirkninger. Vejle Kommune ønsker at 

være en klimaresilient kommune, der bruger klimaforandringer som drivkraft for udvikling af byen. 

”Fjordbyen” er et af fyrtårnsprojekterne i Resiliensstrategien, hvor klimaresiliens og håndtering af 

vandet er omdrejningspunktet.  

Vejle Kommune har udarbejdet en Stormflodsstrategi for den østlige del af risikoområdet, også 

betegnet Fjordbyen. Stormflodsstrategien indeholder resiliente ambitioner for Fjordbyen og beskri-

ver visionen om en stormflodsbeskyttelse, der gror med byen. Stormflodsstrategien beskriver stra-

tegien for stormflodssikring af Fjordbyen og indeholder en handlingsplan for implementering. Hand-

lingsplanen beskriver udviklingen af en adaptiv sikring i tre faser. Fase 1 er en lukket sikringslinje i 

minimum kote +2,0 meter senest i 2025. Fase 2 er en sikringslinje i kote +2,5/3 meter senest i 

2050. Fase 3 er en sikringslinje i en kote over 3 meter senest i 2070.  

Herudover har Vejle Kommune udarbejdet et forslag til en ny Spildevandsplan for perioden 2020-

2028. Spildevandsplanen er ved udarbejdelse af nærværende Risikostyringsplan i høring og for-

ventes vedtaget i december 2020. I Spildevandsplanen er der bl.a. opstillet nedenstående mål: 

• Håndtering af regnvand så tæt på kilden, som det er muligt.

• Prioritering af LAR i nye lokalplaner.

• Fastsættelse af lokale mål for vand på terræn ifm. klimatilpasningsprojekter.

• Udformning af veje og pladser, så de kan anvendes til håndtering af skybrudsvand.

• Undersøgelse af muligheder for at forsinke overfladevand i oplandet til Grejs Å.

• Udarbejdelse af regnvandsdisponeringsplaner.

6.1.5 Status på tiltagene samt revurdering af tiltagene fra første risikostyringsplan 

Nedenfor er en kort status på gennemførelsen af de generelle tiltag beskrevet i teksten til første 

risikostyringsplan. I bilag 2 er en samlet oversigt over tiltagene fra den første risikostyringsplan og 

status på disse.  
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Status på tiltag beskrevet i teksten til første risikostyringsplan 

Tiltag Status 

Fastsættelse af en minimums sikringskote på 

2,5 meter (DVR90) ved fremtidig planlægning 

og byggeri samt anlæg i risikoområdet. 

Indarbejdet i kommuneplan. 

Undersøge mulighederne for forebyggelse og 

sikring, herunder de økonomiske forhold, og 

sammenholde det med, hvilket sikringsniveau vi 

på denne baggrund vil fastsætte i næste plan-

periode. 

Foretaget på projektniveau. 

Sikringen mod oversvømmelse prioriteres i forhold til, 

hvor oversvømmelsesrisikoen er størst. I perioden 2015-

2021 er der af denne grund primært fokuseret på 

pumpe- og slusebygværk på Omløbsåen, fordelerbyg-

værk ved Abelones Plads, stormflodssikring, diger langs 

Vejle Å, forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å og sky-

brudssikring i Østbyparken.  

Undersøge muligheder for en sikringslinje i for-

hold til at holde fjorden på afstand. 

Etapeopdelt stormflodssikring herunder sikringslinje og 

sikringskoter fastlagt i Stormflodsstrategi. 

Sikre en del af Vejle midtby i området ved Om-

løbsåen mod oversvømmelse til et fastsat ni-

veau. 

Pumpe- og sluseanlæg på Omløbsåen og fordelerbyg-

værk ved Abelones Plads etableret.  

Der arbejdes i 3 spor på at forsinke vand fra Grejs Å op-

strøms Vejle by.  

Indledende screening af muligheder for optimeret hånd-

tering af vand fra Grejs Å på terræn og i rør gennem 

Vejle by udarbejdet.  

Undersøge de hydrauliske forhold i oplandet til 

Vejle midtby, og hvor der er mulighed for at til-

bageholde vand ved ekstreme nedbørshændel-

ser og højvande i fjorden. 

Der arbejdes i 3 spor på at forsinke vand i oplandet til 

Grejs Å.  

Undersøge digerne og brinkerne langs Vejle Å 

og fastsætte et sikringsniveau. 

Udbredelse og digekoter er undersøgt. Dette har med-

ført yderligere udbygning af diger langs Vejle Å.   

Undersøge mulighederne for, hvordan det sik-

res, at vand på terræn (fra vandløb, fjord og i 

forbindelse med skybrud) kan ledes hurtigt væk 

fra området og ud i fjorden. 

Screening af mulighed for vandveje på terræn og i rør 

fra Abelones Plads og Spinderihallerne undersøgt.  

Større skybrudsprojekt i Østbyparken under udførelse. 

Varsling af oversvømmelseshændelser forbed-

res – på baggrund af bedre viden (IT-baseret 

varslingssystem, baseret på online dataopsam-

linger mv.). Varsling anvendes i beredskabet til 

at forhindre/reducere oversvømmelser og til at 

informere borgere for at begrænse konsekven-

serne af oversvømmelse. 

Varslingsmodel (Smart Vand) opbygges, som anvendes 

i beredskabet. Denne skal videreudvikles og udbygges.  

Højtvandsvagt i Vejle Kommune. 

Styring af fordelerbygværk ved Abelones Plads samt 

pumpe- og slusebygværk på Omløbsåen baseret på 

varsling.  

Beredskabsplanen udbygges mht. hvilke bered-

skabsmæssige tiltag, der kan blive aktuelle i de 

forskellige områder i hvert distrikt, afhængig af 

hændelsesscenariet i forhold til oversvøm-

melse. 

Klimaberedskabsplan udarbejdet og revideres løbende. 

Indeholder beredskabsplaner relevante for de enkelte di-

strikter, herunder stormflod og store vandføringer i Grejs 

Å og Vejle Å.  
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Beredskabsplanen revideres i takt med, at der 

iværksættes forebyggende og sikringsmæssige 

tiltag.  

Beredskabsplanen revideres løbende. 

Som det fremgår af foregående afsnit samt af bilag 2, er en stor del af tiltagene fra den tidligere ri-

sikostyringsplan gennemført. Desuden fremgår det, at der er arbejdet på alle tiltag. Tiltagene fra 

første planperiode samt status på disse er opsummeret på nedenstående Figur 6.1. 

Figur 6.1: Oversigt over tiltag fra seneste planperiode samt status på de enkelte tiltag. 

Grundet det komplekse vandsystem i og omkring Vejle er der stadig behov for at udbygge videns-

niveauet omkring hydrauliske sammenhænge og muligheder for vandparkering. Tiltag relateret til 

disse forhold vil derfor føres videre i den revurderede risikostyringsplan. Ligeledes skal der arbej-

des yderligere med at udbygge og videreudvikle varslingssystemet Smart Vand, ligesom arbejdet 

med at fastlægge mulighederne for tilbageholdelse af vand opstrøms vandløb føres videre i den 

kommende planperiode.  

Igangværende tiltag, der endnu ikke er afsluttet, føres som udgangspunkt videre i den nye risiko-

styringsplan. Tiltag fra første planperiode, der allerede er udført/etablereret, medtages ikke i den 

nye risikostyringsplan.  
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6.2 TILTAG I RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE 2021-2027 
Tiltag i ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027” bidrager til at opfylde de opstillede mål. 

Tiltagene er både nye tiltag samt tiltag, der er ført videre fra første risikostyringsplan. Nogle af tilta-

gene er præciseret eller revurderet i forhold til status på tiltaget eller opgraderet vidensniveau.  

I efterfølgende tabel fremgår mål og tilhørende tiltag for ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 

2021-2027”. Der henvises til bilag 2 for en uddybende oversigt over alle tiltag.  

Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse 

Mål Tiltag Distrikt Aspekter af 

risikostyring 

Tiltag videre-

ført fra første 

risikostyrings-

plan 

Fremtidigt byggeri og andre pro-

jekter i risikoområdet skal klima-

sikres. Fremtidigt byggeri i risiko-

området skal klimasikres til mini-

mum kote +2,5 m DVR 90.  

Krav videreføres i fremtidige 

kommuneplaner samt lokalpla-

ner. 

Alle Forebyg-

gende 

Ja 

Byggeri og andre initiativer i og 

uden for risikoområdet må ikke 

forværre oversvømmelsesrisikoen 

i risikoområdet. 

Regnvandsstrategiplaner udar-

bejdes i forbindelse med nye lo-

kalplaner i risikoområdet og i 

vandoplandet til risikoområdet.  

Forebyg-

gende 

Nej 

Prioritering af LAR-løsninger i 

nye lokalplaner med henblik på 

at håndtere mest muligt regn-

vand lokalt og opstrøms i oplan-

det.  

Forebyg-

gende 

Nej 

Forebyggelse af eksisterende risici før en oversvømmelse 

Mål Tiltag Distrikt Aspekter af 

risikostyring 

Tiltag videre-

ført fra første 

risikostyrings-

plan 

Væsentlige kulturmæssige vær-

dier og kritisk infrastruktur skal pri-

oriteres i sikringen mod over-

svømmelser. 

Fortsætte arbejdet med at un-

dersøge oversvømmelsesrisi-

koen for de særlige kulturmæs-

sige værdier og kritisk infrastruk-

tur i området. 

Alle Forebyg-

gende 

Ja 

I samarbejde med relevante in-

teressenter udarbejde et forslag 

til handlinger, der skal iværksæt-

tes, samt plan for hvornår og 

hvordan. 

Forebyg-

gende 

Ja 

Iværksætte konkrete foranstaltnin-

ger i de områder, hvor risikoen for 

Fortsætte klimatilpasningen af 

området i Østbyparken mod sky-

brud. 

Beskyttende Nej 
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omfattende skader ved oversvøm-

melser er størst. 

Gennemføre fase 1 i Stormflods-

strategien (lukket sikringslinje i 

minimum kote +2,0 meter) 

Beskyttende Nej 

Arbejde videre i de 3 spor for 

forsinkelse i oplandet til Grejs Å 

Spor 1: Tiltag i landbrugs- og 

naturarealer 

Spor 2: Tiltag i særligt naturbe-

skyttede områder (Natura2000) 

Spor 3: Tiltag i byområder 

Beskyttende Ja 

Etablere ni områder til forsin-

kelse af vand i oplandet til Grejs 

Å. De ni områder skal tilsammen 

have et effektivt forsinkelsesvo-

lumen på minimum 140.000 m3.  

Beskyttende Nej 

Kommunens bygninger og infra-

struktur skal sikres mod over-

svømmelser. 

Klimasikring af kommunens byg-

ninger og institutioner skal ind-

tænkes ved større renoveringer.  

Beskyttende Nej 

Varslingssystemet og kendskab til 

dette skal udbygges. 

Smart Vand Vejle. Videreudvik-

ling af varslingsmodellen for 

Grejs Å. Anvende denne til en 

optimeret styring af vand fra 

Grejs Å gennem Vejle midtby.

Beredskabs-

mæssige 

Ja 

Håndteringen af vand på terræn 

ved skybrud, der overstiger af-

løbssystemets kapacitet, skal opti-

meres. 

Påbegynde arbejdet med at ud-

arbejde regnvandsdisponerings-

planer og regnvandsstrategipla-

ner for håndtering af regnvand i 

Vejle by. 

Forebyg-

gende 

Nej 

Udformning af veje og pladser, 

så de kan anvendes til håndte-

ring af skybrudsvand. 

Beskyttende Nej 

Fastsættelse af lokale mål for 

vand på terræn ifm. Klimatilpas-

ningsprojekter. 

Forebyg-

gende 

Nej 

Undersøge mulighederne for 

etablering af foranstaltninger fx 

skybrudsveje, kanaler mv. til 

hurtig afledning af vand på ter-

ræn, så skader og ødelæggelser 

af værdier minimeres. 

Forebyg-

gende 

Ja 

Der skal sikres optimal udledning 

fra afløbssystemet ved høj vand-

stand i fjorden, og risikoen for ind-

trængende vand fra fjorden i af-

løbssystemer skal reduceres. 

Plan for, hvilke regnvandsudløb 

der skal etableres kontraklapper, 

pumper med mere på i fremti-

den, herunder prioritering af ind-

satsen.   

Forebyg-

gende 

Ja 
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Fortsætte arbejdet med løbende 

at højvandssikre regnvandsud-

løb.  

Beskyttende Ja 

Forebyggelse af negative konsekvenser under en oversvømmelse 

Mål Tiltag Distrikt Aspekter af 

risikostyring 

Tiltag videre-

ført fra første 

risikostyrings-

plan 

Klimaberedskabsplanen skal lø-

bende opdateres i forhold til erfa-

ringer, øget vidensniveau og gen-

nemførte tiltag 

Løbende opdatering af klimabe-

redskabsplan, minimum hvert 

andet år.  

Alle Beredskabs-

mæssige 

Ja 

Nødvendigt materiel samt mand-

skab skal være tilgængeligt til op-

gavehåndtering i en krisesituation. 

Beredskabsøvelse relateret til 

oversvømmelser gennemføres. 

Beredskabs-

mæssige 

Nej 

Fremkommelighed i Vejle midtby
ved skybrud, stormflod og høj-

vande i fjord og vandløb skal sik-

res. Der skal skabes overblik over, 

hvilke veje der kan anvendes i en 

krisesituation i forhold til over-

svømmelse.  

Vurdere om undersøgelsen af 

oversvømmelsestrussel af kriti-

ske veje giver anledning til tiltag. 

Beredskabs-

mæssige 

Nej 

Forebyggelse af negative konsekvenser efter en oversvømmelse 

Mål Tiltag Distrikt Aspekter af 

risikostyring 

Tiltag videre-

ført fra første 

risikostyrings-

plan 

Hurtig genopretning til normaltil-

stand efter en oversvømmelse. 

Plan for håndteringen af kom-

munikation og genopbygning ef-

ter en oversvømmelse. 

Alle Beredskabs-

mæssige 

Nej 

Kommunikation og støtte til bor-

gere og virksomheder berørt af 

oversvømmelser.   

Vidensopgradering 

Mål Tiltag Distrikt Aspekter af 

risikostyring 

Tiltag videre-

ført fra første 

risikostyrings-

plan 

Opbygge en bedre forståelse for 

sammenhængene mellem fjorden, 

vandløbene, grundvand og over-

fladevand og den kombinerede 

oversvømmelsestrussel. 

Udvikle en dimensioneringsprak-

sis for transport og forsinkelse af 

vand fra grønne arealer i kom-

munens vejvandskloak og forsy-

ningens afløbssystem. 

Alle Forebyg-

gende 

Nej 
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Indgå i udviklingsprojekter om 

overfladeafstrømning fra grønne 

arealer både i urbane områder 

og ikke urbane områder.  

Forebyg-

gende 

Nej 

Undersøge fremtidens forven-

tede grundvandsstand i Vejle og 

vurdere konsekvensen for afled-

ning af regnvand og tilstrømning 

til vandløb. 

Forebyg-

gende 

Nej 

Udvikle den hydrauliske model 

for kloaksystemet i Vejle by til 

også at omfatte vand på overfla-

den, stormflod, grundvand og 

vandløb, hvor dette vurderes op-

timalt.  

Forebyg-

gende 

Nej 

Inddragelse og kommunikation 

Mål Tiltag Distrikt Aspekter af 

risikostyring 

Tiltag videre-

ført fra første 

risikostyrings-

plan 

Borgere, virksomheder og rele-

vante interessenter skal inddrages 

og aktiveres i risikostyringen for 

oversvømmelser, herunder ønsker 

om valg af virkemidler og mer-

værdi samt indsamling af relevant 

baggrundsviden. 

Løbende afholdelse af borger-

møder og dialogmøder i forbin-

delse med relevante strategier, 

planer og konkrete tiltag.  

Alle Forebyg-

gende 

Ja 

Borgere, virksomheder og øvrige 

interessenter skal informeres om 

oversvømmelsesrisici og tiltag, 

samt hvorledes de selv kan bi-

drage til at reducere oversvøm-

melsesrisikoen. 

Lokalspecifik information til bor-

gere og virksomheder om deres 

muligheder for at sikre sig mod 

oversvømmelser.  

Forebyg-

gende 

Ja 

Distriktsspecifikke 

Mål Tiltag Distrikt Aspekter af 

risikostyring 

Tiltag videre-

ført fra første 

risikostyrings-

plan 

Realisere stormflodsstrategien Gennemføre fase 1 i stormflods-

strategien (lukket sikringslinje i 

minimum kote +2,0 meter)  

(Tiltag i fase 2 i stormflodsstrate-

gien vil kunne indarbejdes, hvor 

det vurderes relevant og sam-

fundsøkonomisk optimalt.) 

Øst Beskyttende Nej 
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Reducere risikoen for skadesfor-

voldende oversvømmelser af 

Ibæk Strandvej 

Udarbejde projekt for storm-

flodssikring af Ibæk Strandvej 

samt optimeret afvanding af 

bagvand. 

Beskyttende Ja 

Forsinke vand fra Grejs Å op-

strøms Vejle by ved store vandfø-

ringer i Grejs Å 

Arbejde videre i de 3 spor for 

forsinkelse i oplandet til Grejs Å 

Spor 1: Tiltag i landbrugs- og 

naturarealer 

Spor 2: Tiltag i særligt naturbe-

skyttede områder (Natura2000) 

Spor 3: Tiltag i byområder 

Midt Beskyttende Ja 

Etablere ni områder til forsin-

kelse af vand i oplandet til Grejs 

Å. De ni områder skal tilsammen 

have et effektivt forsinkelsesvo-

lumen på minimum 140.000 m3.  

Beskyttende Nej 

Optimere transporten af vand fra 

Grejs Å under og over terræn gen-

nem Vejle midtby

Undersøge muligheden for at 

udnytte afløbssystemet i Vejle 

by til transport af vand fra Grejs 

Å. 

Beskyttende Ja 

Udarbejde strategi for transport 

af overfladevand fra Grejs Å til 

Vejle Å eller Vejle Fjord. 

Beskyttende Ja 

Undersøge mulighederne for op-

timal udnyttelse af kapaciteten i 

Omløbsåen og Mølleåen. 

Forebyg-

gende 

Ja 

Mindske risikoen for oversvøm-

melse af værdier og infrastruktur i 

området i situationer, hvor områ-

det anvendes til midlertidigt at 

holde på vandet fra Vejle Å. 

Sikre bebyggelse i sydvest ikke 

oversvømmes, når området mid-

lertidigt oversvømmes af vand 

fra Vejle Å.   

Sydvest Beskyttende Ja 

Den nye bydel Ny Rosborg skal 

klimasikres 

Forebyg-

gende 

Nej 

Mindske risikoen for oversvøm-

melser af værdier og infrastruktur i 

distriktet ved ekstrem afstrømning 

i Vejle Å og ved høj vandstand i 

Vejle Fjord 

Fortsætte udbygningen af diger 

langs Vejle Å. 

Nordvest Beskyttende Ja 

Arbejde videre med muligheder 

for at tilbageholde i oplandet til 

Vejle Å.  

Beskyttende Ja 

I forhold til at skabe en sikringskote på Nordkajen i Vejle skal det vurderes, hvornår det er mest op-

timalt. Det kan med fordel sammentænkes og integreres med byudvikling i området. Derfor vil til-

gangen til sikringslinjen mod Vejle Fjord være adaptiv og ske i synergi med byudviklingen.  

6.3 PLANLÆGNING AF TILTAG

6.3.1 Prioritering af tiltag  

Alle de ovenfor fastlagte tiltag til reduktion af oversvømmelsesrisikoen planlægges gennemført i 

perioden 2021-2027. Der vil ikke blive arbejdet med alle tiltag på en gang, men der vil foregå en 
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løbende prioritering mellem tiltagene på baggrund af, hvad der giver mest værdi at igangsætte 

hvornår. Bl.a. vil der blive lagt vægt på at opnå synergi med øvrige anlægsprojekter i området. 

Tre tiltag vil have den højeste prioritet, idet gennemførelse af disse tiltag vil forøge beskyttelsen 

mod oversvømmelse markant. Det gælder for: 

1. Implementering af fase 1 i Stormflodsstrategien: Lukket sikringslinje til minimum kote +2,0.

2. Forsinkelse i oplandet til Grejs Å: Arbejde i de tre spor.

3. Videreudvikling af Smart Vand Vejle: Varsling og styring.

Derudover vil Vejle Kommune have særligt fokus på, at Beredskabet er parat til at gennemføre 

kriseberedskab i forbindelse med ekstreme stormflodshændelser. Dette kan inkludere evakuering 

af borgere i særligt udsatte områder for oversvømmelser.  

I perioden hvor der ikke er lavet tilstrækkelige sikringstiltag, vil beredskabet udgøre en større rolle. 

6.3.2 Implementering af tiltag  

For at sikre, at der arbejdes med alle mål, og at de fastlagte tiltag gennemføres, er det for hvert til-

tag besluttet, hvem der er ansvarlig for implementeringen af det enkelte tiltag. Der er ligeledes fast-

sat en myndighed, der er ansvarlig for overvågning og opfølgning.  

Det er Vejle Kommune, der overordnet set er ansvarlig for planens gennemførelse. Herudover vil 

Vejle Spildevand A/S blive ansvarlig for gennemførelse for udvalgte tiltag.  

Det er forvaltningen for Teknik og Miljø, der har ansvaret for at følge op på planen. 

Den ansvarlige myndighed fremgår af bilag 2. 

Ca. hver 3. måned vil der i hele planperioden blive afholdt et møde, hvor der gøres status på frem-

driften på mål og tiltag i risikostyringsplanen. På disse møder vil skemaet til tiltagsplanlægning i bi-

lag 2 løbende blive opdateret.  

6.3.3 Økonomiske aspekter i tiltagsplanlægning  

De økonomiske rammer er ikke kendt for langt de fleste tiltag. De økonomiske rammer kan få be-

tydning for prioriteringen af igangsættelse af de enkelte tiltag, og prioriteringen kan derfor ændres i 

takt med, at de økonomiske rammer for alle tiltag belyses.   
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7 KOORDINERING MED VANDPLANERNE OG ØVRIG LOVGIVNING 

En række tiltag til opfyldelse af målene i risikostyringsplanen skal koordineres med øvrig lovgivning 

eller forudsætter tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning. I dette kapitel er angivet hvilke 

lovgivninger, der er relevante ift. den konkrete risikostyringsplan.  

7.1 VANDRAMMEDIREKTIVET OG LOV OM VANDPLANLÆGNING 
Risikostyringsplanerne jf. oversvømmelsesdirektivet skal koordineres med målene og tiltagene jf. 

EU’s vandrammedirektiv. Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved lov om 

vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelser. 

Formålet med vandrammedirektivet er at fastlægge en ramme for beskyttelse af vandløb og søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand, som bl.a. skal forebygge yderligere forringelse af og 

beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand. Formålet sikres overordnet ved, at vandområ-

dernes tilstand ikke må forringes, og at områderne skal opnå god tilstand eller godt potentiale. 

Vandplanlægningen beskrives i vandområdeplaner for hvert af Danmarks fire vandområdedistrik-

ter. Planerne revideres som minimum hvert 6. år. De gældende vandområdeplaner (2015 – 2021) 

er under revision. Udkast til reviderede planer for perioden 2021 – 2027 forventes at blive sendt i 

offentlig høring ved udgangen 2020 med henblik på endelig vedtagelse senest ved udgangen af 

2021. 

Vejle Kommunes risikostyringsplan indeholder ikke tiltag, der vurderes at være i strid med EU’s 

vandrammedirektiv. Det vurderes ikke, at der er tiltag, som vil resultere i en forringelse af vandøko-

systemers tilstand. 

Der vil for samtlige tiltag, der anlægges, blive gennemført en screening for miljøvurdering og vur-

deret, om der er noget, der skal koordineres i forhold til vandplaner og øvrig planlægning. Det vur-

deres, at tiltagene relateret til gennemførelse af stormflodsstrategien og skybrudssikring i området 

ved Østbyparken ikke vil medføre forringelser af vandøkosystemers tilstand eller andet relevant for 

at opnå målene i relation til EU’s vandrammedirektiv.  

Risikostyringsplanen kan med fremtidige indsatser bidrage til udmøntning af vandplanerne ved 

f.eks. at udlægge vådområder, som kan tilbageholde næringsstoffer og samtidig virke som buffer-

zoner ved kraftig nedbør opstrøms vandområder. Dette arbejdes der eksempelvis med i såvel

Grejsdalen som omkring Vejle Å.

Lokal afledning af regnvand (LAR) vil begrænse udledningen af forurenende stoffer til vandmiljøet 

og reducere den hydrauliske belastning af vandløb.  

Tiltag til reduktion af oversvømmelsesrisikoen fra stormfloder er primært relateret til etablering af 

diger/forhøjet terræn samt sikring af eksisterende og fremtidigt byggeri, hvilket ikke vurderes at 

have indflydelse på vandrammedirektivets formål. 

Samlet set vurderes det således ikke, at risikostyringsplanen er i strid med målene i vandrammedi-

rektivet.  



7.2 MILJØVURDERING AF PLANER, PROGRAMMER OG KONKRETE PROJEKTER 
Der er foretaget en miljøscreening af den revurderede risikostyringsplan.  

”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027” er blevet screenet i forhold til bymønster og 

kulturmiljø, miljø (vand, støj, luft, klima, jordbund og jordarealer), natur (flora og fauna), befolkning 

og menneskers sikkerhed, sundhed, materielle goder, planens karakteristika og indvirkning. 

Den revurderede risikostyringsplan omfatter hovedsageligt en vurdering af statens kortlægning 

over faren og risikoen for oversvømmelser. På baggrund heraf samt på baggrund af oplevede 

oversvømmelser i risikoområdet og øvrig viden fastsættes mål og tiltag for styring af oversvømmel-

sesrisiciene i det udpegede risikoområde. Mål og tiltag inkluderer forebyggelse, sikring og bered-

skab.  

Tiltagenes hovedformål er at arbejde hen imod en sikring mod vandstandsstigninger i fjorden og 

vandløb, og at kunne styre vandet ved stormflod og kraftige nedbørshændelser, således at de 

samfundsmæssige skader formindskes. På sigt vil indsatserne også kunne give en række positive 

effekter i forhold til natur, vandmiljø, rekreation og bymiljø. Tiltagene vil bidrage til at væsentlige 

kulturværdier beskyttes i Vejle.  

Den revurderede risikostyringsplan er, i sig selv, primært et styringsværktøj, som skal sikre, at der 

er fokus på de risici, som statens kortlægning viser, herunder vurdering af hvilke handlinger/tiltag 

der inden for forebyggelse, sikring og beredskab prioriteres.  

Risikostyringsplanen er på strategisk niveau. Den giver ikke anledning til væsentlige ændringer af 

andre planer eller er i konflikt med øvrigt gældende plangrundlag for området.  

Den revurderede risikostyringsplan vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i 

henhold til miljøvurderingslovens § 8 stk. 1 nr. 3 og er derfor ikke miljøvurderet. 

7.3 HABITATDIREKTIVET

Inden for det udpegede risikoområde findes ingen Natura2000-områder eller Ramsar-områder. Ri-

sikostyringsplanen indeholder tiltag, der er beliggende uden for risikoområdet, hvorfor der kan 

være sammenfald med Natura2000-områder. Dette er især gældende for tiltag i oplandet til Grejs 

Å, hvor der arbejdes på at skabe forsinkelsesmuligheder, der kan beskytte Vejle By mod over-

svømmelser. Der er i det konkrete arbejde i oplandet til Grejs Å et paradoks i modsætninger mel-

lem at etablere tiltag i Natura2000-beskyttede områder og beskytte hele Vejle midtby mod over-

svømmelser. Risikostyringsplanen fastlægger ikke, at forsinkelsesvolumen skal etableres i Na-

tura2000 områder, men at mulighederne vil blive undersøgt nærmere.     

Det vurderes, at risikostyringsplanen med fremtidige indsatser generelt kan betyde en forbedring af 

biodiversiteten ved en ændret arealanvendelse på landbrugsarealer i forhold til i dag og ved at 

skabe blå-grønne løsninger i form af områder til midlertidig vandparkering og LAR.  
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7.4 PLANLOV

Risikostyringsplaner er sammen med vandplaner og Natura-

2000 planer overordnet kommuneplanlægningen og dermed 

også sektorplaner. Risikostyringsplanen vil dermed udgøre ram-

mer og bindinger inden for risikoområdet for den øvrige kommu-

nale planlægning, herunder for klimatilpasningsplanen, og en ko-

ordinering af disse planer er nødvendige. 

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udpegning af 

områder inden for hele kommunen, der kan blive udsat for over-

svømmelse eller erosion og for etablering af afværgeforanstalt-

ninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlæg-

ning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanven-

delse m.v. i de udpegede områder. Endvidere skal kommunepla-

nens rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes med hensyn 

til afværgeforanstaltninger, og kommuneplanen skal ledsages af 

en redegørelse for planens forudsætninger, om grundlaget for ud-

pegning af områder, etablering af afværgeforanstaltninger og kommuneplanens sammenhæng 

med kommuneplanlægningen i andre kommuner, for så vidt angår afværgeforanstaltninger. Derud-

over skal der være bestemmelser i lokalplanen om afværgeforanstaltninger, som eksempelvis kan 

være krav om en bestemt sokkelkote. 

I planloven er der i forhold til risikoområder et særskilt krav om, at der ved udarbejdelsen af kom-

muneplanen skal være retningslinjer for friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af 

foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse. 

Ifølge planloven skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med den kommunale risi-

kostyringsplan. Endvidere må en kommuneplan og lokalplan ikke være i uoverensstemmelse med 

en risikostyringsplan. 

Virkemidlerne for at opnå målene i en risikostyringsplan kan være fysisk planlægning, som kan for-

udsætte en ændring af plangrundlaget. I områder, hvor der skal ske byggeri, kan der i lokalplanen 

være bestemmelser om materialevalg og sokkelkote m.v. Afhængig af valg af virkemidler kan disse 

endvidere forudsætte tilladelse eller dispensation efter planloven.  

7.5 KYSTBESKYTTELSESLOVEN

Den revurderede risikostyringsplan indeholder konkrete tiltag, der har til formål at reducere over-

svømmelsesrisikoen i Vejle by ved stormflod. For tiltag, der inkluderer en ændring af højde eller 

udbredelse af sikringen mod Vejle Fjord, skal der ansøges om tilladelse jf. Kystbeskyttelsesloven. 

Dette er gældende for tiltaget vedrørende gennemførelse af fase 1 i Stormflodsstrategien. I forbin-

delse med gennemførelse af tiltaget vil der blive ansøgt om tilladelse jf. Kystbeskyttelsesloven, en-

ten som en samlet ansøgning eller fordelt på flere ansøgninger.  

Det er endnu ikke klarlagt, om gennemførelse af fase 1 i Stormflodsstrategien er en kapitel 1A sag. 

7.6 VANDLØBSLOVEN  
Overordnet set er langt størstedelen af tiltagene beskrevet i den revurderede risikostyringsplan 

ikke af en karakter, der kræver tilladelse iht. vandløbsloven.  

Figur 7.1: Planhieraki
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Såfremt tiltaget om forbedret afledning af vand fra Grejs Å fra Abelones Plads til Vejle Fjord inklu-

derer ændringer i Omløbsåen eller Grejs Å, vil det kræve en tilladelse fra vandløbsloven. Dette til-

tag er dog ikke omfattet af risikostyringsplanen. 

Der kan også være forhold omkring forsinkelse opstrøms Grejs Å, der kræver tilladelse iht. Vand-

løbsloven.  

7.7 NATURBESKYTTELSESLOVEN OG ØVRIG LOVGIVNING  
Overordnet set har de fremtidige tiltag bl.a. til formål at styre vand og holde vand væk, således at 

der ikke skabes oversvømmelse med store værditab til følge. Planen kan derfor få betydning for 

beskyttede naturområder, lavbundsarealer og økologiske forbindelser, men der skal foretages en 

prioritering og afvejning. Hovedparten af tiltagene vurderes at være til gavn for naturen, f.eks. ved 

at etablere/genetablere naturlig oversvømmelse af engområder og ved at styrke de økologiske for-

bindelser. 

Enkelte tiltag beskrevet i den revurderede risikostyringsplan kan munde ud i konkrete tiltag i §3-

beskyttede områder og inden for landskabsfredningen Lerbæk Skov af 08.07.1929, og vil således 

kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven og fra Fredningsnævnet. Dette omhandler konkret 

etablering af forsinkelsesområder langs Vejle Å samt i oplandet til Grejs Å.  
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8 PROCES FOR UDARBEJDELSE AF RISIKOSTYRINGSPLANEN 

8.1 INDDRAGELSE AF INTERESSENTER  
Risikostyringsplanen har betydning for en bred kreds af forskellige aktører, heriblandt grundejere, 

borgere, erhvervsliv, vandselskaber, nabokommuner, regionen og staten. Risikostyringsplanen har 

også berøringsflader til andre planer og opgaver i kommunen. Det er Vejle Kommune, der er an-

svarlig for planens gennemførelse. 

Øvrige interessenter såsom borgere, virksomheder, foreninger m.v. vil blive inviteret til dialog og 

inddraget i det omfang, det er muligt. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af Stormflodsstrate-

gien været udført et stort borgerinddragelsesarbejde, hvor der er samlet input, der kan anvendes i 

det videre arbejde med risikostyringsplaner. Af borgerinvolvering kan bl.a. nævnes følgende: 

• 2016: Åben borgerdialog på havnen.

• 2016: Workshop afholdt af Vejle Kommune med deltagelse fra offentlige og private med fo-

kus på at kvalificere eksisterende idéer og skabe grobund for nye muligheder og samar-

bejde.

• 2017 - 2018: Samarbejde mellem Vejle Kommune og Rødkilde Gymnasium, Rosborg Gym-

nasium og Aalborg Universitet, hvor studerende bidrog med idéer til udvikling af området.

• 2017 - 2018: På Folkemødet i Vejle havde Teknik & Miljø en klimastand på Rådhustorvet,

hvor borgere kunne se oversvømmelsesrisiko for egne huse. Debat vedr. idéforslag til

stormflodssikring.

• 2019: På Folkemødet i Vejle kunne borgere tage stilling til og komme med idéer til, hvad de

forbinder med merværdi ift. fremtidens klimaresiliente by.

• Tæt samarbejde med Vejle Havn, ØsterBo, Vejle Spildevand og områdets beboerforenin-

ger.

Herudover kan nævnes, at der i foråret 2020 har været afholdt en åben idékonkurrence, hvor em-

net har været, hvorledes Vejle kan beskyttes mod stormflod.  

8.2 HØRING 
Forslag til revurdering og evt. ajourføring af risikostyringsplanen for risikoområde Vejle er sendt i 

offentlig høring i 6 måneder fra 29.01.2021 til 30.07.2021. Arbejdet med revurdering af 

risikostyringsplanen for risikoområde Vejle skal være afsluttet og godkendt i kommunalbestyrelsen 

senest den 22. oktober 2021. 

Høringsperioden vil blive brugt aktivt til at få input til planen, ligesom der vil blive arbejdet videre 

med de indsatser, som der allerede er igangsat i forbindelse med seneste risikostyringsplan. 



61   Risikostyringsplan 2021-2027 for Risikoområde Vejle 

9 OPFØLGNING PÅ PLANEN 

Revurdering og ajourføring af en risikostyringsplan er en central del i opfølgningen på den forrige 

plan, ift. om målene nås, og tiltagene implementeres. Revurderingen af risikostyringsplanen skal 

ifølge lovgivningen ske minimum hvert sjette år, hvorfor næste revurdering vil foregå i årene 2026-

2027. Det er dog i den mellemliggende periode, at det mere konkrete arbejde med at reducere risi-

koen for oversvømmelse gennemføres. 

For at sikre at de tiltag, der er fastlagt i planen gennemføres, skal der derfor ske en løbende op-

følgning på planen i forhold til, om planen følges, tiltagene kan gennemføres, og om risikoen eller 

forholdene ændrer sig, så der skal udføres justeringer i planen.  

Overordnet er det kommunens forvaltning for Teknik & Miljø, der har ansvaret for at følge op på 

planen. Ansvaret omfatter også det tværfagligt samarbejde med kommunens forsyningsselskab 

Vejle Spildevand A/S og til dels Vejle Havn.  

For at overvåge og sikre fremdrift af planens gennemførelse, holdes der kvartalsvise statusmøder 

med ledelsen i Teknik & Miljø. Opfølgningen vil foregå i samme regi som opfølgning på DK2020 

klimaplanen. Til møderne vil der blive gjort status på ny viden inden for området med henblik på 

beslutning om eventuelle korrigerende handlinger. Relevante politiske udvalg vil én gang årligt 

blive orienteret om status på planens mål og tiltag, og om der er ny viden, som medfører korrige-

rende handlinger. 
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BILAGSOVERSIGT 

Bilag 1: Kortmateriale med resultater af oversvømmelseskortlægningen 

Bilag 2: Status på tiltag fra tidligere risikostyringsplan samt tabel til tiltagsplanlægning for 

 revurderet risikostyringsplan 

Bilag 3: Et vådere Vejle – forventede klimaforandringer for Vejle by 

Bilag 4: Vurdering af oversvømmelsesfare og -risiko (faktaark for oversvømmelsesmodelleringen) 

Bilag 5: Mål og tiltag fra tidligere risikostyringsplan 
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BILAG 1: RESULTATER AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNINGEN 

Bilag 1 indeholder kort over det udpegede risikoområde i Vejle, der viser faren for oversvømmelse, 
samt kort, der viser skadesomkostninger og oversvømmelsesrisikoen. Kortene er afgørende for 
konklusionerne af vurdering af oversvømmelsesrisikoen. Der er udarbejdet kort for hhv. et storm-
flodsscenarie, et scenarie med høj vandføring i vandløb samt et kombineret scenarie, hvor der 
både er stormflod og høj vandføring i vandløb.   

Følgende kort er udarbejdet: 

• Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og -dybde for fjordhændelsen 20 MT 2019 (1,49 m)

• Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og -dybde for fjordhændelsen 100 MT 2019 (1,62 m)

• Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og -dybde for fjordhændelsen 100 MT 2065 (1,91 m)

• Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og -dybde for fjordhændelsen 100 MT 2115 (2,37 m)

• Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og -dybde for fjordhændelsen ekstremhændelse 2019
(2,15 m)

• Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og -dybde for fjordhændelsen ekstremhændelse 2115
(2,90 m)

• Skadeskort stormflod – total for fjordhændelsen 20 MT 2019 (1,49 m)

• Skadeskort stormflod – total for fjordhændelsen 100 MT 2019 (1,62 m)

• Skadeskort stormflod – total for fjordhændelsen 100 MT 2065 (1,91 m)

• Skadeskort stormflod – total for fjordhændelsen 100 MT 2115 (2,37 m)

• Skadeskort stormflod – total for fjordhændelsen ekstremhændelse 2019 (2,15 m)

• Skadeskort stormflod – total for fjordhændelsen ekstremhændelse 2115 (2,90 m)

• Risikokort stormflod – fjordhændelsen 20 MT 2019 (1,49 m)

• Risikokort stormflod – fjordhændelsen 100 MT 2019 (1,62 m)

• Risikokort stormflod – fjordhændelsen 100 MT 2065 (1,91 m)

• Risikokort stormflod – fjordhændelsen 100 MT 2115 (2,37 m)

• Risikokort stormflod – fjordhændelsen ekstremhændelse 2019 (2,15 m)

• Risikokort stormflod – fjordhændelsen ekstremhændelse 2115 (2,90 m)

• Farekort vandløb for vandløbshændelsen 20 MT 2019

• Farekort vandløb for vandløbshændelsen 50 MT 2019

• Farekort vandløb for vandløbshændelsen 50 MT 2065

• Farekort vandløb for vandløbshændelsen 50 MT 2115

• Farekort vandløb for vandløbshændelsen 100 MT 2019

• Farekort vandløb for vandløbshændelsen 100 MT 2115

• Skadeskort vandløb for vandløbshændelsen 20 MT 2019

• Skadeskort vandløb for vandløbshændelsen 50 MT 2019

• Skadeskort vandløb for vandløbshændelsen 50 MT 2065

• Skadeskort vandløb for vandløbshændelsen 50 MT 2115

• Skadeskort vandløb for vandløbshændelsen 100 MT 2019

• Skadeskort vandløb for vandløbshændelsen 100 MT 2115

• Risikokort vandløb for vandløbshændelsen 20 MT 2019

• Risikokort vandløb for vandløbshændelsen 50 MT 2019

• Risikokort vandløb for vandløbshændelsen 50 MT 2065

• Risikokort vandløb for vandløbshændelsen 50 MT 2115

• Risikokort vandløb for vandløbshændelsen 100 MT 2019

• Risikokort vandløb for vandløbshændelsen 100 MT 2115

• Farekort for oversvømmelse for kombineret fjord- og vandløbshændelsen 100 MT (1,62) og Q50 2019

• Skadeskort for oversvømmelse for kombineret fjord- og vandløbshændelsen 100 MT (1,62) og Q50 2019

• Risikokort for oversvømmelse for kombineret fjord- og vandløbshændelsen 100 MT (1,62) og Q50 2019
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BILAG 2: STATUS PÅ TILTAG FRA TIDLIGERE RISIKOSTYRINGS-

PLAN SAMT TABEL TILTAGSPLANLÆGNING 

 

Nærværende bilag består af to tabeller. Den første tabel er en gennemgang på status for tiltag fra 

den tidligere risikostyringsplan.  

Den efterfølgende tabel viser de tiltag, det er besluttet at arbejde med i nærværende Risikosty-

ringsplan. For hvert tiltag er angivet, hvilket mål tiltaget hjælper til at opfylde, ligesom ansvarlig 

myndighed for udførelse og opfølgning er angivet sammen med en kort beskrivelse af tiltages rela-

tion til øvrig planlægning og lovgivning.  

Tiltagene er kategoriseret iht. nedenstående indsatsområder: 

- Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse 

- Forebyggelse af eksisterende risici før en oversvømmelse 

- Forebyggelse af negative konsekvenser under en oversvømmelse 

- Forebyggelse af negative konsekvenser efter en oversvømmelse 

- Vidensopbygning 

- Inddragelse og kommunikation  

 

Der er angivet tiltag, der er gældende for hele risikoområder, ligesom der er angivet distriktsspeci-

fikke tiltag.  
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BILAG 3: ET VÅDERE VEJLE 

 

Bilag 3 omhandler fremtidens klima. Bilaget indeholder en beskrivelse af de generelle klimaforan-

dringer, ligesom de konkrete, forventede klimaændringer i Vejle by opsummeres.  

  



Fremtidens klimaændringer 

Vejle er et af de steder i Danmark, der vil blive påvirket mest af fremtidens klimaændringer. Det 

skyldes, at Vejle allerede i dag er særligt udsat for oversvømmelser. Det gælder både oversvøm-

melser forfra (Vejle Fjord), bagfra (Grejs Å, Vejle Å, Højen Å med flere), fra oven (nedbør) og fra 

neden (højtstående grundvand). I fremtiden vil øget årsmiddelnedbør, hyppigere skybrud og større 

stormfloder resultere i, at Vejle er yderligere udsat. Samtidig er der områder i Vejle, hvor terrænet 

sætter sig. 

Vand forfra, bagfra, fra oven og fra neden 

I Vejle kommer vandet fra alle sider. I Vejle Fjord vil vandstanden stige grundet klimaforandrin-

ger. Og fra tid til anden vil der forekomme stormfloder. Flere vandløb løber gennem Vejle by 

frem til Vejle Fjord. De største er Grejs Å fra nord, Vejle Å fra vest og Højen Å fra syd. Fra oven 

kommer nedbøren og indimellem så meget nedbør, at der forekommer skybrud. Grundvands-

standen er høj flere steder i Vejle og i perioder meget tæt på terræn.  

Den tætte kontakt med vandet er kendetegnet for livet i Vejle. Historisk set er vandet flere 

gange kommet så tæt på, at det har forårsaget oversvømmelser af bygninger, infrastruktur med 

mere. Oversvømmelser, der har resulteret i store skadesomkostninger.  

I 1941 blev Vejle ramt af oversvømmelser i forbindelse med kraftig vandføring i Grejs Å under 

et tøbrud. Oversvømmelser i Vejle by ved kraftig vandføring i Grejs Å er forekommet flere 

gange, også indenfor de sidste 10 år. I nyere tid har Vejle oplevet større stormflodshændelser i 

blandt andet 1993, 2006 og 2008.  

D. 11. oktober 2019 opstod der store vandføringer i vandløbene i Vejle by grundet en periode

med længerevarende kraftig nedbør. Vandløbene var fyldte, og da der samtidig var høj

vandstand i Vejle Fjord og dermed Vejle Å, blev højtvandsslusen på Omløbsåen aktiveret.

Fremtidens klimaændringer medfører et vådere og vildere vejr med øget vandstand i vejle 

Fjord, kraftigere stormfloder, forøget tilledning til vandløb, øget nedbør og i nogle områder af 

Danmark en forøget grundvandsstand.   



På Klimaatlas kan ses de forventede klimaændringer for Vejle. 

- For Klimascenarium RCP4.5 forventes gennemsnitstemperaturen i Vejle at være 10,19 °C i 
2071-2100 mod 8,22 °C i perioden 1981-2019. Bliver klimascenariet RCP8.5 en realitet, 
forventes gennemsnitstemperaturen i 2071-2100 at være 11,71 °C.

- I perioden 1981-2019 regnede det i gennemsnit 2,32 mm/døgn i Vejle. Det svarer til en års-

middelnedbør på 847 mm.  For klimascenarium RCP4.5 er årsmiddelnedbøren estimeret til 
at være 4,3 % højere i 2071-2100. For klimascenarium RCP8.5 forventes årsmiddelnedbø-

ren at være 9,0 % højere i 2071-2100.

- I 1981-2019 var der i gennemsnit 0,34 skybrud i Vejle Kommune pr. år.  Der kan for klima-

scenarium RCP4.5 forventes 44 % flere skybrud og for klimascenarium RCP8.5 65 % flere 
skybrud.   Et skybrud forekommer, når der falder mere end 15 mm nedbør på en time.  Ud 
over at der vil forekomme flere skybrud i fremtiden, vil de også blive kraftigere.

CO2-udledningen på verdensplan har betydning for oversvømmelsestruslen i Vejle  

Vi snakker om klimaforandringer, fordi vi mennesker udleder markant flere drivhusgasser, end vi 

gjorde før den industruelle udvikling. Udledningen af drivhusgasser resulterer i global opvarmning. 

Den globale opvarmning resulterer i ændrede vejrfænomener, og at iskapperne mister masse. 

Sidstnævnte er blandt andet en af grundene til, at den globale vandstand forventes at stige.  

Jo flere drivhusgasser, der udledes, jo kraftigere bliver den globale opvarmning. Og jo kraftigere 

den globale opvarmning bliver, jo mere oversvømmelsestruet er Vejle.  

FN´s Klimapanel har opstillet en række scenarier for udviklingen i udledningen af drivhusgasser 

og temperaturstigning.  

RCP4.5 svarer omtrentligt til, at Parisaftalen gennemføres. Parisaftalen er en juridisk bindende 

klimaaftale indgået af 196 medlemslande i 2015, hvor landene forpligter sig til at holde den glo-

bale temperaturstigning under 2 °C i forhold til det førindustrielle niveau. 

RCP 8.5 svarer til, at CO2-udledningen fortsat stiger, og der ikke sker en nævneværdig opbrems-

ning af CO2-udledningen på verdensplan. 

Vejle by vil være mere oversvømmelsestruet, hvis RCP8.5 klimascenariet bliver en realitet. 

RCP4.5 svarer til en global opvarmning i 2081-2100 på +1,8 °C. 

RCP8.5 svarer til en global opvarmning i 2081-2100 på +3,7 °C. 



- En stormflod med en statistisk gentagelsesperiode på 50 år forventes i 2071-2100 at være

28 cm højere i forhold til perioden 1981-2010. For RCP 8.5 forventes stormfloden at være

54 cm højere.

Den globale opvarmning kan allerede registreres. De fleste af os husker nok sommeren 2018 med 

den massive hedebølge. Målinger af globale middeltemperaturer viser også, at 2018 var et af de 

varmeste år. Nedenfor ses de 8 år, hvor der er registreret de største middeltemperaturer på ver-

densplan frem til og med 2018.  

De menneskeskabte klimaændringer er ikke blot en teori. De kan allerede registreres. I Danmark 

ses det blandt andet ved, at beretninger om lokale oversvømmelser fra hav, vandløb eller nedbør 

ofte fylder i medierne. I starten af 2020 stod grundvandsstanden ekstremt højt mange steder i Jyl-

land. De resulterede i, at der flere steder stod blankt vand på marker med mere, og vandløb løb 

over sine bredder flere steder.  



Vejle og oversvømmelser 

I det følgende er oversvømmelser i risikoområdet fra Vejle Fjord, vandløb, nedbør og højtstående 

grundvand beskrevet.  

Oversvømmelser fra Vejle Fjord 

Grundet den globale opvarmning forventes vandstanden i Vejle Fjord at stige i fremtiden. FN’s Kli-

mapanels (IPCC) seneste bud på globale havspejlsstigninger er gennemsnitligt 8 mm/år frem til 

år 2100 for RCP 8.5. Således kan der forventes en havspejlsstigning fra år 2020 og til år 2100 på 

om-trentligt 80 cm. Der er mange bud på den globale havspejlsstigning, nogle højere, nogle 

lavere. Det forventes, at vandstandsstigningerne vil accelerere med tiden, hvis der ikke sker en 

markant opbremsning i udledningen af drivhusgasser på verdensplan.  

Figur 1: Fremtidens udvikling i global havvandsstand. 

Når vandstanden stiger i Vejle Fjord, vil niveauet for fremtidens stormfloder også være højere. Lidt 

forenklet må forventes, at en stormflod er 80 cm højere, hvis vandstanden i Vejle Fjord er 80 cm 

højere. Klimaforandringerne kan resultere i mere ekstreme vindhastigheder i Danmark, som mulig-

vis også kan påvirke stormflodsvandstandene.  

Kystdirektoratet har i forbindelse med udarbejdelse af kortlægningen til denne risikostyringsplan 

beregnet forventede vandstande for ekstreme stormfloder i 2019, 2065 og 2115. Vandstande er 

beregnet for udvalgte statistiske gentagelsesperioder. En statistisk gentagelsesperiode beskriver, 

hvor ofte en given stormflodskote forventes at forekomme. Kystdirektoratet har beregnet følgende 

stormflodskoter: 

Kystdirektoratets beregninger af stormflodskoter 

20 års stormflod i 2019: 149 cm 

100 års stormflod i 2019: 162 cm 

100 års stormflod i 2065: 191 cm 

100 års stormflod i 2115: 237 cm 

I 1872 forekom ”den perfekte østenstorm”. Denne hændelse har Kystdirektoratet anvendt som 

en ekstrem stormflodshændelse.  

Ekstrem stormflod i 2019: 215 cm 

Ekstrem stormflod i 2115: 290 cm 



Kystdirektoratet har antaget, at i 2065 er havspejlsstigningen 33 cm og i 2115 er havspejlsstignin-

gen 83 cm. Desuden er det medregnet, at landhævningen fra Vejle Fjord er 0,08 cm/år. Det svarer 

til en landhævning i 2065 på 3,84 cm og en landhævning i 2115 på 7,84 cm.  

Kystdirektoratets beregninger af gentagelsesperiode for stormflodskoter er baseret på data fra 

Kystdirektoratets højvandsmålere. Datalængden gør, at hændelser med en høj statistisk gentagel-

sesperiode bliver usikre.  

Stormfloden i 1872 er den nyeste af de 7 største stormfloder, der er forekommet i Danmark de sid-

ste tusind år. Disse 7 største stormfloder er ikke registreret af Kystdirektoratets stormflodsmålere.  

Der er ikke en vandstandsmåler i Vejle, der registrerer vandstande under stormflod. I Juelsminde 

nord for Vejle Fjord er stormflodsvandstande blevet målt siden 1996. Frem til og med 2017 er den 

største vandstand målt d. 1. november 2006 på 159 cm. D. 6. december 2013 blev målt en vand-

stand på 150 cm og d. 9. november 2017 en vandstand på 136 cm. 

Oversvømmelser fra vandløb 

Der strømmer flere vandløb gennem Vejle by. Vandløb, der har sine udspring i højere liggende 

områder i oplandet til Vejle.  

Der er risiko for oversvømmelser i Vejle by ved store vandføringer i vandløbene. Det sker typisk 

ved større tøbrud, ved længerevarende våde perioder eller ved nedbørshændelser, der både er 

kraftige og langvarige.  

Grejs Å udspringer i Fårup Sø, hvorfra den løber mod øst og videre mod syd langs Grejsdalen. Det 

stejle terræn i Grejsdalen resulterer i, at store mængder overfladevand indimellem ledes til Grejs Å. 

Ved Abelones Plads i Vejle by deler Grejs Å sig i Omløbsåen mod vest og Mølleåen mod øst. Ved 

større vandmængder i Grejs Å sker der oversvømmelser langs Omløbsåen og Mølleåen samt ved 

Abelones Plads, som kan strømme videre på terræn til andre dele af Vejle by.   

Vejle Å udspringer i Engelsholm Sø vest for Vejle. Ved store vandmængder i Vejle Å er der risiko 

for oversvømmelse langs den lavtliggende ådal i Vejle. Vejle Å er påvirket af vandstanden i Vejle 

Fjord. Når vandstanden i Vejle Fjord er høj, er vandstanden også høj i den østlige del af Vejle Å.  



Figur 2: De største vandløb i Vejle 

Kystdirektoratet har i forbindelse med udarbejdelse af kortlægningen til denne risikostyringsplan 

beregnet forventede ekstreme vandføringer i Vejle Å, Højen Å og Grejs Å i 2019, 2065 og 2115. 

Vandføringerne er beregnet for udvalgte statistiske gentagelsesperioder. En statistisk gentagelses-

periode beskriver, hvor ofte en given ekstrem vandføring forventes at forekomme. Til fremskrivning 

af vandføringer har Kystdirektoratet anvendt klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og 

2115. For 2065 er der regnet med et klimabidrag på 11,5%, mens der i 2115 er regnet med et kli-

mabidrag på 21,0%. Kystdirektoratet har beregnet følgende ekstreme vandføringer: 



Oversvømmelser under nedbør 

Hele Vejle by er kloakeret. Når det regner i Vejle strømmer regnvandet til kloakkerne. Nogle steder 

er der fælleskloak. Her ledes regn- og spildevand i den samme ledning frem til renseanlægget i 

Vejle, hvor det renses. Andre steder er kloaksystemet separeret. Spildevand ledes til renseanlæg-

get, hvor det renses, og regnvand ledes i en separat ledning til en lokal recipient, f.eks. Omløbs-

åen, Mølleåen eller Vejle Å.  

Ny regnvandskloak dimensioneres til at kunne bortlede en nedbørshændelse, der statistisk set fo-

rekommer en gang hvert 5. år inden for kloakkens levetid.  

Lavninger og lavest liggende områder, hvor nedbør midlertidigt opmagasineres på terræn under 

større nedbørshændelser, kan også betegnes som risikospots for oversvømmelse. Her vil nedbør 

kunne samle sig, indtil det nedsiver eller fordamper, eller der igen er plads i afløbssystemet til at 

lede det bort.  

Kystdirektoratets beregninger af ekstreme vandføringer 

Vejle Å Højen Å Grejs Å 

20 års hændelse i 2019 14.176 l/s 4.844 l/s 15.688 l/s 

50 års hændelse i 2019 14.726 l/s 4.925 l/s 17.542 l/s 

100 års hændelse i 2019 15.080 l/s 5.316 l/s 18.925 l/s 

50 års hændelse i 2065 16.419 l/s 5.491 l/s 19.559 l/s 

50 års hændelse i 2115 17.818 l/s 5.959 l/s 21.266 l/s 

100 års hændelse i 2115 18.247 l/s 6.432 l/s 22.899 l/s 

Når kloakkerne er fyldte 

Når der ikke er mere plads i kloakkerne, begynder regnvandet at strømme på terræn til lavere-

liggende områder. Lavninger i terrænet bliver fyldt med regnvand, og der kan forekomme over-

svømmelser af bygninger og infrastruktur med mere. 

Regnvand, der falder på grønne arealer, begynder at strømme videre på terræn, når der ikke 

kan nedsives eller fordampes mere regnvand. I meget våde perioder kan jorden blive så vand-

mættet, at den ikke kan modtage mere regnvand.  



Terrænnært grundvand 

Grundvandsstanden er høj flere steder i det centrale Vejle. 

Vejle by og den bagvedliggende ådal, som gennemløbes af Vejle Å, er i høj grad præget af blød-

bundsaflejringer i den øverste del af undergrunden. Dette fremgår tydeligt af de såkaldte høje må-

lebordsblade, som er optegnet i perioden 1842-1899. Ud fra disse kort kan man danne sig et bil-

lede af, hvordan området har set ud inden den nuværende udvidelse af byen og den omkringlig-

gende infrastruktur. 

At området er domineret af blødbundsaflejringer, kan give en god indikation af de nuværende og 

tidligere grundvandsniveauer. Sammenholdes dette med den generelle topografi i området, ses det 

også, at selve ådalen er relativ flad med en svag hældning imod fjorden. Ådalen er omkranset af 

stejle skråninger med indløb af flere mindre vandløb. Sådanne forhold kan give anledning til et højt 

underjordisk vandtryk fra de omkringliggende højdedrag ned imod ådalen.  

Dette bekræftes yderligere, hvis man ser på de målinger af det nuværende grundvandsniveau i og 

omkring Vejle Ådal. I området tæt ved fjorden og omkring den nuværende afgræsning af byen står 

grundvandsspejlet meget tæt ved terræn. I mange boringer er vandspejlet observeret inden for 2 

meter fra det nuværende terræn og i visse boringer helt op til mindre end 0,5 meter under terræn. 

Denne tendens er klarest tæt ved fjorden, og der er en tendens til, at dybden til grundvandsspejlet 

stiger med afstanden til Vejle Fjord.  

Ser man på de fremtidige ændringer i den nuværende grundvandsstand, har GEUS på baggrund 

af forskellige klimamodeller beregnet den forventede stigning i grundvandsspejlet som følge af kli-

maændringer i perioden 2012-2050. Der er beregnet på forskellige scenarier, og der vil i denne 

sammenhæng blive taget udgangspunkt i to klimamodeller, som benævnes henholdsvis middel og 

Så meget regner det i Vejle nu og i fremtiden 

Nogle gange regner det meget, andre gange regner det lidt. Nogle gange regner det kraftigt, 

andre gange regner det i mange timer. 

Nedenfor ses hvor mange mm nedbør, der forventes at falde i Vejle nu og om 100 år. Nedbørs-

mængderne er angivet for forskellige gentagelsesperioder for nedbørshændelser og varighed 

af nedbørshændelser.  

Varighed af nedbørshændelse Gentagelsesperiode 2020 

5 år 10 år 100 år 

2 timer 25 mm 30 mm 51 mm 

12 timer 39 mm 46 mm 72 mm 

Varighed af nedbørshændelse Gentagelsesperiode 2120 

5 år 10 år 100 år 

2 timer 33 mm 39 mm 71 mm 

12 timer 51 mm 59 mm 100 mm 



våd. For både middel scenariet og det våde scenarie forventes en beskeden stigning i grundvands-

spejlet på 0-1 meter. Dette kan dog stadig være kritisk, da vandspejlet i flere områder allerede lig-

ger tæt ved terræn. I denne sammenhæng skal der også tages højde for, at stigende vandspejl i 

Vejle Fjord kan påvirke grundvandsstanden. En stigning i vandstanden i Vejle Fjord vil de fleste 

steder inden for ådalen give anledning til en tilsvarende stigning i grundvandsniveauet. 

Det må påregnes, at der flere steder inden for Vejle Ådal er risiko for oversvømmelser, som skabes 

af en kombination af overfladevand og højtstående grundvand. Højtstående grundvand kan være 

medvirkende til, at oversvømmelser fra overfladevand bliver mere alvorlige, da jordlagene ikke kan 

være medvirkende til at bortlede vandet, da de allerede er fyldt med vand. Sammenholdt med 

overfladevand kan højtstående grundvand også give anledning til oversvømmelser. Disse kan dog 

i visse tilfælde tage længere tid, da vandet strømmer meget langsommere igennem jorden sam-

menlignet med afstrømning på overfladen. 

Figur 3: Historiske målinger af terrænnært grundvand. 
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BILAG 4: VURDERING AF OVERSVØMMELSESFARE OG -RISIKO 

Nedenfor fremgår faktaarket for oversvømmelsesmodelleringen for Risikoområde Vejle. Faktaarket 

er udarbejdet af Kystdirektoratet og beskriver forudsætningerne for udarbejdelse af oversvømmel-

sesmodellering for Risikoområde Vejle.  
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Modelleringsvandføringer
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af 

nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske data og 

er justeret til muligt fremtidige hændelser.

Vejle Å Højen Å Grejs Å 
(punkt 4)

20 års hændelse i 2019 14.176 l/s  4.844 l/s  15.688 l/s 

50 års hændelse i 2019 14.726 l/s  4.925 l/s  17.542 l/s 

100 års hændelse i 2019 15.080 l/s  5.316 l/s  18.925 l/s 

50 års hændelse i 2065 16.419 l/s  5.491 l/s  19.559 l/s 

50 års hændelse i 2115 17.818 l/s  5.959 l/s  21.226 l/s 

100 års hændelse i 2115 18.247 l/s  6.432 l/s  22.899 l/s
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Vandføring 
(l/s)

Tid

Vejle - Vandføringer

20 års i 2019 (Vejle Å) 50 års i 2019 (Vejle Å)
100 års i 2019 (Vejle Å) 50 års i 2065 (Vejle Å)
50 års i 2115 (Vejle Å) 100 års i 2115 (Vejle Å)
20 års i 2019 (Højen Å) 50 års i 2019 (Højen Å)
100 års i 2019 (Højen Å) 50 års i 2065 (Højen Å)
50 års i 2115 (Højen Å) 100 års i 2115 (Højen Å)
20 års i 2019 (Grejs Å) 50 års i 2019 (Grejs Å)
100 års i 2019 (Grejs Å) 50 års i 2065 (Grejs Å)
50 års i 2115 (Grejs Å) 100 års i 2115 (Grejs Å)

Modellering af oversvømmelse fra hav 
og vandløb

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af 

nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og histo-

riske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

20 års stormflod i 2019 149 cm

100 års stormflod i 2019 162 cm

Ekstrem stormflod i 2019 (Stormfloden 1872) 215 cm

100 års stormflod i 2065 191 cm

100 års stormflod i 2115 237 cm

Ekstrem stormflod i 2115 290 cm
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00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00

Vandstand 
(m)

Tid

Vejle - Stormfloder

20 års i 2019 100 års i 2019
Ekstrem i 2019 100 års i 2065
100 års i 2115 Ekstrem i 2115

Scenarier til  
oversvømmelsesmodellering

Risikoområde Vejle
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Kombineret hændelse

For dette risikoområde er der yderligere modelleret en kombine-

ret hændelse, med sammenfald mellem høj vandstand i fjorden 

og stør vandføring i vandløbet. 

Der er modelleret en kombination af en nutidig 100 års storm-

flodshændelse og en nutidig 50 års vandløbshændelse.

På baggrund af data, er kombinationen modelleret således, at 

stormflodskurver topper 12 timer efter vandføringen ved målersta-

tionen.

100 års stormflod 162 cm

50 års vandføringshændelse for måler 1 14.726 l/s

50 års vandføringshændelse for måler 2 4.925 l/s

2 års vandføring i Grejs Å (punkt 4) 10.532 l/s
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Vandøfring 
(l/s)

Vandstand 
(m)

Tid

Vejle - Kombineret hændelse

100 års i 2019 (hav) 50 års i 2019 (Vejle Å)

50 års i 2019 (Højen Å) 2 års i 2019 (Grejs Å)

Fakta om datagrundlaget
Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende 

måler.

Juelsminde Havn 19 års data

Vandføringskurverne er bestemt for måler 1, måler 2 og punkt 4. 

Data i punkt 4 er estimeret på baggrund af oplandsstørrelsen og 

data fra måler 3.

Vejle Å, Haraldskær (måler 1) 17 års data

Højen Å, ns Møgelbæk (måler 2) 7 års data

Grejs Å, Grejsdalens Planteskole (måler 3) 17 års data

Grejs Å (punkt 4) Estimeret af måler 3

Fremskrivning af data

Klima

Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og 

2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

Havstigning 2065 33 cm 

Havstigning 2115 83 cm

Klimbidrag til vandføring i 2065 11,5 %

Klimbidrag til vandføring i 2115 21,0 %

Landhævning

Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er 

bestemt af DTU. 

Landhævningen for Vejle Fjord er 0,08 cm/år.

Landhævning i 2065 3,84

Landhævning i 2115 7,84
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BILAG 5: MÅL OG TILTAG FRA TIDLIGERE RISIKOSTYRINGSPLAN 

I nærværende bilag er mål og tiltag fra den tidligere risikostyringsplan gengivet.



 

Mål fra første risikostyringsplan  

I den første risikostyringsplan er opstillet en række konkrete mål for det samlede risikoområde, der 

er opsummeret på figuren nedenfor. Disse mål er beskrevet i selve teksten for den første risikosty-

ringsplan.  

 

I bilag 2 til den første risikostyringsplan er beskrevet følgende supplerende mål for hele risikoområ-

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål for hele risikoområdet 

FOREBYGGELSE 
Fremtidig planlægning og byggeri i området sikres, så der tages højde for klimaændrin-

gernes konsekvenser, og væsentlige værdier og menneskeliv i området er sikret mod 

oversvømmelser og ødelæggelser. 

SIKRING 

Undersøge og vurdere, hvilke muligheder der er for at iværksætte konkrete foranstalt-

ninger i de områder, hvor risikoen for omfattende skader ved oversvømmelse er størst. 

Udarbejde forslag til passende sikring mod oversvømmelse. Forslagene skal tage højde 

for det komplekse sammenspil mellem oversvømmelseskilderne og den effekt, forsla-

gene har på oversvømmelsen i distrikterne. Der skal endvidere tages højde for klima-

ændringernes effekt på fjordvandstanden, vandføringen og grundvandet. 

Opbygge bedre forståelse for interaktionen og processerne mellem vandløbene og fjor-

den. 

Sikre håndtering af vand på terræn ved skybrud, der overstiger afløbssystemets kapaci-

tet.  

Sikre kloakker mod indtrængende havvand, da tilbagestuvning fra havet kan medføre, 

at spildevand slipper ud af kloaksystemet og udløser en smitterisiko.  

Sikre kommunens bygninger og institutioner mod oversvømmelser. 

Skabe robuste og bæredygtige løsninger, som er fremtidssikrede, og som giver mer-

værdi. Inddrage borgere, virksomheder og andre interessenter i det oversvømmelses-

truede område i forhold til sikring af værdier, kulturmiljøer og menneskeliv mod over-

svømmelser. 

BERDSKAB:  
Sikre, at det etablerede redningsberedskab er tilstrækkelig til sikring og evakuering af 

personer ved oversvømmelse, hvor enten en højvandssikring ikke er til stede, eller det 

valgte niveau for højvandssikring overskrides af stormflodsvandstanden. 

 



Der er desuden i den første risikostyringsplan opstillet en række mål på distriktsniveau, henholds-

vis for Distrikt Øst, Distrikt Midt, Distrikt Sydvest og Distrikt Sydvest.  

Mål for hele risikoområdet 

Ved fremtidig planlægning og byggeri i området skal det sikres, at dette er klimatilpasset 

og sikret mod oversvømmelser.  

Sikre, at kommende planlægning og projektering tager højde for klimaændringer, og at 

nye initiativer og tiltag i risikoområdet ikke påvirkes af oversvømmelser.  

Sikre overblik med henblik på valg og vurdering af indsatser ved oversvømmelser. 

Sikre, at der er en opdateret beredskabsplan og nødvendigt materiel samt mandskab til 

opgavehåndtering i en krisesituation.  

Sikre væsentlige kulturmæssige værdier og kritisk infrastruktur mod oversvømmelser. 

Sikre fremkommelighed i Vejle midtby ved skybrud, stormflod og højvande i fjord og

vandløb. Skabe et overblik over, hvilke veje der kan anvendes i en krisesituation i forhold 

til oversvømmelse.  

Sikre kommunens bygninger og infrastruktur mod oversvømmelser. 

Sikre, at borgere, virksomheder og relevante interessenter inddrages i risikostyringen 

mht. ønsker om valg af virkemidler.  

Sikre håndtering af vand på terræn ved skybrud, der overstiger afløbssystemets kapaci-

tet.  

Sikre information og vejledning til borgere, virksomheder og øvrige interessenter om 

oversvømmelsesrisici og tiltag, 

Sikre overvågning og opfølgning på risikostyringsplanen mål og handlinger. 



Følgende tiltag er beskrevet i teksten til den første risikostyringsplan. Disse er inddelt i forebyg-

gende handlinger, undersøgende handlinger, beredskabsmæssige handlinger og igangværende 

handlinger (sikring).  

Mål for Distrikt Øst 

Fastlæggelse af sikringslinje i forhold til fjorden. 

Der skal fastlægges et sikringsniveau for området ved Lystbådehavnen og etageboli-

gerne i Østbykvarteret (H1.1) 

Der skal fastlægges et sikringsniveau for erhvervsområdet (H1.2) 

Der skal fastlægges et sikringsniveau for området ved Ibæk Strandvej (H1.3) 

Mål for Distrikt Midt 

Mindske belastningen af Vejle by (H2.1 og H2.2) fra ekstrem afstrømning fra oplandet til 

Grejs Å. 

Der skal fastlægges et sikringsniveau i forhold til fjorden og vandløbene. 

Sikre en del af Vejle midtby i området ved Omløbsåen (H2.1) mod oversvømmelse til et 

fastsat niveau. 

Sikre området ved Mølleåen (H2.2) mod oversvømmelser til et fastsat niveau. 

Mål for Distrikt Sydvest 

Mindske belastningen af Vejle by fra ekstrem afstrømning fra oplandet til Vejle Å og 

Højen Å. 

Mindske risikoen for oversvømmelse af værdier og infrastruktur i området (H3.1). 

Mål for Distrikt Nordvest 

Mindske belastningen af området (H4.1) ved ekstrem afstrømning i Vejle Å og ved høj-

vandstand i fjorden. 

Mindske risikoen for oversvømmelse af værdier og infrastruktur i området. 



Tiltag beskrevet i teksten til 

første risikostyringsplan 

FOREBYGGENDE HANDLINGER: 

Fastsættelse af en minimums sikringskote på 2,5 meter (DVR90) ved fremtidig planlægning og byg-

geri samt anlæg i risikoområdet. 

Med en sikringskote menes, at bygninger/anlæg skal være sikret mod en vandstand på 2,5 meter. Sikringen kan 
ske på forskellige måder – f.eks. ved at hæve byggeriet/anlægget, sikre bygningen/anlægget med skod-
der/porte, indrette og/eller konstruere bygningen/anlægget til at kan modstå vand i kote 2,5 meter. Sikringskoten 
er derfor ikke nødvendigvis det samme som gulvkote eller terrænkote. 

UNDERSØGENDE HANDLINGER (MERE VIDEN): 

Undersøge mulighederne for forebyggelse og sikring, herunder de økonomiske forhold, og sammen-
holde det med, hvilket sikringsniveau vi på denne baggrund vil fastsætte i næste planperiode. 

Undersøge muligheder for en sikringslinje i forhold til at holde fjorden på afstand. 

Undersøge de hydrauliske forhold i oplandet til Vejle midtby, og hvor der er mulighed for at tilbage-
holde vand ved ekstreme nedbørshændelser og højvande i fjorden. 

Undersøge digerne og brinkerne langs Vejle Å og fastsætte et sikringsniveau. 

Undersøge mulighederne for, hvordan det sikres, at vand på terræn (fra vandløb, fjord og i forbin-
delse med skybrud) kan ledes hurtigt væk fra området og ud i fjorden. 

BEREDSKABSMÆSSIGE HANDLINGER: 

Varsling af oversvømmelseshændelser forbedres – på baggrund af bedre viden (IT-baseret vars-
lingssystem, baseret på online dataopsamlinger mv.). Varsling anvendes i beredskabet til at forhin-
dre/reducere oversvømmelser og til at informere borgere for at begrænse konsekvenserne af over-
svømmelse. 

Beredskabsplanen udbygges mht. til hvilke beredskabsmæssig tiltag, der kan blive aktuelle i de for-
skellige områder i hvert distrikt, afhængig af hændelsesscenariet i forhold til oversvømmelse. 

Beredskabsplanen revideres i takt med, at der iværksættes forebyggende og sikringsmæssige tiltag. 



 

Tiltag fra første risikostyringsplan 

Den første risikostyringsplan indeholder en række handlinger, eller tiltag, som blev planlagt gen-

nemført i perioden 2015-2021. Som tidligere benævnt indeholder den første risikostyringsplan en 

række tiltag, der gælder for hele risikoområdet, og en række distriktsspecifikke tiltag. En række af 

de tiltag, der gælder for hele risikoområdet, er beskrevet i teksten til risikostyringsplanen, mens an-

dre er beskrevet i bilag 2 til denne. Samtlige distriktsspecifikke tiltag er beskrevet i bilag 2 til den 

første risikostyringsplan.   

I teksten til første risikostyringsplan er desuden beskrevet en række igangværende handlinger til 

sikring mod oversvømmelser i risikoområdet ved risikostyringsplanens vedtagelse. Disse omfatter 

pumpe- og sluseanlægget på Omløbsåen, fordelerbygværket ved Abelones Plads samt vidensop-

gradering om Grejs Å, Vejle Å og Højen Å, som skal bidrage til udarbejdelse af styrings- og vars-

lingssystem.  

Efterfølgende fremgår de øvrige tiltag i den første risikostyringsplan. Disse er beskrevet i bilag 2 til 

den første risikostyringsplan.  





 

 





 

 





Udarbejdet af Teknik & Miljø, Vejle Kommune
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