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Sektion 7a +b : S edimenteringsbassin  
Som en del af fase 1 anlægges, forhøjes terrænet ved hjælp af en terræn-
regulering samt skråningsbeskyttelse. Derudover etableres et spunsvæg 
hen over et mindre stykke for 7a. Sikringen anlægges med topkote i 2,5 m 
DVR90.  
 
Delstrækning 7 c:  Jernvej  
Som en del af fase 1 anlægges der et dige. Sikringen anlægges med top-
kote i + 2,5 m DVR90.  
 
Delstrækning 7 d : Toldbodgade   
Som en del af fase 1  anlægges et smallere anlæg udført som højvandsmur 
med landskabelig bearbejdning. Sikringen anlægges med topkote i + 2,5 m 
DVR90.  
 
Delstrækning 7 e: Sjællandsgade   
Som en del af fase 1 anlægges en terrænregulering. Sikringen anlægges 
med topkote i + 2,0 m DVR90.  
 
Delstrækning 7f: Borgvold  
Som en del af fase 1 anlægges en hævet kant med byrums integrerede op-
holdsmøbler og beplantning. Derudover indpasses og afsluttes anlægget i 
omkringliggende terræn . Sikringen anlægges med topkote i +2,0 m 
DVR90.  
 

3,1 mio. kr.  

 

 

 

1,6 mio. kr.  

 

 

1,1 mio. kr.  

 

 

 

0,4 mio. kr.  

 

 

0, 8 mio. kr.  

 

 

. 

Delstrækning 8: Sønder Å - stien , sydsiden af Vejle Sønder Å  
Som en del af fase 1  anlægges et landskabeligt dige og terrænregulering 
med integreret stiforløb. Sikringen anlægges med topkote i +2,0 m 
DVR90.  
 

12,7 mio kr.  

Delstrækning 9: Ibæk Strandvej  
Delstrækningen fordeler sig på 9a, 9b og 9c  
 
Som en del af fase 1 anlægges et landskabeligt dige (9a) samt større kyst-
landskab opbygget med udgangspunkt i et landskabeligt dige med for-
landsdannelse (9b). Delstrækningen og dermed hele sikringslinjen afsluttes 
med anlæg af vejterrænregulering i form af vejbump (9c). Sikrin gen an-
lægges med topkote i + 2,0 m til + 2,5 m DVR90.  
 

14,0 mio kr.  

* Det bemærkes , at delstrækning 6e udlades af den samlede delstræknings opgørelse grundet storm-
flodsbeskyttelse er integreret i den planlagte kajomdannelse, som er under projektering.    
 



 

 
 

 
9/ 176  Confidential  

 
 
 
  





 

 
 

 
11 / 176  Confidential  

 
Figur 1 : Overordnet s ikring slinje der  danner grundlag for et projektområde i umiddelbar nær-
hed heraf  ifm. realisering af Vejle Stormflodsstrategi  

 
Figur 2 : Sikringslinjen, hvor nyanlæg af stormflodsbeskyttelse sker ifm. realisering af fase 1.  
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Figur 5 :  Oversvømmelseskort ved en  100 - års  stormflodshændelse i 2065 (1,91 meter) .  

 
Figur 6 :  Skade s-  og tabsopgørelse ved en 100 - års  stormflodshændelse i 2065 (330 mio. kr.)  

 
Figur 7 :  Risikokort ved en 100 - års  stormflods hændelse 2065 . 
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Konstruktionerne dimensioneres, så der tages hensyn til ,  at designet kan indpasses i eksiste-
rende og fremtidige udviklingsplaner. Med en lang levetid skal der løbende føres tilsyn og ud-
føres vedligehold. F.eks.  skal der sikres tæt og effektivt græsdække på diger, sikres tætte li-
ster og sammenslutninger i overgange  og  sikres rettidig udskiftning af mekaniske dele som 
følge af slid og udløbet levetid i varslingsaktiverede tiltag , så de  altid kan aktiveres.  
 

1.2.2.2  Fase 2: Sikringslinje i kote 2,5  -  3 meter, senest i 2050  
I fase  2 udbygges eksisterende tiltag, og der etableres en sluse ved Vejle  Å. Slusen skal 
sikre, at fjorden ikke trænger ind i Vejle Å -systemet  ved stormflod, så midtbyen oversvøm-
mes bagfra, da kanterne langs Vejle Å ligger i kote + 2 m eller under. (I fase 1 hæves de sid-
ste af kanterne til kote + 2 m).  Den endelige sikringskote fastlægges efter nyeste prognoser 
fra Kystdirektoratet, jf. Stormflodsstrategien , ref. [6] .  
 
Denne fase er ikke omfattet af indeværende dispositionsforslag eller kystpuljeansøgning 
2024. Se evt. L øsningskataloget til Stormflodsstrategien , som indledningsvist beskriver for-
slag til indsatser, ref. [7] . 
 

1.2.2.3  Fase 3: Sikringslinje i en kote over 3 meter, senest i 2070  
I fase 3 etableres en stormflodsbarriere ude i Vejle Fjord, der som minimum sikrer byen til en 
kote over 3 meter. Hvor og hvordan en stormflodsbarriere i fjorden skal udarbejdes, kræver 
nærmere undersøgelser og forberedelser. Den endelige sikringskote fastlægges ef ter nyeste 
prognoser fra Kystdirektoratet, jf. Stormflodsstrategi en , ref. [6] .  
 
Denne fase er ikke omfattet af indeværende dispositionsforslag eller kystpuljeansøgning 
2024. Se evt. Løsningskataloget til Stormflodsstrategien, som indledningsvist beskriver for-
slag til indsatser, ref. [7] . 
  







https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=22340#B1
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=22340#B1
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Et eksempel på en begravet dal findes ved Vejle Ådal, som består  af  flere forskellige typer af 
kvartære aflejringer nederoderet i prækvartære aflejringer af glimmerler og kvartssand. Da-
len er kortlagt ved hjælp boringsdata, TEM -undersøgelser og gravimetriske målinger. Alle 
data er entydige , og tilstedeværelsen af den begravede dal er veldokumenteret. Of te  ses be-
gravede dale i forlængelse af fjordene på den jyske østkyst , og både dal og fjor d er dannet 
samtidigt , ref. [15] .  
 
Den vestlige del af Vejle Ådal er domineret af smeltevandssand og -grus, mens den østlige 
del er mere varierende med både moræneler, smeltevandsler samt smeltevandssand og -
grus. Der ses tegn på glacialtektonisk deformation , da der ses prækvartære aflejringer blandt 
de kvartære.  
 
Boringen DGU. NR. 116. 221, som ligger på den vestlige side af Vejle by ved Trædballe i Vejle 
ådal , viser en vekslende lagserie af smeltevandssand og moræneler ned til en dybde på 89 
meter, hvor der træffes prækvartære aflejringer. De prækvartære aflejringer veksler imellem 
glimmerler og kvartssand, men TEM data angiver , at dalen når 170 meters dybde under byen 
og havnen , ref.  [15] .  
 
Et udvalg af terrænnære boringer ved Vejle havn viser en stærkt varierende geologi, hvilket 
gør det svært at korrelere lagene , se  Tabel 1. En konsultation af ældre kort og luftfoto kon-
kluderer , at det meste af havneområdet er udbyg get  ud i fjorden. Der må derfor forventes 
fyld i disse områder. En gennemgang af boringerne i GEUS Jupiter database viser en meget 
blandet geologi ved projektområdet, ref. [16] . Flere af boringerne viser forskellige fyldlag i de 
første meter , og næsten alle boringer beskriver sætningstruede aflejringer som gytje og tørv, 
som altså ikke i alle områder er gravet væk , før opfyldningen har fundet sted.  
 
Tabel 1 :  Udvalgte boringer , der beskriver geologien omkring Vejle havn . Placeringen af borin-
gerne kan ses på Figur 12 , ref. [16]  

DGU nr.  Geologi  Dybde  UTM - X UTM - Y 

116. 1948  Saltvandsgytje, dynd, smeltevandssand og grus  22  m  534897,8  6173537,6  

116. 1F  Tørv, ler, sand, grus, sand ler  11  m  534785,2  6174100,5  

550911. 13  Gytje, sand, ler  14  m  534903,2  6173362,5  

116. 112L  Gytje, sand, vekslende smålag, grus  14  m  534814,2  6173378,5  

116. 1546  Sand, dynd  19  m  535039,2  6173280,5  

116. 65  Silt og meller, grus, ler  55  m  534724,2  6173313,5  

116. 1297  Tørv, sand (marint), gytje, sand  20  m  533725,2  6173282,5  

116. 732  Vekslende smålag, smeltevandssand  7 m  533888,2  6173247,5  

116. 1526  Sand, tørv, gytje  13  m  534182,2  6173112,5  

116. 31  Gytje, sand og grus, sand, ler  15  m  534068,2  6173495,5  

116. 66F  Ler, sand, ler, vekslende smålag  12  m  534221,2  6173215,5  
 
Ifølge Figur 12  er størstedelen af projektområdet klassificeret som byområde uden nogen 
nærmere beskrivelse af forholdende, imens der i den nordlige del af projektområdet forekom-
mer ferskvandstørv, hvilket er en hyppigt forekommende jordart i ådale, og der i den sydlige 
del af projektområdet er forekomster af smeltevandsgrus og moræneler.  Flere boringer langs 
kanten, herunder kajkanten, kystlinjen og åbrinkerne indikerer fyldmaterialer.  
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Figur 12 :  Kort fra GEUS, der viser jordarterne i området omkring Vejle havn, samt placerin-
gen af udvalgte boringer , der beskriver geologien lidt dybere , ref.  [16] . 

 
Sedimentkortet  vist i Figur 13  viser fordelingen af havbundssedimenter ved Vejle havn i de 
øverste 0,5 m. Det fremgår af kortet , at Vejle havn og fjord er dækket af blandingssedimen-
terne sandet dynd og dyndet sand. Dette sediment ses ofte på kanten af bassinområder og 
beskriver et meget varierende forhold imellem sand og dynd.   
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Figur 13 : Kort fra GEUS, der viser fordelingen af havbundssedimenter i Vejle fjord tæt ved 
havnen , r ef . [17]   
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2.6  Forsyning sinfrastruktur  
Infrastruktur er vigtig  at  afdække i relation til både forsyningsleverance og forsyningspligt 
samt i forbindelse med planlægning og design af stormflodsbeskyttelse. For at afdække led-
ningsejere i og i umiddelbar nærhed af projektområdet er der indledningsvist indhentet led-
ningsoplysninger fra Ledningsejerregistret  (LER)  i områderne jf. nedenstående Figur 18 . 
 

 
Figur 18 : Områder for indhentede ledningsoplysninger  via Ledningsregistreret (LER) .   

Samtlige indhentede ledningsoplysninger er samlet på Figur 19 . Herunder er ledningstemaer 
for vand  og øvrige ledningsforhold som el, gas, telecom mv. samlet i figurerne  Figur 20  og Fi-
gur 21 . Blandt infrastrukturejere og serviceudbydere er selskaber som: Vejle Spildevand, Ba-
nedanmark, TDC, TREFOR, Vejle Fremvarme, Arelion Danmark, EWII, Norlys, Evida m.fl.  
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Figur 19 : Ledningsoplysninger jf. kortudsnittet i Figur 18  

 
Figur 20 : Ledningsoplysninger grupperet under temaet: vand jf. kortudsnittet i Figur 18  
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Figur 21 : Ledningsoplysninger grupperet under temaet: Øvrige, indeholdende el , gas, inter-
net , telecom  og termisk  jf. kortudsnittet i Figur 18  
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integreret i bygningsdesign  

 
 
 
integreret i landskabsdesign  

 

En højvandsmur integreret i et bygningsdesign frem-
står i større eller mindre grad tydeligt, da højvands-
muren f.eks. ved nybyggeri kan samtænkes allerede i 
designfasen. Konstruktionen etableres umiddelbart i 
beton, men andre materialer kan overvejes afhængi g 
af lokalitet, størrelse og bygningskarakter.  
 
En højvandsmur integreret som en del af et dige eller 
landskab fremstår som en tydelig terrænbearbejdning, 
og kan med fordel anvendes, hvor pladsen er mere 
trang.   

Hævning af kajkant  
Vha. Spunscelledæmning eller hammerhæv-
ning  
 

 

En spunscelledæmning bygges typisk ud i vandet for at 
adskille vandmasser eller i sammenhæng med større 
infrastrukturanlæg. Konstruktionen fremstår med lod-
rette spunsvægge eller betonvægge. En spunscelle-
dæmning kan således anlægges på land og vand, med 
og uden stenkastning samt med køreanlæg og over-
gang.  

Varslingsaktiveret tiltag  
Skyde port/låge på land  
 

 
 

Mindre fastmonterede højvandsporte/ - låger på land 
kan etableres som permanente tiltag i højvandsmure, 
åbninger imellem bygninger eller hen over veje. Type-
mæssigt vil der normalt være tale om skydeporte, 
side -  eller bundhængslede portlåger. Alle kan i størr e 
eller mindre grad integreres , så de fremstår mere eller 
mindre synligt.  

Udløbsbygværk med højvandslukke  
og evt. pumpestation  

 

Bygværker er tekniske anlæg, som muliggør vandud-
ledning ved højvande og stormflod enten med eller 
uden pumpestation.  Ledninger og evt. underføringer 
med udløb til havet sikres med kontraklap eller med 
en kontraventil.  

 
 

3.2.1.1  Dige r  
Diger tilbagetrukket fra kystlinjen fremstår som en forhøjning i landskabet, konstrueret af 
sand, ler og eventuelt andet materiale, med hældende overflader både mod kystsiden og mod 
landsiden. Diger kan etableres med indbygget membran eller -  ved smalle diger -  et indbyg-
get sikringselement i form af betonelementer.  Endvidere kan det blive nødvendigt nogle år 
efter færdiggørelsen af digerne at foretage regulering af disse, da mindre sætninger vil kunne 
forekomme . Kystdirektoratet har hidtil anbefale t , at et dige tilsås med en særlig græsblanding 
for at sikre det mod nedbrydning. Græsset  skal slås  flere gange i løbet af vækstsæsonen , ref. 
[27] . Det er vigtigt  at sikre at beplantning evt. af anden art end græs, understøtter oprettel-
sen af en effektiv beskyttelse, hvor stø rre planter og træer på diget  bør minimeres for at for-
hindre at rødder penetrere r en evt. lermembran, hvilket kan medføre indsivning af vand i di-
get og dermed potentielt føre til kollaps af diget under stormflod .  
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3.3  Normer og standarder ift. dimensionering af anlæg  
For dimensionering af anlægskonstruktioner anvendes generelt alle gældende udgaver af 
Dansk Standard og Eurocodes med tilhørende referencer og deres danske annekser, dernæst 
internationale standarder.  
 
I den videre fase skal der foretages en detaljeret dimensionering og dokumentation af an-
lægskonstruktionen. For indeværende arbejde, er det sikret at de foreslåede anlægstyper, 
anlægsgeometrier og materialevalg som udgangspunkt lever op til gældende normer og stan-
darder inden for Dansk Standard og Eurocode systemet.  
 
Det forudsættes derfor, at alle anlæg kan dimensioneres i overensstemmelse med relevante 
normer, standarder og anvisninger i gældende udgave på det tidspunkt, hvor denne rapport 
er dateret. Ved den endelige projektering af de enkelte konstruktioner er det op til den an-
svarlige projekterende at leve op til det på dertil tidspunkt gældende normer og standarder 
inden for samme felt.  
 
Alle anlæg omfattet af projektet for stormflods beskyttelse  forudsættes  projektere t  og dimen-
sionere t  således , at den nødvendige bæreevne og stabilitet er eftervist ved brug af partial-
koefficientmetoden jf . DS/EN 1990 ref.  [30] . Dette indebærer, at projekteringen definerer re-
levante grænsetilstande og kombinerer disse med relevante belastninger jf. DS/EN 1991 ref. 
[31]  og alle del -normer til denne. Der kan være relevante belastninger defineret i andre nor-
mer, som ligeledes skal tages i betragtning.  
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3.5  Kystdirektoratets retningslinjer og anbefalinger  
Vejle Kommune har løbende været i dialog med Kystdirektoratet ift. design, proces, finansie-
ringsmuligheder mv. Derudover har Vejle Kommune anmodet om en §2 -udtalelse ifm. inde-
værende kommunale fællesprojekt. Nærværende afsnit beskriver Kystdirektoratets fo rslag og 
anbefalinger til strategi for risikoreduktion samt til indeværende projekt.   
 

3.5.1  Kystplanlægger , et nationalt screeningsværktøj  
Kystplanlægger, der er en landsdækkende kortlægning af risikoen for oversvømmelse og ero-
sion i kystområderne, angiver vejledende strategier og forslag til tiltag for at mitigerer risi-
koen. Kortlægningen er udført af Kystdirektoratet og anbefales at udgøre et fagligt grundlag 
for  fremtidens klimatilpasning, ref. [32] .   
 
Det kommunale fællesprojekt dækker over 3 strategistrækninger i Kystplanlægger, nemlig 
J6.07.02, J6.07.03 og J4.07.04, se Figur 22 . 
 

 

Jf. Kystplanlægger anbefales for 

strategistrækning J6.07.02, at risi-

koen skal accepteres på kort sigt, 

men risikoreduktion anbefales på 

både mellemlangt og langt sigt.   

 

Jf. Kystplanlægger anbefales for 

strategistrækning J6.07.03, at risiko-

reducere på både kort, mellemlangt 

og langt sigt.  

 

Jf. Kystplanlægger anbefales for 

strategistrækning J6.07.04, at risi-

koen skal accepteres på kort sigt, 

men risikoreduktion anbefales på 

både mellemlangt og langt sigt  
 

Figur 22 : Strategistrækninger jf. Kystplanlægger  

 
Udfordringen for Vejle by og havn er primært oversvømmelse i alle tre tidsperspektiver. Ero-
sionsrisikoen er i mindre grad til stede, både nu og i fremtiden. Risikoen er beregnet  fra me-
get lav risiko til meget høj risiko på lang sigt. Området er således oversvømmelsestruet, hvil-
ket udpegningen ifm. Oversvømmelsesdirektivet også bevidner.  
 
Det konkrete projekt er dermed i overensstemmelse med flere af de vejledende løsningsfor-
slag, herunder anvendelse af højvandsmure, kystfodring mv. En evt. højvandsluse afvejes 
som tiltag i senere faser, jf. Vejle Kommunes Stormflodsstrategi, ref. [6] .   
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Figur 23 : Samlet løsningsforslag for stormflodsbeskyttelse ifm. fase 1.  

 
Figur 24 : Differentiering i anlægstopkote for det samle de  løsningsforslag for stormflodsbe-
skyttelse ifm. fase 1.  
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4.1.2  Samlet forventet anlægsoverslag  
Der er i projektet udarbejdet et anlægsoverslag med udgangspunkt i nu værende viden om 
projektets overordnede geometri og kompleksitet. Der er udarbejdet et udkast til designbasis 
for anlægskonstruktionerne indeholdt i projektet, og der henvises generelt til dette for yderli-
gere information under kapitel  3 med design -  og projekteringsbasis . Designbasis beskriver de 
designforudsætninger, som er kendt på nuværende stadie i projektet. Udover fortsat konkre-
tisering vil resultater af bl.a. miljø -  og geotekniske forundersøgelser, projektering, offentlige 
høringer og arealplanlægning kunne påvirke estimaterne.  
 
Det bemærkes , at der i de senere år er sket væsentlige prisstigninger samtidig med , at vi-
densniveauet på projektet er øget, hvorfor anlægs overslaget  for projekt beløber sig til 77 ,6 
mio. kr.  og ca. 1, 01  mio. kr. per år i drift og vedligehold , se  
 
Tabel 10 . 
 
Fordelingen af de 5,2 km stormflodsbeskyttelse imellem Vejle Kommune og Vejle Erhvervs-
havn er ca. 60 % og 40 %, henholdsvis, baseret op anlæggets beliggenhed.   
 
Tabel 10 : Overslag over de forventede samlede omkostninger  ifm. realisering af fase 1.  
Opgjort i mio. kr. ekskl. moms    

Delstrækning  Stednavnsbetegnelse  

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA  
og  30% kor -  
rektion stillæg    

Drift -  og vedlige-
holdsomkostninger  

inkl. 50% TA  

1  Tirsbæk Strandvej  20,5  0, 36  

2  Bølgen  -  -  

3  Roklubben  1,4 0,01  

4  Nordkajen  7,3  0, 06  

5  Havnepladsen  0,9  0,01  

6  Sydkajen *  13,8  0, 12  

7  Nordsiden af Vejle  Å 7,0  0, 05  

8  Sønderå -stien, Sydsiden af Vejle Å  12,7  0, 20  

9  Ibæk Strandvej  14,0  0, 22  

Sum  ekskl. moms  77, 6  mio kr.  1, 01 mio. kr. per år   

* Det bemærkes , at delstrækning 6e udlades af den samlede opgørelse grundet stormflodsbeskyttelse 
er integreret i den planlagte kajomdannelse, som er under projektering.    
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Tilskud via Statens Kystpulje kan kun ydes til de dele af et kommunalt fællesprojekt, der ak-
tivt reducerer risikoen ved erosion eller oversvømmelse, ref. [34] .I Tabel 11  er vist overslag 
over udgifter, der alene omfatter kysttekniske anlægsomkostninger , dvs. at rekreative tiltag , 
udgifter til forundersøgelser  samt PTA ikke er medtaget.  Estimaterne angiver de maksimale 
forventede kystekniske anlægsomkostninger, hvilket kan være modsvarende eller større end 
de stormflodsbeskyttende anlægsomkostninger.   
 
Tabel 11 : Overslag over de forventede kysttekniske anlægs omkostninger alene ifm. realise-
ring af fase 1. Opgjort i mio. kr. ekskl. moms   

Delstrækning  Stednavnsbetegnelse   Basisoverslag  
Anlægsoverslag 

inkl. 30%          
korrektion stillæg  

1  Tirsbæk Strandvej  11,9  15,5  

2  Bølgen   -  -  

3  Roklubben  0,9  1,2  

4  Nordkajen  4,3  5,6  

5  Havnepladsen  0,5  0, 7 

6  Sydkajen*  9,5  12,3  

7  Nordsiden af Vejle Å  4,7  6,1  

8  Sønderå -stien, S ydsiden af Vejle Å  8,7  11,3  

9  Ibæk Strandvej  8,7  11,4  

Sum ekskl. moms  49,2  mio. kr.  64,0  mio. kr.   

* Det bemærkes , at delstrækning 6e udlades af den samlede opgørelse grundet stormflodsbeskyttelse 
er integreret i den planlagte kajomdannelse, som er under projektering.    
 
 

4.1.3  Samlet forventet gevinstrealisering  
Med realisering af stormflodsbeskyttelsen ventes risikoen at blive reducere t  væsentligt , se Fi-
gur 25 . Indledende beregninger gennemført i forbindelse med Oversvømmelsesdirektivet og 
efterfølgende arbejder i forbindelse med DK2020 indiker er  undgået skader og tab for op imod 
330 mio. til 1.1 mia. kr. jf. afsnit  1.2 . Dette skal ses i lyset af , at  de økonomiske modelbereg-
ninger kun medtager et begrænset antal kategorier med prissatte forventede,  skaber og tab, 
som eksempelvis bygningsskader og skader på  infrastruktur, men ikke rummer de økonomi-
ske og menneske lige  konsekvenser ved lukning af kritiske funktioner og services, som den 
offentlige forvaltning, skoler, lægehuse, forsyning, supermarkeder mv.   
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Figur 25 : Område , som ventes at opnå direkte nytte og ekskl. evt. anden fordel ved realise-
ring af stormflodsbeskyttelse ifm. fase 1.  

 
Da et større antal trafikerede veje ikke  er oversvømmelsestruet af højvandshændelser op til 
kote +2,0 m, sikre s foruden , at trafikgennemstrømning og de trafikale knudepunkter opret-
holdes, at de økonomiske følgevirkninger som evt. tabt  arbejdsfortjeneste, øget beredskab og 
evt. genhusning af udsatte og plejekrævende borger e mv. er begrænset.  
 
De fjord nære veje som Tirsbæk Strandvej  og Ibæk Strandvej , samt spiller en central rolle i 
afgræns ningen og dermed begrænsningen af oversvømmelsesudbredelsen langs 
sikringslinjen. Derudover er jernbanen ift. til stabilitet og andre potentielle negative 
følgevirkninger af afgørende faktor, både i relation til regionale og nationale forbindelse. 
Jernbanerne udgør således væsentlige transportkooridorer  for både erhvervsliv og privat 
mobilitet   
 
De undgåe de oversvømmelser har også en positiv effekt på omkringliggende miljø -  og natur-
forhold. Oversvømmelse af forurenede virksomheder og oplag udgør for eksempel en større 
miljø -  og sundhedsfare , som undgås . Derudover minimere s negativ påvirkning af de store na-
turområder inde i Vejle ådal, som eksempelvis huser flere beskyttede naturtyper samt fre-
dede og true de arter.  
 
 


















































































































































































































































