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RESUMÉ 

Projektet stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn har til formål at reducere risikoen for 

oversvømmelse ved højvande og stormflod. Det er besluttet at etablere en sikringslinje langs 

med byens eksisterende kant ud mod Vejle fjord. Det kommunale fællesprojekt er foranledi-

get af udpegningen af Vejle som risikoområde i forbindelse med EU’s Oversvømmelsesdirek-

tiv, hvor udsigterne til at en øget frekvens af stormflodshændelser i Danmark kombineret 

med de klimarelaterede prognoser for havniveaustigninger har øget behovet for at beskytte 

kystnære områder i Danmark mod oversvømmelser.  

 

Det kommunale fællesprojekt omfatter fase 1 ud af en længere faseopdelt adaptiv tilpas-

ningsstrategi og omfatter en strækning af skiftende karakter med en samlet længde på 7,8 

km. Projektet er baseret på Vejles politisk vedtagne stormflodsstrategi, der er adaptiv, hvilket 

gør, at stormflodsbeskyttelsen af Vejle by og havn er faseopdelt. Dette muliggør bedre plan-

lægning og integration med byudviklingen samt gradvis tilpasning til klimaforandringerne.  

 

Det samlede kommunale fællesprojekt skal sikre, at hele det risikoudpegede område er be-

skyttet mod stormflod til mindst kote +2,0 m DVR90. Projektet rummer flere tiltag, fordelt på 

9 delstrækninger, som udgør stormflodsbeskyttelsen af Vejle by og havn. I projektet omtales 

9 delstrækninger, hvoraf dele af eller hele delstrækninger allerede er beskyttet til det fast-

satte sikringsniveau. Dispositionsforslaget beskriver den samlede stormflodsbeskyttelse, men 

det videre arbejde og analyser omfatter kun sektioner, som behøver nye anlæg ifm. imple-

mentering af fase 1, ca. 5,2 km i alt. Den samlede stormflodsbeskyttelse er vist på et over-

sigtsfoto nedenfor. 

 

 
Oversigtsfoto af Vejle by og havn med placering af stormflodsbeskyttelsen. 
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Projektet afvejer beskyttelsesbehov og økonomiske hensyn, hvilket gør, at de tekniske løsnin-

ger skal være robuste og af høj kvalitet. Løsningerne integrerer også i varierende omfang re-

kreative og miljømæssige kvaliteter, herunder styrkelse af større sammenhænge der vil 

skabe adgang og tryghed i byrummet. Tiltagene anvendt til beskyttelse mod højvande er af 

varierende karakter primært dækkende højvandsmure, hævning af kajkanter, diger, kyst-

landskaber og faste mobile varslingsaktiveret løsninger, såsom skydeport/låge. Løsningsfor-

slagene er skitseret, og evt. påvirkning og håndtering af overskyl, overfladevand og afløbssy-

stemet under stigende havniveau og højvande er indledningsvist beskrevet. Grundet den 

tætte by med intensiv udnyttelse af arealer til bygninger, havnefaciliteter, infrastruktur m.v. 

er stormflodsbeskyttelsen placeret tæt på kanten mellem vand og land, så der opnås bedst 

mulig sikring af byområdets værdier. De enkelte delstrækninger er illustreret på nedenstå-

ende grafik.  

 

 
Den samlede stormflodsbeskyttelse med angivelse af de 9 delstrækninger. 

 

Derudover har flere af de 9 delstrækninger et særligt fokus på natur og biodiversitetsfrem-

mede tiltag. Det gælder særligt de fjordnære delstrækninger 1 og 9, hvor større biodiversi-

tetsfremmende og naturbaserede kystbeskyttelsesanlæg tiltænkes, samt store dele af dels-

trækning 7 og 8, hvor diger med større grad af landskabeligt udseende udover at klimasikre 

også bearbejdes og tilplantes for at højne biodiversiteten langs Vejle Å samt skabe forbedret 

rekreative miljøer. Den samlede stormflodsbeskyttelse vil overordnet fordele sig over en ur-

ban zone og en naturzone.  

 

Det kommunale fællesprojekt er en af mange handlinger, som skal reducere risikoen ved 

oversvømmelser. Projektet lukker større og mindre ’huller’ i sikringslinjen for således at skabe 
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en sammenhængende beskyttelseszone. Stormflodsbeskyttelsen omfatter følgende hoved-

dele, der er oplistet og afbilledet for hver delstrækning i fase 1, hvormed hele strækningen 

(delstrækning 1 – 9) sikres til minimum kote + 2,0 m DVR90. Den samlede anlægssum er ca. 

77,6 mio. kr. ekskl. moms 

 

Delstrækning Anlægsoverslag inkl.  

12% PTA og  

30% korrektion   

 

Delstrækning 1: Fjordpromenaden Membranen 

Der skal i fase 1 anlægges en stormflodsbeskyttelse integreret i en fjord-

promenade. Et landskabeligt dige med integreret stiforløb og forlandsdan-

nelse udgør sikringen langs Tirsbæk Strandvej fra Skyttehuset ind mod bo-

ligbebyggelsen Bølgen. Sikringen anlægges med topkote i +2,5 m DVR90. 

 

20,5 mio kr. 

Delstrækning 2: Bølgen 

Foran boligbebyggelsen Bølgen er der allerede sikret til kote +2,0 m 

DVR90, hvorfor der ikke skal etableres yderligere tiltag i fase 1. 

 

 
- 
 

Delstrækning 3: Roklubben 

Der skal i fase 1 anlægges en højvandsmur med integreret varslingsaktive-

ret skydeport/låge. Sikringen anlægges med topkote i +2,0 m DVR90. 

 

1,4 mio kr. 

Delstrækning 4: Nordkajen 

Der skal i fase 1 anlægges en højvandsmur med mulighed for integrering 

af byrumselementer som opholdspladser og beplantning over tid. Sikringen 

anlægges med topkote i +2,0 m DVR90. 

 

7,3 mio kr. 

Delstrækning 5: Havnepladsen 

Der skal i fase 1 anlægges en højvandsmur med integreret byrumselemen-

ter som opholdspladser og beplantning. Sikringen anlægges med topkote i 

+2,0 m DVR90. 

 

0,9 mio kr. 

Delstrækning 6: Sydkajen, nordlig og østlig side 

Delstrækningen fordeler sig på 6a, 6b, 6c, 6d og 6e 

 

Delstrækningssektion 6a+b+c: Kaj 11-19 

Som en del af fase 1 anlægges der på Kaj 11-19 en højvandsmur udført i 

cortenstål. Sikringen anlægges med topkote i +2,5 m DVR90. 

 

Delstrækningssektion 6d+e: Kaj 20-21* 

Som en del af fase 1 ventes der på Kaj 20 anlagt en højvandsmur i cor-

tenstål (6d), mens der for Kaj 21 anlægges en hævet kajkant med bagved-

liggende terrænopfyld (6e). Dette sker som et led i omdannelse af området 

til havnerelaterede formål. Sikringen anlægges med topkote i +2,5 m 

DVR90.  

 

13,8 mio kr.* 

 
 
 

12,1 mio. kr. 
 
 

 
42,8 mio. kr.* 

 
 
 
 
 

 

Delstrækning 7: Sydkajen, Nordsiden af Vejle Å 

Delstrækningen fordeler sig på 7a, 7b, 7c, 7d, 7e og 7f 

 

7,0 mio. kr. 
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Sektion 7a+b: Sedimenteringsbassin 

Som en del af fase 1 anlægges, forhøjes terrænet ved hjælp af en terræn-

regulering samt skråningsbeskyttelse. Derudover etableres et spunsvæg 

hen over et mindre stykke for 7a. Sikringen anlægges med topkote i 2,5 m 

DVR90. 

 

Delstrækning 7c: Jernvej 

Som en del af fase 1 anlægges der et dige. Sikringen anlægges med top-

kote i +2,5 m DVR90. 

 

Delstrækning 7d: Toldbodgade  

Som en del af fase 1 anlægges et smallere anlæg udført som højvandsmur 

med landskabelig bearbejdning. Sikringen anlægges med topkote i +2,5 m 

DVR90. 

 

Delstrækning 7e: Sjællandsgade  

Som en del af fase 1 anlægges en terrænregulering. Sikringen anlægges 

med topkote i +2,0 m DVR90. 

 

Delstrækning 7f: Borgvold  

Som en del af fase 1 anlægges en hævet kant med byrums integrerede op-

holdsmøbler og beplantning. Derudover indpasses og afsluttes anlægget i 

omkringliggende terræn. Sikringen anlægges med topkote i +2,0 m 

DVR90. 

 

3,1 mio. kr. 

 

 

 

1,6 mio. kr. 

 

 

1,1 mio. kr. 

 

 

 

0,4 mio. kr. 

 

 

0,8 mio. kr. 

 

 

. 

Delstrækning 8: Sønder Å-stien, sydsiden af Vejle Sønder Å 

Som en del af fase 1 anlægges et landskabeligt dige og terrænregulering 

med integreret stiforløb. Sikringen anlægges med topkote i +2,0 m 

DVR90. 

 

12,7 mio kr. 

Delstrækning 9: Ibæk Strandvej 

Delstrækningen fordeler sig på 9a, 9b og 9c 

 

Som en del af fase 1 anlægges et landskabeligt dige (9a) samt større kyst-

landskab opbygget med udgangspunkt i et landskabeligt dige med for-

landsdannelse (9b). Delstrækningen og dermed hele sikringslinjen afsluttes 

med anlæg af vejterrænregulering i form af vejbump (9c). Sikringen an-

lægges med topkote i +2,0 m til +2,5 m DVR90. 

 

14,0 mio kr. 

* Det bemærkes, at delstrækning 6e udlades af den samlede delstrækningsopgørelse grundet storm-

flodsbeskyttelse er integreret i den planlagte kajomdannelse, som er under projektering.   
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1. INDLEDNING 

Denne rapport udgør dispositionsforslag for stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn og har 

til formål indledningsvist at belyse projektet i sin helhed. Dispositionsforslaget giver grundla-

get for det videre arbejde med et egentligt projektforslag, detailprojektering og udbud. Evt. 

senere faser ift. Vejle Kommunes Stormflodsstrategi er ikke indeholdt i indeværende disposi-

tionsforslag eller i statens kystpuljeansøgning 2024. 

 

Udover beskrivelse af grundlag og tekniske elementer for stormflodsbeskyttelse omfatter di-

spositionsforslaget endvidere beskrivelse af en lang række forhold såsom omfang af supple-

rende undersøgelser, natur- og miljøforhold, interessenter, myndighedsbehandling, anlægs-

overslag mv. på et overordnet niveau.  

 

1.1 Projektområde – stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn 

Det kommunale fællesprojekt ’stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn’ har til formål at 

sikre mod oversvømmelse fra havniveaustigninger og stormflod. Det er besluttet at etablere 

en sikringslinje langs med byens eksisterende kant ud mod Vejle Fjord. Projektet er foranledi-

get af udpegningen af Vejle som risikoområde i forbindelse med EU’s Oversvømmelsesdirek-

tiv, hvor udsigterne til at en øget frekvens af stormflodshændelser i Danmark kombineret 

med de klimarelaterede prognoser for havniveaustigninger har øget behovet for at beskytte 

kystnære områder i Danmark mod oversvømmelser.  

 

Projektområdet for identificering af stormflodsbeskyttelse for ’Vejle by og havn’ tager således 

afsæt i kortlægninger af den nuværende og fremtidige oversvømmelsesrisiko samt udgangs-

punkt i de politisk vedtaget strategier med en stormflodsbeskyttelse beliggende som en ’ydre 

beskyttelseszone’ langs kystlinjen, som vist i Figur 1. Projektet er beliggende i Vejle Kom-

mune hjemmehørende i Region Syddanmark, samt på mindre dele af søterritoriet. Fase 1, 

som er indeholdt i nærværende dispositionsforslag, skitserer design af anlægskonstruktioner 

for de nødvendige delstrækninger og underdelstrækningssektioner for at sikre en effektiv 

stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn til minimum +2,0 m DVR90, se Figur 2. Delstræk-

ningerne er benævnt: 

 

• Delstrækning 1: Tirsbæk Strandvej  

• Delstrækning 2: Bølgen 

• Delstrækning 3: Roklubben  

Bestående af delstrækningssektion 3a 

• Delstrækning 4: Nordkajen 

Bestående af delstrækningssektion 4a 

• Delstrækning 5: Havnepladsen 

• Delstrækning 6: Sydkajen 

Bestående af delstrækningssektion 6a, 6b, 6c, 6d og 6e 

• Delstrækning 7: Nordsiden af Vejle Å 

Bestående af delstrækningssektion 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f 

• Delstrækning 8: Sønderå-stien, Sydsiden af Vejle Å 

Bestående af delstrækningssektion 8a 

• Delstrækning 9: Ibæk Strandvej 

Bestående af delstrækningssektion 9a, 9b og 9c 
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Figur 1: Overordnet sikringslinje der danner grundlag for et projektområde i umiddelbar nær-
hed heraf ifm. realisering af Vejle Stormflodsstrategi 

 
Figur 2: Sikringslinjen, hvor nyanlæg af stormflodsbeskyttelse sker ifm. realisering af fase 1.  
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1.2 Baggrund for projektet 

Vejle er meget præget af vand fra alle sider, og ændringer i vejr og klima har været ramme-

sættende for livet i området gennem generationer, ref. [1]. Fjorden, nedbør, flere vandløb, 

der løber gennem byen med udløb til fjorden og en grundvandsstand, som står højt flere ste-

der, truer byen. Byen og havnen har således været udsat for oversvømmelser fra stormflod 

og større vandføringer i vandløbene, regnvand og opstigende grundvand, ref. [1].  

 

Vejle er således udpeget som nationalt risikoområde, og har derfor udarbejdet en risikosty-

ringsplan og stormflodsstrategi, som er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit.   

1.2.1 Vejle som udpeget risikoområde jf. Oversvømmelsesdirektivet 

Oversvømmelsesdirektivet, der i Danmark er implementeret ved Oversvømmelsesloven, kort-

lægger oversvømmelser af betydning fra havet, vandløb og søer, ref. [2] og ref. [3]. EU Di-

rektivet blev i 2007 vedtaget på baggrund af store oversvømmelser i Centraleuropa mellem 

1998 og 2002, ref. [4]. Lovens formål er at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring 

af oversvømmelsesrisikoen og mindske de negative konsekvenser for menneskers sundhed, 

miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.  

 

Ved Oversvømmelsesdirektivets implementering i Danmark i 2011 blev Vejle udpeget som et 

af de ti områder med signifikant oversvømmelsesrisiko. Udpegningsområdet ses i afbildet i 

Figur 3. Kommuner, der er særligt udsatte for oversvømmelser, skal udarbejde en risikosty-

ringsplan. Risikostyringsplanens kortlægning af oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt pri-

mært i forhold til oversvømmelse fra hav og vandløb. Der er supplerende kort for kombineret 

oversvømmelse fra hav og Vejle Å og Grejs Å, ref. [1]. Der er i 2015 udarbejdet en Risikosty-

ringsplan for Vejle by og havn, der i 2021 er ajourført og nu hedder ”Risikostyringsplan 2021 

– 2027 Risikoområde Vejle”, ref. [1].  

 

 
Figur 3: Afgræsning af Risikoområde Vejle jf. Oversvømmelsesdirektivet, ref. [1] 
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Opmærksomheden henledes på, at Vejle i risikostyringsplanen har valgt, at mål og tiltag skal 

omfatte den samlede oversvømmelsesfare og oversvømmelsesrisiko. Mål og tiltag for styring 

af risiko for oversvømmelse omfatter ”samtlige kilder til oversvømmelse herunder stormflod, 

stigende vandstand i Vejle Fjord, vandløb, nedbør og højtstående grundvand, ligesom der ta-

ges højde for koblede hændelser”. 

 

Risikostyringsplanen for Vejle er inddelt i fire distrikter, der er kendetegnet ved at have 

samme hydrauliske kendetegn. Distriktsinddelingen ses i Figur 4, hvoraf distrikt Øst og Midt 

er særlig i fare for oversvømmelser fra fjorden. 

 

 
Figur 4: Risikostyringsplanens distriktsinddeling ud fra hydrauliske kendetegn, ref. [1] 

 

Distrikt Øst: Området oversvømmes hovedsageligt af forhøjet vandstand i fjorden. Over-

svømmelsesfaren er meget sammenlignelig med de tidligere beregninger. I den tidligere risi-

kostyringsplan 2015-2021 er det fastlagt, at området skal beskyttes mod højvande i fjorden 

for at forhindre oversvømmelse af området. Dette er stadig gældende.  

 

Distrikt Midt: Oversvømmelserne i dette område er forårsaget af såvel høj vandstand i Vejle 

Fjord, der resulterer i en opstuvning af vandføringen i vandløbene, som af for lav kapacitet i 

vandløbene til at føre forhøjede vandføringer. Oversvømmelserne i området er reduceret i 

forhold til de tidligere beregninger, idet der er etableret et pumpe/sluse- system.  

 

I risikostyringsplanen 2021-2027 er der således forsat mål om at realisere kommunens 

stormflodsstrategi, herunder et tiltag om at gennemføre fase 1, ref. [1]. Fase 1 skal skabe en 

sammenhængende sikringslinje/zone, som beskytter Vejle by og havn til minimum kote +2 

meter DVR90. Ved at gennemføre fase 1 vil Vejle by og havn være robust til at håndtere 

stormflodshændelser op til vandstande på op mod 2 meter, svarende til undgået skader og 

tab i størrelsesorden mere end 330 mio. kr. jf. Kystdirektoratets kortlægning og 1,1 mia. kr. 

jf. beregninger foretaget vha. modelværktøjet Skadesøkonomi. De estimerede negative om-

kostninger varierer afhængig af beregningsmetode og opgørelse, men det står uanset bereg-

ningsmetode klart, at en betydelig risikoreduktion kan opnås ved realisering af fase 1 til mini-

mum +2,0 m DVR90.  

 

De følgende kort, afspejlet i Figur 5-Figur 7, viser eksempler på nogle af resultaterne fra 

Kystdirektoratets fare- og risikokort for Vejle, og som indgår i Vejle Kommunes Risikosty-

ringsplan, ref. [1]. Simulerede oversvømmelsesudbredelse ved 1,91 m DVR90 indikerer, at 

store dele af byen vil stå under vand, og væsentlige trafikåre og servicefunktioner påvirkes.  
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Figur 5: Oversvømmelseskort ved en 100-års stormflodshændelse i 2065 (1,91 meter).  

 

Figur 6: Skades- og tabsopgørelse ved en 100-års stormflodshændelse i 2065 (330 mio. kr.) 

 
Figur 7: Risikokort ved en 100-års stormflodshændelse 2065. 
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1.2.2 Vejles Resiliensstrategi og Stormflodsstrategi 

I Vejles politisk vedtagne (2016) Resiliensstrategi er ”klimaresiliens” en af fire strategiske 

indsatsområder, ref. [5]. For dette indsatsområde gælder følgende: 

 

”Vi vil bruge klimaforandringer som drivkraft for udvikling af byen” 

• Vi vil beskytte byen og gøre vandet til et aktiv for den urbane og sociale kapital  

• Vi vil udvikle offentlige-private partnerskaber om resiliente forsyninger  

• Vi vil sikre væksten under hensyntagen til anvendelse af bæredygtige ressourcer, 

vedvarende energi og grøn mobilitet” 

 

Under ”Klimaresiliens” nævnes oversvømmelser, og at stormflodsbeskyttelsen skal skabe 

merværdi og bidrage til udviklingen af Vejle by, herunder sikre investeringslysten og ejen-

domsværdierne.  

 

I tilknytning til risikostyringsplanen er der vedtaget en Stormflodsstrategi, som er opdelt i 3 

faser og har en adaptiv tilgang til at beskytte Vejle by og havn i takt med, at konsekvenserne 

af klimaforandringerne rammer, og at ny viden og teknologi skabes, ref. [6]. De 3 faser er 

udtryk for, at beskyttelsesniveauet vokser i takt med udfordringerne fra havniveaustigninger 

og stormflodshændelser. De tre faser er kort introduceret i de efterfølgende afsnit 

 

1.2.2.1 Fase 1: Sikringslinje i kote 2 meter, senest i 2027 

Fase 1 af stormflodsbeskyttelsen, som initiativer i dette dispositionsforslag omfatter, vil i sin 

helhed ventes at kunne modstå højvandshændelser ca. svarende til en 100-års hændelse i 

midt århundrede eller en nutidig ekstrem stormflod, ref. [1]. Den ønskede stormflodsbeskyt-

telse vil således nedsætte oversvømmelsesfaren og risikoen markant ved etablering af et sik-

ringsniveau i minimum +2,0 meter DVR90, både for de kystnære beboelser og havneområ-

der, men også længere bagud i baglandet, da havvandet ellers vil kunne trænge meget langt 

ind via å-systemerne.  

 

Der er på nogle delstrækninger af sikringslinjen/zonen allerede i dag sikret til kote +2,0 

DVR90, men det centrale i fase 1 er, at der ved fasens anlægsafslutning er minimum +2,0 

DVR90 på den samlede strækning. Fase 1 består i høj grad af løsninger, som på tværs af til-

tag og delstrækningsdesign etablerer en sammenhængende stormflodsbeskyttelse. Tiltagene 

er indledningsvist beskrevet i løsningskataloget, ref. [7].  

 

Projektets samlede levetid er 40-80 år med mulighed for levetidsforlængelse både ved lø-

bende vedligehold, større reparationsarbejder samt mulighed for hævning af sikringskoten, 

ved implementering af fase 2 og 3 som indgår i den adaptive planlægning og tiltagstilpasning. 

Størstedelen af strækningen, som beskyttes, er en menneskeskabt ’kystkant’, og kun meget 

få nedslag indeholder en ’dynamisk naturlig kystlinje’. De tekniske løsninger omfattet i pro-

jektet er således også tilpasningsegnede med minimal påvirkning af natur og miljøforhold og 

med gode muligheder for samtænkning med andre funktioner. Kystbeskyttelsen vil f.eks. på 

udvalgte strækninger skabe bedre forbindelser imellem bydele, så muligheder for større re-

kreativ aktivitet skabes.  
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Konstruktionerne dimensioneres, så der tages hensyn til, at designet kan indpasses i eksiste-

rende og fremtidige udviklingsplaner. Med en lang levetid skal der løbende føres tilsyn og ud-

føres vedligehold. F.eks. skal der sikres tæt og effektivt græsdække på diger, sikres tætte li-

ster og sammenslutninger i overgange og sikres rettidig udskiftning af mekaniske dele som 

følge af slid og udløbet levetid i varslingsaktiverede tiltag, så de altid kan aktiveres.  

 

1.2.2.2 Fase 2: Sikringslinje i kote 2,5 - 3 meter, senest i 2050 

I fase 2 udbygges eksisterende tiltag, og der etableres en sluse ved Vejle Å. Slusen skal 

sikre, at fjorden ikke trænger ind i Vejle Å-systemet ved stormflod, så midtbyen oversvøm-

mes bagfra, da kanterne langs Vejle Å ligger i kote +2 m eller under. (I fase 1 hæves de sid-

ste af kanterne til kote +2 m). Den endelige sikringskote fastlægges efter nyeste prognoser 

fra Kystdirektoratet, jf. Stormflodsstrategien, ref. [6].  

 

Denne fase er ikke omfattet af indeværende dispositionsforslag eller kystpuljeansøgning 

2024. Se evt. Løsningskataloget til Stormflodsstrategien, som indledningsvist beskriver for-

slag til indsatser, ref. [7]. 

 

1.2.2.3 Fase 3: Sikringslinje i en kote over 3 meter, senest i 2070 

I fase 3 etableres en stormflodsbarriere ude i Vejle Fjord, der som minimum sikrer byen til en 

kote over 3 meter. Hvor og hvordan en stormflodsbarriere i fjorden skal udarbejdes, kræver 

nærmere undersøgelser og forberedelser. Den endelige sikringskote fastlægges efter nyeste 

prognoser fra Kystdirektoratet, jf. Stormflodsstrategien, ref. [6]. 

 

Denne fase er ikke omfattet af indeværende dispositionsforslag eller kystpuljeansøgning 

2024. Se evt. Løsningskataloget til Stormflodsstrategien, som indledningsvist beskriver for-

slag til indsatser, ref. [7]. 
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2. PROJEKTFORHOLD 

2.1 Historisk udvikling af Vejle by og havneområde   

Danmarks længste tunneldal er Vejle Ådal, der sammen med Grejsdalen munder ud i den 22 

km lange og 2 – 5 km brede Vejle Fjord. Byen er udviklet i bunden af ådalen, og er omkred-

set af stejle skrænter. Vejles bymidte – som er anlagt i det lavtliggende område ved Vejle 

Fjord - er flere steder udbygget op ad bakkerne og vokset sammen med flere byer i nærhe-

den. Siden de første bosætninger i Vejle i år 1100 har vandet været kendetegnet for livet i 

Vejle. Vejle er en by med en tæt forbindelse til vandet, både fjorden og de mange vandløb, 

der løber gennem Vejle by og afvander de højere liggende områder, ref. [1]. Nogle af de tid-

lige kortoptegnelse, som for eksempel de høje og lave målebordsblade, bevidner dette, se Fi-

gur 8.  

 

  
Figur 8: Historiske kort - Høje målebordsblade fra perioden 1862 – 1899 og lave målebords-

blade perioden 1901-1971. Datakilde: SFDI, udstillet via Danmarks Miljøportal, ref. [8] 

 

Vejle har udviklet sig markant over tid. Større opfyld er særligt sket fra 1973 til i dag, og der 

er sket udgravning af kanaler ved lystbådehavnen og udvidelse af lystbådehavn. Luftfotos do-

kumenterer hidtidige arealudvidelser og opfyld, se Figur 9. Vejle er fortsat i udvikling, hvilket 

de sidste års erhvervshavneudvikling samt planer for omdannelse af ældre havneområde be-

vidner, ref. [9]. Midtbyen og hele den østlige fjordnære bydel undergår konstant udvikling og 

transition.  

 

  
Figur 9: Luftfoto fra 1954 (tv) og fra 2022 (th). Kilde: gis.vejle.dk, ref. [10] 
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Vejle er en del af Trekantområdet, som er præget af virksomheder inden for industriproduk-

tion mv. og af stor beskæftigelse i transport- og logistikbranchen. Trekantområdet har omfat-

tende infrastruktur i form af veje, E20 og E45, samt jernbane med forbindelser til hele landet 

og Europa. Vejle er dermed godt forbundet og ligger som en betydningsfuld by i dette net-

værk. Zoomes der ind på Vejle Midtby og havnen med skibsanløb, udgør også disse dele vig-

tige led i kæden for et velfungerende Trekantområde.  

 

2.2 Vejle Erhvervshavn 

Vejle Erhvervshavn afgrænses til lands ved en linje, der følger nordsiden af bebyggelsen 

langs Dyrskuevej, Treschowsgade og Østerbrogade. Windfeld-Hansensgade og Toldbodvej er 

grænsen mod vest, og i sydlig retning er det Ibæk Strandvej nr. 7, der afgrænser området. 

Havnekort over Vejle Erhvervshavn er vist på Figur 10.  

 

 
Figur 10: Vejle Havn – Havnekort. Kajnummerering er anvist med pink og vanddybder med 
sort. Kortkilde: Den Danske Havnelods, ref. [11]. 

 

Vejle Erhvervshavn er en kommunal selvstyret havn og er med sine 415.000 m2 centralt be-

liggende i Vejle by med virksomheder inden for transport, produktion og handel. Samlet kaj-

længde er pt 1.650 meter med vanddybde på op til 7 meter, over 3.000 meter banespor og 

behandling af 670.000 tons gods og 281 anløb i 2023. Der er kranfacilitet og, bugserbåd, og 

forskelligt bulk kan håndteres.  
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Mellem 2026 og 2031 forandres en del af erhvervshavnens Nordkaj (delstrækning 4), ved at 

erhvervsvirksomheder flytter internt på havnens områder, hvorved der frigives arealer til of-

fentlige rum med omdannelse til kontorer, boliger, caféer m.v. 

 

Vejle Fjord domineres af vanddybder på mellem 10 – 15 meter, dog er fjorden ind mod Vejle 

mere lavvandet med en uddybet sejlrende de sidste 5 km. Den maksimale dybgang i havnen 

er -6,4 meter. Søkort er vist Figur 11. Vejle Fjord besejles af større erhvervsskibe til/fra Vejle 

Havn. Havnebassinet har maksimal dybgang på 6,4 meter for skibe op til 16 meters bredde 

og en maksimal dybgang på 6 meter for skibe på mellem 16 og 20 meters bredde. Maksimal 

længde på skibe er 130 meter. Der er 20 kajpladser fordelt på Nord- og Sydkajen foruden 

kajplads på Honnørkajen inderst i bassinet, se evt. Figur 10, ref. [12]. Havnen kan håndtere 

korn, kunstgødning, kemikalier, salt, sten og grus, jern og metal, tømmer, træflis og biomas-

seprodukter. For det sø- og landområde, der hører under Vejle Erhvervshavnen, har Kystdi-

rektoratet efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, i henhold til Lov om Trafikhavne, stadfæ-

stet: ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne”, jf. Bekendtgø-

relse nr. 1146 af 25. november 2004, ref. [13]. 

 

 
Figur 11: Søkort dækkende arealer i umiddelbar forlængelse af Vejle by og havneområder 

med angivelse af sejlrende til erhvervshavnen. Kortkilde: Skippo, ref. [14]   

 

2.3 Geologi og jordbundsforhold 

Vejle by og havn er beliggende for enden af Vejle Ådal, som er en delvist begravet dal, der 

strækker sig fra Frederikshåb i vest til Vejle fjord i øst. Begravede dale er geologiske formati-

oner, der er dannet under istidernes iskapper, og dannelsen af de begravede dale er forbun-

det med afsmeltning af vand fra iskapperne. Under isen har kraftige strømme af smeltevand 

skåret dale i de underliggende sedimenter. Disse dale er så blevet fyldt op med nye sedimen-

ter, som adskiller sig fra de omkringliggende aflejringer. Deres tilstedeværelse er ofte kun er-

kendelig gennem geofysiske undersøgelser og boringer, da de ikke er synlige ved terræn, ref. 

[15]. 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=22340#B1
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=22340#B1
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Et eksempel på en begravet dal findes ved Vejle Ådal, som består af flere forskellige typer af 

kvartære aflejringer nederoderet i prækvartære aflejringer af glimmerler og kvartssand. Da-

len er kortlagt ved hjælp boringsdata, TEM-undersøgelser og gravimetriske målinger. Alle 

data er entydige, og tilstedeværelsen af den begravede dal er veldokumenteret. Ofte ses be-

gravede dale i forlængelse af fjordene på den jyske østkyst, og både dal og fjord er dannet 

samtidigt, ref. [15]. 

 

Den vestlige del af Vejle Ådal er domineret af smeltevandssand og -grus, mens den østlige 

del er mere varierende med både moræneler, smeltevandsler samt smeltevandssand og -

grus. Der ses tegn på glacialtektonisk deformation, da der ses prækvartære aflejringer blandt 

de kvartære.  

 

Boringen DGU. NR. 116. 221, som ligger på den vestlige side af Vejle by ved Trædballe i Vejle 

ådal, viser en vekslende lagserie af smeltevandssand og moræneler ned til en dybde på 89 

meter, hvor der træffes prækvartære aflejringer. De prækvartære aflejringer veksler imellem 

glimmerler og kvartssand, men TEM data angiver, at dalen når 170 meters dybde under byen 

og havnen, ref. [15]. 

 

Et udvalg af terrænnære boringer ved Vejle havn viser en stærkt varierende geologi, hvilket 

gør det svært at korrelere lagene, se Tabel 1. En konsultation af ældre kort og luftfoto kon-

kluderer, at det meste af havneområdet er udbygget ud i fjorden. Der må derfor forventes 

fyld i disse områder. En gennemgang af boringerne i GEUS Jupiter database viser en meget 

blandet geologi ved projektområdet, ref. [16]. Flere af boringerne viser forskellige fyldlag i de 

første meter, og næsten alle boringer beskriver sætningstruede aflejringer som gytje og tørv, 

som altså ikke i alle områder er gravet væk, før opfyldningen har fundet sted.  

 
Tabel 1: Udvalgte boringer, der beskriver geologien omkring Vejle havn. Placeringen af borin-

gerne kan ses på Figur 12, ref. [16] 

DGU nr. Geologi Dybde UTM-X UTM-Y 

116. 1948 Saltvandsgytje, dynd, smeltevandssand og grus 22 m 534897,8 6173537,6 

116. 1F Tørv, ler, sand, grus, sand ler 11 m 534785,2 6174100,5 

550911. 13 Gytje, sand, ler 14 m 534903,2 6173362,5 

116. 112L Gytje, sand, vekslende smålag, grus 14 m 534814,2 6173378,5 

116. 1546 Sand, dynd 19 m 535039,2 6173280,5 

116. 65 Silt og meller, grus, ler 55 m 534724,2 6173313,5 

116. 1297 Tørv, sand (marint), gytje, sand 20 m 533725,2 6173282,5 

116. 732 Vekslende smålag, smeltevandssand 7 m 533888,2 6173247,5 

116. 1526 Sand, tørv, gytje 13 m 534182,2 6173112,5 

116. 31 Gytje, sand og grus, sand, ler 15 m 534068,2 6173495,5 

116. 66F Ler, sand, ler, vekslende smålag 12 m 534221,2 6173215,5 

 

Ifølge Figur 12 er størstedelen af projektområdet klassificeret som byområde uden nogen 

nærmere beskrivelse af forholdende, imens der i den nordlige del af projektområdet forekom-

mer ferskvandstørv, hvilket er en hyppigt forekommende jordart i ådale, og der i den sydlige 

del af projektområdet er forekomster af smeltevandsgrus og moræneler. Flere boringer langs 

kanten, herunder kajkanten, kystlinjen og åbrinkerne indikerer fyldmaterialer.  

 



 

 

 

 

21/176 Confidential 

 

 
Figur 12: Kort fra GEUS, der viser jordarterne i området omkring Vejle havn, samt placerin-
gen af udvalgte boringer, der beskriver geologien lidt dybere, ref. [16]. 

 

Sedimentkortet vist i Figur 13 viser fordelingen af havbundssedimenter ved Vejle havn i de 

øverste 0,5 m. Det fremgår af kortet, at Vejle havn og fjord er dækket af blandingssedimen-

terne sandet dynd og dyndet sand. Dette sediment ses ofte på kanten af bassinområder og 

beskriver et meget varierende forhold imellem sand og dynd.  
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Figur 13: Kort fra GEUS, der viser fordelingen af havbundssedimenter i Vejle fjord tæt ved 
havnen, ref. [17]  
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2.4 Terrænforhold 

De karakteristiske geologiske formationer og landskab omkring Vejle ådal resulterer i større 

terrænforskelle på relativt korte afstande op langs skrænterne, imens byens nære placering 

til vandet gør terrænforskellene mindre udtalte. Dog bevidner større byggeri og infrastruktu-

rer om en by i flere niveauer, hvor store højdeforskelle er udtalt i gadebilledet. Terrænet om-

kring Vejle by og havneområde er afbildet i på Figur 14. Det bemærkes at terrænforhold for 

alle områder ikke er opdateret og dermed retvisende for faktiske terrænkoter. Dette gælder 

særligt havneområder under forvandling. Datagrundlag er fra 2018.  

 

 
Figur 14: Terrænforhold, Datakilde: SDFI, registreringsår 2018. ref. [18] 

 

2.5 Transport og mobilitet 

Dele af det centrale vejnet – såvel veje, stinet og jernbane - forløber gennem eller passerer 

tæt på det område, hvor der planlægges stormflodsbeskyttelse. Årsdøgntrafikken er beregnet 

for flere større og væsentlige veje i og nær projektområder, se Figur 15. Som eksempel kan 

nævnes Tirsbæk Strandvej, som er en væsentlig forbindelsesåre i Vejle med en beregnet 

årsdøgnstrafik på 5.900 (Rødkildevej – Tirsbæk Strandvej, år 2017-situation). En mængde 

der kun er beregnet stigende med årsdøgntrafikpronoser på 6.800 – 7.300 i år 2030 

afhængig af scenarier for byudvikling og infrastrukturprojekter m.v. ref. [19]. 

 

Adgangsforhold til de kystnære områder og havnearealer sker via omfattende vejnet til biler, 

cykler og fortov/gangstier. Derudover er der jernbane til havnen og kajerne. Der findes pri-

mære vejforbindelser i den vestlige og nordlige del af havnen (del af ringvejsnet), hvor den 

vestlige del af havnen har markant årsdøgnstrafik med biler, ref. [19]. Udover lastbiler henter 

og bringer jernbanen gods, ref. [20]. Der er adgangsbegrænsninger for så vidt angår er-

hvervshavnsområderne, ref. [21]. 
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Figur 15: Illustration af beregnede trafikmængder på årsdøgnniveau i den eksisterende situa-
tion, 2017, Vejle Midtby, ref. [19]. 

 

Brugen af persontransportmidler er mangeartede og fordeler sig på bil, cykel, bus, tog og gå-

ende, ligesom godstrafik er nærværende med lastbil og jernbane, både til personer og gods 

til og fra havnen. De mangeartede transportmuligheder bidrager til den attraktive by, så bor-

gerne kan komme på arbejde, i skole, købe ind, komme til og fra andre byer, deltage i kultur-

tilbud og meget mere. Knudepunkter, hvor det er muligt at skifte mellem transportformer, 

ligger ligeledes i eller tæt på det område, der skal stormflodssikres.  

 

Vejles visionskatalog ’Mobilitetsstrategi 2018 – 2030’, der bl.a. dækker Midtbyen, understre-

ger, hvor afgørende god mobilitet er for kommunen, byen, dens 60.000 indbyggere og besø-

gende, ref. [22]. Figur 16 og Figur 17 illustrerer visionerne for henholdsvis det overordnede 

vejnet og stinet, ref. [23]. I relation til planlægning af stormflodsbeskyttelse fremhæves det, 

at flere veje og stiforbinder går på tværs af projektet, hvoraf særligt to initiativer bør afdæk-

kes nærmere og samtænkes med stormflodsbeskyttelsen, nemlig: 

 

- ’Havneruten’: Havneruten opgraderes til fire spor på strækningen fra Horsensvej til 

Ibæk Strandvej. Vejen anlægges i en tunnel under Havnepladsen. 

 

- ’Østlig sti ved Vejle Å’: Opgradering af stien fra Gammelhavn langs åen ud til fjor-

den og ned til Ibæk Strandvej. 
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Figur 16: Overordnet vejnet 2030: Kilde: Mobilitetsplan – visionskatalog 2018-2030, ref. [23] 

 
Figur 17: Overordnet stinet, 2030. Kilde: Mobilitetsplan – visionskatalog 2018-2030, ref. [23] 
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2.6 Forsyningsinfrastruktur 

Infrastruktur er vigtig at afdække i relation til både forsyningsleverance og forsyningspligt 

samt i forbindelse med planlægning og design af stormflodsbeskyttelse. For at afdække led-

ningsejere i og i umiddelbar nærhed af projektområdet er der indledningsvist indhentet led-

ningsoplysninger fra Ledningsejerregistret (LER) i områderne jf. nedenstående Figur 18. 

 

 
Figur 18: Områder for indhentede ledningsoplysninger via Ledningsregistreret (LER).   

Samtlige indhentede ledningsoplysninger er samlet på Figur 19. Herunder er ledningstemaer 

for vand og øvrige ledningsforhold som el, gas, telecom mv. samlet i figurerne Figur 20 og Fi-

gur 21. Blandt infrastrukturejere og serviceudbydere er selskaber som: Vejle Spildevand, Ba-

nedanmark, TDC, TREFOR, Vejle Fremvarme, Arelion Danmark, EWII, Norlys, Evida m.fl.  
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Figur 19: Ledningsoplysninger jf. kortudsnittet i Figur 18 

 
Figur 20: Ledningsoplysninger grupperet under temaet: vand jf. kortudsnittet i Figur 18 
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Figur 21: Ledningsoplysninger grupperet under temaet: Øvrige, indeholdende el, gas, inter-
net, telecom og termisk jf. kortudsnittet i Figur 18 
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3. DESIGN- OG PROJEKTERINGSBASIS 

Der er udarbejdet et udkast til designbasis for anlægskonstruktionerne indeholdt i projektet. 

Nedenfor gennemgås de designforudsætninger, som er kendt på nuværende stadie i projek-

tet. I det følgende er væsentlige og supplerende basisforudsætninger med til at definere pro-

jektets overordnede funktion.  

 

3.1 Sikringsniveau og -topkoter for stormflodsbeskyttelse  

Vejle Byråd har i 2020 vedtaget ”Stormflodsstrategi - Stormflodsbeskyttelse der gror med 

byen”, samt i 2021 ”Vejle Kommunes Risikostyringsplan 2021 – 2027”, som begge understøt-

ter, at der i skal skabes en sikringslinje, der som minimum beskytter byen til kote +2,0 m, 

senest i år 2027.  

 

Dispositionsforslaget indeholder derfor anlæg designet med afsæt i et sikringsniveau i mindst 

kote +2,0 m DVR90, mens anlæggets sikringstopkote varierer imellem +2,0 til +2,5 m af-

hængig af lokale forhold som korrigering ift. bølgepåvirkning, anlægsinvestering, planlagte 

arbejder, samtænkning med øvrige projektinitiativer og planer mv.  

 

3.1.1 Højvande og havniveaustigninger 

Oversvømmelsesfaren er tidligere analyseret i relation til flere farekilder. Nærværende afsnit 

adresserer oversvømmelsesfaren fra fjorden og fastsætter designbetingelserne for de estime-

rede højvande og forventede havniveaustigninger som følge af klimaforandringerne.  

   

Højvande i Vejle Fjord kan forekomme som følge af længerevarende vesten-nordvesten vind, 

som presser vandet ind i de indre danske farvande, igennem de danske bælter, helt ind i 

Østersøen og den Botniske Bugt, som så fyldes med vand, inden vandet igen løber tilbage, 

som vinden aftager, eller østenvind opstår. Der er således flere vejrfænomener, som kan re-

sultere i højvande i Vejle Fjord. 

 

Den historiske største vandstand, som kendes i Risikoområde Vejle, er 2,15 m under storm-

floden i 1872, ref. [24]. Flere historiske hændelser indikerer hyppige højvandssituationer, ref. 

[25] og evt. afsnit 2.1. Data for vandstande samt estimater af tilhørende gentagelsesperioder 

og prognoser for klimarelaterede havniveaustigninger er præsenteret fra hhv.: 

 

• Scenarier til oversvømmelsesmodellering – Risikoområde Vejle; Udgivet af Miljø- og 

Fødevareministeriet, Kystdirektoratet; Oversvømmelsesdirektivet, december 2019 

med revision af oktober 2020, ref. [24] 

• Kystdirektortets højvandsstatikker, 2024, ref. [25] 

• DMI’s Klimaatlas, ref. [26] 

 

Med udgangspunkt i udpegningen som risikoområde jf. EU Oversvømmelsesdirektiv tilbage i 

2011 og igen i 2018 har Kystdirektoratet og DMI sidenhen arbejdet videre på at kvantificere 

fremtidige højvandshændelser og klimaforandringernes påvirkning på stormfloder. Senest har 

Kystdirektoratet udgivet Højvandsstatiskker 2024, ref. [25] og DMI en revidering af Klimaat-

las, ref. [26]. 
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3.1.1.1 Vandstande i Vejle Fjord 

For Vejle er højvandstande estimeret af forskellige aktører i forbindelse med flere tidligere 

studier samt for forskelligartet grundlag. Der er foretaget en gennemgang af Kystdirektora-

tets estimeringer ifm. Oversvømmelsesdirektivet og seneste udgivet højvandsstatistik. På 

baggrund af de to kilder præsenteres en middeltidsvandstand for en 100 års-hændelse i hen-

holdsvis 2019 og 2024 i Tabel 2.   

 
Tabel 2: Estimater af en statistisk 100-års hændelse på baggrund af forskellige kilder 

 
 KDI ifm. kortlægningen jf. 

Oversvømmelsesdirektivet 

KDI jf. Højvandsstatistik, 2024 

 Årstal Vandstand [m DVR90] Vandstand [m DVR90] 

100-års 

hændelse 

Ref. 1990 - 1,80  

2019 1,62  - 

2024 - 1,88  

 

Forskellene i estimeringen af en hændelse med en statistisk gentagelse på 100 år iblandt de 

to kilder opstår primært som følge af forskelligheder i datagrundlaget, databearbejdningen og 

den benyttede statistiske metode. Generelt kan det bemærkes, at estimater af ekstreme 

hændelser er vanskelige at bestemme grundet de relativt korte måletidsserier samt få målte 

registreringer af ekstreme hændelser, hvorfor ekstrapolering af data oftest betegnes som væ-

rende udenfor gyldighedsområdet af den statistiske analyse. Estimering af ekstreme hændel-

ser er derfor oftest behæftet med en betydelig usikkerhed.  

 

3.1.1.2 Forventede havniveaustigninger  

DMI Klimaatlas bestemmer estimater for forventede havniveaustigningerne afhængig af soci-

aløkonomiske scenarier, benævnt SSP-scenarier. Data fra Klimaatlas beror på en række for-

skellige klimamodeller, og medianværdien angives med et tilhørende usikkerhedsinterval. 

Den nedre grænse (10-percentilen) af usikkerhedsintervallet angiver den værdi, som kun 

10% af modellerne ligger lavere end. Tilsvarende er den øvre grænse (90-percentilen) den 

værdi, hvor resultaterne fra kun 10% af modellerne ligger højere end. Estimater for havni-

veaustigninger er angivet i Tabel 3. 

 
Tabel 3: Estimering af havniveaustigninger for udvalgte år 

 KDI ifm. kortlægningen jf. 

Oversvømmelsesdirektivet 

RCP 8.5, 50-percentil 

DMI Klimaatlas 

SSP5-RCP 8.5 

50-percentil 

DMI Klimaatlas 

SSP5-RCP 8.5 

10-percentil & 90-percentil 

Årstal [cm] [cm] [cm] 

2019 4 - - 

2024 - 8 0,8 – 17 

2065 33 37 15 – 68 

2115 83 87 40 – 165 

 

Landhævning i området er af Kystdirektoratet estimeret til 0,08 cm/år svarende til 3,84 cm i 

2065 og 7,84 cm i 2115, ref. [24].  
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3.1.1.3 Højvandshændelser nu og i fremtiden  

På baggrund af de estimerede middeltidsvandstande og gentagelsesperioder nu og korrigeret 

ift. de forventede fremtidige forandringer, er ’bedste bud’ på en 100-års hændelse angivet i 

Tabel 4. Stormforløb og -udvikling skaleres ud fra historiske storme og Kystdirektoratets ar-

bejde i forbindelse med EU's Oversvømmelsesdirektiv.  

 
Tabel 4: Estimater af en statistisk 100-års højvandshændelse, nu og i fremtiden  

Tidsperiode 100-års højvandshændelse 

50-percentil 

Nu (2019-2024) 1,62 - 1,88 m 

2065 1,91 – 2,13 m 

2115 2,37 - 2,59 m 

 

Fastholdes variationen af estimater for middeltidsvandstande i stedet, varierer bestemmelsen 

af gentagelsesperiode i mellem ca. 20-200 år. Med afsæt i Kystdirektoratets Højvandsstatistik 

for 2024, for Vejle Havn, [stations id: 23259], modsat estimater på baggrund af måletidsse-

rier fra Juelsminde Havn ifm. Oversvømmelsesdirektivet [stations id: 23132], begge relativt 

korte måletidsserier (<25 år), vurderes ovenstående estimater for middeltidsvandstande til 

en gentagelsesperiode på ca. 20 – 100 år. 

 

Herudover bemærkes det at Vejle Fjord området er tidevandspåvirket varierende ca. 0,6 til 

1,0 meter omkring middelvandstanden målt i Vejle Havn, ref. [11]. Samtidig hændelser, kan 

således føre til en øget oversvømmelsesfare. 

 

3.1.2 Bølgeforhold 

Den danske Havnelods beskriver, at højvande og bølger kan forekomme under både øst og 

nordøstlige vindretninger, hvilket også understøttes af øjenvidneberetninger og lokale erfarin-

ger.   

 

Sikringsniveauet for fase 1 er fastlagt til min. +2,0 m DVR90. Et utal af kombinationer imel-

lem højvandstand og bølgepåvirkning kan tilsammen give den nødvendig topkote på anlægs-

konstruktionen. Den endelige sikringstopkote kan da bestemmes som værende både: 

 

- en vandstand til ca. kote 2,0 uden bølgepåvirkning, eller  

- en vandstand af mindre størrelse og bølgepåvirkning som til sammen giver kote +2,0 

m, eller 

- en vandstand til ca. kote 2,0, korrigeret for bølgepåvirkning med et bølgetillæg +0,5 

m tillagt vandstanden, resulterer i en anlægstopkote i +2,5 m. 

 

Designbetingelserne tager således et forskelligart afsæt i flere typer af hændelsesforløb for, 

samt den enkelte anlægslokalitet og -typologi afvejet i relation til øvrige hensyn.   

  

Idét højvande og forekomst af bølger sker under forskellige vejrforhold, er der som led 

i dispositionsforslagsfasen undersøgt forskellige bølgehøjder under forskellige vindforhold ved 

anvendelse af fritstræksberegninger ved SPM1984 Hindcast metoden.  

 

Bølger dannes på tværs af fjordens åbning, mens det længste frie stræk for bølger findes i 

østlig retning. Det primære bølgehøjdeberegningspunkt er lige øst for Vejle Erhvervshavn, 



 

 

 

 

32/176 Confidential 

hvor der haves et frit stræk på ca. 8,5 km mod Daugårdstrand på den nordlige side af Vejle 

Fjord. For visse delstrækninger bestemmes bølgehøjden lokalt, da de primære forudsætnings-

forhold ikke gør sig gældende på alle lokaliteter. Det forudsættes, at der er korrelation mel-

lem højvande og bølgehøjder.  

 

Tabel 5 og Tabel 6 angiver forsætningerne samt beregningerne af signifikant bølgehøjde un-

der forskellige vindhastigheder samt for to vandstande. Det ses, at bølgehøjden varierer kraf-

tigt med vindhastighed og i mindre grad med vandstand. Bølgepåvirkning inden for projekt-

området afhænger således i højere grad af lokalitetens udsathed i forhold til vindretning og 

vindstyrke under en højvandshændelse.  

 
Tabel 5: Bestemmelse af bølgehøjder under forskellige vindbetingelser vha. fristrækningsbe-
regning ved 2 m højvande. 

(DS/EN 1991) 

Vindhastighed, 
Beaufort  

5 
’Frisk vind’  

7 
’Stiv kuling’ 

8  
’Hård kuling’ 

9  
’Stormende kuling’  

Vindstyrke, m/s 10 15 20 24 

Frit stræk, km 8,5 8,5 8,5 8,5 

Middelvanddybde, m 3,0 3,0 3,0 3,0 

Vandstand, m DVR90 2,0 2,0 2,0 2,0 

Peak bølgeperiode, s 2,8 3,4 3,8 4,1 

Sign. bølgehøjde, m 0,5 0,9 1,2 1,4 

 

 
Tabel 6: Bestemmelse af bølgehøjder under forskellige vindbetingelser vha. fristrækningsbe-
regning ved 1 m højvande. 

(DS/EN 1991) 

Vindhastighed, 
Beaufort  

5 
’Frisk vind’  

7 
’Stiv kuling’ 

8 
’Hård kuling’ 

9   
’Stormende kuling’  

Vindstyrke, m/s 10 15 20 24 

Frit stræk, km 8,5 8,5 8,5 8,5 

Middelvanddybde, m 3,0 3,0 3,0 3,0 

Vandstand, m DVR90 1,0 1,0 1,0 1,0 

Peak bølgeperiode, s 2,8 3,3 3,8 4,0 

Sign. bølgehøjde, m 0,5 0,8 1,1 1,3 

 

Tabel 7 viser en oversigt over det estimerede bølgetillæg ift. en designvandstand på ca. 2 m 

og et maksimalt bølgeoverskyl på 10 l/s/m langs sikringslinjens delstrækninger. Den endelige 

sikringstopkote bestemmes ud fra en nærmere analyse af bølgepåvirkning for den enkelte 

delstrækning, samt krav og afvejning af øvrige hensyn. Bølgepåvirkning og dermed sandsyn-

ligheden for bølgeoverskyl er primært fra nordøst og østlige vindretninger. Visse delstræknin-

ger tåler mere bølgeoverskyl end andre, og det kan derfor være acceptabelt at sænke tillæg-

get her. Dette beskrives nærmere for de enkelte delstrækninger i kapitel 4 samt afvejes i re-

lation til øvrige hensyn. 
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Tabel 7: Bestemmelse af bølgetillæg afhængig af delstrækning og anlægstypologi under 2 

meter højvande og bølgepåvirkning jf. Tabel 5 samt ved antagelse om maksimal tilladelse af 
bølgeoverskyl på 10 l/s/m. 

 Bølgetillæg 

 Lodrette konstruktioner 

f.eks. højvandsmur 

Konstruktioner  

med hældning 

f.eks. dige, kystlandskab 

Delstrækning 1 - 0,1-0,3 m 

Delstrækning 2 0 – 0,2 m  

Delstrækning 3 0 – 0,2 m - 

Delstrækning 4 1,2 m - 

Delstrækning 5 1,2 m - 

Delstrækning 6 1,2 m - 

Delstrækning 7 1,3 m 0 - 0,4 m 

Delstrækning 8 - 0 m 

Delstrækning 9  0,3 – 0,5 m 

 

 

3.2 Designprincipper 

Vejle Kommune ønsker at alle tiltag, som er medvirkende til at reducere stormflodsrisici, skal 

tage udgangspunkt i tre kriterier, ref. [7]: 

 

1) Alle stormflodstiltag skal styrke Vejles identitet 

2) Vi vil beskytte byen og gøre vandet til et aktiv for den urbane og social kapital.  

3) Alle tiltag skal bidrage til det gode møde med vandet 

 

For at finde det bedste match mellem ovenstående kriterier har det i overvejelserne om de 

tekniske løsninger for anlæggene været afgørende løbende at inddrage vurderinger af både 

natur-, miljø- og landskabsmæssige forhold, men også at skitsere mulige integrerede løsnin-

ger set i relation til fremtidens byudvikling. Løsningsforslagene er fremkommet igennem en 

designproces og afvejet ift. nedenstående:  

  

1. oversvømmelsesrisiko   

2. eksisterende lokaliteters egenskaber og kvaliteter 

3. anlæggenes effektivitet, robusthed og tilpasningsevne  

4. anlæggenes potentiale for værdistimulering og værdifremmelse  

5. plan- og forvaltningsmæssige rammer   

 

Kysten, som vi kender den historisk og i dag, vil fremadrettet fortsat undergå kraftige foran-

dringer, hvilket kan betyde, at nogle af de eksisterende egenskaber og kvaliteter vil ændre 

sig markant.  Tilgangen til identificering af løsningsforslag inkluderer således både overvejel-

ser om og hvordan, der kan værnes om eksisterende kvaliteter, samt hvordan de eventuelt 

kan stimulere og generere nye værdier. Etablering af stormflodsbeskyttelse involverer såle-

des også overvejelser om, hvordan de nødvendige anlæg påvirker og i nogle tilfælde fratager 

borgere og besøgende livet ved, i og på havet. Sådanne anlæg medfører således overvejelser 

om, hvordan udfoldelse og livsformer, der knytter sig til overgangene mellem vand og land, 

vil påvirkes.  
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Anlæggene vil regulere overgangen mellem land og vand og mange steder fastlåse den. For-

ståelsen af kysternes dynamiske processer er basale for at forstå både natur- og kulturhisto-

rien. Kystdynamikken kan være afgørende for områdernes identitet og rummer en fascinati-

ons- og tiltrækningskraft, der tilbyder herlighed og emmer af livskvalitet. Der er samtidig 

nogle dynamikker, som andre arter har indrettet sig efter, og derfor er afhængige af får lov at 

fortsætte.  

 

3.2.1 Anlægstypologi 

De foreslåede anlægstyper kan inddeles i 3 overordnet kategorier, hvori de mere ’generiske’ 

kysttekniske anlægstypologier er omfattet. De egnede kysttekniske løsningsprincipper er opli-

stet og kort beskrevet i Tabel 8 og i de efterfølgende afsnit 3.2.1.1 - 3.2.1.5. 

 

• Faste permanente anlæg er beregnet til at være placeret, driftet og vedligeholdt på 

de udvalgte delstrækninger i meget lang tid, op til 40 – 80 år, og til at indgå i senere 

udbygninger under fase 2 og 3, hvorved levetiden forlænges. Løsningsforslag kan be-

stå af anlæg af forskellige typologier lige fra diger og kystlandskaber til højvandsmure 

(eller varianter af de nævnte typologier, f.eks. helt eller delvist integreret i byrum eller 

landskabelige omgivelser).  

 

• Faste anlæg med mulighed for omdannelse er beregnet til at være placeret, drif-

tet og vedligeholdt i en mellemliggende periode, hvorved anlægget som en del af fase 

2 potentielt undergår en transition og integreres i nye byudviklingsområder. Storm-

flodsbeskyttelse ophører således ikke, men anlægstypologien vil udbygges eller æn-

dres i større eller mindre grad.   

 

• Faste mobile varslingsaktiveret anlæg er beregnet til at være fastmonteret, driftet 

og vedligeholdt i på udvalgte delstrækninger i kort eller mellemlang tid. Tiltagene kan 

indgå i senere udbygninger under fase 2. Løsningsforslag kan bestå af forskellige typo-

logier som mindre fastmonterede højvandsporte/ -låger på land eller stop-log alumini-

umsplanker, der kan etableres som permanente tiltag i højvandsmure, åbninger imel-

lem bygninger eller hen over veje. Typemæssigt vil der normalt være tale om skyde-

porte, side- eller bundhængslede portlåger, men ”stop-planker” i aluminium kan også 

være en løsning. Typologien skal ikke forveksles med eksempelvis watertubes, der 

ikke er faste anlæg, men midlertidige løsninger med kortere levetid og uden den 

samme stabilitet og pålidelighed som faste varslingsaktiverede anlæg, der er designet 

til et bestemt sted.   
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Tabel 8: ’Generiske’ kysttekniske anlægstyper 

Anlægstype Beskrivelse 

Dige  

Dige med stenkastning 

 

Dige uden stenkastning 

 

Dige inkl. sti-/vejprofilering 

 

 

Diger helt ud til en kystlinje fremstår som en forhøj-

ning, konstrueret af sand, ler og dæksten og eventuelt 

andet materiale, med hældende overflader både mod 

kystsiden og mod landsiden. 

 

Diger tilbagetrukket fra kystlinjen fremstår som en for-

højning i landskabet, konstrueret af sand, ler og even-

tuelt andet materiale, med hældende overflader både 

mod kystsiden og mod landsiden.  

 

Sti- og vejomprofilering kan oftest integreres i et dige-

design. Et sådan anlæg fremstår som en mere svag 

hældende forhøjning i landskabet, konstrueret af sand, 

ler og eventuelt andet materiale, inkl. en kørebane- el-

ler stibelægning tværs over.   

Landskabeligt dige og kystlandskaber 

 

 

 

 

 

Et landskabeligt dige fremstår en større terrænregule-

ring etableret mere tilbagetrukket fra hverdagens 

kystdynamiske processer, imens et kystlandskab/for-

land er designet til i højere grad at kunne tåle de dy-

namiske kystprocesser, hvormed former og udtryk va-

rierer. 

 

Det landskabelige dige eller kystlandskabet kan frem-

stå med tæt beplantning, græsdække eller mere 

spredt vegetation. Anlægget er bredt konstrueret og 

kan være opbygget af forskelligartet jordmaterialer. 

Landindvinding som en del af et kystlandskab i kystzo-

nen, dækkende både land- og vandarealer, fremstår 

som en landskabskonstruktion af sand og spredt salt-

tålelig vegetation.    

Højvandsmur    

 

 

integreret i byrumsdesign  

 

 

 

 

 

 

En højvandsmur fremstår som en barriere, som typisk 

konstrueres af beton, stål eller træ. Højvandsmure 

fremstår oftest som en smal konstruktion, men kan 

have varierende bredde. 

 

En højvandsmur integreret i et byrum fremstår i større 

eller mindre grad tydeligt, da højvandsmuren kan tage 

mange former og udtryk i form af f.eks. promenade, 

terrassering m.v. 
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integreret i bygningsdesign  

 

 

 

integreret i landskabsdesign 

 

En højvandsmur integreret i et bygningsdesign frem-

står i større eller mindre grad tydeligt, da højvands-

muren f.eks. ved nybyggeri kan samtænkes allerede i 

designfasen. Konstruktionen etableres umiddelbart i 

beton, men andre materialer kan overvejes afhængig 

af lokalitet, størrelse og bygningskarakter.  

 

En højvandsmur integreret som en del af et dige eller 

landskab fremstår som en tydelig terrænbearbejdning, 

og kan med fordel anvendes, hvor pladsen er mere 

trang.   

Hævning af kajkant 

Vha. Spunscelledæmning eller hammerhæv-

ning 

 

 

En spunscelledæmning bygges typisk ud i vandet for at 

adskille vandmasser eller i sammenhæng med større 

infrastrukturanlæg. Konstruktionen fremstår med lod-

rette spunsvægge eller betonvægge. En spunscelle-

dæmning kan således anlægges på land og vand, med 

og uden stenkastning samt med køreanlæg og over-

gang. 

Varslingsaktiveret tiltag 

Skydeport/låge på land 

 

 

 

Mindre fastmonterede højvandsporte/-låger på land 

kan etableres som permanente tiltag i højvandsmure, 

åbninger imellem bygninger eller hen over veje. Type-

mæssigt vil der normalt være tale om skydeporte, 

side- eller bundhængslede portlåger. Alle kan i større 

eller mindre grad integreres, så de fremstår mere eller 

mindre synligt.  

Udløbsbygværk med højvandslukke 

og evt. pumpestation 

 

Bygværker er tekniske anlæg, som muliggør vandud-

ledning ved højvande og stormflod enten med eller 

uden pumpestation. Ledninger og evt. underføringer 

med udløb til havet sikres med kontraklap eller med 

en kontraventil.  

 

 

3.2.1.1 Diger 

Diger tilbagetrukket fra kystlinjen fremstår som en forhøjning i landskabet, konstrueret af 

sand, ler og eventuelt andet materiale, med hældende overflader både mod kystsiden og mod 

landsiden. Diger kan etableres med indbygget membran eller - ved smalle diger - et indbyg-

get sikringselement i form af betonelementer. Endvidere kan det blive nødvendigt nogle år 

efter færdiggørelsen af digerne at foretage regulering af disse, da mindre sætninger vil kunne 

forekomme. Kystdirektoratet har hidtil anbefalet, at et dige tilsås med en særlig græsblanding 

for at sikre det mod nedbrydning. Græsset skal slås flere gange i løbet af vækstsæsonen, ref. 

[27]. Det er vigtigt at sikre at beplantning evt. af anden art end græs, understøtter oprettel-

sen af en effektiv beskyttelse, hvor større planter og træer på diget bør minimeres for at for-

hindre at rødder penetrerer en evt. lermembran, hvilket kan medføre indsivning af vand i di-

get og dermed potentielt føre til kollaps af diget under stormflod.  
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3.2.1.2 Kystlandskaber  

Kystlandskaber, kystforlande og/eller landskabelige diger er alle anlæg i kystzonen. Et land-

baseret kystlandskab i form af en større terrænregulering etableres mere tilbagetrukket fra 

hverdagens kystdynamiske processer. Kystlandskabet kan fremstå med tæt beplantning, 

græsdække eller mere spredt vegetation, ref. [28].  

 

Anlægget er bredt konstrueret og kan være opbygget af forskelligartet jordmaterialer. Der 

kan være varierende krav til materialets gradering, da sikringen sker alene ved det store 

jordvolumen, som sikrer mod højvandet, dog på bekostning af erosion. Kystlandskabets ydre 

perimeter, hvor kystlinjeafgrænsningen etableres, kan have et forskelligartet udtryk. Kyst-

landskabets meget varierende karakter kan have stor betydning for udkig og indkig.  

 

Der skal være mulighed for at inspicere kystlandskabets generelle tilstand, hvorfor det kan 

være nødvendigt at anlægge adgangsveje og inspektionsveje. Supplerende fodring og be-

plantning kan være resultatet af materiale transport ifm. med vejr og vindforhold, samt sli-

tage forårsaget af mennesker og dyr.  

 

3.2.1.3 Højvandsmur 

En højvandsmur fremstår som en barriere, som typisk konstrueres af beton, stål eller træ. 

Højvandsmure fremstår oftest som en smal konstruktion, men kan have varierende bredde, 

ref. [29]. 

 

En højvandsmur kan integreres på forskellig vis, f.eks. som en del af et dige eller landskab, 

og fremstår som en tydelig terrænbearbejdning. Den kan med fordel anvendes, hvor pladsen 

er mere trang og/eller som en del af byudviklingen på enkelte matrikler eller langs en læn-

gere bynær strækning, integreres i et byrum eller som en del af et bygningsdesign. 

 

Højvandsmure skal tilses, men en mur af beton vil kun sjældent kræve løbende vedligehol-

delse. Konstruktioner af stål skal tilses og kan beskyttes mod korrosion ved stor vand- og 

saltpåvirkning. Andre materialer, f.eks. træ, kræver – afhængig af træsort og graden af ek-

sponering mod vand - særlig beskyttelse mod svamp og råd. 

 

3.2.1.4 Hævet kajkant/-hammer 

Overdelen af kajen/toppen af bolværket kan hæves som led i en stormflodsbeskyttelse og 

kan udføres som en relativt smal konstruktion. Det kan være en løsning i alle havne, men der 

skal ved udvikling af forslag gøres overvejelser om, hvilke konsekvenser det får for de skibe, 

der anløber kajen og den tilhørende losning, udsigtsforhold mv.  

 

Beslutning om at hæve kajkanten skal ses sammen med den langsigtede anvendelse af hav-

nens arealer (f.eks. fortsat anlæg af skibe), herunder konkret ift. terræn på de arealer, der 

støder op til kajen og den daglige brug af kajarealerne. Betragtninger, om den forhøjede kaj 

bliver for visuelt dominerende, kan også spille ind, herunder om en hævet kajkant på længere 

sigt kan vise sig at blive en hindring for at skabe sammenhæng mellem by og vand. 

 

Drift og vedligeholde af kajkanter afhænger af materialevalg, hvor der i erhvervshavne ofte 

anvendes beton, mens havneområder med andre anvendelser også har træ som materiale. 
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3.2.1.5 Varslingsaktiveret anlæg – enten fast monteret eller mobilt 

Varslingsaktiveret tiltag som mindre fastmonterede højvandsporte/-låger på land kan etable-

res som permanente portlåge(r) i højvandsmure, åbninger imellem bygninger eller hen over 

veje, ligesom de i større eller mindre grad kan integreres, så de fremstår mere eller mindre 

synligt. Som mobilt anlæg kan også henregnes alu-planker, der i ikke-højvandssituationer er 

placeret tæt ved stedet, hvor plankerne skal placeres op til en stormflod. Plankerne kan i 

princippet etableres såsom beskrevet for højvandsporte eller sættes ned mellem faststøbte 

søjler, der er godt forankret i jorden eller f.eks. til en egnet bygning, der kan modstå trykket 

fra vandet mod plankerne.  

 

Drift og vedligeholdelse er afhængig af den enkelte løsning, f.eks. skydeport eller alu-planker, 

men vil bl.a. være rettet mod konstruktionen generelt, der ofte er af metal, og især bevæge-

lige dele (hængsler, låsemekanismer og lign.) skal efterses og beskyttes. 

 

3.2.2 Anlægslevetider 

Der skal projekteres for en levetid på 30 – 80 år for alle anlægskonstruktioner med mulighed 

for levetidsforlængelse både ved løbende vedligehold, større reparationsarbejder samt mulig-

hed for hævning af sikringskoten, hvis og evt. når fase 2 og 3 implementeres som følge af 

den adaptive planlægning 

 

De forskellige anlæg har forskellige levetider. Den høje ende af levetiden gælder dog ikke for 

mekaniske dele, som udsættes for slid, og særligt udsatte apteringer såsom hængsler, tæt-

ningslister mv. for skydeporte f.eks. ved roklubben, delstrækning 3 eller skydeportene i sig 

selv afhængig af deres konkrete udformning, materialevalg, brugsintensitet mv. For disse 

dele forventes levetiden at være i størrelsesordenen 40 år. 

 

Med en lang levetid skal der løbende føres tilsyn og udføres vedligehold. F.eks. skal der sikres 

tæt og effektivt vegetationsdække på diger, sikres tætte lister og sammenslutninger i over-

gange, sikres rettidig udskiftning af mekaniske dele som følge af slid og udløbet levetid, så 

beredskabsåbninger altid kan aktiveres. Digerne driftes som foreskrevet i Kystdirektoratets 

vejledninger, hvilket vil sige, at græsblandingen klippes 3-4 gange i vækstsæsonen, og at der 

løbende foretages eftersyn af, om digerne fremstår intakte. Skader udbedres straks efter, at 

skaden erfares 

 

For betonkonstruktioner skal disse udføres i eksponeringsklasser svarende til det miljø, de er 

påvirket af, men der bør kunne forventes levetider op til 80 år. Ligeledes kan levetider for 

stenkastninger forventes at ligge i den høje ende. Korrekt udført terrænbearbejdet miljø har 

langt over 80 års levetid. 

 

For cortenstålplader over vandspejlet og i jord skal der tages hensyn til godstykkelsesreduk-

tion svarende til projektets levetid. Der skal tages hensyn til, at der selv ved jordkontakt kan 

være kontakt til grundvand/indtrængende havvand. For samtlige stålkonstruktioner - om de 

er beskyttet eller ej - anbefales det dog for at sikre robusthed af konstruktionen.  

 

Trækonstruktioner, oftest benyttet i byrummet til siddemøbler, stier, broer mv., kan udføres i 

bestandige træsorter eller løbende vedligeholdes med træbeskyttelse. Uanset valg af vedlige-

holdelse forhindres ansamling af vand nær træ i designet. Hvis konstruktioner i træ er bæ-

rende i den forstand, at svigt kan forårsage personfare eller signifikant økonomisk tab, bør 

der udføres tilsyn med passende interval.  



 

 

 

 

39/176 Confidential 

3.2.3 Anlægsrobusthed 

Et anlægs robusthed kan afhænge af flere faktorer, herunder design, materialevalg, graden af 

sikkerhed jf. standarder, behovet for beredskabsaktivering, tilpasningsevne ift. udbygning og 

forstærkning, korrekt drift og effektiv vedligeholdelse m.v.   

 

Ved etablering af stormflodsbeskyttelse kan dele af stormflodsbeskyttelsen bestå af mobile 

dele, som ved varsling iværksætter automatisk lukningsprocedure eller kræver aktivering af 

beredskabspersonale. Begrænset bevidsthed om oversvømmelsesrisikoen samt systemers 

svaghed ved sjælden brug fordrer et minimum af lokaliteter, hvor beredskabstiltag skal akti-

veres under en stormflod.  

 

Ved design af anlægs skal der derfor foretages overvejelser og afvejninger af, hvor løsnings-

rummet for linjeføringen og mulige anlægstyper vil påvirkes negativt ift. valg af beredskabs-

løsning. Det anbefales generelt, at der langs linjeføringen og ved implementering af løsnings-

forslag tages højde for, at der først kræves aktivering af mobile midlertidige eller permanente 

tiltag ved et højt vandstandsniveau.   

 

Erosion sker som følge af varierende vandstande, herunder højvande, stigende havniveau, 

storme og regn. Konsekvenserne som følge af erosion anses oftest som permanente tab, 

hvorfor konsekvenserne oftest estimeres med udgangspunkt i fuldt værditab. Erosion som 

følge af stormflod vil være en realitet uden implementering af mitigerende tiltag. Stormflods-

beskyttelsen designes derfor med udgangspunkt i at minimere erosionsskader.    

 

3.2.4 Værdistimulerende og -fremmende anlæg for økosystemer og samfund  

Anlæg til stormflodsbeskyttelse kan potentielt fremme den rekreative værdi og naturværdien, 

herunder livsvilkårene for hele økosystemet, men det giver ikke mening at fremme sådanne 

anlæg, hvis det fragmenterer og destruerer eksisterende kvaliteter i væsentlig negativ grad. 

Det er derfor centralt at overveje, hvordan et anlæg indpasses i det eksisterende miljø med 

afsæt i en lokal forståelse af de specifikke økosystemer, de eksisterende og mulige fremtidige 

arter og habitater for at finde frem til, hvordan et anlæg kan gribe nænsomt ind, men også 

kan generere nye værdier og udvide eksisterende og nye overgange mellem land og vand.  

 

En stormflodsbeskyttelse som et ’multifunktionelt anlæg’, er et udtryk for sammentænkning 

af flere funktioner i selve sikringen, og det kan være på flere niveauer. Det kan være et 

større areal, hvor man eksempelvis står foran en omdannelse af havnen, byen eller et land-

skab, og hvor der kan være et oplagt potentiale i at indtænke muligheder fra starten. Eller 

det kan være et mindre areal, hvor der ikke skal ske væsentlige ændringer i de overordnede 

rammer, men hvor der tæt på eller i sikringen kan indrettes funktioner eller bedre forbindel-

ser mellem et sikret og ikke-sikret område.  

 

Stormflodsbeskyttelse som et multifunktionelt design kan rumme flere funktioner end beskyt-

telse mod havoversvømmelse. Der kan ved planlægningen af en sikring være et potentiale for 

at indbygge andre funktioner i sikringen eller f.eks. samordne sikringen med andre aktivite-

ter, der allerede er på plads eller planlægges at komme til. I den forbindelse er det oplagt at 

se på de kvaliteter, der allerede er på stedet for sikringen, eller som ønskes fremmet. Det 

kan ske med brug af kendte løsninger eller kombinationer af løsninger på en helt ny måde, 

der er skræddersyet til stedet, og som formår at løfte flere dagsordener på en gang. Et anlæg 

kan således potentielt fremme vilkår for borgere og besøgende i et område, men også for 

flora og fauna.  



 

 

 

 

40/176 Confidential 

 

Eksempler er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit, og designdogmer kan med fordel 

tage følgende afsæt:  

  

• Anlægget skal placeres og udformes så nænsomt som muligt ift. eksisterende økosy-

stemer og korridorer, herunder inddrages overvejelser om anlæggets forenelighed 

med de forventede lokale ændringer i flora og fauna som følge af klimaforandrin-

gerne.  

• Anlægget skal understøtte en positiv udvikling i habitater og arter i området, herunder 

understøtte en positiv udvikling af oplevelses- og anvendelsesmuligheder i områderne 

gennem naturbaseret og livsfremmede design.  

 

3.2.4.1 Levesteder og artsvariation  

Anlæggets design skal understøtte og stimulere variation i det økologiske rum både på land, i 

vand og i overgangene. Det skal skabe habitater og artsvariation for samlet at øge biodiversi-

teten. Et anlægs form, dimensioner og materialer er afgørende for, at denne udvikling sker. 

F.eks. vil lave hældninger eller terrasseret anlæg, som graduerer overgange, vægte positivt 

herpå. Ligeså vil landskabsbearbejdning og -skabelse af lavvandede havområder, med ’kun-

stige’ kystlandskaber såsom fladkyster, strandenge, saltmarsk, og sandbanker.   

  

Variation i landskabsdimensionerne vil ligeledes føre til forskelligartet mikro-miljø, hvor gra-

den af vådhed/tørhed, varme/kulde, vind/læ etc. vil kunne programmeres. Variation i materi-

aler, herunder hårdhed, tekstur og overflader, vil ligeledes tiltrække forskellige arter og mulig-

gør differentieret artssammensætning. F.eks. kan pytter og bløde bunde til padder skabes 

landværts for et anlæg samtidig med, at stenformationer søværts kan være plateauer for sæ-

ler eller skabe undersøiske revformationer. Hulrumsdannelse i større anlæg kan således både 

være levested for fugle og insekter samt padder og pattedyr. Samspil med akvakulturer kan 

fungere som fødekamre, hvor muslinge- og tangarter potentielt kan medvirke til en forbedret 

vandkvalitet, da arternes filtrering af vandet har en gavnlig renseeffekt. Læringsrum kan lige-

ledes skabes i samspil med etablering af fiskebørnehaver eller muslingerammer.   
 

Styring af top-jordens lag og næringsstofsammensætning vil definere vækstlaget og betingel-

serne for artssammensætningen. Variationer i jordlagene og deres opbygning vil sammen med 

en udplantningsstrategi for særlige arter og naturtyper understøtte nationale og internationale 

naturværdier.  

3.2.4.1 Landskabsarkitektur  

Et anlæg vil have stor indvirkning på, hvordan landskab og byrum opleves. Den visuelle og fy-

siske barriere mellem land og vand er en konsekvens, som i en livsfremmende tilgang udgør 

en særlig designudfordring. Dog giver anlægget også mulighed for at skabe en række nye og 

interessante rumligheder og situationer. Stormflodsbeskyttelse er dog som regel monoton og 

af stor skala, som måske kan fascinere, men hurtigt opleves ensformige, kedsommelige og 

forblæste. En livsfremmende tilgang bør opstille nogle designprincipper, der kan bryde mono-

tonien og skalaen ned og orkestrere, at anlæggene kan opleves fra mange vinkler. Anlægget 

kan tage farve og form efter de lokale steders egenart og bidrage til at underbygge identiteten 

på strækningerne.   

  

I en livsfremmende tilgang arbejdes med anlæggets form, materialer og arkitektur, og de for-

skellige situationer der vil opstå i mødet med det eksisterende – i mellemrummet, for foden 

af, oppe på, inde i nicher mv. Alt dette for at generere identitetsskabende uderum. Anlægget 

bør desuden tænkes som en blå-grøn infrastruktur, og nye destinationer på og ved anlægget 
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kan understøtte denne fortælling og tiltrækningskraft. Såsom en solned-/solopgangsplads, 

unikt designede udsigtsplatforme mv.   
 

3.2.4.2 Oplevelsesværdi og æstetisk naturfølelse  

Mange af de ovenfornævnte tiltag vil også fremme oplevelsesværdien. Det skyldes, at de rum-

lige grundprincipper, der gælder for at fremme biodiversitet, ofte også giver mere interessante 

og sanserige rum for mennesker. Naturoplevelser er en central kilde til menneskeligt velvære, 

sundhed og livskvalitet. Naturoplevelser forebygger og virker helbredende på stress, tilbyder 

sanselige oplevelser, som øger menneskers kreativitet, og giver stærkere tilhørsforhold til 

særlige steder. Foruden at give herlighedsværdi er der en række andre mere nytteprægede 

økosystemtjenester, som en naturfremmende tilgang vil kunne aflede – særligt hvis der afsø-

ges synergier ift. regnvands- og spildevandshåndtering.   
 

3.2.4.3 Udfoldelsesmuligheder – ophold, adgang og forbindelser   

Det er en helt unik værdi i Danmark, at man kan færdes frit langs kysten, og at der i høj grad 

også er adgang hertil. I en oplevelsesfremmende designtilgang vil det være centralt at arbejde 

med at nedbryde barriereeffekten ved at skabe adskillige og mangeartede måder at passere 

anlægget. Derudover vil en livsfremmende tilgang søge at gøre anlægget til en forbindelse – 

altså gøre det muligt at færdes på og langs anlægget, såvel som på begge sider og ovenpå 

anlægget. Dette vil kunne skaleres og perspektiveres ud over overgange imellem løsningsty-

pologier, delstrækninger og administrative grænser.  

   

Anlæggets udformning samt aptering med støttepunkter og programmer kan betyde, at an-

lægget kan understøtte alsidig udfoldelse i områderne. Kystlandskaber og jordformer kan ud-

nyttes til mange forskellige sports- og fritidsaktiviteter og rekreative formål. Aktiviteter såsom 

ophold/picnic, geo-tracking, fuglekiggeri, cykling, parkour, crossfit o.l. er oplagte at tænke 

sammen med anlægget, men også mange andre aktiviteter såsom streetart (på murstykker), 

regnvandsforsinkelse og cykelparkering kan tænkes ind i løsningerne.   

  

Desuden kan stormflodsbeskyttelse i byudviklingszoner kombineres med bygningsintegration 

med mulighed for at udnytte zonen til forskellige kommercielle og/eller kultur- og fritidsorien-

terede muligheder. Her kan f.eks. placeres spektakulære restauranter og andre former for 

byggerier til oplevelsesturisme. Sikringen kan også udformes som tribuner mod strandvolley-

baner eller vandsportsområder eller integreres i udformningen af nye havnebade.  
 

3.2.5 Adaptive principper – implementering over tid 

Anlægget skal være adaptivt, jf. Stormflodsstrategi. Det betyder, at anlægget skal kunne ud-

vides og forhøjes i takt med, at klimaprognoserne forandrer sig, og et andet beskyttelsesbe-

hov kan opstå. Anlægget skal i sin opbygning og konstruktion kunne håndtere, at der efter en 

årrække skal ”bygges videre” på det. Ikke alle konstruktionstyper, designopbygning, materia-

ler m.v. egner sig eller understøtter en adaptiv udbygning og tilpasning (uendeligt).   

 

En stormflodsbeskyttelse dimensioneres ud fra forventning til fremtidens vandstand og vejr-

forhold samt sårbarheden af det, anlægget skal beskytte. Der er indledningsvist skelet til, 

hvorvidt anlægget kan tilpasses til både de kendte og ukendte ændringer - det adaptive sik-

ringsanlæg – med henblik på, at anlægget ikke overdimensioneres ift. det besluttede sik-

ringsniveau på baggrund af den aktuelle og forventede oversvømmelsesrisiko. Dette stiller 

krav til anlæggets konstruktion, men også til organisering ift. forvaltningsmæssige rammer 

og økonomi. 
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3.3 Normer og standarder ift. dimensionering af anlæg 

For dimensionering af anlægskonstruktioner anvendes generelt alle gældende udgaver af 

Dansk Standard og Eurocodes med tilhørende referencer og deres danske annekser, dernæst 

internationale standarder.  

 

I den videre fase skal der foretages en detaljeret dimensionering og dokumentation af an-

lægskonstruktionen. For indeværende arbejde, er det sikret at de foreslåede anlægstyper, 

anlægsgeometrier og materialevalg som udgangspunkt lever op til gældende normer og stan-

darder inden for Dansk Standard og Eurocode systemet.  

 

Det forudsættes derfor, at alle anlæg kan dimensioneres i overensstemmelse med relevante 

normer, standarder og anvisninger i gældende udgave på det tidspunkt, hvor denne rapport 

er dateret. Ved den endelige projektering af de enkelte konstruktioner er det op til den an-

svarlige projekterende at leve op til det på dertil tidspunkt gældende normer og standarder 

inden for samme felt.  

 

Alle anlæg omfattet af projektet for stormflodsbeskyttelse forudsættes projekteret og dimen-

sioneret således, at den nødvendige bæreevne og stabilitet er eftervist ved brug af partial-

koefficientmetoden jf. DS/EN 1990 ref. [30]. Dette indebærer, at projekteringen definerer re-

levante grænsetilstande og kombinerer disse med relevante belastninger jf. DS/EN 1991 ref. 

[31] og alle del-normer til denne. Der kan være relevante belastninger defineret i andre nor-

mer, som ligeledes skal tages i betragtning.  
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3.4 Lovgivningsmæssige rammer ift. stormflodsbeskyttelse  

Der er foretaget en screening af de overordnede lovgivningsmæssige rammer inden for plan-, 

miljø- og naturforhold, der kan have betydning for identificering af løsningsrummet og en re-

alisering af projektet. Regelsættene er præsenteret i nedenstående oversigt. Listen er ikke 

udtømmende.  

 

• Artsfredningsbekendtgørelsen, BEK 531 af 25/03/2021, Miljø- og Ligestillingsministe-

riet 

• Biodiversitetskonventionen, BKI nr. 142 af 21/11/1996, Udenrigsministeriet 

• Byggeloven, LBK nr. 1178 af 23/09/2016, Social- og Boligministeriet 

• Habitatbekendtgørelsen, BEK nr. 1098 af 21/08/2023, Miljøministeriet 

• Havneloven, LBK nr. 116 af 24/01/2024, Transportministeriet 

• Havmiljøloven, LBK nr. 147 af 19/02/2024, Miljøministeriet 

• Havstrategiloven, LBK nr. 123 af 01/02/2024, Miljøministeriet 

• Jagt- og vildtforvaltningsloven, LBK nr. 639 af 26/05/2023, Miljø- og Ligestillingsmini-

steriet 

• Jordflytningsbekendtgørelsen, BEK nr. 1452 af 07/12/2015, Miljø- og Ligestillingsmini-

steriet 

• Jordforureningsloven, LBK nr. 282 af 27/03/2017, Miljø- og Ligestillingsministeriet 

• Kystbeskyttelsesloven, LBK nr. 73 af 18/01/2024, Miljø- og Ligestillingsministeriet 

• Kysthabitatbekendtgørelsen, BEK nr. 554 af 19/05/2020, Miljø- og Ligestillingsministe-

riet 

• Havplanen. Bekendtgørelse af lov om maritim fysisk planlægning, LBK nr. 400 af 

06/04/2020, Erhvervsministeriet 

• Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 48 af 12/01/2024, Miljø- og Ligestillingsministeriet 

• Miljømålsloven, LBK nr., 692 af 26/05/2023, Miljø- og Ligestillingsministeriet 

• Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023, Miljøministeriet 

• Museumsloven, LBK nr. 385 af 08/04/2014, Kulturministeriet 

• Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1392 af 04/10/2022, Miljø- og Ligestillingsministeriet 

• Oversvømmelsesloven ift. havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, LBK nr. 894 af 

21/06/2016, Miljø- og Ligestillingsministeriet 

• Oversvømmelsesloven ift. vandløb og søer, LBK nr. 72 af 18/01/2024, Miljø- og Lige-

stillingsministeriet 

• Planloven, LBK nr. 223 01/03/2024, By-, Land-, og Kirkeministeriet 

• Planhabitatbekendtgørelsen, BEK nr. 1383 af 26/11/2016, By-, Land-, og Kirkemini-

steriet  

• Skovloven, LBK nr. 690 26/05/2023, Miljø- og Ligestillingsministeriet 

• Vandplanlægningsloven, LBK nr. 126 af 26/01/2017, Miljø- og Ligestillingsministeriet 

• Vandløbsloven, LBK nr. 1217 af 25/11/2019, Miljø- og Ligestillingsministeriet 

• Vejloven, LBK nr. 421 af 25/04/2023, Transportministeriet 
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3.5 Kystdirektoratets retningslinjer og anbefalinger 

Vejle Kommune har løbende været i dialog med Kystdirektoratet ift. design, proces, finansie-

ringsmuligheder mv. Derudover har Vejle Kommune anmodet om en §2-udtalelse ifm. inde-

værende kommunale fællesprojekt. Nærværende afsnit beskriver Kystdirektoratets forslag og 

anbefalinger til strategi for risikoreduktion samt til indeværende projekt.   

 

3.5.1 Kystplanlægger, et nationalt screeningsværktøj 

Kystplanlægger, der er en landsdækkende kortlægning af risikoen for oversvømmelse og ero-

sion i kystområderne, angiver vejledende strategier og forslag til tiltag for at mitigerer risi-

koen. Kortlægningen er udført af Kystdirektoratet og anbefales at udgøre et fagligt grundlag 

for fremtidens klimatilpasning, ref. [32].   

 

Det kommunale fællesprojekt dækker over 3 strategistrækninger i Kystplanlægger, nemlig 

J6.07.02, J6.07.03 og J4.07.04, se Figur 22. 

 

 

Jf. Kystplanlægger anbefales for 

strategistrækning J6.07.02, at risi-

koen skal accepteres på kort sigt, 

men risikoreduktion anbefales på 

både mellemlangt og langt sigt.   

 

Jf. Kystplanlægger anbefales for 

strategistrækning J6.07.03, at risiko-

reducere på både kort, mellemlangt 

og langt sigt.  

 

Jf. Kystplanlægger anbefales for 

strategistrækning J6.07.04, at risi-

koen skal accepteres på kort sigt, 

men risikoreduktion anbefales på 

både mellemlangt og langt sigt 

 
Figur 22: Strategistrækninger jf. Kystplanlægger 

 

Udfordringen for Vejle by og havn er primært oversvømmelse i alle tre tidsperspektiver. Ero-

sionsrisikoen er i mindre grad til stede, både nu og i fremtiden. Risikoen er beregnet fra me-

get lav risiko til meget høj risiko på lang sigt. Området er således oversvømmelsestruet, hvil-

ket udpegningen ifm. Oversvømmelsesdirektivet også bevidner. 

 

Det konkrete projekt er dermed i overensstemmelse med flere af de vejledende løsningsfor-

slag, herunder anvendelse af højvandsmure, kystfodring mv. En evt. højvandsluse afvejes 

som tiltag i senere faser, jf. Vejle Kommunes Stormflodsstrategi, ref. [6].   
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3.5.2 Udtalelser fra Kystdirektoratet  

Vejle Kommune har flere gange været i dialog med Kystdirektoratet om stormflodsbeskyttel-

sen af Vejle by og havn. Nedenfor er der med udgangspunkt i Kystdirektoratets udtalelse af 

17. april 2024 og Kystdirektoratets afslag af 20. december 2023 på tilsagn om tilskud oplistet 

de projektforbedringer, der efterfølgende er sket frem til september 2024, og som fremgår af 

dispositionsforslaget. 

 

 

Ad Kystdirektoratets udtalelse af 17. april 2024 til kommunalt fællesprojekt – Fase 

1 i stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn, Kystdirektoratets j.nr. 24/02310-3 

Af udtalelsens opsummering fremgår, at Kystdirektoratet overordnet vurderer, at der er be-

hov for kystbeskyttelse på projektstrækningen. Projektbeskrivelsen mangler en konkret be-

skrivelse af linjeføringen, hvorfor Kystdirektoratet ikke har kunnet forholde sig til denne. Det 

anbefales generelt, at beskyttelsen trækkes tilbage hvor muligt, for herved at mindske bølge-

påvirkning af anlæggene. Endvidere at skarpe knæk i linjeføringen undgås, da disse punkter 

er mere udsatte.  

 

Dispositionsforslaget tager hånd om disse emner. 

 

I udtalelsen var der uddybende peget på punkter og emner, der kunne belyses bedre. Der er 

nedenfor en kort gennemgang af, hvor der i dispositionsforslaget er samlet op på punkterne. 

 

Ad vurdering af risiko ved oversvømmelse 

I udtalelsen peges på, at kommunen ikke har nærmere opgjort, hvilke værdier der ønskes 

beskyttet. Dette gælder særligt for delstrækning 1, som kan ses uafhængig af de øvrige dels-

trækninger. Ej heller har kommunen angivet, hvordan den valgte minimumskote er valgt. 

Det blev anført, at Kystdirektoratet anbefaler, at behovet ved delstrækning 1 tydeliggøres i 

det videre arbejde.  

 

Der er i dispositionsforslaget i oversigtsform redegjort for værdier, der ønskes beskyttet. For 

delstrækning 1 er der redegjort for værdier i form af sikring af en væsentlig transportinfra-

struktur.  

 

Ad linjeføring 

I udtalelsen nævnes, at Vejle Kommune har angivet en overordnet linjeføring, mens det af 

beskrivelserne fremgår, at den ikke er endelig fastlagt, og det anbefales, at linjeføringen 

trækkes tilbage hvor muligt for at mindske bølgepåvirkning af kystbeskyttelsesanlæggene, 

ligesom det generelt anbefales, at skarpe knæk i linjeføringen undgås, da disse punkter er 

mere udsatte, og der derved er større sandsynlighed for brud. 

 

Der er i dispositionsforslaget angivet en præcis linjeføring, og der er redegjort for nærmere 

placering på de enkelte lokationer. Overvejelser i forbindelse med knæk er beskrevet. 

 

Beskyttelsen er søgt trukket tilbage hvor muligt, men der er i udviklingen af løsningerne iagt-

taget en balance mellem, hvad der skal beskyttes og mindst mulig påvirkning af omgivelserne 

omkring sikringerne. Heri indgår bl.a. hensyn til drift af en aktiv erhvervshavn, eksisterende 

og fremtidig rekreativ brug af kyststrækningen, naturhensyn mv.  
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Kravene til brug af delstrækningerne er forskellige, men der er taget hensyn til (by)landska-

bet, og der er tænkt lang frem – betydeligt længere end den sædvanlige horisont for fysisk 

planlægning - for at fastslå, om de foreslåede løsninger også kan indgå i en planlægning langt 

frem. Det er delstrækningerne 1, vestlige del af 7 og 8, der har givet mulighed for et møde 

mellem hav og land, hvor der har været mulighed for at trække linjeføringen lidt tilbage, 

hvorimod der på andre delstrækninger – typisk erhvervshavnen og/eller bebyggelse tæt på 

kysten - er betydelige grænser for, hvor meget en sikring kan rykkes tilbage, når hensyn til 

beskyttelse af værdier, anløb af skibe (pladskrav til eksisterende pullerter, kajudstyr) mv ind-

går i den samlede bedømmelse. På nogle delstrækninger behøves ikke korrektion for evt. bøl-

gepåvirkning, da der er delstrækninger, der ligger beskyttet eller delvist beskyttet, f.eks. 

delstrækning 3 ved roklubben, der ligger bag en lystbådehavn. 

 

Vejles by/havneområde er på visse strækninger tæt pakket med bygninger og/eller aktivite-

ter, herunder krav til udnyttelse af områderne. Der er i erhvervshavnen særlige krav til dispo-

neringen af pladsen, og der er ”knæk” i sikringen, men de vurderes at have den nødvendige 

styrke mv. 

 

Ad Metode og dimensioner 

I udtalelsen står der, at den samlede kystbeskyttelseskonstruktion består af mange forskel-

lige delelementer, og Kystdirektoratet forstår ud fra materialet, at de ikke er endelig fastlagt 

for flere strækninger. Kystdirektoratet kommer derfor med generelle anbefalinger, som kom-

munen bør belyse i den videre proces. 

 

Kote  

I udtalelsen peges på, at kystbeskyttelsen etableres til minimum kote 2,0 m DVR90. Det 

fremgår dog ikke af materialet, hvad denne kote svarer til ift. middeltidshændelser, eller hvad 

den forventede levetid for anlægget og derved koten er. Herunder hvordan forhold om klima, 

havstigninger, landhævninger samt lokale sætninger er inkluderet i fastlæggelse af kote. Der-

foruden fremgår det ikke, om og i hvilke tilfælde der er behov for yderligere et bølgetillæg, 

hvilket vil afhænge af konstruktionsplacering, orientering samt metode og forskråning. Kyst-

direktoratet anbefaler, at dette tydeliggøres i det videre arbejde, så anlæggets designgrund-

lag og forventede levetid fremgår. 

 

I dispositionsforslaget er et designgrundlag defineret ift. højvande, gentagelsesperioder, evt. 

bølgepåvirkning, konstruktioners levetid mv. 

 

Metode  

I udtalelsen henvises til, at der i materialet beskrives forskellige konstruktionstyper: Fjord-

promenade, betonmur (evt. i elementer), dige, terrænregulering samt forskellige typer be-

redskabsløsninger eksempelvis midlertidige højvandsvægge og automatiske løsninger, der 

skyder op. Derforuden planlægges flere kontraventiler til håndtering af bagvand. Flere steder 

integreres elementer i beskyttelsen, der skal fremme rekreativitet og biodiversitet. Opbygnin-

gen af de enkelte elementer fremgår ikke, herunder hvordan en fjordpromenade er en kyst-

beskyttelseskonstruktion. Kystdirektoratet kan derfor ikke forholde sig til de enkelte elemen-

ter, men kommer med generelle anbefaleringer vedr. metode. 

 

Der er i dispositionsforslaget mere udførligt beskrevet de enkelte elementer, herunder type af 

konstruktioner med opbygning med fundering mv., så anlægskonstruktionerne kan modstå 

højvande og evt. bølgepåvirkning. Overfladebeskrivelser fremgår i det væsentligste, og der er 

redegjort for overgangen mellem konstruktionstyper på delstrækninger. 
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Beredskabsløsninger 

I udtalelsen gøres bl.a. opmærksom på, at beredskabsløsninger er sårbare overfor fejl i kon-

struktion eller ifm. opsætning, og det anbefales, at der laves en klar beredskabsplan. 

 

Der er i dispositionsforslaget redegjort for de få steder, hvor der er mobile løsninger, og der 

er beskrevet procedure for lukning af varslingsaktiverede tiltag. 

 

Vejledning om vedligeholdelse 

I udtalelsen gøres opmærksom, at der stilles vilkår om årligt syn og vedligeholdelse af kyst-

beskyttelsen ved en endelig tilladelse til et projekt. 

 

Der er i dispositionsforslaget et afsnit om drift og vedligehold med krav om, at der ved afle-

veringen f.eks. stilles krav om, at der skal afleveres detaljerede anvisninger om vedligehold, 

drift og inspektioner af anlæggene, samt at disse skal være dokumenterede. 

 

Natura 2000 og VVM 

I udtalelsen gøres der opmærksom på, at der i forbindelse med en afgørelse efter kystbeskyt-

telsesloven også skal træffes afgørelse efter miljøvurderingsloven om, hvorvidt projektet 

medfører, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM).  

 

Der er i dispositionsforslaget beskrivelser af forhold i tilknytning til en sådan afgørelse, der 

dog ligger efter dispositionsforslaget. 

 

Udtalelsen berører derudover anden lovgivning, herunder lov om vandplanlægning, havplan, 

havstrategi, museumsloven og den videre proces.  

 

Dispositionsforslaget omtaler de nævnte emner. 

 

Ad Kystdirektoratets afslag af 20. december 2023 på tilsagn om tilskud, stormflods-

beskyttelse af Vejle by og havn, Vejle Kommune, Kystdirektoratets jr. nr. 

23/07478-3 

Kystdirektoratet konstaterer i afslaget, at der ikke er gennemført skitse- eller detailprojekte-

ring for projektet og anfører, at det anføres i ansøgningen om anlægsoverslagene, at de er 

”at betragte som grove estimater på baggrund af konceptuelle antagelser om løsningerne”. 

På nogle af delstrækningerne er der tvivl om, hvilken løsning der skal være. Da løsninger ikke 

er endeligt fastlagte, og da anlægsudgifterne dermed bliver ukonkrete, vurderede Kystdirek-

toratet, at ansøgningen ikke kan opnå tilsagn om tilskud fra kyst- og digepuljen. 

Der er i dispositionsforslaget omfattende beskrivelser af, hvilke løsninger der skal etableres, 

og alle løsninger er således fastlagt. Med det foreliggende dispositionsforslag er der nu en 

mere omfattende beskrivelse ift. tidligere indsendt materiale. 
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3.6 Prissætning af omkostninger for stormflodsbeskyttelse 

Projekter i et tidligt stadie er forbundet med manglende viden om konkrete projektforhold, 

som først bliver klarlagt på et mere detaljeret niveau i forbindelse med senere projekterings-

faser. Derfor skal et anlægsoverslag afspejle denne usikkerhed ved at indregne en korrekti-

onsreserve eller korrektionsfaktor, der tager højde for projektets tidlige stadie og vidensni-

veau. Udgangspunktet for det samlede overslag baserer sig på estimater og erfaringer om 

priser, materialer og mængder. Prissætningen vedrørende anlæg tager udgangspunkt i de-

signniveauet og angives i nutidspriser, opgjort i prisniveau 2024. Priserne er ekskl. moms.  

 

Anlægsoverslaget består af basisoverslaget inkl. 30 % i korrektionstillæg for at tage højde for 

projektets tidlige stade, samt 12 % for at inkludere projektering, tilsyn og administration 

(PTA). 

 

For udarbejdelse af overslag på drifts- og vedligeholdsomkostninger er der ikke foretaget kor-

rektion på selve den beregnede omkostning, da denne er baseret på en procentsats af fysik-

summen, men der er inkluderet 50 % til tilsyn og administration (TA).   

 

Metoden for prissætning er skitseret kort i efterfølgende afsnit for henholdsvis anlægsover-

slag samt drift- og vedligeholdsomkostninger.   

 

3.6.1 Anlægsøkonomi 

For udarbejdelse af anlægsomkostninger for de enkelte delstrækninger er der taget udgangs-

punkt i anlægstypologien for den enkelte strækning, hvorfra der er lavet en ”bottom-up” ana-

lyse, hvor de overordnede mængder og materialer for anlægskonstruktionen er identificeret 

og kvantificeret. Disse er delt ind i relevante arbejder som f.eks. ”udgravning og bortskaffelse 

af jord” eller ”levering og installering af spuns”.   

   

For hvert arbejde, materiale eller bygningsdel er der udarbejdet en generel enhedspris. En-

hedspriser er så vidt muligt baseret på nutidsværdi (2024), men der gøres opmærksom på, at 

der i de senere år har været kraftige prisstigninger på både materialer og arbejdsydelser, 

som har givet anledning til større prisstigninger end tidligere. De angivne prisestimater er 

derfor behæftet med en usikkerhed for prisudsving, prisstigninger mv., men er alle bedste 

vurdering af en repræsentativ pris på nuværende tidspunkt. Priser, som ikke er fundet som 

2024-priser, er korrigeret jf. Danmarks Statistiks prisudvikling på stål og beton, ref. [33]. 

   

Der er medtaget omkostninger for projektering, tilsyn og administration (PTA) svarende til 

12% af omkostningerne for anlægsarbejderne.   

  

På baggrund af omkostninger for arbejder, materialer, entreprenørydelser og PTA bestemmes 

en samlet anlægssum, som tillægges korrektionsfaktor for den samlede delstrækning for det 

endelige anlægsoverslag.   

 

Det bemærkes, at det kun er anlægsomkostningerne for det kysttekniske anlæg, som er pris-

sat, dvs. ingen videre bearbejdning eller æstetisk indpasning i byrummet og landskabet. 

Disse eventuelle udgifter til videre bearbejdning mv. kan være en nødvendig del af anlægget, 

der kan og skal finansieres som stormflodsbeskyttelse, og dermed også indgå i den projekt-

økonomiske vurdering. De videre faser vil skulle indeholde den videre bearbejdning og egent-

lige design.  
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For hver delstrækning er der for hvert delelement eller arbejde ifm.  anlægstypologien med-

regnet de kysttekniske omkostninger uden yderligere korrektion i hovedposter, og disse sum-

meres op i et fysikoverslag for den samlede løsning på delstrækningsniveau, hvortil korrekti-

onsfaktoren på 30 % og PTA på 12 % tillægges.  

 

3.6.2 Drift- og vedligeholdsomkostninger 

Der er for overslag af drift- og vedligeholdsomkostninger taget udgangspunkt i generelle erfa-

ringer fra litteraturen samt Rambølls generelle erfaringer. Driftsomkostningerne indeholder 

omkostninger til den generelle pleje og vedligehold samt større udbedringer gennem leveti-

den af konstruktionen. Derfor er den angivne årlige økonomi ikke nødvendigvis ensbetydende 

med en årlig udgift i virkeligheden, men skal ses som et gennemsnit over konstruktionens le-

vetid.  

 

Ud over omkostninger til materialer og entreprenørydelser for drift og vedligehold kan der 

være yderligere administrative omkostninger. Der er således valgt af benytte erfaringstal 

vedr. omkostninger til organisering, herunder udgifter til administration, tilsyn, forsikring 

m.v. Dette bidrag fastsættes til 50 % af omkostningerne relaterede til det tekniske anlæg 

alene. Dette bidrag er benævnt tilsyn og administration (TA)  

     

Omkostninger til drift og vedligehold er således taget som en procentsats af fysiksummen, af-

hængig af anlægstypologi som anvist i Tabel 9.    

 

Det bemærkes, at der ikke fastsættes drift- og vedligeholdsomkostninger for byrumsinventar 

og beplantning på nuværende stadie, da de nærmere designkrav og -ønsker hertil ikke er 

fastsat. Drift og vedligehold af ’multifunktionelle’ anlæg vil afhænge af materialevalg, den 

daglige brug af møblet (mange brugere, mere slid, hvilke brugergrupper etc.), graden af ek-

sponering til havet, beplantningstypen, vejret mv. Fremadrettet vil den nærmere konkretise-

ring muliggøre en differentiering imellem omkostninger for drift- og vedligehold samt reinve-

steringer, da levetiden for byrumsinventar og beplantning er kortere end levetiden for de 

kysttekniske anlæg.   

 
Tabel 9: Antaget %-sats for drift- og vedligeholdsomkostninger 

Anlægstype Udgift til materialer og ydelser for 
drift- og vedligehold som procent-
sats af fysikoverslaget per år 

Bemærkninger vedr. opgaver og arbejder i 
forbindelse med drift og vedligehold 

Ekskl. TA Inkl. +50% til tilsyn og  
administration (TA) 

Dige uden  
stenkastning 

1,0% 1,5% 
Vedligehold af vegetation, adgangsveje samt 
løbende besigtigelser og udbedringer ved erosi-
oner og mindre sætninger.  

Højvandsmur 0,5% 0,75% 

Periodiske syn og udbedringer af frostskader, 
generelle skader og fuger i bynære områder, 
hvor dette typisk kan opstå grundet saltning el-
ler fysisk påvirkning fra bl.a. påkørsler. 

Højvandsmur med 
byrumsintegrering 

0,5% 0,75% 

Periodiske syn og udbedringer af frostskader, 
generelle skader og fuger i bynære områder, 
hvor dette typisk kan opstå grundet saltning el-
ler fysisk påvirkning fra bl.a. påkørsler. 
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Højvandsporte og 
- låger på land 

2,0% 3,0% 

Drift og vedligehold af alle bevægelige dele som 
hydraulik og lejer, automatiske systemer, be-
redskabstest mv. Desuden generelt vedligehold 
af sidekonstruktioner.  

Kystlandskab i 
overgangen mellem 
land og vand 

2,0% 3,0% 

Vedligehold af landskabet ved sandfodring, da 
landskabet er dynamisk og ikke har en ’hård’ 
sikringskonstruktion. Derudover generelt vedli-
gehold af evt. vegetation og landskabspleje. 

Kystlandskab med 
stenkastning på 
land og vand 

2,0% 3,0% 

Økonomi til vedligehold af landskabet ved sand-
fodring medtages, selvom erosion minimeres 
grundet stenkastning, da anlægstypen benyttes 
som overgang mellem dige og kystlandskab. 
Dette kan også give udgifter til udbedring af 
stenkastning. Derudover generelt vedligehold af 
evt. vegetation og landskabspleje. 

Spunscelledæmning  0,5% 0,75% 

Vedligehold af adgangsveje og i mindre grad 
vegetation samt løbende besigtigelser. Yderli-
gere kan der være vedligehold af katodisk be-
skyttelse, hvis spunscellen står i vand. 

Spunscelledæmning 
inkl. stenkastning 

0,5% 0,75% 

Vedligehold af adgangsveje og i mindre grad 
vegetation samt løbende besigtigelser. Yderli-
gere kan der være vedligehold af katodisk be-
skyttelse på den ene side, hvis spunscellen står 
i vand, eller vedligehold af maling, hvis spunsen 
står på land som del af et byrum. På den anden 
side, kan der være mindre omkostninger til 
vedligehold stenkastning 

 

 

3.6.3 Samlet projektøkonomi anskuelse  

For at opnå et mere retvisende billede af omkostningerne forbundet med etablering af storm-

flodsbeskyttelse kan andre poster være afgørende for estimeringen af den samlede projekt-

økonomi for realisering. Det omfatter bl.a.: 

- Projektmodning med det videre arbejde med projektbearbejdning, herunder design, 

bruger- og interessentinddragelse, udførsel af geotekniske undersøgelser, gennemfø-

relse af miljøstudier, herunder screeninger og evt. konsekvensvurderinger, projektle-

delse og - styring, kommunikation, sagsbehandling m.v.    

- Større udgifter forbundet med komplekse ledningskrydsninger eller ledningsomlægnin-

ger, som ligger ud over ’traditionelle omlægningsudgifter’ 

- Mulighed for genanvendelse af materialer lokalt ved afgravning og omdannelse af eksi-

sterende konstruktioner. 

- Klimatilpasning af anlægget, herunder negativ påvirkning fra andre klimafarer eller 

samtidige hændelser.  

- Tabt indkomstfortjeneste, herunder manglende opretholdelse af produktion og ser-

vices under anlæg eller permanent som følge af realisering af stormflodsbeskyttelse.  

- Arealerhvervelse, herunder ekspropriation med og uden økonomisk kompensation  
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4. DESIGNFORSLAG 

Der er udarbejdet løsningsforslag for hele sikringslinjens delstrækninger jf. sikringsniveau 

svarende til fase 1. Nærværende kapitel gennemgår de enkelte delstrækningssektioner for 

løsningsbeskrivelse samt konceptet og designinspirationen bag hver anlægstypologi. Tværsnit 

af den overordnede kysttekniske anlægstypologi er skitseret, på baggrund af nuværende 

kendte forhold i projektet.  

 

4.1 Samlet stormflodsbeskyttelse til mindst kote +2,0 m jf. fase 1  

4.1.1 Samlet løsningsbeskrivelse 

Størstedelen af strækningen, som beskyttes, er en menneskeskabt ’kystkant’, og kun meget 

få nedslag indeholder en ’dynamisk naturlig kystlinje’. Stormflodsbeskyttelsen er en ’ydre løs-

ning, som går gennem rekreative områder, bolig- og erhvervskvarterer og havneområder. 

Strækningens lange og varierende karakter gør, at løsninger specialdesignes til de specifikke 

placeringer. Dog arbejdes der med en overordret anlægstypologi. Stormflodsbeskyttelsen vil 

tage udgangspunkt i ’kantløsninger’ med en grundkonstruktion bestående af diger, kystland-

skaber og højvandsmure i variabel højde og bredde. Derudover etableres kontraklapper/ven-

tiler på udløb til fjorden og åen. 

 

De tekniske løsninger omfattet i projektet er således også tilpasningsegnede med minimal på-

virkning af natur- og miljøforhold og med gode muligheder for samtænkning med andre funk-

tioner. Stormflodsbeskyttelsen vil f.eks. på udvalgte strækninger skabe bedre forbindelser 

imellem bydele, så muligheder for større rekreativ aktivitet skabes. Konstruktionerne dimen-

sioneres, så der tages hensyn til, at designet kan indpasses i eksisterende og fremtidige ud-

viklingsplaner. Læs nærmere om alle forslagene til designs under de enkelte delstrækninger. 

 

Stormflodsbeskyttelsens linjeføring og anlægstypologi er angivet i Figur 23. Løsningsforsla-

gene består i høj grad af løsninger, som på tværs af tiltag og delstrækningsdesign etablerer 

en sammenhængende stormflodsbeskyttelse. Tiltagene er yderligere beskrevet i de kom-

mende afsnit for hver delstrækningssektion, og de er skitseret med afsæt i løsningskataloget 

til Vejle Kommunes Stormflodsstrategi, som sætter rammerne og understøtter det integre-

rede og multifunktionelle stormflodsbeskyttelsesanlæg.  

 

Den samlede stormflodsbeskyttelse anlægges til at kunne modstå højvande op mod 2 meter, 

hvilket er politisk vedtaget jf. Vejle Kommunes Risikostyringsplan for oversvømmelse og 

Stormflodsstrategi, fase 1. Designet har således afsæt i det politiske bestemte sikringsniveau, 

men sikringskoten vil afhængig af faktorer som anlægstypologi, bølgeforhold, projektsam-

tænkning og muligheder for synergiskabelse anlægges til mindst +2,0 m DVR90, hvor ud-

valgte delstrækningssektioner er yderligere tilpasset til en topkote i +2,5 m DVR90, se Figur 

24.  
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Figur 23: Samlet løsningsforslag for stormflodsbeskyttelse ifm. fase 1.  

 
Figur 24: Differentiering i anlægstopkote for det samlede løsningsforslag for stormflodsbe-

skyttelse ifm. fase 1. 
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4.1.2 Samlet forventet anlægsoverslag  

Der er i projektet udarbejdet et anlægsoverslag med udgangspunkt i nuværende viden om 

projektets overordnede geometri og kompleksitet. Der er udarbejdet et udkast til designbasis 

for anlægskonstruktionerne indeholdt i projektet, og der henvises generelt til dette for yderli-

gere information under kapitel 3 med design- og projekteringsbasis. Designbasis beskriver de 

designforudsætninger, som er kendt på nuværende stadie i projektet. Udover fortsat konkre-

tisering vil resultater af bl.a. miljø- og geotekniske forundersøgelser, projektering, offentlige 

høringer og arealplanlægning kunne påvirke estimaterne.  

 

Det bemærkes, at der i de senere år er sket væsentlige prisstigninger samtidig med, at vi-

densniveauet på projektet er øget, hvorfor anlægsoverslaget for projekt beløber sig til 77,6 

mio. kr. og ca. 1,01 mio. kr. per år i drift og vedligehold, se  

 

Tabel 10. 

 

Fordelingen af de 5,2 km stormflodsbeskyttelse imellem Vejle Kommune og Vejle Erhvervs-

havn er ca. 60 % og 40 %, henholdsvis, baseret op anlæggets beliggenhed.  

 
Tabel 10: Overslag over de forventede samlede omkostninger ifm. realisering af fase 1.  
Opgjort i mio. kr. ekskl. moms   

Delstrækning Stednavnsbetegnelse 

Anlægsoverslag 
inkl. 12% PTA  
og  30% kor- 
rektionstillæg   

Drift- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

1 Tirsbæk Strandvej 20,5 0,36 

2 Bølgen - - 

3 Roklubben 1,4 0,01 

4 Nordkajen 7,3  0,06 

5 Havnepladsen 0,9 0,01 

6 Sydkajen* 13,8 0,12 

7 Nordsiden af Vejle Å 7,0 0,05 

8 Sønderå-stien, Sydsiden af Vejle Å 12,7 0,20 

9 Ibæk Strandvej 14,0 0,22 

Sum ekskl. moms 77,6  mio kr.  1,01 mio. kr. per år  

* Det bemærkes, at delstrækning 6e udlades af den samlede opgørelse grundet stormflodsbeskyttelse 

er integreret i den planlagte kajomdannelse, som er under projektering.   
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Tilskud via Statens Kystpulje kan kun ydes til de dele af et kommunalt fællesprojekt, der ak-

tivt reducerer risikoen ved erosion eller oversvømmelse, ref. [34].I Tabel 11 er vist overslag 

over udgifter, der alene omfatter kysttekniske anlægsomkostninger, dvs. at rekreative tiltag, 

udgifter til forundersøgelser samt PTA ikke er medtaget. Estimaterne angiver de maksimale 

forventede kystekniske anlægsomkostninger, hvilket kan være modsvarende eller større end 

de stormflodsbeskyttende anlægsomkostninger.  

 
Tabel 11: Overslag over de forventede kysttekniske anlægsomkostninger alene ifm. realise-
ring af fase 1. Opgjort i mio. kr. ekskl. moms   

Delstrækning Stednavnsbetegnelse  Basisoverslag 
Anlægsoverslag 

inkl. 30%          
korrektionstillæg 

1 Tirsbæk Strandvej 11,9 15,5 

2 Bølgen  - - 

3 Roklubben 0,9 1,2 

4 Nordkajen 4,3 5,6 

5 Havnepladsen 0,5 0,7 

6 Sydkajen* 9,5 12,3 

7 Nordsiden af Vejle Å 4,7 6,1 

8 Sønderå-stien, Sydsiden af Vejle Å 8,7 11,3 

9 Ibæk Strandvej 8,7 11,4 

Sum ekskl. moms 49,2 mio. kr. 64,0 mio. kr.   

* Det bemærkes, at delstrækning 6e udlades af den samlede opgørelse grundet stormflodsbeskyttelse 

er integreret i den planlagte kajomdannelse, som er under projektering.   

 

 

4.1.3 Samlet forventet gevinstrealisering 

Med realisering af stormflodsbeskyttelsen ventes risikoen at blive reduceret væsentligt, se Fi-

gur 25. Indledende beregninger gennemført i forbindelse med Oversvømmelsesdirektivet og 

efterfølgende arbejder i forbindelse med DK2020 indikerer undgået skader og tab for op imod 

330 mio. til 1.1 mia. kr. jf. afsnit 1.2. Dette skal ses i lyset af, at de økonomiske modelbereg-

ninger kun medtager et begrænset antal kategorier med prissatte forventede, skaber og tab, 

som eksempelvis bygningsskader og skader på infrastruktur, men ikke rummer de økonomi-

ske og menneskelige konsekvenser ved lukning af kritiske funktioner og services, som den 

offentlige forvaltning, skoler, lægehuse, forsyning, supermarkeder mv.   
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Figur 25: Område, som ventes at opnå direkte nytte og ekskl. evt. anden fordel ved realise-
ring af stormflodsbeskyttelse ifm. fase 1. 

 

Da et større antal trafikerede veje ikke er oversvømmelsestruet af højvandshændelser op til 

kote +2,0 m, sikres foruden, at trafikgennemstrømning og de trafikale knudepunkter opret-

holdes, at de økonomiske følgevirkninger som evt. tabt arbejdsfortjeneste, øget beredskab og 

evt. genhusning af udsatte og plejekrævende borgere mv. er begrænset.  

 

De fjordnære veje som Tirsbæk Strandvej og Ibæk Strandvej, samt spiller en central rolle i 

afgrænsningen og dermed begrænsningen af oversvømmelsesudbredelsen langs 

sikringslinjen. Derudover er jernbanen ift. til stabilitet og andre potentielle negative 

følgevirkninger af afgørende faktor, både i relation til regionale og nationale forbindelse. 

Jernbanerne udgør således væsentlige transportkooridorer for både erhvervsliv og privat 

mobilitet  

 

De undgåede oversvømmelser har også en positiv effekt på omkringliggende miljø- og natur-

forhold. Oversvømmelse af forurenede virksomheder og oplag udgør for eksempel en større 

miljø- og sundhedsfare, som undgås. Derudover minimeres negativ påvirkning af de store na-

turområder inde i Vejle ådal, som eksempelvis huser flere beskyttede naturtyper samt fre-

dede og truede arter.  
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Synergiskabelse  

Planlægning af stormflodsbeskyttelse muliggør afdækning af potentielle gevinster ved sam-

tænkning og/eller synergiskabelse til øvrige strategier, planer og projekter. Indledningsvis 

screening af potentialer samt hensynsafvejning indikerer, at den planlagte stormflodsbeskyt-

telse med afsæt i Vejle Kommunes risikostyringsplan og stormflodsstrategi både understøtter 

og understøttes af andre strategier, planer og projekter, som eksempelvis: 

 

- Vision for Fjordbyen,  hvorefter der bl.a. skal være en ”En bæredygtig og resilient 

bydel”. Flere steder støder byudviklingsinitiativer op til eller løber igennem områder, 

hvori stormflodsbeskyttelse planlægges. I dette område er stormflodsbeskyttelse et 

aktiv, som skal integreres i udviklingen, og hvor samtænkning med flere rekreative 

muligheder også understøttes i et perspektiv af de livsfremmende principper, ref. [35]. 

 

- Vejle Midtbyvision: En levende midtby – en grøn mikropol, hvor visioner og mål 

for at skabe en levende og attraktiv midtby kan gå hånd i hånd med stormflodsbeskyt-

telse, ref. [36]. 

 

- Vejle Kommunes mobilitetsplan 2018-2030, hvor Vejles mobilitetsnet skal udbyg-

ges, og en stormflodsbeskyttelse kan medvirke til at sikre stier og forbindelser på 

tværs. Dette kan understøtte ambitionen om at få flere gående og cyklende i midt-

byen, ref. [23]. Dette har Vejle Byråd yderligere bakket op i 2023 med et grønt visi-

onstillæg til mobilitetsplanen, hvoraf bl.a. fremgår at der skal etableres supercykelstier 

gennem området, der får gavn af stormflodsbeskyttelsen, ref. [37]. 

 

- Biodiversitetsplan 2020-2024, hvor initiativer for at bevare og øge biodiversiteten 

er vist for 15 naturtyper. Stormflodsbeskyttelsens grønne elementer langs flere dels-

trækninger understøtter planens mål, ref. [38].   
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4.1.4 Ejere af fast ejendom hvorpå anlægget ventes realiseret ifm. fase 1 

Stormflodsbeskyttelsen er med sin fulde længde for nyetablering ca. 5,2 km lang. Anlægget 

vil være beliggende på tværs af flere ejendomme og dermed flere ejerformer. I Figur 26 ses 

de berørte grundejere, hvilke også er oplistet per delstrækning i Tabel 12 og for projektet 

som helhed. 

 

Ud af de 5,2 km stormflodsbeskyttelse ventes ca. 61% beliggende på kommunale grunde, 

mens ca. 38% er inden for Vejle Erhvervshavns arealer. Øvrige arealer, hvorpå anlægget 

ventes realiseret, er fordelt mellem private ejere. 

 

 

 
Figur 26: Opgørelse af ’ejere af fast ejendom’, hvorpå den samlede stormflodsbeskyttelse til 
+2,0 m er realiseret. 
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Tabel 12: Opgørelse af ’ejere af fast ejendom’, hvorpå anlægget ventes realiseret. 

Delstr. Matrikel 

nr. 

Adresse eller lokalitet, 

hvorpå anlæg ventes rea-

liseret 

Ejer, navn Ejer, adresse 

1 

11m 
Ejendom  

uden officiel adresse 

Vejle 

Kommune 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 

8b Skyttehusvejen 32 

7000b 
Vejareal – Tirsbæk Strand-

vej 

34r Ved Bølgen 

3a 

34r Baadekajen 
Vejle 

Kommune 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 7000ef 
Vejareal – Stævnen 

 

4a 

7000ef Vejareal – Svajebassinet 
Vejle 

Kommune 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 

34a Nordkajen 
Vejle Erhvervshavn 

Sydkajen 16 

7100 Vejle 192a Nordkajen 

7000m 
Vejareal – Sydkajen/Nordka-

jen 1 

Vejle 

Kommune 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 

5 7000m 
Vejareal – Sydkajen, ”Hav-

nepladsen” 

Vejle 

Kommune 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 

6a 
7000m Vejareal – Sydkajen 1 

Vejle 

Kommune 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 

71a Sydkajen, kaj 11-17  

Vejle Erhvervshavn 
Sydkajen 16 

7100 Vejle 

6b 71a Sydkajen, kaj 18 

6c 71a Sydkajen, kaj 19 

6d 700 Sydkajen, kaj 20 

6e 700 Sydkajen, kaj 21 

7a 700 Sydkajen, deponi 

Vejle Erhvervshavn 
Sydkajen 16 

7100 Vejle 
7b 700 Sydkajen, deponi 

7c 71a Sydkajen, Jernvej 2 

7c 692a Vejle Sønder Å 
Vejle Kommune  

7d 692a Vejle Sønder Å 
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7d 71a 
Sjællandsgade 32 og 34, 

Toldbodgade 13B 
Vejle Erhvervshavn 

Sydkajen 16 

7100 Vejle 

7e 71g Sjællandsgade 16 PARK STREET A/S 
Svanevej 12, 

2400 København 

7e 692b Vejle Sønder Å Vejle Kommune 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 

7f 

7000b Vejareal 
Vejle Kommune 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 669a Vejle Å / Mølle Å 

169h Borgvold 14B-E SØNDERÅPARKEN A/S 
Langgade 75 7321 

Gadbjerg 

189g Borgvold 12A-C DANICA EJENDOMME P/S 
Meldahlsgade 5 

1613 København V 

8a 

692a Vejle Sønder Å Vejle Kommune 

 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 670ba Ibæk Strandvej 53 

670be 
Ejendom  

uden officiel adresse 
Vejle Erhvervshavn 

Sydkajen 16 

7100 Vejle 

670d 

Beddingen 27 

Foran Beddingen 29-59 og 

Kvasen 2-58 

Vejle Kommune 

 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 

9a 
670d 

Ejendom 

uden officiel adresse 

Vejle Kommune 

Skolegade 1 – Kir-

ketorvet 22, 7100 

Vejle 

7000g Vejareal – Ibæk Strandvej 

9b 7000g Vejareal – Ibæk Strandvej 

9c 
7000d Vejareal – Ibæk Strandvej 

7000cl Vejareal – Ibæk Strandvej 
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4.1.5 Organisering og finansiering  

Projektet udvikles og realiseres som et kommunalt fællesprojekt jf. Kystbeskyttelsesloven. 

Projektet er opstartet og fremmet politisk, senest i juni 2024, ref. [39]. Fordeling af omkost-

ningerne ventes fordelt imellem Vejle Erhvervshavn og Vejle Kommune samt evt. fondsbevilli-

ger. Indledningsvist er omkostningsfordelingen skitseret efter perspektiver iht. de politiske 

beslutninger og Kystbeskyttelsesloven. Såfremt ændringer eller justeringer måtte ønskes i 

det videre arbejde, se evt. afsnit 8.3 for nærmere beskrivelse af forhold vedr. finansiering og 

organisering.  

 
Tabel 13: Omkostningsfordeling %-opgjort imellem Vejle Kommune og Vejle Erhvervshavn 

Delstrækning Stednavnsbetegnelse  
Anlægs- 

omkostninger 

Drift- og  

vedligeholds- 

omkostninger 

1 
Tirsbæk Strandvej 

Vejle Kommune 
100% 100% 

2 
Bølgen  

Vejle Kommune 
- - 

3 
Roklubben 

Vejle Kommune 
100% 100% 

4 
Nordkajen 

Vejle Erhvervshavn og Vejle Kommune 
97% 3% 100% 0% 

5 
Havnepladsen 

Vejle Kommune 
100% 100% 

6 
Sydkajen* 

Vejle Erhvervshavn 
100% 100% 

7 
Nordsiden af Vejle Å 

Vejle Erhvervshavn og Vejle Kommune 
83% 17% 87% 13% 

8 
Sønderå-stien, Sydsiden af Vejle Å 

Vejle Kommune 
100% 100% 

9 
Ibæk Strandvej 

Vejle Kommune 
100% 100% 

   

 

Fordelingen af de samlede anlægsomkostningerne for de 5,2 km stormflodsbeskyttelse imel-

lem Vejle Kommune og Vejle Erhvervshavn er ca. 67 % og 33 %, henholdsvis, baseret an-

læggets beliggenhed og økonomi. Fordelingen er derimod ca. 78 % og 22 % for drifts- og 

vedligeholdsomkostningerne til henholdsvis Vejle Kommune og Vejle Erhvervshavn, se evt. 

Tabel 14. Det bemærkes dog at dette estimat ikke er retvisende da omkostningerne for flere 

rekreative og grønne tiltag endnu ikke er prissat og arealoverdragelse imellem partnerne sker 

over tid.  
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Tabel 14: Fordeling af de forventede samlede omkostninger opgjort imellem Vejle Kommune 
og Vejle Erhvervshavn jf. Tabel 10 

Delstrækning Finansieringskilde  
Anlægsoverslag inkl. 

12% PTA og  30% 
korrektionstillæg  

Drift- og vedlige-
holdsomkostninger    

inkl. 50% TA 

 Sum 77,6 mio. kr.  1,01 mio kr. per år. 

1, 3, 4, 7e+f, 8, 9 Vejle Kommune 51.679.000 793.000* 

4, 6, 7a+b+c+d Vejle Erhvervshavn 25.875.000 220.000 

*Det bemærkes at dette estimat ikke er retvisende da omkostningerne for flere rekreative og grønne 

tiltag endnu ikke er prissat.  

 

Opgøres fordelingen i stedet i relation til de samlede forventede kysttekniske anlægsomkost-

ninger er fordelingen ca. 64% og 36% imellem Vejle Kommune og Vejle Erhvervshavn. 

 
Tabel 15: Fordeling af de forventede samlede kysttekniske omkostninger opgjort imellem 
Vejle Kommune og Vejle Erhvervshavn, jf. Tabel 11 

Delstrækning Finansieringskilde  Basisoverslag 
Anlægsoverslag 

inkl. 30%            
korrektionstillæg 

 Sum 49,2 mio. kr. 64,0 mio. kr. 

1, 3, 7e+f, 8, 9 Vejle Kommune 31.498.000 40.947.000 

4, 6, 7a+b+c+d Vejle Erhvervshavn 17.721.000 23.037.000 

 

4.1.6 Samlet forventet råstofforbrug 

Det samlede forventede råstofforbrug for projektet er estimeret på baggrund af nuværende 

vidensniveau og kendskab til projektstadie og er summeret i nedenstående Tabel 16 fordelt 

på de forskellige delstrækninger. 

 
Tabel 16: Estimeret forventet råstofforbrug 

Bygge- 
materiale 

Enhed 

Delstrækning 

Sum 
1 3 4 5 6 7 8 9 

Beton m3  70 121 24 260 130   621 

Friktionsfyld/ 
sand/ral 

m3 77.000 70    1.900 1.500 31.700 37.000 

Stål t   142 25 407 4   580 

Lermateriale m3 608     800 1.500 445 4.800 

Knust beton 
(genbrug) 

m3      900   900 

Dæklagssten 
(150-250 kg) 

m3      1.500   1.500 

Belægning, 
Jelsa  

m3      40   40 

Asfalt m3        30 30 
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4.2 Delstrækning 1: Tirsbæk Strandvej 

Fjordpromenaden er en del af sikringslinjen langs Tirsbæk Strandvej fra Skyttehuset ind mod 

bebyggelsen benævnt Bølgen. Delstrækningen er ca. 580 m, og terræn i dag er beliggende 

mellem kote 0 og kote 1,95 m. Løsningsforslaget omfatter et anlæg udformet som et land-

skabeligt dige integreret i et større kystlandskab, omtalt som ’Membranen’, se Figur 27.  

 

 
Figur 27: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 1 samt overgangen til nabo- 
delstrækning. 

4.2.1 Løsningsbeskrivelse 

Fjordpromenaden er en del af anlægget ’Membranen’, som skal beskytte mod stormflod og 

stigende havvand til kote +2,5 m DVR90. Der er korrigeret for bølgepåvirkning. Fjordprome-

naden, som udføres som et landskabeligt dige, er løbende langs Tirsbæk Strandvej og forbin-

der parkområdet ved Skyttehushaven mod øst med havnepromenaden ved boligbyggeriet 

Bølgen mod vest.  

 

Anlægget skal i så høj grad som muligt være naturbaseret. Naturbaseret betyder, at anlæg-

get bruger naturen som et aktiv i sin funktion. Det betyder dels, at anlægget skal bygges af 

naturlige og organiske materialer, dels at det aktivt skal bidrage til forhøjet biodiversitet over 

og under vand, gennem den måde det er konstrueret på, og med den artsammensætning, 

man vælger at beplante anlægget med. Ud over den beskyttende funktion skal anlægget 

have flere andre funktioner:  

 

Anlægget skal være rekreativt. Med det menes, at der i anlægget skal indtænkes gang- og 

cykelrute og opholdssteder. Membranen skal både være et sted at passere igennem mellem 

Bølgen og Skyttehushaven, men også et besøgsmål i sig selv med f.eks. udsigtsposter, infor-

mationstavler og byrumsmøbler i vandkanten etc. På denne måde kommer anlægget til gavn 
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for borgere og besøgende også alle de dage, hvor der ikke er oversvømmelser. Anlægget kan 

visuelt fremstå som en barriere fra vejen, men mennesker og dyr kan komme tættere på 

vandet. Barrieren skaber samtidig en mulighed for at vejen afskærmes så mødet med vandet og 

naturen kan opleves mere intens. 

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 28 samt illustreret med designeksempler i Figur 29. 

 

 
Figur 28: Konceptuelt designforslag for delstrækning 1, Kilde: Løsningskatalog, ref. [7]    

 

  
Figur 29: Designinspiration, ref.  [7]   

 

4.2.2 Bølgepåvirkning 

Bølgepåvirkning langs delstrækningen kan overslagsmæssigt estimeres til en signifikant bøl-

gehøjde på ca. 1 m for et ca. 3 km langt stræk i sydøstlig retning mod Ibæk Strandvej på den 

sydlige side af Vejle Fjord under stiv kuling til stormende vejrforhold jf. Tabel 5. Der er ikke 

på nuværende projektstadie set nærmere på transformation af bølgerne ind i fjordområdet 

langs Tirsbæk Strandvej, men det må forventes, at bølgerne, selvom de langs denne stræk-

ning løber næsten parallelt med kysten, i et vist omfang vil løbe ind over anlægget, hvis ikke 

der tages højde for bølgepåvirkning ved design. Langs arealet vil der erfaringsmæssigt kunne 

tolereres +10 l/s/m overskyl. For reduktion af overskyl til dette niveau vurderes et bølgetil-

læg på ca. 0,3 m at være tilstrækkeligt, se evt. Tabel 7. 
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4.2.3 Situationsplan og tværsnit 

Løsningsforslaget bestående af et landskabeligt dige med integreret stiforløb og større for-

landsdannelse er vist som situationsplan på Figur 30 samt på tværsnittene i Figur 31 og Figur 

32. Løsningsforslaget er designet med anlæg i kote +2,5 m DVR90 for at imødekomme bølge-

påvirkning og integrationen i det større projekt ’Membranen’. 

 

 
Figur 30: Situationsplan af Membranen. Kilde: COWI/Arkitema 

 
Figur 31: Tværsnit af Membranen med illustration af det landskabelige dige med stiforbin-
delse for situationsplanen snit A-A. Kilde: COWI/Arkitema 

 
Figur 32: Tværsnit af Membranen med illustration af det landskabelige dige med stiforbin-
delse for situationsplanen snit B-B. Kilde: COWI/Arkitema 
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4.2.4 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 17: Løsningsforslag for delstrækning 1, ca. 580 m nyanlæg ifm. fase 1:  
Sikringstopkote +2,5 m DVR90 

Delstrækning 1 20,5 mio. kr.  0,36 mio. kr. per år  

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basis- 
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA 

og 30% kor- 
rektionstillæg  

Drift- og vedlige-
holdsomkostnin-
ger inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Landskabeligt dige  
inkl. stiforløb og 
overgange 

2,5 580 11.888.000 17.308.200 356.700 

Byrumstilpasning 

inkl. stibelægning, 
opholdsmøbler og 
beplantning 

- 
 

 
- 
 

2.171.000 3.161.000 N/A 

 

4.2.5 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i den videre konkretisering af projektet og de plan- og forvaltningsmæssige ram-

mer er der på screeningsniveau identificeret følgende opmærksomhedspunkter for delstræk-

ning 1, herunder mulige synergier og konflikter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Anlæg kræver dispensation fra skovbyggelinje og 

strandbeskyttelseslinje jf. Naturbeskyttelsesloven, se evt. afsnit 5.4.2, samt rummer 

fredet fortidsminde, jf. se evt. afsnit 5.3 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 1 er beliggende både i byzone og land-

zone, men med det største beliggende areal i landzone og på søterritoriet, da grænsen 

skiller nær overgangen imellem delstrækning 1 og 2, se evt. afsnit 5.1, ref. [40]. jf. 

Maritim fysisk planlægning er området rammesat som natur- og miljøbeskyttelsesom-

råde, N50. Afhængigt af det konkrete projekts omfang vil der kunne kræves lokalplan-

dispensation eller landzonetilladelse. 

 

- Håndtering af kobling- og overgangspunkter til øvrige delstrækninger: Overgang til 

delstrækning 2 sker i naturligt terrænniveau og promenade. Tilgængelighed skal sikres 

ved færdsel på langs og på tværs. 

 

- Ejendomsforhold: Stormflodsbeskyttelsen planlægges etableret på kommunalt areal 

samt på søterritoriet. 

 

4.3 Delstrækning 2: Bølgen 

Promenaden foran Bølgen er en vigtig del af de offentligt tilgængelige havnearealer i Vejle, 

hvor kontakten til fjorden og kigget til vandet er væsentligt. Her færdes mange mennesker 

hver dag, og kontakten mellem boligerne i Bølgen og fjordkanten er en stor del af den kvali-

tet, som byrummet og resten af Fjordbyen indeholder. Bebyggelsen Bølgen og promenaden 

foran er allerede sikret til kote +2,0 m DVR90. Der skal således ikke etableres yderligere til-

tag ifm. realisering af fase 1, se evt. Figur 23. Delstrækningen er ca. 300 m lang. 
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4.4 Delstrækning 3: Roklubben 

Roklubben er en del af en længere delstrækning som forløber langs Vejle Lystbådehavn og 

Havneøen. Delstrækning 3 er samlet ca. 970 m, mens længden for delstrækning 3a, hvor 

stormflodsbeskyttelse ifm. fase 1 skal realiseres, er ca. 70 m. Terrænkoterne varierer i områ-

det imellem 0,8-1,95 m DVR90, hvor de laveste er i relation til Roklubbens forpladsarealer. 

For de øvrige ca. 900 m etableres ikke yderligere tiltag ifm. realisering af fase 1. Løsningsfor-

slaget omfatter et anlæg udformet som en højvandsmur med og uden byrumsintegrerede op-

holdselementer og beplantning samt en skydeport/låge, se Figur 33.  

 

 
Figur 33: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 3 samt overgangen til øvrige 
delstrækninger 

 

4.4.1 Løsningsbeskrivelse 

Stormflodsbeskyttelsen for området omkring Roklubben i fase 1 består af en højvandsmur og 

varslingsaktiveret skydeport/låge til kote +2,0 m DVR90, som etableres på kajen i overgan-

gen til trædækket. Anlægget skal i så høj grad som muligt integreres i og understøtte områ-

dets rekreative aktiviteter. Der er ikke korrigeret for evt. bølgepåvirkning for denne stræk-

ning i fase 1, da strækningen ligger beskyttet bag Vejle Lystbådehavn. 

 

Højvandsmuren påtænkes udført som en direkte funderet betonvæg med fod. Vægten af jord 

over foden stabiliserer således væggen under ekstremhændelser. Væggen integreres i områ-

det med byrumselementer som siddepladser og beplantningskummer. Med stormflodsbeskyt-

telsens multifunktionelle design tillades fortsat stor udnyttelse af de rekreative arealer. An-

lægget skal med sit design invitere til interaktion imellem brugere samt til ophold og passage 

langs vandet, imens roklubben gives mulighed for lettere at få både og kajakker op og ned ad 

eksisterende bådramper. Der vil ét sted skulle anvendes en fastmonteret højvandsport-/låge, 
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der ved varsling af højvande skal lukkes, mens åben passage skal opretholdes i ’godt vejr’ si-

tuationer.  

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 34 samt illustreret med designeksempler i Figur 35.  

 

 
Figur 34: Konceptuelt designforslag for delstrækning 3a 

 

   
Figur 35: Designinspiration, ref. [41], [42] og [43]    

 

4.4.2 Tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor, af en højvandsmur med integreret 

skydeport/låge, som lukkes ved varsling af kritiske højvandstande. Et tværsnit af højvands-

muren med og uden opholds- og beplantningsintegrering er vist i Figur 36 og Figur 37. Der-

udover er et tværsnit af en skydeport/låge illustreret i Figur 39. Løsningsforslaget er designet 

med anlæg i sikringskote +2,0 m DVR90.  
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Figur 36: Tværsnit af anlægstypologien: Byrumsintegreret højvandsmur med siddemøbel og 

beplantning for delstrækning 3a 

 

Figur 37: Figur 38: Tværsnit af anlægstypologien: Højvandsmur for delstrækning 3a 

 

Figur 39: Tværsnit af anlægstypologien: Varslingsaktiveret højvandsport/-låge for delstræk-
ning 3a 

 

4.4.3 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 18: Løsningsforslag for delstrækning 3a, ca. 70 m nyanlæg jf. fase 1:  
Sikringstopkote +2,0 m DVR90 

Delstrækning 3a 1,4 mio. kr.  0,01 mio.  kr. per år  

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basis-
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA 

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 

Højvandsmur i beton 

2,0 60 
 

851.000 
1.239.000 6.400 

Kystteknisk  
anlægstypologi:  
Skydeport/låge 

2,0 10 87.000 126.000 2.700 

Byrumstilpasning 
inkl. opholdsmøbler 
og beplantning 

- 
 

 
- 
 

25.000 
 

37.000 
 

N/A 
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4.4.4 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i den videre konkretisering af projektet og de plan- og forvaltningsmæssige ram-

mer er der på screeningsniveau identificeret følgende opmærksomhedspunkter for delstræk-

ning 3, herunder mulige synergier og konflikter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Funktion: Stormflodsbeskyttelsen skal i de videre projektfaser planlægges i samspil 

med brugere af området og dets faciliter, således anlægget ikke begrænser nuvæ-

rende brug negativt, men i stedet kan sikre sameksistens samt understøtte nye rekre-

ative muligheder.  

 

- Funktion: Stormflodsbeskyttelsens planlagte varslingsaktiveret skydeport/låge, ventes 

driftet og vedligeholdt af Vejle Kommune. Det er således Vejle kommune, der er an-

svarlige for lukning ved varsling af kritisk højvande samt genåbning, efter faren er af-

blæst.  

 

- Håndtering af koblings- og overgangspunkter til øvrige delstrækninger: Fokus på til-

slutninger til øvrige dele af delstrækningen, særligt afslutning til eksisterende ter-

rænkote ved Lystbådehavnen.  

 

- Ejendomsforhold: Stormflodsbeskyttelsen planlægges etableret på kommunalt areal. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 3 er beliggende i byzone, se evt. afsnit 

5.1, ref. [40]. 

 

 

4.5 Delstrækning 4: Nordkajen 

Nordkajen er en del af en af en længere delstrækning, som også omfatter Svajebassinet. 

Delstrækning 4 er samlet set 730 m, mens sektionslængden for 4a, hvor stormflodsbeskyt-

telse ifm. fase 1 skal realiseres, er ca. 600 m lang. For de øvrige ca. 130 m etableres ikke 

yderligere tiltag ifm. realisering af fase 1 da terræn er beliggende over kote +2,0 m. Eksiste-

rende terræn ved kaj er beliggende i kote 1,55 - 1,65 m DVR90 og består af en traditionel 

forankret stålspuns med påstøbt betonhammer på toppen. Området benyttes i dag af Vejle 

Erhvervshavn til bulk terminal, men skal forventeligt overgå til Vejle Kommune fra ca. 2030, 

hvor området planlægges byudviklet. Løsningsforslaget omfatter et anlæg udformet som en 

højvandsmur med integrerede byrumselementer som ophold og beplantning, se Figur 40.   
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Figur 40: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 4a samt overgangen til øvrige 
delstrækninger 

 

4.5.1 Løsningsbeskrivelse 

Stormflodsbeskyttelsen for Nordkajen består af en højvandsmur til kote +2,0 m DVR90, som 

etableres min. 1,0 m bag kajkanten, så eksisterende pullerter og kajudstyr fortsat kan anven-

des til anløb af skibe. Lokalt kan anlægget tilpasses, så forløbet af højvandsmuren får karak-

ter af en mere bølgende organisk form. Anlægget kan på den måde invitere til ophold og pas-

sage langs vandet, når de industritunge erhverv flytter fra området, og denne del af Vejle Er-

hvervshavn overgår til Vejle Kommune. For at opretholde en aktiv erhvervskaj bugtes den 

kommende form inden for en zone af maksimalt imellem 1-3 m fra eksisterende kajkant. Det 

endelige design og anlægstakten koordineres med Vejle Erhvervshavn.      

 

Højvandsmuren påtænkes udført som nedgravede stålplader i cortenstål, hvor belægningen 

omkring pladerne genetableres med fiberarmeret beton. Med stormflodsbeskyttelsens lette 

design tillades erhvervsaktive arealer og jernbanen fortsat at kunne bruges samtidig med, at 

de første takter til en transformation af området slås an.   

 

I den nordlige ende af strækningen tilkobles beskyttelsen kajspunsvæggen ved bådhåndte-

ringspladsen nær Svajebassinet, hvor der allerede er etableret sikring til kote +2,0 m DVR90, 

som da sikrer en sammenhængende beskyttelse for hele delstrækning 4, mens stormflodsbe-

skyttelsen ved delstrækning 5 sammenbygges med løsningsforslaget her.  

 

Der er ikke korrigeret for evt. bølgepåvirkning for denne strækning i fase 1, da strækningen 

ligger delvist beskyttet i bunden af Vejle havn, samt at der for Vejle Erhvervshavns anvendel-

sesperiode godt kan tillades overskyl, såfremt en hændelse måtte indtræffe, inden området 
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overgår til byudviklingsområde. I forbindelse med, at området planlægges byudviklet efter 

2030, vil sikringsniveauerne i fase 2 og fase 3 kunne indarbejdes i nuværende løsningsforslag 

eller i en ny form f.eks. som hævet bebyggelse og terræn bag kajområderne.  

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 41 samt illustreret med designeksempler i Figur 42.  

 

 

   
Figur 41: Konceptuelt  designforslag for delstrækning 4a 

 

    
Figur 42: Designinspiration, ref. [44], [45] og [46]    

  

4.5.2 Tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor, af en højvandsmur udført i cor-

tenstål med tilpasningsmuligheder af byrumselementer som opholdsmøbler og beplantning 

over tid. Tværsnittet er vist i Figur 43. Løsningsforslaget er designet med anlæg i kote +2,0 

m DVR90. 
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Figur 43: Tværsnit af anlægstypologien: Højvandsmur i cortenstål for delstrækning 4. Skala: 
1:50 

 

4.5.3 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 19: Løsningsforslag for delstrækning 4a, ca. 600 m nyanlæg ifm. fase 1:  
Sikringstopkote +2,0 m DVR90 

Delstrækning 4a 7,3 mio. kr.  0,06 mio kr. per år  

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basisover-
slag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA 

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostnin-
ger inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Højvandsmur i cor-
tenstål 

2,0 600 3.049.000 4.440.000 22.900 

Håndtering af 
bagvand og evt. 
bølgeoverskyl: 
Kontraventiler 

- - 1.250.000 1.820.000 37.500 

Byrumstilpasning 
inkl. opholdsmøbler 
og beplantning 

- 
 

 
- 
 

726.000 
 

1.057.000 
 

N/A 
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4.5.4 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i den videre konkretisering af projektet og de plan- og forvaltningsmæssige ram-

mer er der på screeningsniveau identificeret følgende opmærksomhedspunkter for delstræk-

ning 4, herunder mulige synergier og konflikter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Ejerforhold og arealanvendelse: Området ejes i dag af Vejle Erhvervshavn, men skal 

overtages af Vejle Kommune fra ca. 2030 og byudvikles. Højvandsmuren anlægges 

med afsæt i, at der kan ske en gradvis tilpasning med byrumselementer.  

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 4 er beliggende i byzone, se evt. afsnit 

5.1, ref. [40]. 

 

- Klimatilpasning ift. håndtering af regnvand: Delstrækningen er vurderet til at have 

stor risiko for oversvømmelse fra bagvand under stormflod i kombination med kraftig 

nedbør, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.1.3. Det anbefales derfor at under-

søge behovet for supplerende tiltag nærmere i de følgende projektfaser. En robust løs-

ning vil være etablering af nye skybrudsriste i kombination med en pumpestation, som 

etableres i tilslutning til det eksisterende regnvandsudløb. Derved kan der effektivt op-

samles overfladevand og samtidigt opretholdes en konstant udledning af vand i storm-

flodssituationer, hvor højvandslukker på regnvandssystemet er aktiveret. Størrelsen 

og udgiften til disse anlægstekniske konstruktioner afhænger blandt andet af øvrig 

planlagt klimasikring i de opstrøms områder og udarbejdelse af en overordnet sty-

ringsstrategi i kombinationen med de forskellige klimatilpasningstiltag.  

 

- Håndtering af koblings- og overgangspunkter til øvrige delstrækninger: Fokus på til-

slutninger til øvrige dele af delstrækningen, særligt afslutningen ved Svajebassinet.  
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4.6 Delstrækning 5: Havnepladsen 

Havnepladsen forbinder sikringslinjen imellem de erhvervsaktive arealer på Nordkajen og 

Sydkajen. Eksisterende vejanlæg og trappe er beliggende i kote 1,40 - 1,75 m DVR90. Dels-

trækningen er ca. 80 m lang. Løsningsforslaget omfatter et anlæg udformet som en høj-

vandsmur med integreret byrumselementer som ophold og beplantning, se Figur 44.  

 

 
Figur 44: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 5 samt overgangen til øvrige 
delstrækninger 

 

4.6.1 Løsningsbeskrivelse 

Stormflodsbeskyttelsen for området omkring Havnepladsen og de erhvervsaktive arealer be-

står af en højvandsmur med og uden byrumsintegreret opholdsplads og beplantning til kote 

+2,0 m DVR90. Anlægget etableres som nedgravede stålplader i cortenstål i overgangen mel-

lem eksisterende trappe og afmærkningen til p-pladser og hæftes i hver ende på højvands-

muren etableret i samme materiale på henholdsvis delstrækning 4 og 6. Stålpladerne graves 

ned til passende dybde, hvorefter friktionsfyld komprimeres omkring dem for at sikre stabili-

teten under ekstremhændelser. Over friktionsfyldet støbes omkring væggen for videre at sta-

bilisere og sikre mod underminering. Overgange kan sikres ved etablering af trin i f.eks. be-

ton eller træ alt efter ønsker for områdets fremtidige udtryk.  

 

Der er ikke korrigeret for evt. bølgepåvirkning for denne strækning i fase 1, da anlægget lig-

ger tilbagetrukket i bunden af Vejle havn, samt flere planer og idéer er under afklaring for 

områdets fremtid. Med stormflodsbeskyttelsens lette design kan samtænkning med områdets 

øvrige funktioner og tidlige idéer til omdannelse ske i takt med evt. transformation og uden 

større konflikt. I forbindelse med en evt. transformation af området vil sikringsniveauerne i 

fase 2 og fase 3 kunne indarbejdes i nuværende løsningsforslag eller i en ny form f.eks. i 
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samspil med infrastruktur eller hævet terræn bag konstruktionen eller som forlandsdannelse 

foran. For indeværende fase 1 designes den multifunktionelle højvandsmur med fokus på 

passage hen over og på anlægget, således den største tilgængelighed og kontakt til vandet 

bevares.  

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 45 samt illustreret med designeksempler i Figur 46.  

 

 
Figur 45: Konceptuelt designforslag for delstrækning 5 

 

   
Figur 46: Designinspiration, ref. [44], [47] og [48]     

 

4.6.2 Tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor, af en højvandsmur udført i cor-

tenstål integreret med og uden byrumselementer som opholdsmøbler og beplantning. Et 

tværsnit heraf er vist i Figur 47 og Figur 48. Løsningsforslaget er designet med anlæg i kote 

+2,0 m DVR90. 

 

 
Figur 47: Tværsnit af anlægstypologien: Højvandsmur med byrumsintegreret opholdsmøbler 
og beplantning for delstrækning 5. 
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Figur 48: Tværsnit af anlægstypologien: Højvandsmur i cortenstål for delstrækning 5. 

 

4.6.3 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 20: Løsningsforslag for delstrækning 5, ca. 81 m nyanlæg ifm. fase 1:  
Sikringstopkote +2,0 m DVR90 

Delstrækning 5 0,9 mio. kr.  0,004 mio.  kr. per år  

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basis-
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA  

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk an-
lægstypologi: Høj-
vandsmur i cor-
tenstål 

2,0 81 510.000 743.000 3.900 

Byrumstilpasning 
inkl. opholdsmøbler 
og beplantning 

- 
 

 
- 
 

97.000 
 

142.000 
 

N/A 
 

 

 

4.6.4 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i den videre konkretisering af projektet og de plan- og forvaltningsmæssige ram-

mer er der på screeningsniveau identificeret følgende opmærksomhedspunkter for delstræk-

ning 5, herunder mulige synergier og konflikter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Håndtering af koblings- og overgangspunkter til øvrige delstrækninger: Fokus på til-

slutninger til øvrige delstrækningerne, særligt overgangen til delstrækning 6’s højere 

sikringstopkote, hvilket sker gradvist som en optrapning af delstrækning 5. 

 

- Funktion: Stormflodsbeskyttelsen skal i den videre projektfase designes i større sam-

spil med brugere og interessenter af området, således anlægget ikke begrænser nu-

værende aktiviteter og fremtidige planer i væsentlig negativ grad. 

 

- Ejendomsforhold: Stormflodsbeskyttelsen planlægges etableret på kommunalt areal. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 5 er beliggende i byzone, ref. [40]. 
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4.7 Delstrækning 6: Sydkajen 

Delstrækning 6 udgør en central del af Vejle Erhvervshavns kajaktive arealer. Delstrækningen 

er grundet længde og varierende anlægstypologi opdelt i underdelstrækningssektioner for at 

imødekomme forskelligartede designbetingelser og løsningsforslag. Samlet set er delstræk-

ning 6 næsten 1.500 m, og der ventes stormflodsbeskyttelse udført for den totale længde. 

 

Den samlede designinspiration for delstrækningen tager primært afsæt i havnerelaterede ak-

tiviteter og en erhvervshavn i vækst. Løsningsforslag omfatter således etablering af høj-

vandsmur, hævning af kajkant og terrænopfyldning/hævning. 

 

    
Figur 49: Designinspiration, ref. [49], [50], [51] og [52]  

  

4.7.1 Delstrækning 6a+b+c: Kaj 11-19 

Delstrækning 6a+b+c langs Sydkajen som en del af Vejle Erhvervshavn er ca. 1.080 m lang 

og består overordnet af traditionelt opbyggede kajbolværker af stålspuns, afsluttet med en 

betonhammer på toppen. Eksisterende terræn ved kajgaden varierer fra ca. kote 1,50 til 1,65 

m DVR90, hvor specielt den yderste del er lavest beliggende grundet sætninger af kajarea-

lerne. Området benyttes i dag af Vejle Erhvervshavn til lastning og lodsning af gods til og fra 

skibe og til godstogvogne.  

 

Delstrækning 6a er ca. 800 m lang og opdelt i kajerne 11-17, imens delstrækning 6b dæk-

kende kaj 18 er ca. 180 m lang, og delstrækning 6c dækkende kaj 19 er ca. 100 m lang.  

Tilstanden af de forskellige kajstrækninger varierer en del. I foråret 2024 er der gennemført 

et særeftersyn med dykkerinspektion af hele delstrækning 6, hvilket resulterede i, at der pt. 

pågår et akut reparationsprojekt for kaj 18 (delstrækning 6b). Som en del af dette arbejde 

afdækkes det, om stormflodsbeskyttelse kan integreres i reparationsarbejdet. I forbindelse 

med realisering af stormflodsbeskyttelse for de inderste ca. 400 m af delstrækning 6a ved kaj 

11-14 vil formentlig skulle udføres reparation eller udskiftning af kajspunsen. De videre pro-

jektfaser vil således skulle afklare, hvordan forstående planer og projekter vil kunne samtæn-

kes og dermed designes i én integreret løsning. Løsningsforslaget for delstrækning 6a+6b+6c 

ventes at omfatte anlæg af stormflodsbeskyttelse som højvandsmur, se Figur 50. 

 



 

 

 

 

78/176 Confidential 

 
Figur 50: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 6a+b+c samt overgangen til 
øvrige delstrækninger 

 

4.7.1.1 Løsningsbeskrivelse 

Stormflodsbeskyttelsen for delstrækning 6a+b+c består af en højvandsmur til kote +2,5 m 

DVR90, idet løsningsforslaget er korrigeret for bølgepåvirkning og søgt indpasset med fore-

stående arbejder. En højvandsmur i cortenstål etableres ca. 1 m bag eksisterende kajkant 

som en sammenhængende mur, således eksisterende pullerter og kajudstyr foran højvands-

muren stadig kan benyttes til anløb af skibe og til lastning og losning.  

 

Adgang til kajarealer og -funktioner foran højvandsmuren for betjening af kajudstyr sikres via 

simple arbejdsstiger langs de forskellige kajstrækninger. Højvandsmuren påtænkes udført 

som nedgravede stålplader i cortenstål, hvor belægningen omkring pladerne genetableres 

med fiberarmeret beton.  For nærværende projektfase forudsættes, at samme løsning udfø-

res for hele denne delstrækning 6a, 6b og 6c, se evt. opmærksomhedspunkter for nærmere 

beskrivelse af mulige projektsynergier til det forestående reparationsarbejde. 

 

I den vestlige ende af delstrækning 6a tilkobles højvandsmuren til delstrækning 5, hvor den 

sammenbygges med løsningen her. I den østlige ende ved kaj 19, tilpasses højvandssikringen 

ved delstrækning 6c mod kaj 20, hvor terræn stiger fra ca. kote +1,65 m til +2,0 m DVR90 

ved kaj 20. Tilpasningen i overgangen vil formentlig blive en kombination af højvandsmuren i 

stål tilpasset med en beton påstøbning på kajhammeren lokalt ved overgangen, således den 

samlede sikring anlægges med topkote i 2,5 m DVR90.  

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 51 samt indledningsvist illustreret i et bredere kata-

log af designinspiration for havnerelaterede funktioner, Figur 49.  



 

 

 

 

79/176 Confidential 

 

Figur 51: Konceptuelt designforslag for delstrækning 6a+b+c 

 

4.7.1.2 Bølgepåvirkning 

Bølgepåvirkning langs strækningen kan overslagsmæssigt estimeres til en signifikant bølge-

højde på ca. 0,9-1,4 m for et ca. 8,5 km langt stræk i østlig retning mod Daugårdstrand på 

den nordlige side af Vejle Fjord under stiv kuling til stormende vejrforhold, jf. Tabel 5. Åbnin-

gen på tværs af Vejle Havn mellem lystbådehavnen og kaj 20 er ca. 150 m bred. Der er ikke 

på nuværende projektstadie set nærmere ind i transformation af bølgerne ind i havnen langs 

Sydkajen, men det må forventes, at bølgerne, selvom de langs denne strækning løber næ-

sten parallelt med kajen, i et vist omfang vil løbe ind over kanten, hvis ikke der tages højde 

for bølgepåvirkninger ift. anlæggets sikringstopkote. Langs kajgadearealet ved Sydkajen vil 

der erfaringsmæssigt kunne tolereres 10 l/s/m overskyl for erhvervshavnearealer. For reduk-

tion af overskyl til denne størrelse bør der, baseret på EurOtop 2018, medregnes et bølgetil-

læg på ca. 1,2 m, når højvandsbeskyttelsen placeres umiddelbart ude ved kajkanten, se evt. 

Tabel 7. 

 

4.7.1.3 Tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor, af en højvandsmur i cortenstål. Et 

tværsnit for højvandsmuren er vist i Figur 47. Løsningsforslaget designes med anlæg i kote 

+2,5 m DVR90.  

 
Figur 52: Tværsnit af anlægstypologien: Højvandsmur i cortenstål for delstrækning 6a+b+c. 
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4.7.1.4 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 21: Løsningsforslag for delstrækning 6a+b+c, ca. 1.072 m nyanlæg ifm. fase 1:  
Sikringstopkote +2,5 m DVR90 

Delstrækning 6a+b+c 12,1 mio. kr.  0,11 mio. kr. per år  

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basisover-
slag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA 

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostnin-
ger inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Højvandsmur i cor-
tenstål 

2,5 1072 6.303.000 9.177.000 47.400 

Håndtering af 
bagvand og evt. 
bølgeoverskyl: 
Kontraventiler 

- - 2.000.000 2.912.000 60.000 

 

 

4.7.1.5 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i den videre konkretisering af projektet og de plan- og forvaltningsmæssige ram-

mer er der på screeningsniveau identificeret følgende opmærksomhedspunkter for delstræk-

ning 6a+b+c, herunder mulige synergier og konflikter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Funktionskrav: Delstrækningssektionen anvendes til havnedrift og skal fortsat kunne 

benyttes til at modtage skibe og gods.  

 

- Samskabelse og synergi ift. projektet: Igangværende reparationsarbejde ved kaj 18 

(delstrækning 6b) samt afklaring af tilstanden for den inderste del af Sydkajen (dels-

trækning 6a) ift. anvendelse og samtænkning af en fremtidig stormflodsbeskyttelse 

skal afdækkes yderligere. Særligt for kaj 18 er det muligt, at stormflodsbeskyttelsen 

af kajen bliver indtænkt i det igangværende reparationsprojekt, alternativt forberedt til 

lettere montage af stormflodsbeskyttelsen i cortenstålplader. Dette gælder ligeledes 

for den inderste del af Sydkajen ved kaj 11-14, som også forventeligt skal repareres 

inden for nærmeste fremtid. De videre projektfaser vil således skulle afklare, hvordan 

forestående planer og projekter vil kunne samtænkes og dermed designes i én inte-

greret løsning.  

 

- Klimatilpasning ift. håndtering af regnvand: Delstrækningen er i afsnit 5.2.1.3 vurde-

ret til at have stor risiko for oversvømmelse fra bagvand under stormflod i kombina-

tion med kraftig nedbør. Det anbefales derfor at undersøge behovet for supplerende 

tiltag nærmere i de følgende projektfaser. En robust løsning vil være etablering af nye 

skybrudsriste i kombination med en pumpestation, som etableres i tilslutning til de ek-

sisterende regnvandsudløb. Derved kan der effektivt opsamles overfladevand og sam-

tidigt opretholdes en konstant udledning af vand i stormflodssituationer, hvor høj-

vandslukker på regnvandssystemet er aktiveret. Størrelsen og udgiften til disse an-

lægstekniske konstruktioner afhænger blandt andet af øvrig planlagt klimasikring i de 
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opstrøms områder og udarbejdelse af en overordnet styringsstrategi i kombination 

med de forskellige klimatilpasningstiltag.  

 

- Håndtering af koblings- og overgangspunkter til øvrige delstrækninger: Fokus på til-

slutninger til øvrige delstrækningssektioner, særligt overgangene internt på delstræk-

ning 6, til 6d, men også overgangen til delstrækning 5’s lavere anlæg.  

 

 

4.7.2 Delstrækning 6d+e: Kaj 20-21  

Delstrækning 6d udgør kaj 20 langs Vejle Erhvervshavns Sydkaj og er ca. 230 m lang. Kaj 20 

er den yderste nordvendte kajplads, dækkende fra ”knækket” ved delstrækning 6c på Sydka-

jen og ud til enden, hvor kaj 21 starter. Kajen er opbygget med en stålspuns med en 25 m 

bred pælefunderet betonplade bagved. Terræn ved kajkant ligger i kote +2,0 m DVR90, sti-

gende til +2,18 m DVR90 ved overgangen til kaj 21. Udløb ved kaj 20 er allerede sikret med 

kontraventiler/højvandslukke.  

 

Kaj 21 udgør den nord-sydvendte kajstrækning gående fra kaj 20 i nord mod sedimentations-

bassinet i syd. Delstrækning 6e, og dermed hele delstrækning 6, afgrænses lige nord for sedi-

mentationsbassinets nordøstlige hjørne, hvor delstrækning 7a starter, se  Figur 53. Delstræk-

ning 6e er ca. 155 m lang og består pt. af en forankret stålspuns med top i kote +2,0 m 

DVR90, hvor der bagved findes en sandet grusvej.  

 

Området bag kaj 20 og 21 benyttes pt. ikke, da der er udlagt forbelastning på det tidligere 

deponiområde op i kote +3,0 á +4,0 m DVR90 for klargøring til, at arealet forventeligt i 

2028-2030 kan benyttes til bulk terminal for de virksomheder, som skal flyttes fra Nordkajen 

til Sydkajen 

 

Løsningsforslaget for delstrækning 6d ventes at omfatte anlæg af højvandsmur, mens løs-

ningsforslag for delstrækning 6e er en hævet kajkant med terrænopfyld og terrænhævning 

bag, se Figur 53. 
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Figur 53: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 6d+e samt overgangen til øv-
rige delstrækninger 

 

4.7.2.1 Løsningsbeskrivelse 

Kaj 20 er pt. sikret til en kote på +2,0 m DVR90, men der opleves en del bølgeoverskyl ved 

ekstremhændelser, hvorfor sikringskoten øges. Sikring til kote +2,5 m DVR90 tænkes udført 

som en videreførelse af højvandsmuren i cortenstål fra delstrækningssektion 6a+b+c, også 

her ca. 1 m tilbagetrukket bag kajmuren. 

 

Alternativt undersøges påstøbning på eksisterende betonhammer med terrænforhøjning af 

baglandet. Stålankre ville i så fald forventeligt skulle ibores og indlimes i eksisterende kaj-

hammer for at sikre bæreevnen af denne forhøjede kajhammer. Justering af hammerkote for 

eksisterende konstruktioner påhæftes derfor en vis ekstraomkostning ift. at hæve topkoten 

for en ny konstruktion eller en konstruktion under kraftig renovering. For nærværende pro-

jektfase forudsættes, at samme løsning udføres for hele denne delstrækning, som for dels-

trækning 6a, 6b og 6c, se evt. opmærksomhedspunkter vedr. den mulige projektsynergi med 

bulk terminal. 

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 55 samt indledningsvist illustreret i et bredere kata-

log af designinspiration for havnerelaterede funktioner, Figur 49.  
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Figur 54: Konceptuelt designforslag for delstrækning 6d+e 

 

4.7.2.2 Bølgepåvirkning  

Kaj 20, som er den yderste mod øst på Vejle Erhvervshavns Sydkaj, er udsat for direkte ind-

komne bølger, som dannes på tværs af Vejle Fjords åbning, det samme er kaj 21. Der ople-

ves i dag en del bølgeoverskyl i forbindelse med mellemstore og ekstreme højvandshændel-

ser. Overslagsmæssigt kan der estimeres en signifikant bølgehøjde på ca. 0,9-1,4 m for et ca. 

8,5 km langt stræk i østlig retning mod Daugårdstrand på den nordlige side af Vejle Fjord un-

der stiv kuling til stormende vejrforhold, jf. Tabel 5. Det må derfor forventes, at bølgerne 

langs disse delstrækningssektioner vil give anledning til en del overskyl når de løber ind over 

kanten, selv ved hyppigere højvandshændelser end de tilsvarende kajanlæg længere inde i 

havnen (delstrækning 6a+b+c).  

 

Etableres sikringskanten umiddelbart bag kajkanten, bør der medregnes et bølgetillæg base-

ret på EurOtop, 2018 på ca. 1,2 m, hvis 10 l/s/m ønskes opretholdt som maksimalt tilladt 

bølgeoverskyl. Alternativet hertil er, at bølgeoverskyl på kajgaden langs kaj 20 accepteres 

under ekstremhændelser, da den kommende bulk terminal vil fungere som en barriere med 

oplagsmure, og dermed vil kunne tolerere relative store mængder bølgeoverskyl. I forbin-

delse med, at den kommende bulk terminal realiseres, vil kaj 21 kunne tolerere bølgeopskyl 

og -overskyl, idet oplagsvægge bag kommende kajgade fungerer som en barriere mod bag-

landet.   

 

4.7.2.3 Tværsnit 

Løsningsforslaget for både delstrækning 6d og 6e består, som beskrevet nærmere ovenfor, af 

henholdsvis en højvandsmur udført i cortenstål og en hævet kajkant, hvortil der udføres op-

fyld og terrænregulering bag ved. Et tværsnit for højvandsmuren langs delstrækning 6d er 

vist i Figur 55, mens et tværsnit for det kommende hævede havneområde er vist i Figur 56. 

Løsningsforslagene designes med anlæg i kote +2,5 m DVR90. 
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Figur 55: Tværsnit af anlægstypologien: Højvandsmur som cortenstålpladelåsning langs dels-

trækning 6d, kaj 20. 

 
Figur 56: Tværsnit af anlægstypologien: Hævet kajkant og terrænregulering langs delstræk-
ning 6e, kaj 21.  

 

4.7.2.4 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 22: Løsningsforslag for delstrækning 6d+e, ca. 405 m nyanlæg ifm. fase 1: Sikringstop-

kote +2,5 m DVR90 

Delstrækning 6d+e 1,7 mio. kr.  0,009 mio. kr. per år   

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basis- 
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA 

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostnin-
ger inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Højvandsmur i cor-
tenstål 

2,5 230 1.154.000 1.680.000 8.700 

Kystteknisk an-
lægstypologi*: 
Hævning af kajkant 
samt opfyld og ter-
rænregulering 
Ifm. kajforbedrings-
projekt 

2,5 150 28.251.000 41.133.000 6.600 
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* Projektering medtages ikke i nærværende forslag for delstrækning 6e, idét der på delstrækningen på-

går dimensionering af ny aflastningsplade med øget topkote for kajkant. Derudover bemærkes det at 
omkostninger herved ikke medtages i det endelige anlægsoverslag for stormflodsbeskyttelse.  

 

4.7.2.5 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i den videre konkretisering af projektet og de plan- og forvaltningsmæssige ram-

mer er der på screeningsniveau identificeret følgende opmærksomhedspunkter for delstræk-

ning 6d+e, herunder mulige synergier og konflikter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Funktionskrav: Delstrækning 6d og 6e ønskes anvendt til bulk terminal, hvilket skal 

være foreneligt med design af stormflodsbeskyttelsen. Afdækning af evt. øvrige løs-

ningsforslag pågår.  

 

- Håndtering af koblings- og overgangspunkter til øvrige delstrækninger: Fokus på til-

slutninger til øvrige delstrækningssektioner, særligt overgangene internt på delstræk-

ning 6 og imellem 6d og 6e. For nuværende er det ikke endeligt afklaret, om der for 

kaj 20 bliver skift i anlægstypologi svarende til delstrækning 6c (kaj 19) og/eller 6e 

(kaj 21).   

 

- Bølgepåvirkning: Bølgeoverskyl accepteres i større omfang, idét vandet dels forventes 

at løbe tilbage i havet langs kaj 21 grundet søværts faldende terrænhældning, dels af-

strømmer mod sedimentationsbassin syd, samt at kajgaden langs kaj 20 kun udgør et 

mindre areal. 

 

- Ejendomsforhold: Stormflodsbeskyttelsen planlægges etableret på Vejle Erhvervs-

havns arealer. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 6d+e er beliggende i byzone, om end 

rammelagt som erhvervsområde ref. [40]. 

 

 

4.8 Delstrækning 7: Nordsiden af Vejle Å 

Delstrækning 7 udgør en lang strækning med forskelligartet anvendelse. Størstedelen er er-

hverv af varierende karakter med en bred skare af ejere og lejere. Delstrækningen er grundet 

længde, spredte nedslag og varierende anlægstypologi opdelt i underdelstrækningssektioner 

for at imødekomme forskelligartede designbetingelser og løsningsforslag. Samlet set er dels-

trækning 7 næsten 1.940 m, og der ventes stormflodsbeskyttelse udført for ca. 950 m af den 

totale længde. 

 

4.8.1 Delstrækning 7a+b: Sedimenteringsbassin 

Delstrækning 7a+b er en del af Vejle Erhvervshavns opfyldsstrategi, hvor deponiet bag bassi-

net anvendes til oprenset materiale. Delstrækning 7a og 7b består af en dæmningskonstruk-

tion mellem deponiets sedimenteringsbassin mod henholdsvis vest og nord, og fjorden og 

Vejle Å. Delstrækning 7a er ca. 110 m lang m, mens delstrækning 7b er ca. 220 m lang, 

begge varierende i terrænkoter imellem +1,9 m DVR90 til +2,1 m DVR90. Der pågår en del 

sætninger af terrænet langs dæmningen mod sedimentbassinet grundet nylige og gentagende 
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opfyldninger på den bløde fjordbund. Løsningsforslaget for 7a er terrænregulering med køre-

vej inkl. spunsforlængelse og stenkastning, mens løsningsforslaget for 7b omfatter en ter-

rænregulering med kørevej inkl. stenkastning, se Figur 57. Terrænregulering sker til kote 

+2,5 m DVR90 (+0,2 m overhøjde pga. sætninger ved deponi) ved påfyldning af grus over 

kerne af ler. 

 

 
Figur 57: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 7a+b samt overgangen til øv-
rige delstrækninger 

 

4.8.1.1 Løsningsbeskrivelse 

Dæmningskonstruktionen forhøjes for delstrækning 7a ved udlægning af toplag f.eks. knust 

beton eller stabilgrus, som er stabilt ift. overskyl, hvilket området i dag påvirkes af ifm. høj-

vandshændelser. Kanten mod fjorden over eksisterende spunsvægs topkote sikres ved en 

stenkastning fra toppen af den eksisterende spuns til terrænreguleringens fremtidige topkote.  

 

I det sydøstlige hjørne langs 7a og frem mod overgangen til 7b opleves der i dag skader på 

belægningen. Dette er vurderet forårsaget af bølgeoverskyl langs sedimenteringsbassinets 

østside, som dræner sydpå og ud i fjorden rundt om den sydligste ende af spunsvæggen 

langs delstrækning 7a. Her accelereres vandet og forårsager en øget erosion. Problematikken 

tænkes løst ved en lokal forlængelse af spunsvæggen i VSV retning, i alt ca. 20 m ind i bag-

landet, så den forbindes med stormflodsbeskyttelsen langs sydsiden af sedimenteringsbassi-

net, delstrækning 7b. Væggen forventes ikke udsat for nævneværdig belastning og kan derfor 

udføres med evt. tilgængelige genbrugsspunsjern.  
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Der opleves pt. ikke problematisk overskyl langs delstrækning 7b, men for at undgå uhen-

sigtsmæssigt varierende sikringskote etableres anlægget til en øget sikringskote på +2,5 m 

DVR90 langs delstrækningen.  

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 58 samt illustreret med designeksempler i Figur 59. 

 

 
Figur 58: Konceptuelt designforslag for delstrækning 7a+b 

 

  
Figur 59: Designinspiration, ref. [53] og ref. [54] 

 

4.8.1.2 Bølgepåvirkning  

Bølgepåvirkning langs strækningerne kan overslagsmæssigt ved anvendelse af SPM1984 

Hindcast estimeres til en signifikant bølgehøjde på ca. 0,9-1,4 m for et ca. 8,5 km langt stræk 

i østlig retning mod Daugårdstrand på den nordlige side af Vejle Fjord under stiv kuling til 

stormende vejrforhold, jf. Tabel 5.  

 

Der er ikke på nuværende projektstadie set nærmere på transformation af bølgerne ved eksi-

sterende anlæg og langs Vejle Å, men der må forventes et mangeartet bølgeklima og dermed 

en varierende grad af bølgepåvirkning. Særligt med anlæggelse af de mere hældende kystan-

læg på de øvrige delstrækninger, herunder eksempelvis kystlandskabet langs Ibæk Strandvej 

som en del af delstrækning 9, vil bølgeenergien reflekteres og dermed potentielt reducere 

bølgehøjden. Størst forbliver bølgepåvirkningen for delstrækning 7a, som får både direkte 

indfaldene bølger og reflekterende bølger, mens delstrækning 7b i kraft af den mere beskyt-

tede beliggenhed kun i mindre grad påvirkes.   

 

Området bag kajen benyttes pt. som deponi for oprenset materiale. Der vil således kunne to-

lereres en vis mængde bølgeoverskyl. For reduktion af overskyl, baseret på EurOtop, 2018, 
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kan der medregnes et bølgetillæg på ca. 0,4-1,3 m, når stormflodsbeskyttelsen placeres 

umiddelbart ude ved kanten af henholdsvis delstrækning 7b og 7a, se evt. Tabel 7. 

 

4.8.1.3 Tværsnit 

Løsningsforslaget for både delstrækning 7a og 7b består, som beskrevet nærmere ovenfor, af 

henholdsvis en terrænregulering inkl. stenkastning og mindre spunsforlængelse. Et tværsnit 

for løsningsforslagene er vist i Figur 60 og Figur 61, for henholdsvis 7a og 7b. Løsningsforsla-

gene designes med anlæg i kote +2,5 m DVR90. 

 

 
Figur 60: Tværsnit for anlægstypologien: Terrænregulering med kørevej inkl. stenkastning og 
spunsforlængelse ved østsiden af sedimenteringsbassinet til kote +2,5 m DVR90, delstræk-

ning 7a. 

 

Figur 61: Tværsnit for anlægstypologien: Terrænregulering med kørevej inkl. stenkastning 
ved sydsiden af sedimenteringsbassinet til kote +2,5 m DVR90, delstrækning 7b. 
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4.8.1.4 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 23: Løsningsforslag for delstrækning 7a+b, ca. 325 m nyanlæg ifm. fase 1: Sikringstop-
kote +2,5 m DVR90 

Delstrækning 7a+b 3,1 mio kr.  0,02 mio. kr. per år  

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basis- 
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA 

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Terrænregulering 
inkl. stenkastning 

2,5 315 2.213.000 2.982.000 15.400 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 

Spunsforlængelse 
ved hjørne af sedi-
menteringsbassin 

2,5 20 110.000 160.000 900 

 

 

4.8.1.5 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i den videre konkretisering af projektet og de plan- og forvaltningsmæssige ram-

mer er der på screeningsniveau identificeret følgende opmærksomhedspunkter for delstræk-

ning 7a+b, herunder mulige synergier og konflikter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Natur og miljøforhold: Skærpede miljøkrav ifm. sedimenteringsbassinet skal afdækkes 

i projekterende stadie. 

 

- Funktion: Løsning tilpasses sætningsudvikling ved sedimenteringsbassin. 

 

- Ejendomsforhold: Stormflodsbeskyttelsen planlægges etableret på Vejle Erhvervs-

havns arealer. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 7a+b er beliggende i byzone, om end 

rammelagt som erhvervsområde ref. [40]. 
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4.8.2 Delstrækning 7c: Jernvej 

Delstrækning 7c forbinder sikringslinjen fra sedimenteringsbassinet langs delstrækning 7a+b 

frem til det eksisterende dige lige øst for Jernvej. En strækning på i alt 270 m. Terrænet er i 

dag varierende imellem kote ca. +1,4 m til +2,0 m DVR90. Langs den vestlige halvdel af 

delstrækningen ind mod virksomheden A-Skrot er der etableret en ny støjskærm, hvor ter-

ræn mod åen er hævet, og der er etableret en sti. Løsningsforslaget omfatter et anlæg udfor-

met som dige, se Figur 62. Diget har til funktion både at beskytte mod højvande og øget 

vandføringer fra Vejle Å-oplandet 

 

 

 
Figur 62: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 7c samt overgangen til øvrige 

delstrækninger 

 

4.8.2.1 Løsningsbeskrivelse 

Løsningen for denne delstrækning består af et dige, som er en forlængelse af løsningen, som 

allerede er udført vest for delstrækningen, altså imellem delstrækning 7c og 7d. Anlægget 

etableres som et højvandsdige til kote +2,5 m DVR90. Delstrækningen forventes ikke at være 

bølgepåvirket i nævneværdig grad. Mod det eksisterende dige mod vest etableres en over-

gang på diget for at forbinde sti på ydersiden med stiforløbet gående nord på mod Sjællands-

gade. Her får diget en lavere hældning for at øge tilgængeligheden på tværs af anlægget 

samt nedsætte slid.  

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 63 samt illustreret med designeksempler i Figur 64. 
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Figur 63: Konceptuelt designforslag for delstrækning 7c 

 

  
Figur 64: Designinspiration, ref. [55] og [56] 

 

4.8.2.2 Tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor, af et dige inkl. stiovergang. Et 

tværsnit for dige er vist i Figur 65. Løsningsforslaget er designet med anlæg i kote +2,5 m 

DVR90.  

 
Figur 65: Tværsnit for anlægstypologien: Dige, som er en forlængelse af eksisterende dige, 
vest for delstrækning 7c, ref. [57] 
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4.8.2.3 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 24: Løsningsforslag for delstrækning 7c, fase 1: Sikringstopkote +2,5 m DVR90 

Delstrækning 7c 1,6 mio. kr.  0,02 mio kr. per år  

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basis- 
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA 

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Dige med integreret 
stiforløb 

2,5 260 1.092.000 1.590.000 16.400 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Stiovergang ved  
terrænregulering 

- - 21.000 31.000 400 

 

 

4.8.2.4 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i plan- og forvaltningsmæssige rammer er der på screeningsniveau identificeret 

følgende opmærksomhedspunkter for delstrækning 7c, herunder mulige synergier og konflik-

ter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Funktion: Dige tilpasset eksisterende forhold mod Vejle Sønder Å og til støjskærmen 

mod A-Skrot.  

 

- Håndtering af koblings- og overgangspunkter til øvrige delstrækninger: Overgang ved 

sti fra Sjællandsgade skal sikres med så svag hældning som muligt for at sikre tilgæn-

geligheden. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Lokalplan for området tilskynder til klimasikring, samt 

integration af stiforbindelse og øget fokus på hjemmehørende arter og biodiversitet. 

 

- Ejendomsforhold: Stormflodsbeskyttelsen planlægges etableret på Vejle Erhvervs-

havns arealer. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 7c er beliggende i byzone, om end ram-

melagt som erhvervsområde ref. [40]. 
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4.8.3 Delstrækning 7d: Toldbodvej  

Delstrækning 7d færdiggør den fulde sikringslinje for Vejle Erhvervshavns arealer på Sydka-

jen. Delstrækningen forbinder eksisterende dige i øst, mellem delstrækning 7c og 7d til Told-

bodvej ved broen over Vejle Å. Den samlede strækningslængde er 145 m. Eksisterende ter-

ræn langs delstrækningen varierer fra kote +1,2 m til +2,5 m DVR90 og tilslutter i begge en-

der til højere beliggende terræn ved allerede etableret dige mod øst og Toldbodvej mod vest. 

Løsningsforslaget for delstrækningen omfatter en højvandsmur med integreret landskabelig 

bearbejdning samt en ca. 30 m strækning, hvor eksisterende bygning med adressen Toldbod-

vej 13B anvendes som en del af sikringslinjen, se Figur 66.   

 

 
Figur 66: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 7d samt overgangen til øvrige 
delstrækninger 

 

4.8.3.1 Løsningsbeskrivelse 

Løsningsforslaget tager afsæt i tidligere arbejder, hvor løsningsforslaget for delstrækning 7d 

består af skiftende anlægstypologi, der alle er anlagt til kote +2,5 m DVR90. Eksisterende 

dige lige øst for delstrækning 7d forlænges, dog i et smallere tracé frem mod parkeringsarea-

let og bygning med adressen Toldbodvej 13B. Her anvendes eksisterende bygning som et ak-

tiv i sikringslinjen. Fra bygningsophør langs parkeringsarealet mod Toldbodvej forsættes an-

lægstypologien med et smallere ’dige’ bestående af et jorddækket betonelement, hvorfor an-

lægstypologien benævnes højvandsmur med integreret landskabsbearbejdning.  

 

For bygningen, som tænkes anvendt som stormflodsbeskyttelse, er der for nuværende ikke 

indarbejdet evt. tiltag til at imødegå negative påvirkninger, såfremt dette måtte kortlægges 

ifm. med undersøgelser i de videre projektfaser. 
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Ved delstrækningsovergange til nabostrækninger vil der i overgangen mod øst etableres et 

digeanlæg med fladere hældning ved hjælp af terrænbearbejdning, inden anlægget smalles 

ind til en højvandsmur med integreret landskabelig bearbejdning for at sikre tilgængeligheden 

på tværs og langs af den allerede etableret sti på eksisterende diges yderside (søværts mod 

Vejle Å). I vest afsluttes delstrækningens stormflodsbeskyttelse op imod fundamentet for 

Toldbodvej og brofaget på tværs af Vejle Å. 

 

Foran bygningen Sjællandsgade 32-34 etableres der en trappeadgang hen over diget til træ-

broen beliggende i vandkanten af Vejle Å. Dette fastholder muligheden for adgang til vandet 

og et rekreativt miljø.  

 

Figur 67: Konceptuelt designforslag for delstrækning 7d 

 

  
Figur 68: Designinspiration, ref. [58] og [59] 

      



 

 

 

 

95/176 Confidential 

4.8.3.2 Plantegning og tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor, af en højvandsmur integreret i en 

landskabelig bearbejdning, samt terrænreguleret stiovergang mod øst til eksisterende dige.  

Plantegning af løsningsforslaget samt tværsnit for den integreret højvandsmur i et landskabe-

lig dige udtryk fremgår af henholdsvis Figur 69 og Figur 70. Løsningsforslaget er designet 

med anlæg i kote +2,5 m DVR90.  

 

 
Figur 69: Plantegning, Klimasikring langs delstrækning 7d, Toldbodvej. Tegningskilde: Vejle 
Kommune, tegn nr. H-21-006 ref. [60]   

 

 

 

 

Figur 70: Tværsnit af anlægstypologien: Højvandsmur integreret med landskabelig bearbejd-

ning, for delstrækning 7d. Her er der indledningsvist valgt et design med karakter af et smalt 
dige. 
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4.8.3.3 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 25: Løsningsforslag for delstrækning 7d, ca. 145 m nyanlæg ifm. fase 1: Sikringstop-
kote +2,5 m DVR90 

Delstrækning 7d 1,1 mio. kr.  0,01 mio. kr. per år.  

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basis-
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA 

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Højvandsmur med 
landskabelig bear-
bejdning.  

2,5 145 672.000 978.000 10.100 

Kystteknisk  

anlægstypologi: 
Stiovergang vha. ter-
rænregulering 

2,5 - 21.000 31.000 400 

Trappeovergang - - 50.000 73.000 N/A 

 

 

4.8.3.4 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i plan- og forvaltningsmæssige rammer er der på screeningsniveau identificeret 

følgende opmærksomhedspunkter for delstrækning 7d, herunder mulige synergier og konflik-

ter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Arealanvendelse og -funktion: Fodaftrykket af anlægskonstruktionerne vil ændre nu-

værende arealfunktioner, hvor p-plads areal indsnævres, og størstedelen af det 

’grønne græsplæneareal’ foran bygning 32-34 mod åen arealinddrages til stormflods-

beskyttelsen.  

 

- Funktionskrav: En gennemgang af bygningen med adressen Toldbodvej 13B vil blive 

udført i de videre faser med henblik på at afklare, om løsningsforslaget skal suppleres 

med tiltag for at mindske evt. negative påvirkninger. En gennemgang skal bl.a. under-

søge åbninger og lister i forhold den kritiske designvandstand. Evt. tiltag som tætning 

af lister, udskiftning af døre, etablering af varslingsaktiveret låger mv. kan være en re-

alitet heraf. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Lokalplan for området tilskynder klimasikring, samt in-

tegration af stiforbindelse og øget fokus på hjemmehørende arter og biodiversitet. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 7d er beliggende i byzone, ref. [40]. 

 

- Ejendomsforhold: Stormflodsbeskyttelsen planlægges etableret på Vejle Erhvervs-

havns arealer. 
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4.8.4 Delstrækning 7e: Sjællandsgade 

Langs Sjællandsgades erhvervsområde er den mindre delstrækning 7e ikke beskyttet i til-

strækkelig grad, hvorfor stormflodsbeskyttelse ifm. fase 1 anlægges til kote +2,0 m DVR90. 

Delstrækningen er ca. 80 m og beliggende med terrænkoter varierende imellem 1,8 - 1,95 m 

DVR90. Løsningsforslaget omfatter et anlæg udformet som en terrænregulering, se Figur 71. 

 

 
Figur 71: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 7e samt overgangen til øvrige 
delstrækninger 

 

4.8.4.1 Løsningsbeskrivelse 

Stormflodsbeskyttelsen for området består af en terrænregulering med beplantning til kote 

+2,0 m DVR90. Løsningsforslaget indpasses i det omkringliggende højere terræn for således 

at sikre, at alle ’åbninger’ lukkes, og en omkostningseffektiv stormflodsbeskyttelse kan reali-

seres. Der er ikke korrigeret for evt. bølgepåvirkning for denne strækning ifm. fase 1, da 

delstrækningenssektionen ikke er disponeret for bølgepåvirkning.  

 

Terrænregulering påtænkes udført med sandet og gruset materiale overlagt med et muld-

vækstlag. Anlægget skal med sit design invitere arter til frit at færdes på og langs sikringslin-

jen.  

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 72, samt illustreret med designeksempler i Figur 73. 

 

 



 

 

 

 

98/176 Confidential 

 
Figur 72: Konceptuelt designforslag for delstrækning 7e 

 

  
Figur 73: Designinspiration, ref. [7]   [61]    

4.8.4.2 Tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor, af en terrænregulering langs Vejle 

Sønder Å. Et tværsnit for terrænregulering er vist i Figur 74. Løsningsforslaget designes med 

anlæg i kote +2,0 m DVR90. 

 

 

 
Figur 74: Tværsnit af anlægstypologi: Terrænregulering for delstrækning 7e 
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4.8.4.3 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 26: Løsningsforslag for delstrækning 7e, ca. 80 m nyanlæg ifm. fase 1: Sikringstopkote 
+2,0 m DVR90 

Delstrækning 7e 0,4 mio. kr.  0,004 mio. kr. per år  

Anlægstype Sikrings- 
topkote 

Længde Basis-
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA  

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk 
anlægstypologi:  
Terrænregulering 

2,0 80 276.000 401.000 4.200 

 

 

4.8.4.4 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i plan- og forvaltningsmæssige rammer er der på screeningsniveau identificeret 

følgende opmærksomhedspunkter for delstrækning 7e, herunder mulige synergier og konflik-

ter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Håndtering af koblings- og overgangspunkter til øvrige delstrækninger: Løsningsforsla-

get skal sikres integreret i omgivelserne, og særlig opmærksomhed skal rettes på at 

sikre overgangene til eksisterende terræn +2,0 m. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 3 er beliggende i byzone, ref. [40]. 
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4.8.5 Delstrækning 7f: Borgvold 

Strækningen fra Borgvold langs Vejle Å og bebyggelsen op langs Mølleåen udgør delstræk-

ning 7f. Terrænkoterne varier imellem 1,8-1,95 m DVR90. Delstrækningen er ca. 130 m, se 

Figur 75.  

 

 
Figur 75: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 7f samt overgangen til øvrige 
delstrækninger 

 

4.8.5.1 Løsningsbeskrivelse 

Stormflodsbeskyttelsen for området består i fase 1 af en højvandsmur langs eksisterende ind-

fatning, svarende til en hævet betonkant i kote 2,0 m DVR90. Betonkanten hæves ved at 

ibore og indlime stålankre i den eksisterende betonkants overside og herefter støbe ny beton-

væg til ønsket topkote. Stålankrene sikrer, at den nye betonstøbning hæfter godt til den eksi-

sterende.  

 

Som en del af designet integreres byrumsmøbler som siddepladser og beplantningskummer. 

Sikringslinjen passerer en gangbro over Mølleåen, hvor anlægget forventes løftet, og det om-

kringliggende terræn tilpasses, således størst tilgængelig sikres samtidig med en effektiv sik-

ring uden mobile varslingstiltag. Løsningsforslaget og dermed også delstrækningen ender i et 

naturligt højere terræn, hvormed terrænregulering skal ske for indpasning og afslutning.    

 

Konceptet for løsningsforslaget er illustreret i Figur 76, samt illustreret med designeksempler 

i Figur 77. 
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Figur 76: Konceptuelt designforslag for delstrækning 7f 

 

   
Figur 77: Designinspiration, ref. [62], [63] og [64] 

 

4.8.5.2 Tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor, af en hævet kant med integreret 

byrumselementer og beplantning. Et tværsnit for en hævet kant med og uden opholds- og 

beplantningsintegrering er vist i Figur 78 og Figur 79. Løsningsforslaget er designet med an-

læg i kote +2,0 m DVR90.  
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Figur 78: Tværsnit for anlægstypologien: Hævet kajkant med byrumsintegrering i form af op-
holdsmøbel for delstrækning 7f.  

 

 
Figur 79: Tværsnit for anlægstypologien: Hævet kajkant for delstrækning 7f.  

 

4.8.5.3 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 27: Løsningsforslag for delstrækning 7f, ca. 130 m nyanlæg ifm. fase 1:  
Sikringstopkote +2,0 m DVR90 

Delstrækning 7f 0,8 mio. kr.  0,002 mio. kr. pr. år  

Anlægstype Sikrings- 
topkote 

Længde Basis-
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA  

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi:  
Hævet kant, udført som 
højvandsmur i beton 

+2,0 120 305.000 444.000 2.300 

Kystteknisk  
anlægstypologi:  
Terræntilpasning om-
kring stibroovergang og 
delstrækningsafslutning 

+2,0 - 153.00 224.000 N/A 

Byrumstilpasning inkl. 
opholdsmøbler og be-
plantning 

- 60 85.000 124.000 N/A 
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4.8.5.4 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i plan- og forvaltningsmæssige rammer er der på screeningsniveau identificeret 

følgende opmærksomhedspunkter for delstrækning 7f, herunder mulige synergier og konflik-

ter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Fredet fortidsminde: Vejle Å Bro mellem Borgvold og banen er beskyttet som fortids-

minde efter naturbeskyttelseslovens § 12, § 13 og § 18. Dette medfører en 100 meter 

beskyttelseszone omkring fortidsmindet.  

 

- Kulturarvsarealer: En meget lille del af lokalplanområdet mod vest er omfattet af kul-

turarvsarealet for Vejles middelalderby.  

 

4.9 Delstrækning 8: Sønderå-stien, Sydsiden af Vejle Å 

Stormflodsbeskyttelsen for delstrækning 8 indgår i planerne om en kombineret klimasikring 

og stidannelse. Terrænet ved åbrinken er beliggende fra kote +1,5 m til 1,95 DVR90. Dels-

trækning 8 er ca. 1,4 km i alt, mens delstrækning 8a, hvorpå der ifm. fase 1 skal etableres 

stormflodsbeskyttelse, er ca. 1 km lang fra Toldbodvej til Ibæk Strandvej. Løsningsforslaget 

består i at skabe en sikringslinje langs Vejle Å´s sydlige brinker med et udtryk og geometri i 

form af et landskabeligt dige og terrænregulering, se Figur 80.  

 

 
Figur 80: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 8 samt overgangen til nabo- 
delstrækning. 
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4.9.1 Løsningsbeskrivelse 

Løsningsforslaget tager afsæt i tidligere arbejder, hvor den tekniske grundløsning består af 

hævning af terræn, etablering af dige og sikring af dige med kampesten. For indeværende di-

spositionsforslag refereret til som landskabeligt dige. Stormflodsbeskyttelsen skal samtidig 

etableres i samspil med en stiforbindelse strækkende sig helt fra Sjællandsgade til Ibæk 

Strandvej. Stiforløbet langs Vejle Å bringer således cyklister og/eller fodgængere fra A til B, 

samt inviterer den forbipasserende til pauser langs med Vejle Å. Foruden at være en fysisk og 

praktisk forbindelse ønskes stiforløbet at blive et sted for sanselighed og plads til refleksion. 

Et sted, der kommunikerer omgivelsernes tilstedeværelse og forbindelsen mellem fjorden, 

åen, byen og naturen i sammenhæng med det industrielle landskab ved Ibæk Strandvej. Der 

er ikke korrigeret for evt. bølgepåvirkning for denne strækning ifm. fase 1 grundet delstræk-

ningens relative begrænset eksponering for bølgepåvirkning.  

 

Terrænregulering i synergi med en bred beplantningsstrategi vil kunne højne biodiversiteten 

langs åen. Netop området, der differentierer mellem vådt og tørt, har en høj biodiversitet, og 

jo fladere terrænet er, jo større bliver dette område. Den nye vandkant vil bugte sig og bryde 

den eksisterende lige strækning. Det vil skabe nye mikroklimatiske forhold, hvilket vil højne 

biodiversiteten langs åen. Med den tiltænkte forskelligartet opbygning for den integrerede kli-

masikring understøttes forskellige mikroklimaer, hvor en livsfremmende designtilgang under-

støtter et mere mangfoldigt liv. Generelt vil et supplerende plantevalg kunne ske med grund-

lag i den eksisterende beplantning, der allerede findes og trives på stedet. Terrænregulering 

påtænkes udført med sandet og gruset materiale overlagt med et muldvækstlag, men kan 

også nogle steder indeholde nærrigsfattige jorde til særligt gavn for udvalgte flora og fauna. 

Anlægget skal med sit design invitere arter til frit at færdes på og langs sikringslinjen. 

 

Et konceptuelt design er skitseret i Figur 81, samt illustreret med designeksempler i Figur 82. 

 

 
 
Figur 81 Konceptuelt designforslag for delstrækning 8, Kilde: Løsningskatalog, ref. [7] 
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Figur 82: Designinspiration, ref. [62] og ref. [7] – Illustration af Tredje Natur 

 

4.9.2 Tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor af et landskabeligt dige med inte-

greret stiforløb. Et tværsnit med 2 parallelle stiforbindelser er vist i Figur 80. Løsningsforsla-

get er designet med anlæg i kote +2,0 m DVR90. 

 

 
Figur 83: Tværsnit af anlægstypologien: Landskabeligt dige med stiforløb for delstrækning 
8a. 
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4.9.3 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 28: Løsningsforslag for delstrækning 8a, ca. 996 m nyanlæg ifm. fase 1: Sikringstop-
kote +2,0 m DVR90 

Delstrækning 8a 12.7 mio. kr.  0,19 mio. kr. per år 

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basis-
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA  

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drift- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Terrænregulerende dige 
med sti 

+2,0 996 4.094.000 5.960.000 57.700 

Håndtering af bag-
vand og evt. bølge-

overskyl: 
Underføringer 

- - 4.599.000 6.696.000 138.000 

 

 

4.9.4 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i plan- og forvaltningsmæssige rammer er der på screeningsniveau identificeret 

følgende opmærksomhedspunkter for delstrækning 8, herunder mulige synergier og konflik-

ter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Klimatilpasning ift. håndtering af regnvand: Delstrækningen indeholder samlet set to 

vandløb, som er udpeget i afsnit 5.2.1.2, hvoraf ét er beliggende hvor nyanlæg skal 

etableres. Udløbet afvander større lavtliggende områder opstrøms. Risikoen for over-

svømmelser fra bagvand under stormflod vurderes stor, og det anbefales derfor at un-

dersøge behovet for supplerende tiltag nærmere i de følgende projektfaser. En robust 

løsning vil være etablering af afspærringsmuligheder af vandløb i kombination med 

løftepumpestationer ved udløbene, som kan opretholde en konstant afledning af vand i 

stormflodssituationer. Størrelsen og udgiften til disse anlægstekniske konstruktioner 

afhænger blandt andet af krav til faunapassage i vandløb og øvrig planlagte klimasik-

ring i de opstrøms områder og udarbejdelse af en overordnet styringsstrategi til kom-

bination af forskellige klimatilpasningstiltag.  

 

- Natur- og miljøbeskyttelse: Anlæg er beliggende op ad udpegede §3-beskyttet natur-

typer jf. Naturbeskyttelsesloven 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Åbeskyttelseslinjen regnes 150 meter fra vandløbets 

øverste kant, og indenfor denne afstand er der forbud mod at bygge, beplante eller 

ændre i terrænet. Kommunen kan dispensere, hvorfor Åbeskyttelseslinjen allerede er 

ophævet inden for lokalplanområdet, se evt. afsnit 5.4.2 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Lokalplan for området tilskynder klimasikring, samt in-

tegration af stiforbindelse og øget fokus på hjemmehørende arter og biodiversitet. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 8 er beliggende i byzone, ref. [40]. 
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4.10 Delstrækning 9: Ibæk Strandvej 

Stormflodsbeskyttelsen langs Ibæk Strandvej dækker strækningen fra ejendommene Kvassen 

2A til afkørslen kort efter Ibæk Strandvej 88. Delstrækningen afgrænses og afsluttes nær 

overgangen imellem by- og landzone, ref. [40]. Delstrækningen er grundet geografi og varie-

rende anlægstypologi opdelt i delstrækningssektioner for at imødekomme forskelligartede de-

signbetingelser og løsningsforslag. Samlet set er delstrækning næsten 440  m, og der ventes 

stormflodsbeskyttelse udført for den totale længde, se Figur 84. Anlægget udformes på land 

som et landskabelige dige og mere søværts som et kystlandskab med forlandsdannelse. Den 

samlede sikring afsluttes med en terrænregulering udført som vejbump på tværs af Ibæk 

Strandvej.  

 

 
Figur 84: Oversigtskort over løsningsforslaget for delstrækning 9 samt overgangen til nabo- 
delstrækning. 

4.10.1 Løsningsbeskrivelse  

Langs Ibæk Strandvej består sikringslinjen af et landskabeligt dige og et større kystlandskab 

som beskyttelse mod stormflod og stigende havvand til kote +2,5 m DVR90. Anlægget afslut-

tes efter sidste beboelsesejendom inden for byzonen med adressen Ibæk Strandvej 88 og ved 

vejen som kører under jernbanen mod Rønshovedvej i en lavere kote tilpasset mulighedsrum-

met for vejanlæg, ca. 2,0 m DVR90. Nærmere studier skal afdække dette i de videre projekt-

faser.  

 

Forlandsdannelsen etableres som en bevægelig kystsikring foran diget, hvor bølger og strøm 

løbende vil forårsage tilbagetrækning og fremrykning af kysten. Forlandsdannelsen beskytter 
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i stor grad diget mod bølgepåvirkning. Designet er korrigeret for bølgepåvirkning langs den 

åbne kyst, imens mere begrænset for den mindre eksponerede del.   

 

 

Anlægget skal i så høj grad som muligt være naturbaseret, hvor naturen er et aktiv i sin 

funktion. Det betyder dels, at anlægget skal opbygges af naturlige materialer og indgå i et 

aktivt sammenspil med vandet fra åudmundingen og fjorden. Landskabet skal således dels 

aktivt bidrage til forhøjet biodiversitet over og under vand gennem den måde, det er konstru-

eret på og med den artsammensætning, man vælger at beplante anlægget med. Ud over den 

beskyttende funktion skal anlægget også have en rekreativ funktion. Med det menes, at der i 

anlægget skal indtænkes gang- og cykelrute og opholdssteder. Om end anlægget er på natu-

rens præcis, kommer anlægget også til gavn for borgere og besøgende også alle de dage, 

hvor der ikke er oversvømmelser. Anlægget kan visuelt fremstå som en barriere fra vejen, 

men mennesker og dyr kan komme tæt på vandet og interagere. 

 

Konceptet for løsningsforslaget er illustreret i Figur 85, samt illustreret med designeksempler 

i Figur 86. 

 
Figur 85: Konceptuelt designforslag  

 

   

Figur 86: Designinspiration, ref. [65], [66] og [58] 
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4.10.2 Tværsnit 

Løsningsforslaget består, som beskrevet nærmere ovenfor, af et landskabeligt dige med inte-

greret stiforløb på delstrækning 9a, imens 9b er et større kystlandskab med udgangspunkt i 

anlægstypologien landskabeligt dige med forland. Delstrækningen afgrænses og afsluttes 

med en terrænregulering i form af et vejbump. Et tværsnit er vist for 9a og 9b i Figur 87 og 

Figur 88. Løsningsforslaget er designet med anlæg i kote +2,5 m DVR90. 

 
Figur 87: Tværsnit af anlægstypologien: Landskabeligt dige for delstrækning 9a 

 

 
Figur 88: Tværsnit af løsningsforslag: Kystlandskab – landskabeligt dige med forlandsdan-
nelse for delstrækning 9b 
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4.10.3 Prisoverslag ift. anlægsoverslag samt drift- og vedligeholdsomkostninger 

 
Tabel 29: Løsningsforslag for delstrækning 9a+b+c, ca. 440 m nyanlæg ifm. fase 1: Sikrings-
topkote +2,0-2,5 m DVR90 

Delstrækning 9a+b+c 14,0 mio. kr.  0,22 mio. kr. per år.  

Anlægstype Sikrings-
topkote 

Længde Basis-
overslag 

Anlægsoverslag  
inkl. 12% PTA  

og 30% kor- 
rektionstillæg 

Drifts- og vedlige-
holdsomkostninger 

inkl. 50% TA 

- [m DVR90] [m] [DKK] [DKK] [DKK/år] 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Landskabeligt dige 

2,5 190 644.000 938.000 9.200 

Kystteknisk  
anlægstypologi: 
Kystlandskab, forlands-
dannelse 

2,5 235 7.060.000 10.280.000 211.900 

Kystteknisk  
anlægstypologi:  
Terrænregulering i form 
af vejbump 

2,0 15 33.000 47.000 300 

Håndtering af bag-
vand og evt. bølge-
overskyl: 
Underføringer og  
kontraventiler 

- - 1.000.000 1.456.000 N/A 

Byrumstilpasning inkl. 
stiforløb, opholdsmøbler 
og beplantning 

- - 891.000 1.297.000 N/A 

 

4.10.4 Opmærksomhedspunkter 

Med afsæt i plan- og forvaltningsmæssige rammer er der på screeningsniveau identificeret 

følgende opmærksomhedspunkter for delstrækning 9, herunder mulige synergier og konflik-

ter. Listen er ikke udtømmende behandlet. 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Anlæg kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinje 

jf. Naturbeskyttelsesloven 

 

- Natur- og miljøbeskyttelse: Anlæg er beliggende op ad og på udpegede §3-beskyttet 

naturtyper jf. Naturbeskyttelsesloven 

 

- Forvaltningsmæssige rammer: Delstrækning 1 er beliggende både i byzone og land-

zone, men med det største beliggende areal i landzone og på søterritoriet, da grænsen 

skiller nær overgangen imellem delstrækning 1 og 2, se evt. afsnit 5.1, ref. [40]. jf. 

Maritim fysisk planlægning er området rammesat som natur- og miljøbeskyttelsesom-

råde, N50. 

 

- Funktion: Delstrækningen og dermed også hele sikringslinjen afsluttes i ca. kote +2,0 

m. Senere projektfaser vil skulle afdække den endelige anlægstopkote i relation til 

muligt vejanlæg og -forhold. Etablering af fartdæmmende begrænsninger vil eksem-

pelvis kræve en hastighedsnedsættelse på strækningen.   
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5. EFFEKTER OG PÅVIRKNINGER IFT. DESIGNFORSLAG  

Der er udarbejdet løsningsforslag for hele sikringslinjens delstrækninger jf. sikringsniveau 

svarende til fase 1. Nærværende kapitel gennemgår forskellige temaer og emner, som enten 

påvirker eller påvirkes af stormflodsbeskyttelsen i til en eller flere dele af delstrækningerne.  

 

5.1 Fysisk planlægning – Kommuneplansrammer, lokal og temalokalplaner og 

havplan 

Plangrundlaget for projektområdet ridses indledningsvist op for at afdække evt. problemstil-

linger imellem kommuneplan og projektområdets mange forskelligartede lokalplaner, tema-

planer m.fl. Efter planloven er Danmark opdelt i tre typer zoner: byzone, landzone og som-

merhusområder. Temaet illustreret i Figur 89 omfatter byzone og sommerhusområde, resten 

er landzone. Projektet er omfattet af kystnærhedszonen og er primært beliggende i byzone, 

med en mindre andel i landzone. Størstedelen af delstrækning 1 er i landzone og en mindre 

del af delstrækning 9 er i landzone. 

 

 
Figur 89: Zonekort jf. Planloven, Datakilde: kort.plan.dk, ref. [67] 

 

Ifølge havplanen, som sætter rammerne for den maritime fysiske planlægning, ref. [68], ses 

det, at det umiddelbare havområde nær kysten er rammesat som natur- og beskyttelsesom-

råde (N50), se Figur 90.    
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Figur 90: Havplan jf. maritim fysisk planlægning. Ref. [69] 

 

Det vurderes umiddelbart ikke, at plangrundlaget hindrer udførelse af stormflodsbeskyttelsen, 

men der er enkelte elementer i forslagene, der potentielt skal justeres. Den egentlige sagsbe-

handling af de konkrete projekter vil selvfølgelig skulle afklare dette nærmere. Det er således 

som udgangspunkt vurderet, at der for gennemførelse af det kommunale fællesprojekt ikke 

skal udarbejdes nye lokalplaner eller -tillæg, men det vil kræve en konkret vurdering af de 

endelige projekter. Projekterne vil kunne kræve, at der meddeles dispensation fra lokalpla-

ner. 
 
Det bemærkes dog, at dele af delstrækning 1 og 9 er uden lokalplan samt udenfor byzone, 

hvorved landzonebestemmelser er gældende. Derudover er det fysiske vandareal jf. Havpla-

nen udlagt til natur- og miljøbeskyttelsesområde, N50.  

 

5.1.1 Kommuneplan 

Iht. Vejle Kommunes kommuneplan21, se Figur 91, så er områderne, hvor stormflodsbeskyt-

telsen tiltænkes placeret, udlagt til meget forskellige formål. Der er udlæg til erhverv i bred 

forstand udover havneformål (kontorer, udstilling, undervisning, hotel og restaurationsvirk-

somhed, butikker med relation til vandsport, fremstillingsvirksomhed mv), bolig, offentlige 

formål (f.eks. lystbådehavn), centerområde (boliger, offentlige formål f.eks. kajakklub, ud-

valgsvarebutikker, administration, service og forretningsvirksomhed) og butikker, ref. [70].  
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Figur 91: Kommuneplanramme Kilde: Arealinformation, ref. [8]. 

 

En del af erhvervsområdet med erhvervshavnen på Nordkajen er planlagt til omdannelse med 

byfunktioner omkring år 2030. Det fremgår af Vejle Kommunes Kommuneplan21, at Byrådet i 

2018 vedtog en ejerstrategi for Vejle Erhvervshavn, og der arbejdes på at realisere denne i 

samarbejde med bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn. Strategien indebærer, at erhvervshav-

nens aktiviteter over en årrække samles på Sydkajen, og at Nordkajen på sigt omdannes til 

boliger, kontorerhverv, cafeer, rekreative muligheder og offentlige formål. 

 

I kommuneplanrammerne for nogle af erhvervsområderne på havnen gælder det om bebyg-

gelse, at der af klimamæssige hensyn må foretages terrænreguleringer samt opføres anlægs- 

og bygningsmæssige foranstaltninger mod oversvømmelser, ref. [70]. Retningslinjen om risi-

kostyring for oversvømmelse henviser til, at Vejle Midtby, herunder rammeområdet, er udpe-

get som risikoområde for oversvømmelser og fastlægger for nogle af områderne, at ”ved 

fremtidig planlægning og byggeri i risikoområdet for oversvømmelse skal der ske en sikring 

mod en vandstand på op til 2,5 m DVR90. Dette skal sikres ved lokalplanlægning. Lokalplaner 

kan desuden stille krav om eller give mulighed for tiltag, der kan medvirke til at klimasikre i 

planområdet (hæve terræn, højtvandsværn, hævet kajkant el andet).”. 

  

Kommuneplan21 har under hovedstruktur og retningslinjer, retningslinje for områder med ri-

siko for oversvømmelse og erosion, fastsat følgende principper for bæredygtig klimatilpas-

ning: 

• Økonomisk, miljømæssigt, socialt bæredygtig klimatilpasning 

• Vores viden om klimaændringerne udvikler sig løbende 

• Tilpasning på kort sigt og lang sigt. 

• Bygge på analyse af oversvømmelsesrisiko og scenarier 

• Prioritering af indsatser 

• Synergieffekter 
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5.1.2 Lokal- og temalokalplaner 

Lokalplansbestemmelser og retningslinjer kan have indflydelse på design og realisering af 

stormflodsbeskyttelse, hvorfor lokalplaner som helt eller delvist angår delstrækningerne ind-

ledningsvist er screenet ift. hvor anlæg i fase 1 påtænkes realiseret. Planerne er vist på Figur 

92 og oplistet på delstrækningsniveau indenfor projektområdet i Tabel 30. Ved senere faser, 

kan flere af de ikke oplistede lokal- og temalokalplaner kommer i spil. I det følgende er der 

vist uddrag mv. fra lokal og temalokalplanerne i det omfang, de vurderes relevante for dels-

trækningerne. 

 

 
Figur 92: Lokalplaner og temalokalplaner med angivelse af numre indenfor projektområdet, 
Datakilde: KortVejle, webGIS,  ref. [10] 

Tabel 30: Oversigt over lokalplaner og temalokalplaner ift. delstrækninger og anlæg omfattet 
dispositionsforslaget. 

Del- 
strækning 

Plan nr. Bemærkninger 

 
1 

 
205 

En mindre del af projektområdets vestlige del ligger i et område 
dækket af lokalplan 205. Resten af delstrækningen mod øst er 
ikke dækket af lokalplan, men ligger i landzone. 

3 205, 1083 Projektområdet ligger omtrent ligeligt fordelt i lokalplanerne 205 
og 1083. 

4 1083, 1246 Projektområdet ligger i området under lokalplan 1246 og lokal-
plan 1083 

5 1246 Projektområdet ligger i området under lokalplan 1246. 

6 1246 Projektområdet ligger i området under lokalplan 1246. 

7 1246, 1259, 142, 
127 og 150. Te-
malokalplanerne 

1000 og 140 

Delstrækningerne 7a-7d ligger indenfor lokalplan 1246, delstræk-
ning 7e ligger indenfor temalokalplan 142, mens delstrækning 7f 
ligger indenfor lokalplanerne 1259, 127 og 150 og temalokalpla-
nerne 1000 og 1400. 

8 1259, 1247, Te-

malokalplan 142, 
1367 

Projektområdet ligger i området under lokalplan 1259, lokalplan 

1247 og temalokalplan 142 og muligvis lokalplan nr. 1367, der er 
under udarbejdelse. 

9 - Projektområdet er ikke lokalplanlagt, landzone 
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5.1.2.1 Lokalplan 205, ”For et område ved Svineryggen, Vejle” (Bølgen)  

Vedtaget 7. februar 2007.  

Relevant for delstrækning 1, 2 og 3. 

Lokalplanens område, se evt. Figur 92, må primært kun anvendes til boligformål mv. Om de 

ubebyggede arealer fremgår bl.a. at der ikke må terrænreguleres med mere end +1,0 m i 

forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m uden byrådets tilladelse. Ter-

rænregulering må udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. Terrænregulering må kun 

ske på grundlag af en samlet reguleringsplan for området. 

 

Arealerne på østsiden af bebyggelsen og langs vandet (som vist på kortbilag 2, her afbildet i 

Figur 93) skal udformes som en bred, sammenhængende og offentlig tilgængelig promenade i 

en bredde indtil 15 m. Stormflodsbeskyttelsespromenaden skal udformes i en arkitektur, der 

tilpasses og harmonerer med den øvrige bebyggelse i lokalplanområdet og i materialer af høj 

kvalitet som f.eks. granit og træ. Befæstning af køre- og adgangsarealer og beplantning af 

adgangs- og fællesarealer skal ske efter en samlet plan. Plantevalget skal bestå af danske 

løvtræsarter og indgå i en samlet plan og i harmoni med bebyggelsen. 

 

 

 
Figur 93: Fra lokalplan 205, ”fremtidige forhold/byggefelt”, kortbilag 2. Ref. Lokalplan 205, 
Plandata.dk. 

 

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestem-

melser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigel-

ser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
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5.1.2.2 Lokalplan 1083, ”Lystbådehavn, boliger og erhverv ved Strandgade, Vejle”.  

Vedtaget den 15. december 2010.  

Relevant for delstrækning 3 og 4. 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at skabe de grundlæggende rammer for ud-

vikling af området ved Vejle Lystbådehavn og mulighed for at bygge ”Parkbebyggelsen”. Om-

rådet omkring ”Parkbebyggelsen” vil blive en del af det sammenhængende promenadeforløb, 

der skal sikre offentlig tilgængelighed i hele området og ved vandet. Hensyn til sol, læ og ud-

sigt kan ligeledes indarbejdes i udformningen af de ubebyggede arealer. De ubebyggede are-

aler skal ved beplantning, befæstelse og lignende have et udseende, der giver et harmonisk 

helhedsindtryk i området. Der er sket en delvis ophævelse af lokalplanen, da lokalplanerne 

nr. 1136 og nr. 1203 har ført til, at e del udtages af lokalplan nr. 1083. 

 

Der er bestemmelser af relevans for grænseflader til delstrækningssektion 3a, afgrænsningen 

i den sydlige del ved lystbådehavn, og den østlige del af delstrækning 4a. Lokalplanen fast-

sætter, at terræn skal ligge i kote 2,1 m DVR90, og der er stiforløb i området, som medvirker 

til at knytte kvarterer sammen. Se evt. lokalplansafgrænsning i Figur 92. 

 

5.1.2.3 Lokalplan 1246, ”Erhvervsområde, Vejle Havn”.  

Vedtaget 2. oktober 2019. 

Relevant for delstrækningerne 4, 5, 6 og 7 

Lokalplanen dækker et eksisterende erhvervsområde i Vejle midtby, se evt. Figur 92. Lokal-

planen indeholder krav og muligheder i forhold til klimasikring af planområdet mod forhøjet 

vandstand ved eksempelvis stormflod og skybrud. Der stilles krav om, at fremtidigt byggeri 

og anlæg skal være sikret mod en vandstand i kote 2,5 DVR90, ligesom der gives mulighed 

for at opføre nødvendige anlægs- og bygningsmæssige foranstaltninger mod oversvømmelser 

o. lign. (højtvandsværn, murværk mv). Sådanne anlæg skal ved udformning og placering ind-

passes i forhold til omgivelserne, samt tage hensyn til kontakten til fjorden. Det er et ønske, 

at anlæg udformes, så eksisterende bymæssige værdier så vidt muligt sikres, samtidig med 

at der tilføres merværdi til området. Klimasikring skal ske i forhold til klimasikring af området 

som helhed. Der er byggelinjer til vejskel, kørebanekanter mv., jf. som nævnt nedenfor. 

 

 
Figur 94: Principvisning for placering af anlæg/bygninger til klimasikring. Ref. Lokalplan 
1246, Plandata.dk. 
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Endelig placering af en klimasikring skal vurderes i forhold til planlagte arealomdannelser/an-

læg af nye vej, sti- og parkeringsforhold, og der er fastsat byggelinjer fra kørebanekant mv. 

Emnet er nærmere beskrevet i lokalplanen. Lokalplanen giver mulighed for at hæve terrænet 

i nødvendigt omfang af klimamæssige hensyn. Såfremt det sker, skal overgangen fra nuvæ-

rende niveau udformes bl.a. under hensyn til den transport, der skal ske på veje og pladser. 

 

Overordnet om ubebyggede arealer står der, at beplantning, befæstelse eller lignende skal 

give et harmonisk helhedsindtryk i området. Det skal især bemærkes, at der langs vejstræk-

ning Toldbodvej, Windfeld Hansens Gade og Østerbrogade (Havneruten), der løber langs om-

rådets vestlige afgrænsning, fastlægges en byggelinje på 10 meter fra vejskellet til eventuel 

vejudvidelse (Havneruten). Arealet mellem vejskel og byggelinje må ikke anvendes til nogen 

form for bebyggelse, oplag, udstilling og lignende. Arealet skal anvendes til vejudvidelse og 

have en bymæssig karakter både med hensyn til belægning og beplantning. 

 

I lokalplanens delområde 2, på nordsiden af Vejle Å, fastlægges en grøn zone/byggelinje på 

10 meter målt fra øverste vandløbskant, se Figur 95. Arealet skal anvendes som grønt rekre-

ativt område, til beplantning samt eventuel støjafskærmning og stiforløb. Beplantningen skal 

give en grøn sammenhæng i form af en lang række træer som f.eks. rødel, småbladet linde-

træ eller lignende.  

 

 
Figur 95: Illustration fra lokalplan 1246 med bl.a. markering af grøn zone/byggelinje 10 me-
ter fra åen og byggelinje 10 meter fra vejskel (Toldbodvej mv.) Ref. Lokalplan 1246, Plan-

data.dk. 

 

I den grønne zone må der ikke opføres bebyggelse eller indrettes oplag. Dog må der af kli-

mamæssige hensyn foretages nødvendig terrænregulering. Lokalplanen henviser til, at der 

med kommuneplantillæg nr. 12 gives mulighed for terrænændringer til klimasikring. Der kan 

af klimamæssige hensyn etableres beplantede volde langs Vejle Å. Lokalplanen har en illu-

stration af et principeksempel, der kan få betydning for endelig udformning og placering af en 

klimasikring, se Figur 96. 
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Figur 96: Principvisning for placering af støjskærm og beplantning under hensyntagen til, at 
der kan etableres de nødvendige anlæg til klimasikring. Ref. Lokalplan 1246, Plandata.dk. 

 

Bebyggelse indenfor delområde 1 og 2 ud mod Vejle Fjord skal gives en udformning af høj ar-

kitektonisk værdi, eller der skal etableres en grøn afskærmning ud mod fjorden for at opnå 

en harmonisk og præsentabel front.  

 

Det bemærkes, at andelen af befæstet areal, dvs. bebyggede og belagte arealer, på de en-

kelte grunde ikke må overstige 70 % for hele Sydkajen og 60 % for nordkajen jævnfør Vejle 

Kommunes Spildevandsplan. Belagte arealer er arealer, der er helt eller delvist uigennem-

trængelige for vand. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lo-

kalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere 

væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-

plan. 

 

5.1.2.4 Lokalplan 1259, ”Offentligt område ved Gammelhavn og Sjællandsgade, 

Vejle”.  

Vedtaget den 20. januar 2021.  

Relevant for delstrækninger 7 og 8. 

Lokalplanen angår samling af parkeringen i Vejle midtby i store parkeringshuse og mulighed 

for en stibro over jernbanen og Sønder Å. Rundt om p-huset skal de eksisterende rækker af 

søjlepopler bevares og suppleres. Lokalplanen nævner, at der vest for jernbanen kan være 

arkæologiske interesser, idet lokalplanområdet lige tangerer området ved Borgvold, hvor der 

har ligget et voldsted fra middelalderen.  

 

5.1.2.5 ”Lokalplan nr. 150 for et centerområde ved Borgvold”, maj 2001 

Vedtaget den 

Relevant for delstrækning 7 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at byggenyt efter en samlet plan i karreen 

mellem Sønderåen, Dæmningen og Borgvold samt bla. at sikre stiforløb langs Sønderåen og 

Mølleåen og - at sikre frilæggelse af Mølleåen og skabe et grønt opholdsareal ved åen. Inden 

for der på kortbilag 1 viste område ligger en sløjfet borgvold. Støder man på arkæologiske re-

ster er disse omfattet af museumslovens §26 og henvendelse skal ske til Vejle Museum. 

Umiddelbart ser område med sløjfet borgvold ikke at ligge ud til Sønderå. 
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Opmærksomheden henledes på at delstrækning 7f, Borgvold, langs Vejle Å og bebyggelsen 

op langs Mølleåen, ligger tæt på området med den i lokalplanen nævnte sløjfede borgvold. På 

illustrationen nedenfor fra lokalplan nr. 150 ses bl.a. øverst i venstre hjørne af lokalplanens 

afgræsning en markering af ”område med sløjfet borgvold” ud mod dæmningen. 

 

 

Figur 97: Lokalplan 150, bilag 1, med markering (”prikker i bånd”) af område med sløjfet 
borgvold øverst i venstre hjørne af lokalplanens afgræsning. Ref. Lokalplan 150, Plandata.dk. 

 

5.1.2.6 Lokalplan 1247, ”Boligområde ved Ibæk Strandvej”.  

Vedtaget den 13. december 2017.  

Relevant for delstrækning 8. 

Ifg. Lokalplan 1247 skal området omdannes til boligformål. Det er desuden formålet at ud-

lægge areal til offentlige formål som kajakklub med tilhørende bådebro på Vejle Sønder Å og 

at sikre, at der kan anlægges en sti langs strandengen og Vejle Sønder Å. 

 

Den sydlige del af grunden ud mod Ibæk Strandvej ligger ifg. lokalplanen med en nuværende 

terrænkote omkring kote 2 m DVR90. Den nordlige del falder fra kote 2 m til kote 1 m mod 

Vejle Sønder Å. Ved fremtidig byggeri skal der ske en sikring mod en vandstand på op til kote 

2,5 m DVR90. 

 

Lokalplanens delområde 3 er udlagt til offentligt formål, hvor der kan opføres en kajakklub 

samt en anlægsbro ude i Vejle Sønder Å, imens delområde 4 er udlagt til grønt område med 

mulighed for anlæggelse af en sti, se Figur 98. Efter nærmere aftale med Vejle Kommune kan 

der foretages terrænreguleringer langs skellet mod delområde 1 og 3 for at give landskabet 
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så naturlig en overgang fra bebyggelsens niveauplan i kote 2,5 m til eksisterende terræn 

langs Vejle Sønder Å og strandengsområdet. 

 

 
Figur 98: Lokalplan 1247, situationsplan 

 

Der er krav til træer og beplantning i lokalplanen. Af hensyn til Klimaforandringer og heraf 

følgende mulige vandstandsstigninger skal boligerne klimasikres til min kote 2,5 meter 

(DVR90), dvs. at sokkelkoten skal ligge minimum i kote 2,5. Det kan ske ved terrænregule-

ring eller høje sokler. I delområde 4 kan der terrænreguleres lang skellet mod delområde 1 

og 3 for at få terrænet til at falde naturligt ned mod stien langs Sønderåen og mod stranden-

gen. 

 

Der er i lokalplanen taget højde for vandstandsstigning som følge af klimaændringer, idet om-

rådet vil blive hævet i niveau. Særligt om de ubebyggede arealer står der, at der må terræn-

reguleres op til kote 2,5 m, og at terrænregulering skal udføres med en hældning, så skrå-

ningsanlægget bliver så naturligt som muligt.  

 

Inden for delområde 4 må der langs skellet mod delområde 1 terrænreguleres fra eksiste-

rende kote til kote 2,5 m, som et jævnt stigende skråningsanlæg. Inden for den 10 meter 

byggelinje fra øverste vandkant ved Sønderåen må stien hæves, men derudover må der ikke 

foretages yderligere terrænreguleringer, opføres bebyggelse eller indrettes oplag inden for 

denne zone. Området mellem åbrinken og delområde 1 skal have et naturmæssigt præg med 

de planter, der naturligt hører hjemme langs Vejle Sønder Å. 

 

Lokalplanområde 1247 grænser op til et § 3 beskyttet strandengsareal efter Naturbeskyttel-

sesloven. Ifølge kommuneplanen skal der etableres en frizone på 10-25 meter fra bebyggelse 

til den beskyttede natur. I dette område må der godt etableres en sti. Et område på strand-

engen ved siden af lokalplanområdet er tilbageført til landzone, idet området er et §3 om-

råde. 

 

5.1.2.7 Temalokalplan 142, ”For smukkere indfaldsveje, Fredericiavej, Horsensvej, 

Viborgvej, Boulevarden, Toldbodvej og Ibæk Strandvej”.  

Vedtaget den 8. juni 1999. 

Relevant for områder under delstrækningerne 7 og 8. 

Lokalplanens formål er at skabe smukkere indfaldsveje til Vejle. De generelle bestemmelser 

retter sig mod bygninger, men arealet mellem vejskel og byggelinjer udlægges til grønt bælte 
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eller opdeles i et grønt bælte og et adgangsareal. Arealet inden for byggelinjer må ikke an-

vendes til nogen form for bebyggelse, oplag, udstilling eller lignende. Der er omfattende be-

stemmelser om f.eks. beplantning og belægning med krav om f.eks. et sammenhængende 

grønt, parkagtigt strøg med græs, lav bøge/egepurbeplantning mv. Bemærk at der ved efter-

følgende vedtagelser er sket delvis ophævelse af vedtagen lokalplan, da visse nyere lokalpla-

ner har udtaget lokalplan 142. Det gælder lokalplan 1246 med erhvervshavnen. 

 

5.1.2.8 Temalokalplan ”Lokalplan nr. 1000. Facader og skilte i Vejle Midtby”  

Godkendt af Vejle Byråd 16. december 2009 

Relevant for delstrækning 7 

Baggrunden for lokalplanlægningen er et ønske fra Byrådet om at sikre midtbyens arkitekto-

niske og kulturhistoriske kvaliteter. Lokalplanen omfatter størstedelen af Midtbyen i Vejle og 

ligger i byzone. En del af lokalplanens formål bl.a. er at bevare miljøer, bebyggelser, gade-

rum, gårdrum, pladser og grønne områder. 

På lokalplanens første side er anført et længere rettelsesblad, hvorefter en række lokalplaner 

medfører at der skal udtages dele af lokalplan nr. 1000. Det gælder bl.a. de nævnte i nærvæ-

rende dispositionsforslag: 1246 og 1400. 

 

Figur 99: Lokalplan 1000. Lokalplanens afgrænsning med sorte prikker. Ref. Plandata.dk. 
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5.1.2.9 ”Forslag til lokalplan nr. 1367. Centerområde ved Ibæk Strandvej og Told-

bodvej, Vejle” 

Forslag godkendt i byrådet 06. marts 2024, offentligt fremlagt 20. juni 2024, indsi-

gelsesfrist 15. august 2024. 

Relevant for delstrækning 8. 

Med en central placering i Vejle midtby og i tilknytning til byens overordnede veje, gives med 

lokalplanen mulighed for erhvervsbyggeri i varierende højder. Bygningerne kan anvendes til 

lager, kontor, udvalgsvarebutik, engroshandel samt til andre erhverv og virksomheder. Mod 

nord grænser planområdet op til Vejle Å.  

I den nordlige del af planområdet er udlagt et grønt bælte langs Vejle Å. Lokalplanen fasthol-

der dette grønne bælte med træer, buske og sti og sikrer, at det udvides til en bredde på ca. 

20 meter. Arealet kan anvendes til beplantning og sti, men der må ikke opføres bebyggelse. 

En udvidelse af det grønne bælte vil medføre en forbedring af naturområdet, samt sikre sti-

forløbet. Der kan af klimahensyn laves terrænreguleringer langs åen. Stien er en del af den 

nationale Østkystrute. Langs både Toldbodvej og Ibæk Strandvej står eksisterende birke-

træer. Lokalplanen bakker således op om Vejle Kommunes ønske om at bevare og øge antal-

let af træer i byen. Der er kortbilag i lokalplanen. 

Af lokalplanen fremgår endvidere at kommunen vurderer, at lokalplanen kan realiseres, uden 

at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus 

og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanen vurderer at 

projektet ikke vil påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områdernes udpegningsgrund-

lag. Der er vurderinger vedrørende beskyttet vandløb og åbeskyttelseslinjen og museumslo-

ven. 

I lokalplanens afsnit om Kommuneplan 2021 – 2033 står der i et afsnit: 

”Retningslinjer Geologisk bevaringsværdi. Det fremgår af kommuneplanen, at i de særligt 

værdifulde geologiske beskyttelsesområder må landskabstrækkene og deres indbyrdes over-

gange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyg-

gelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. Hele planområdet er omfattet af ud-

pegningen. Tilsvarende er næsten hele midtbyen og ådalen. Planområdet er allerede udlagt 

og anvendt til erhverv, og det nye plangrundlag vil ikke medføre ændringer ift. udpegningen.” 

Vider er der afsnit om oversvømmelse og erosion, hvor det fremgår at planlægning af nye by-

områder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse 

mv. inden for områder med risiko for oversvømmelse og erosion må kun ske under hensynta-

gen til anvendelse af afværgeforanstaltninger, som sikrer mod oversvømmelse eller erosion. 

Lokalplanen er i overensstemmelse hermed, da den indeholder krav og muligheder i forhold 

til sikring mod forhøjet vandstand fra Vejle Å ved stormflod eller skybrud. Se afsnit om "Over-

svømmelse og erosion", under "Andre relevante planer". 

I lokalplanens afsnit om potentielle økologiske forbindelser står bl.a., at det grønne bælte kan 

anvendes til beplantning og sti, og der kan foretages terrænregulering i nødvendigt omfang i 

forhold til klimasikring. Det grønne bælte skal friholdes for bebyggelse. Der sikres således 

både naturinteresser samt stiforbindelse. 

I lokalplanens afsnit om risikoområde for havvandsstigning fremgår at ved fremtidig planlæg-

ning og byggeri i risikoområdet for oversvømmelse skal der ske en sikring mod en vandstand 

på op til kote 2,5 (DVR90) inden for områder, der er udpeget i risikostyringsplanen. Lokalpla-

nen er i overensstemmelse hermed. Lokalplanen indeholder krav om, at fremtidig byggeri og 
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anlæg skal være klimasikret mod en vandstand på op til kote 2,5 (DVR90), ligesom der gives 

mulighed for, at terrænet af klimamæssige hensyn kan hæves i nødvendigt omfang. 

Om cykelruter står bl.a. at i den nordlige del af planområdet løber en eksisterende sti syd for 

og langs med Vejle Å. Lokalplanen fastlægger et grønt bælte syd for åen, der giver mulighed 

for beplantning og sti. 

I en tekst om den gældende kommuneplanramme er anført om et tillæg nr. 21, at teksten 

under ”Særlige bestemmelser” ændres, så det kommer til at fremgå, at der af klimahensyn 

må laves terrænregulering langs Vejle Å. Hermed gives mulighed for at medvirke til at klima-

sikre planområdet og/eller omkringliggende områder mod stigende vandstand, stormflod mv. 

I den gældende ramme er angivet, at der i en afstand af 10 meter fra øverste vandløbskant 

af åen, ikke må foretages terrænreguleringer. 

Af betydning for et anlægsarbejde skal særligt gøres opmærksom på afsnit om servitutter, 

hvor det fremgår at ikke alle rør, ledninger og kabler er tinglyst, og det anbefales, at alle re-

levante forsyningsselskaber kontaktes, inden jordarbejdet påbegyndes. 

I et afsnit om oversvømmelse og erosion fremgår at i risikoområder for oversvømmelser ved 

fremtidig planlægning og byggeri skal ske en sikring mod en vandstand på op til 2,5 (DVR90). 

Det er et mål i Risikostyringsplanen at realisere stormflodsstrategien og reducere risikoen for 

skadevoldende oversvømmelse af Ibæk Strandvej. Lokalplanen er i overensstemmelse her-

med, da den indeholder krav og muligheder ift. sikring mod forhøjet vandstand fra Vejle Å 

ved stormflod eller skybrud. Lokalplanen indeholder krav om, at fremtidigt byggeri og anlæg 

skal være klimasikret mod en vandstand på op til kote 2,5 (DVR90), ligesom der gives mulig-

hed for, at terrænet af klimamæssige hensyn kan hæves i nødvendigt omfang. Klimatiltag 

skal udformes, så eksisterende bymæssige værdier så vidt muligt sikres, samtidig med at der 

tilføres merværdi til området. Klimasikring skal ske i forhold til klimasikring af området som 

helhed 

 

5.2 Forsyningsinfrastruktur – ledningsejere og forsyningssikkerhed   

Projektområdet indeholder flere ledninger, hvilket indledningsvist er illustreret i Figur 19. Re-

alisering af projektet ventes umiddelbart at påvirke flere eksisterende ledninger. Ledningsop-

lysninger vil i det efterfølgende gennemgås i relation til type og vurderes ud fra en systembe-

tragtning i forhold til indeværende løsningsforslag for stormflodsbeskyttelse. Startende med 

afløbssystemet og tilhørende interaktion med vandløb og overfladevand, efterfulgt af øvrige 

ledningsforhold.  

 

Det bemærkes, at ikke alle rør, ledninger og kabler er tinglyst, og det anbefales derfor, at alle 

relevante forsyningsselskaber kontaktes inden den videre projektering, og jordarbejdet påbe-

gyndes.  
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5.2.1 Afløbssystem og regnvandshåndtering 

Dette afsnit fokuserer på de kritiske aspekter af afløbssystemet og regnvandshåndtering i 

Vejle Midtby, og hvordan bagvand kan håndteres under ekstreme vejrforhold såsom storm-

flod eller ekstrem regn. Forståelse af samspillet mellem naturlige vandveje og det menneske-

skabte afløbssystem er centralt for at kunne vurdere, hvor stormflodsbeskyttelsen påvirker 

nuværende forhold, og hvor der evt. skal foretages supplerende tiltag for at undgå en forvær-

ring af oversvømmelsesrisikoen fra bagvand. Etableringen af stormflodsbeskyttelsen vil først 

og fremmest påvirke det nuværende afløbssystem, hvor udløb til Vejle Fjord krydses af den 

nye stormflodsbeskyttelse. Dette medfører en række anlægstekniske problematikker, som 

skal håndteres konkret for hver krydsning, men samtidigt skal det sikres, at højvande ikke 

påvirker afløbssystemet baglæns og kan skabe oversvømmelser denne vej ved f.eks. storm-

flod.  

 

Stormflodsbeskyttelsen bliver en højdemæssig barriere, der begrænser vandudveksling på 

tværs. Derved påvirkes de naturlige strømningsveje, og dette kan forværre oversvømmelses-

risikoen i bagvedliggende områder, som er terrænmæssigt lavere end den nye sikringskote. 

Disse lavtliggende områder vil i fremtiden blive helt afhængige af det eksisterende afløbssy-

stem eller af supplerende tiltag for at begrænse oversvømmelsesrisikoen.  

 

Vejle Spildevand har i e-mailkorrespondance med Rambøll oplyst: 

 

- at alle registrerede udløbsledninger er etableret med kontraklapper.   

- at tidligere stormflodshændelser har været lavere end kote 2,0 m, men at disse ikke har 

medført væsentlige problemer i afløbssystemet opstrøms.  

- at centralrenseanlægget er sikret til kote 2,5 m, og nødsituation på renseanlæg med ind-

trængning af saltvand kan håndteres i nogle få timer. På renseanlægget har driften kunne 

opretholdes under tidligere stormflodsscenarier. 

- at det lavtliggende område ved Østbyen (delstrækning 2) er sikret mod oversvømmelse 

ved pumpestation ved Bølgen. Trykgravitationsledningen fra Tommy Troels parken er di-

mensioneret op mod nedstrøms kote +0,69 m, men den kan tåle stuvning til kote +2,0 m 

- at det lavtliggende område ved Ibæk Strandvej (delstrækning 8) er beskyttet af kontra-

klap, men er ellers ikke højvandssikret. Eksisterende pumpestation (PS.352) er af mindre 

kapacitet. 

 

Baseret på denne viden fra Vejle Spildevand vurderes det umiddelbart, at hverdagsregn vil 

kunne håndteres af det eksisterende afløbssystem i forbindelse med et højvande op til kote 

2,0 m uden at give større problemer med afledning af bagvand. Dernæst er det vurderet, om 

stormflodsbeskyttelsen påvirker håndtering af bagvand under mere ekstreme regnhændelser 

eller perioder med langvarig regn. Både ved enkeltstående hændelser og i særdeleshed i 

kombination ved sammenfaldende hændelser, herunder med en stormflodshændelse.  

 

Iht. den gældende spildevandsplan for Vejle Kommune (2020-2028) etableres stormflodsbe-

skyttelsen på tværs af både separate (blå) og fælleskloakerede oplande (røde), se Figur 100, 

ref. [71]. Der er i den sydlige del af byen planlagt fremtidig separering af fælleskloakerede 

områder, se Figur 101.  
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Figur 100: Status kloakoplande iht. spildevandsplan for Vejle Kommune. Datakilde: KortVejle, 
webGIS, ref. [10] 

 

  
Figur 101: Planlagte projekter, herunder separeringsprojekter.  Datakilde: KortVejle, web-

GIS, ref. [10] 
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Iht. risiko for overbelastning af afløbssystemet, så vurderes oversvømmelsesrisici mindst i et 

fælleskloakeret opland. Dette skyldes, at serviceniveauet foreskriver en 10-års gentagelses-

periode som dimensionsgrundlag, og at afvandingsniveauet teoretisk styres af løftepumperne 

ved centralrenseanlægget. Til sammenligning er serviceniveauet for separat kloakerede op-

lande en 5-års gentagelsesperiode for stuvning til terræn, og afvandingsniveauet er i højere 

grad i direkte forbindelse med vandspejlet ved de separate regnvandsudløb. Den reelle over-

svømmelsesrisiko kan dog variere af en lang række forhold, og der kan derfor ikke konklude-

res noget entydigt på baggrund af kloakoplandenes type. En endelig vurdering vil kræve 

mere detaljerede analyser, som ikke foreligger ved udarbejdelse af dispositionsforslaget  

 

5.2.1.1 Afløbssystemet  

Den planlagte stormflodsbeskyttelse har en række krydsninger med det eksisterende afløbs-

system. I den nedenstående Tabel 31 er der identificeret krydsninger/konflikter med de af-

løbsledninger, herunder dræn-, regnvand-, spildevand-, og fællesledninger, som er registeret 

iht. LER.  

 

 

Figur 102: Udløb fra kloak- og spildevandsledninger. Datakilde: LER 
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Tabel 31: Identificerede krydsninger med eksisterende afløbssystem iht. LER 

 
Delstræk- 

ningssektion 
Type Dimension Beskrivelse 

1 1 Regnvand 1200 Krydsning af udløb 

1 1 Regnvand 1000 Krydsning af udløb 

1 1 Regnvand 250 Krydsning af udløb 

1 1 Regnvand 300 Krydsning af udløb 

1 1 Regnvand 800 Krydsning af udløb 

1 1 Regnvand 300 Strækning af længde på 350m 

2 2 Regnvand 1200 Krydsning af udløb 

4 4a Afløb på havn Ukendt Ca. 30 krydsninger af udløb 

4 4a Regnvand 250 Krydsning af udløb 

4 - Regnvand 400 Krydsning af udløb 

4 - Regnvand 315 Krydsning af udløb 

5 5 Afløb på havn Ukendt Krydsning af udløb 

6 6d Afløb på havn Ukendt Strækning af længde på 230m 

6 6c Regnvand Ukendt Krydsning af udløb 

6 6b Regnvand 300 Krydsning af udløb 

6 6b Regnvand 250 Krydsning af udløb 

6 6a Regnvand 300 Krydsning af udløb 

7 7e Dræn 2 x 1240 Krydsning af udløb 

7 - Regnvand 600 Krydsning af udløb 

7 - Regnvand 300 Krydsning af udløb 

7 - Regnvand Skøn: 400 Krydsning af udløb 

7 7c Regnvand 450 Krydsning af udløb 

7 7b Regnvand 400 Krydsning af udløb 

8 - Regnvand 600 Krydsning af udløb 

8 - Dræn 160 Strækning på ca. 215m 

8 - Regnvand 1200 Strækning på ca. 215m 

8 8a Regnvand 110 Krydsning af udløb 

8 8a Regnvand 250 Krydsning af udløb 

8 - Overløbsledning 850 Krydsning af udløb 

8 - 
Rørlagt grøft 

(BaneDanmark) 
Ukendt Krydsning af udløb 

9 9a Regnvand 600 Strækning af ca. 75m 

9 9a Regnvand 1000 Krydsning af udløb 

9 9a Regnvand Ukendt Krydsning af udløb 

9 9b Regnvand 250 Krydsning af udløb 

9 9c Spildevand 315 Krydsning 
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5.2.1.2 Vandløb og grøfter 

Kommende stormflodsbeskyttelse, med udgangspunkt i et sammenhængende sikringsniveau 

på +2,0 DVR90, krydser åbne vandløb og grøfter, som har udløb til Vejle Å’s sydlige side, 

som en del af delstrækning 8. Dispositionsforslaget omfatter ikke sektionen, hvor Mølholm Å 

udløber, mens det unavngivne vandløb/grøft krydser under delstrækningssektion 8a, se Figur 

103. 

 

1. Mølholm Bæk, som forløber parallelt med Toldbodvej, har tilslutning til Vejle Å umid-

delbart nord for Vejle Central Renseanlæg. Dette vandløb afvander et topografisk op-

land på ca. 440 hektar iht. oplandsanalyse fortaget vha. Scalgo screeningsanalyse, ref. 

[72]. Vandføringer kan ses af HIP data (Hydrologisk Informations- og prognosesy-

stem) i Tabel 32, ref. [73].  

 

2. Det unavngivne vandløb/grøft nord for Ibæk Strandvej, nær STARK, har udløb til Vejle  

Å. Vandløbet er en del af kloakopland VE009 beliggende imellem Ibæk Strandvej og 

Vejle Å. Vandløbet modtager tilløb fra to af Vejle Spildevands regnvandsledninger. Det 

ene af disse udløb er fra en mindre pumpestation, og det andet er en større gravitati-

onsledning, som er etableret med højvandslukke, jf. afsnit 5.2.1.1. Dette vandløb af-

vander et topografisk opland på i alt ca. 100 hektar iht. oplandsanalyse fortaget via en 

Scalgo screening.  

 

 

 

 
Figur 103: Vandløb som har udløb igennem delstrækning 8. Datakilde: SFDI, ref. [73].                                                      
pkt. 1: Mølholm Bæk (sort pil) pkt. 2: Unavngiven vandløb/grøft (blå pil).  
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Tabel 32: Vandføringer i Mølholm Bæk. Datakilde: SDFI, [73] 

Gentagelsesperiode (år) Vandføring (m3/s) 

2 0,4 

5 0,5 

10 0,56 

20 0,62 

50 0,68 

100 0,72 

 

5.2.1.3 Overfladeafstrømning, nu og i fremtiden 

Projektområdet er screenet vha. Scalgo analyseværktøjer. Større naturlige strømningsveje på 

terræn er identificeret for at redegøre for eksisterende forhold, som i fremtiden kan blive på-

virket af stormflodsbeskyttelsen. Resultaterne fra det nordlige område er afbilledet i Figur 

104 og det centrale og sydlige område i Figur 105.  

 

Risikoen for forværret afstrømningsforhold kan opstå, hvis bagvandet strømmer til et terræn-

mæssigt lavere område end sikringskoten, som derved kan blive en barriere for den naturlige 

afstrømning på terræn. Områder, der er lavere end kote +2,0 m, er screenet i Scalgo og 

fremgår af Figur 106. Konklusionen af Scalgo-screeningerne er opsummeret i Tabel 33, hvor 

hver delstrækning fremgår med summen af oplande til de naturlige strømningsveje, der bliver 

påvirket. Risikoen for oversvømmelse af bagvand under stormflod er vurderet på baggrund af 

størrelsen på de naturlige oplande, og om området er terrænmæssigt lavere end sikringsko-

ten. Desuden er viden fra Vejle Spildevand taget i betragtning, hvis området i forvejen er be-

skyttet på anden vis jf. afsnit 5.2.1.1. 
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Figur 104: Screening af naturlig overfladeafstrømning i projektområdets nordlige del vha. 
Scalgo Live værktøjet, ref. [72] 

 

 
Figur 105: Screening af naturlig overfladeafstrømning i projektområdets midterste og sydlige 
del vha. Scalgo Live værktøjet, ref. [72] 
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Tabel 33: Topografiske oplande – identificering af potentielle påvirkninger ift. overfladeaf-

strømning til hver enkelt delstrækning  

Delstrækning 
Opland  

[ha] 

Forventede påvirkninger ved sikringsniveau +2,0 m DVR90 

1 30 
Begrænset påvirkning, da kun en lille del af oplandet er terrænmæs-
sigt lavere  

2 312 
Ingen ændring, da området er sikret for en 80-100 års gentagelses-
periode som del af Klimaprojekt Østbyen  

3 - Ingen ændring, da området er sikret terrænmæssigt til kote 2,1 m 

4 12 Stor risiko, da store dele af oplandet er terrænmæssigt lavere  

5 - Ingen ændring, da strækningen ikke afskærer større strømningsveje 

6 51 Stor risiko, da store dele af oplandet er terrænmæssigt lavere 

7 - Ingen ændring, da området afvander mod nord (delstrækning 4) 

8 9 Stor risiko, da store dele af oplandet er terrænmæssigt lavere 

9 1 
Begrænset påvirkning, da kun en lille del af oplandet er terrænmæs-
sigt lavere 

 

 

 
Figur 106: Screening af områder lavere end sikringsniveau, kote +2,0 m, Kilde: Scalgo Live 
værktøjet. Datagrundlag: DTM 2018 med hydrologisk tilpasning 2024, ref. [72]. 
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5.2.1.4 Håndtering af bagvand ifm. højvande 

Figur 107 indikerer fire fokusområder, hvor supplerende pumpestationer kan blive nødven-

dige for håndtering af bagvand i kombination med stormflod. Fælles for de udpegede områder 

er, at de afvander et større topografisk opland opstrøms, og at de omkringliggende arealer til 

stormflodssikringen er terrænmæssigt lavere end sikringskoten for anlægget.  

 

Etablering af nye pumpestationer vil være en robust løsning, som installeres i tilslutning til de 

eksisterende regnvandsudløb, se evt. Figur 107. Derved kan der opretholdes en konstant ud-

ledning af overfladevand under højvandshændelser op til sikringsniveauet, hvor højvandsluk-

ker på regnvandssystemet vil være aktiveret. Størrelsen og udgiften til disse anlægstekniske 

konstruktioner afhænger blandt andet af øvrig planlagt klimasikring i de opstrøms områder og 

udarbejdelse af en overordnet styringsstrategi i kombinationen med de forskellige klimatilpas-

ningstiltag og evt. eksisterende system. Det reelle behov for supplerende tiltag skal således 

vurderes nærmere i kommende projektfaser. 

 

 
Figur 107: Oversigtskort med indikation af placeringer af nye pumpestationer til håndtering 
af bagvand. 
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5.2.2 Øvrige ledningsforhold 

Det foreslåede trace for stormflodsbeskyttelse er screenet for konflikt med øvrige ledningsfor-

hold under eksisterende forhold, se Tabel 34. Med ”øvrige ledningsforhold” skal forstås andre 

ledningstyper udover kloak, og hvor ledningsoplysninger fremgår af LER. Dette kan f.eks. 

være el, gas, fjernvarme, internet mv. Traceet for stormflodsbeskyttelse er generelt mere 

kystnært i forhold til traceer for øvrige ledninger, og der er derfor begrænset konflikt med 

krydsende ledninger. Undtagelser herfor er enkelte krydsninger på tværs af havneløb, hvor 

krydsningsproblematikken skal vurderes nærmere i de følgende projektfaser. På flere stræk-

ninger må det samtidigt forventes, at der skal omlægges eller håndteres forsyningsledninger, 

som forløber parallelt med kysten. Dette drejer sig dog om mere fleksible ledningstyper, og 

evt. omlægning forventes at kunne ske uden større anlægsmæssige udfordringer. 

 
Tabel 34: Screening af krydsninger med øvrige ledningsforhold og trace for stormflodsbe-
skyttelse. 

 

Del-

stræk-

nings-

sektion 

Type Dimension Beskrivelse 

1 1 Vandledning 110 Strækningslængde på 600m 

1 1 El Ukendt Strækningslængde på ca. 60m 

4 4a Vand 110 Strækningslængde på 95m 

4 - Vand 63 Strækningslængde på 132m 

5 5 El 2 stk. Krydsning 

5 5 Tele Ukendt Strækningslængde på 84m 

6 6d Vand Ukendt Strækningslængde på 229m 

6 6c Vand Ukendt Strækningslængde på 97m 

6 6b Vand Ukendt Strækningslængde på 179m 

6 6a Vand Ukendt Strækningslængde på 796m 

7 - El 3stk Krydsning 

7 - Fjernvarme 610 Krydsning 

7 - Fjernvarme 610 Krydsning 

7 - El flere Krydsning 

7 - Vand 150 Krydsning 

7 - El flere Krydsning 

7 - Vand 200 Krydsning 

7 7c Fjernvarme 850/350 Krydsning 

7 7b El 2 x 60 Krydsning 

8 8a El 2 x 60 Krydsning 

8 - Fjernvarme 850/350 Krydsning 

8 8a Vand 200 Krydsning 

8 8a El flere Krydsning 

8 8a Vand 150 Krydsning 

8 8a Fjernvarme 610 Krydsning (bro) 

8 8a Fjernvarme 610 Krydsning (bro) 

8 8a El 2 stk. Strækninger på ca. 350m 

8 - El Ukendt Krydsning 

9 9c El 2 stk. Krydsning 
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5.3 Kulturhistoriske fredninger og bevaringsværdige landskaber 

Vejle rummer flere fredede fortidsminder m/u beskyttelseslinjer, arealfredet fund- og fortids-

minder, fredede og bevaringsværdige bygninger samt kulturarvsarealer. Flere af disse fred-

ninger  ligger i eller nær projektområdet, hvor der planlægges stormflodsbeskyttelse.  

 

Ifølge Slots- og Kulturarvsstyrelsen er der i området markeret med brunt på figur 13 en loka-

litet med kulturarvsarealer af national betydning indeholdende de ældste hidtil kendte bebyg-

gelsesspor i Vejle fra begyndelsen af 1100-tallet, ref. [74]. Der er ved sonderingsgravninger 

påvist kraftige stolper og voldgrav. Der er kulturlag, der visse steder er op til et par meters 

tykkelse. De øvrige punktvise fredede fortidsminder er forskellige anlæg, f.eks. bro, fra bl.a. 

stenalder og nyere tid. Opmålingsdata mv. for alle de på figur 13 markerede punkter er på 

Fund og Fortidsminder under kulturarv.dk. Derudover er der registeret én fredet bygning 

samt flere bevaringsværdige bygninger i projektets nærområde, se Figur 109.  

 

 
Figur 108: Fredede fortidsminder m/u beskyttelseslinjer, samt kulturarvsarealer jf. Slots- og 
kulturstyrelsen. Datakilde: ref. [8]. 
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Figur 109: Fredede og bevaringsværdige bygninger jf. Slots- og Kulturstyrelsen. Datakilde: 
ref. [8].  

Det er indledningsvist ikke muligt at vurdere, om projektet vil have negative konsekvenser 

for fundene og fortidsminderne, men det må indgå i videre faser at undersøge. Derimod vil 

realisering af projektet alt andet lige have en positiv påvirkning af kulturarvsarealerne mv, da 

oversvømmelsesrisikoen vil være stærkt reduceret.  

 

Bevaringsværdige landskaber er områder, der er udpeget for at beskytte særligt karakteri-

stiske landskabstræk. Alle landskaber består i udgangspunktet af geologisk dannede terræn-

former og de typer af natur, der naturligt er dannet ovenpå, f.eks. ådalen, søer og moser. 

Mange års menneskelig påvirkning har ændret udgangspunktet og tilføjet kulturskabte lag 

som beplantning, bebyggelse og vejstruktur. Det er den rummelige og visuelle fornemmelse 

af landskabets enkelte dele, som skaber oplevelsen af landskabet. Bevaringsværdige landska-

ber er således områder, hvor et eller flere af disse forhold gør landskabet særligt karakteri-

stisk, oplevelsesrigt og værdifuldt, ref. [70]. En sådan udpegning er fortaget langs Ibæk 

Strandvej og dermed i og langs delstrækning 9, se Figur 110. Derudover er hele projektområ-

det beliggende indenfor udpegningen af geologiske bevaringsværdigelandskaber. 
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Figur 110: Bevaringsværdige landskaber, Datakilde: kort.plan.dk, ref. [67] 

 

 
Figur 111: Geologiske bevaringsværdige landskaber, ref. Plan og Landdistriktsstyrelsen samt 

Kommuneplan  
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5.4 Natur- og miljøforhold 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende dispositionsforslag lavet en indled-

ningsvis søgning på naturbeskyttede habitater og arter, samt afdækning af miljøforholdene 

ift. projektområdet og nærområdet Vejle Fjord. Resultater fra denne søgning præsenteres i 

det følgende, men skal alene ses som en indledende afdækning af de beskyttede naturområ-

der, idet dispositionsforslaget ikke har til formål at vurdere evt. påvirkninger af de beskyttede 

naturtyper/-områder mv. Vurderingerne vil i stedet være dækket i forbindelse med den vi-

dere projektbearbejdning og evt. Miljøkonsekvensvurderingen og Natura 2000-væsentlig-

hedsvurdering. 

 

Ved projektlokaliteten er der fundet frem til følgende naturbeskyttelse: 

 

• §3 beskyttet strandeng 

• §3 beskyttet vandløb 

• Bygge- og beskyttelseslinjer: Strandbeskyttelseslinje, åbeskyttelseslinje og skovbyg-

gelinje  

• Områder udpeget som økologisk forbindelse samt potentiel økologisk forbindelse i 

Grønt Danmarkskort 

• Områder udpeget som potentielle naturbeskyttelsesinteresser i Grønt Danmarkskort 

 

Som det fremgår af de efterfølgende afsnit, er der flere områder med ovennævnte naturbe-

skyttelse og bebyggelseslinjer, som kan have betydning ved stormflodsbeskyttelsen på en del 

af projektets delstrækninger, herunder 1, 7, 8 og 9. 
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5.4.1 Beskyttede naturtyper jf. Naturbeskyttelsesloven 

Af Figur 112 fremgår det, at stormflodsbeskyttelsen vil ligge i og i umiddelbar nærhed af §3-

beskyttede naturtyper og vandløb. Særligt delstrækning 8 og 9 er beliggende i et §3-beskyt-

tet strandengsområde, imens delstrækning 7 og 8 løber langs med et §3-beskyttet vandløb, 

samt krydses heraf.  

 

 

Figur 112: §3-beskyttede naturtyper jf. Naturbeskyttelsesloven, ref. [75]. Datakilde: [8] 
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5.4.2 Byggebeskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven 

Af Figur 113 fremgår det, at projektområdet flere steder ligger inden for bygge og beskyttel-

seslinjer, se Figur 113. 

 

 
Figur 113: Bygge- og beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven, ref. [75]. Datakilde: [8] 

 

5.4.3 Naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser ift. 

Grønt Danmarkskort 

Grønt Danmarkskort indgår som en del af planloven og samler kommunernes naturtemaer i 

ét sammenhængende naturnetværk. Udpegninger i Grønt Danmarkskort sker på kommunalt 

niveau, hvilket betyder, at det også er den enkelte kommune, der angiver hvilke retningslin-

jer, der er i de udpegede områder. Kommuneplanerne skal således indeholde retningslinjer 

for udpegning af Grønt Danmarkskort bestående af eksisterende og potentielle naturområder, 

samt retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsernes naturindsats indenfor Grønt 

Danmarkskort 

 

Generelt om naturområder anføres, at de skal sikre et mangfoldigt og varieret dyre- og plan-

teliv. Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse, som forringer et na-

turområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, så naturværdierne samlet 

set bliver fastholdt eller forbedret. 

Det fremgår af Vejle Kommunes Kommuneplan21, at i de økologiske forbindelser og potenti-

elle økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje styrkes. Her må 
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ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad for-

ringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. 

Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, der vil afskære en øko-

logisk forbindelse, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammen-

hængende natur, eller der skal etableres faunapassager, hvor der er behov for det.  

Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser inden for byzone skal styrke by-

ernes rekreative og naturlige miljøer og indgå og friholdes som rekreative forbindelser ud til 

det omkringliggende åbne land. De potentielle naturområder skal friholdes for byggeri, anlæg 

og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder eller 

etablere sammenhænge mellem eksisterende naturområder.  

De tre udpegninger - økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potenti-

elle naturområder – har til formål at modvirke fragmenteringen af naturen. De tre udpegnin-

ger fremgår af Figur 114. 

 

  

Figur 114: Illustration fra Vejle Kommuneplan21, retningslinje for økologiske forbindelser, 

potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder, ref. [76] 

 

Artsscoren fra Biodiversitetskortet er en samlet vægtet score for tilstedeværelsen af rødli-

stede arter. Artscoren i og nær projektområde er vist i Figur 115.  Bioscorens fra Biodiversi-

tetskortet har til formål at vise, hvilke områder i Danmark som er kendte eller potentielle le-

vesteder for rødlistede arter. Bioscoren består dels af en artsscore, som er en vægtet sum af 

kendte forekomster af rødlistede arter og dels en proxyscore, som er summen af landskabs- 

og levestedsindikatorer for forekomst af rødlistede arter. Bioscoren i og nær projektområde er 

vist i Figur 116.   
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Figur 115: Biodiversitetskortet, Artscore, ref. [77] og [78]. Scoreskala: 1 er lavest og 9 er hø-
jest 

 
Figur 116: Biodiversitetskortet, Bioscore, ref. [77] og [78]. Scoreskala: 1 er lavest og 20 er 
højest 
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5.4.4 Natur og vildtreservater jf. Jagt- og vildtforvaltningsloven 

Hele inderste del af Vejle Fjord er udpeget som natur- og vildtreservat, ref. [79]. Området er 

omfattet af Bekendtgørelse om Vejle: Inderfjord Vildtreservat, hvoraf det fremgår, at det er 

forbudt at udøve jagt eller indfange eller forjage svømme- og vadefugle, og det er forbudt at 

ødelægge og indsamle æg, ref. [79]. 

 

Store dele af det kommunale fællesprojekt er placeret i byreservatet, se Figur 117. Der skal 

derfor forventeligt søges dispensation mht. færdsel i et vildtreservat i anlægs- og driftsfasen. 

Dispensationsansøgningen medtages i ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttel-

sen.  

 

 
Figur 117: Natur- og vildtreservater: Byreservatet, ref. Danmarks Miljøportal, ref. [8].  

 

5.4.5 Natura 2000 jf. EU naturbeskyttelse 

Flere områder omkring Vejle Fjord er en del af flere Natura 2000-områder, herunder N78 og 

N79, se Figur 118. De to områder er benævnt: 

 

• Natura 2000-området (N78) ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, indeholdende ud-

pegning af habitatområde N67 jf. habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesområde F45 jf. 

Fuglebeskyttelsesdirektivet, ref. [80] .  

 

• Natura 2000-området (N79) ’Munkebjerg Strandskov’, indeholdende udpegning af ha-

bitatområde N68 jf. habitatdirektivet, ref. [81]  
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Som det fremgår af Figur 118 ligger projektområdet ikke indenfor Natura 2000-områderne 

’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’ og ’Munkebjerg Strandskov ’. Afstanden til de kystnære 

Natura 2000-områder mod øst er ca. 3 - 4 km. Det bemærkes, at der herudover er flere ud-

peget områder i oplandet til Vejle Å, se evt. Naturstyrelsens hjemmeside.  

 

 

 
Figur 118: Natura 2000: Fuglebeskyttelsesområde og habitatområde   

 

5.4.5.1 Observationer i og nær projektområdet 

Bilag IV-arter er strengt beskyttede arter af dyr og planter, som fremgår af EU’s Habitatdirek-

tiv bilag IV, og som på europæisk plan er vurderet som særligt sårbare eller truede. Bilag IV-

arterne må ikke indfanges eller slås ihjel, og der er forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse 

af deres yngle- og rasteområder, hvis det skader arternes bestande. For planter gælder, at de 

ikke må beskæres eller graves op. Generelt er vi forpligtet til at beskytte både inden for og 

uden for Natura 2000-områderne. Der kan i helt særlige tilfælde dispenseres fra forbuddene, 

hvis der ikke findes anden brugbar løsning, og fravigelsen må ikke hindre opretholdelse af 

den pågældende bestands bevaringsstatus i området, ref. [82]. 

 

Det er særligt på to lokaliteter i projektområdet for stormflodsbeskyttelse, at der er observe-

ret mange ”truede arter” og ”rødlistede arter”. Der er ifølge Arter.dk (se evt. Figur 119 og Fi-

gur 120) ved Sydkajen observeret 68 arter (8461 fund), og på farvandet lidt øst for havnen 

er der observeret 53 arter (1583 fund). Alle oplistes ikke her, men der er eksempelvis van-

drefalk, husrødstjert, mudderklirre, gravand og bjergirsk iblandt fundene, ref. [83]. I de vi-

dere projektfaser, kan der med fordel inddrages lokal viden og studier af kortlægninger over 

tid, for at forstå områdets historiske, nuværende og forventede fremtidige sammensætning 

https://mst.dk/erhverv/rig-natur/artsforvaltning/beskyttede-arter
https://mst.dk/erhverv/rig-natur/artsforvaltning/beskyttede-arter
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og variation. En interessent som Danmarks Ornitologiske Forening (DOF) vil med fordel kunne 

inddrages. 

 

Der er på flere lokaliteter i projektområdet observeret ynglefuglene Hvepsevåge og isfugl, 

dvs. de 2 fuglearter, der er med i udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N78, fuglebe-

skyttelsesområde nr. 45, jf. som det fremgår af tabel ovenfor under gennemgangen af N78. 

Hvepsevåge yngler i Danmark primært i ældre, større løvskove, hvor reden placeres i de 

mere lysåbne dele af skoven. Den samlede danske ynglebestand blev i 1980’erne opgjort til 

ca. 650 ynglepar, og det vurderes, at bestanden har været nogenlunde stabil siden. Isfugl 

yngler i skrænter langs åer og søer med klart vand. Den danske bestand er nærmest stand 

og strejffugle, hvor langt de fleste overvintrer tæt på ynglelokaliteterne, ref. [80].  

 

Derudover huser skovene i umiddelbar nærhed flere flagermusarter så som vandflagermus, 

brun flagermus, flynseflagermus m.fl., de indre kystvande gråand, skærv og lille præstekrave 

og strandengsområdet stjernearter som strandasters, kærsvovlrod, sylt-star, dansk kokleare 

og glanskapslet siv, samt invasive arter fra EU-listen som rynket rose, kæmpe pileurt og 

kæmpe bjørneklo, ref. [83]. 

 

 
Figur 119: Bilag IV arter og Rødlistede arter ref. [83] 
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Figur 120: Bilag IV arter og Rødlistede arter, registeret i via arter.dk. Bemærk at oplistningen 
af rødlistedata er omfattede og eksempelvis inddrager alle fugleobservationer uanset om der 
er trækfugle, rastende fugle eller ynglefugle, ref. [83] 

 

5.4.5.2 Natura 2000-område ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, N78 

Natura 2000-området ’Skove’ langs nordsiden af Vejle Fjord har et areal på 2.556 ha, og 

rummer udpegning af habitatområde N67 og fuglebeskyttelsesområde F45, ref. [80] .  

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende 

skovområder og de tilknyttede lysåbne plantesamfund langs kysten.  

 

Området består af store, kystnære, kuperede skove, afbrudt af dyrkede arealer i store herre-

gårdslandskaber. Skovene er hovedsagelig bøgeskove, som flere steder vokser på både surt 

plastisk ler og kalkholdigt ler. Dette er grundlaget for, at skovene er levested for en mængde 

sjældne arter, såvel dyr som planter og svampe. Skovene gennemskæres af slugter med 

større og mindre vandløb, og foran de stejle kystskrænter findes der enkelte steder små are-

aler med hævet havbund og strandeng. Herudover findes der bl.a. artsrige, kalkholdige og 

sure overdrev, kystskrænter, kildevæld og rigkær. Der er flere fredninger inden for området i 

den vestlige og østlige del, ref. [80]. 

 

Området rummer over 5% af det samlede areal af skovnaturtyperne ’bøg på muld’ og ’bøg på 

kalk’ inden for Natura 2000-områder i den biogeografiske region, ref. [80]. 

 

Udpegningsgrundlaget indeholder både de arter, naturtyper og fugle, der forventes udtaget 

fra udpegningsgrundlaget og dem, der er tilføjet, jf. processen med opdatering af udpeg-

ningsgrundlaget gennemført i perioden 2018-2021. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området N78 ’’ fremgår af Tabel 35 samt Tabel 36, 

ref. 
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Tabel 35: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N78, habitatområde nr. 67 

Kode Naturtype Kode Naturtype 

1210 Strandvold med enårige plan-

ter (1210) 

1220 Strandvold med flerårige planter  

 Kystklint/klippe (1230) 1330 Strandeng 

2190 Klitlavning 2130 Grå/grøn klit*  

3150 Næringsrig sø 3140 Kransnålalge-sø  

3260 Vandløb 3160 Brunvandet sø 

6230 Surt Overdrev* 6210 Kalkoverdrev* 

7140 Hængesæk 6410 Tidvis våd eng 

7230 Rigkær 7220 Kildevæld* 

9130 Bøg på muld 9120 Bøg på mor med kristtorn 

9160 Ege-blandskov 9150 Bøg på kalk 

91D0 Skovbevokset tørvemose* 91E0 Elle- og askeskov* 

Kode Arter Kode Arter 

1014 Skæv vindelsnegl 1096 Bæklampret 

1166 Stor vandsalamander   

*Prioriteret naturtype 
 

Tabel 36:  Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N78, fuglebeskyttelsesområde nr. 
45.  Ved fuglearter: ”T” = trækfugl, ”Y” = ynglefugl, ref. [80] 

Fugleart Fugleart 

Hvepsevåge (Y) Isfugl (Y) 

 

 

Områdets overordnede bevaringsmålsætninger 

Jf. Bevaringsmålsætningerne for N78, som fremgår af Natura 2000-plan 2022-27, er de over-

ordnede mål for Natura 2000-området at: 

 

Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus 

på biogeografisk niveau, og fugle på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at sikre bestands-

størrelsen på nationalt niveau. Målet er, at skovnaturen udvikles hen mod naturpræget skov 

med stor biodiversitet og udgør sammen med de lysåbne naturtyper sammenhængende na-

turområder ud mod kysten. Kysten og klinten indgår i en dynamisk kystudvikling, hvor det i 

høj grad er naturen, der råder.  

 

Områdets skovnaturtyper og skovkildevæld sikres naturlig dynamik, kontinuitet og sammen-

hæng. Den varierede skovstruktur søges bevaret og forbedret, således at den specielle flora, 

som er tilknyttet området i kraft af de specielle jordbundsforhold, sikres.  

 

Der er i dette område specielt fokus på de mange forskellige skovnaturtyper, som alle har 

stærkt ugunstig bevaringsstatus, og hvor bøg på muld (9130) og bøg på kalk (9150) optræ-

der med biogeografisk store forekomster i området. De lysåbne naturtyper, kalkoverdrev 

(6210), sure overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), strandeng (1330) og kildevæld (7220) 

med stærk ugunstig bevaringsstatus sikres. Naturtypernes areal øges, og hvor de naturgivne 

forhold muliggør det, sikres der sammenhæng mellem forekomsterne. Ved ophør af afvanding 

i skov prioriteres udvikling af våde skovnaturtyper frem for skovnaturtyper tilknyttet tør 

bund. Områdets økologiske integritet skal sikres i form af en for naturtypen hensigtsmæssig 
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drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmu-

ligheder for arterne, ref. [80].  

 

5.4.5.3 Natura 2000-området ’Munkebjerg Strandskov’, N79 

Natura 2000-området ’Munkebjerg Strandskov’ langs sydsiden af Vejle Fjord har et areal på 

308 ha, og rummer udpegning af habitatområde N68, ref. [81].  

 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte skovnaturen i området, speci-

elt de store forekomster af typen bøgeskov på morbund med kristtorn, som udgør mere end 

5% af den kontinentale biogeografiske regions samlede forekomst af naturtypen. 

 

I skovene findes også typerne bøgeskov på muldbund, ege-blandskov samt de to prioriterede 

våde naturtyper skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov. Der er spredte forekomster af 

kildevæld i skovene og enkelte lysåbne rigkær og strandenge ved kysten. Habitatområdet er 

af stor national betydning på grund af sine meget artsrige kløft- og skræntsamfund, sjældne 

arter og tilstedeværelsen af plastisk ler. Området er et meget kuperet skovområde på sydsi-

den af Vejle Fjord med stejle, mørke, nordvendte skrænter mod fjorden. Skovene gennem-

skæres af meget dybe, snævre smeltevandsslugter. Ved foden af skrænterne ses ofte næ-

ringsrige og til tider vældprægede plantesamfund, mens der højere oppe på skrænterne kan 

findes morbund. Visse steder har skoven karakter af bjergskov, ref. [81] 

 

Udpegningsgrundlaget er opdelt efter de habitat- og/eller fuglebeskyttelsesområder, som Na-

tura 2000-området består af. Hver habitatnaturtype og -art har en talkode, der er angivet i 

parentes (jf. habitatdirektivets bilag 1 og 2). Derudover er det angivet med *, om der er tale 

om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. For fuglearterne er det angivet, hvorvidt der 

er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). 

 
Tabel  : Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N79, habitatområde nr. 68.  

Kode Naturtype Kode Naturtype 

1330 Strandeng  9120 Bøg på mor med kristtorn  

7230 Rigkær  9160 Ege-blandskov 

9130 Bøg på muld 91E0 Elle- og askeskov*  

91D0 Skovbevokset tørvemose*     

7220 Kildevæld*    

*Prioriteret naturtype 
 

Områdets overordnede bevaringsmålsætninger 

Bevaringsmålsætningerne for N79 fremgår af Natura 2000-plan 2022-27. Generelt slås det 

fast, at naturtyper på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus 

på biogeografisk niveau. Målet er at bevare det kuperede skovområde med forskellige skov-

naturtyper og smeltevandsslugter.  

 

De overordnede mål for området er desuden:  

• At skovområdet sikres som mosaik mellem flere naturtyper, og der søges at opnå 

sammenhæng ved at udvide arealet med habitatnatur.  

• At sikre områdets areal med bøg på mor med kristtorn (9120), som udgør en stor an-

del på nationalt, biogeografisk niveau. Desuden sikres også bøg på muld (9130), ege-
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blandskov (9160) og elle- og askeskov (91E0). De har mange forekomster i området, 

og har stærkt ugunstig bevaringsstatus.  

• Områdets økologiske integritet sikres i form af, en for naturtyperne hensigtsmæssig 

hydrologi, drift/pleje, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etable-

ringsmuligheder for arterne. 

 

 

5.4.6 Vandmiljø ift. Vandområdeplaner jf. Vandrammediretivet 

I det følgende beskrives miljøstatus for de målsatte vandforekomster for kystvand, der poten-

tielt kan blive berørt af Stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn. 

 

5.4.6.1 Kystvande 

De potentielt berørte kystvande i forbindelse med stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn 

hører under vandområdedistrikt Jylland og Fyn, og er opdelt i forskellige hovedvand- og 

kystvandoplande. Fra kysten og ud til 1-sømilegrænsen inden for strækningen Lillebælt/Jyl-

land hører kystvandet til kystvandsområde nr. 123 Vejle fjord, indre, mens kystvandsområdet 

ud mod 12-sømilegrænsen hører til kystvandsområde nr. 122 Vejle Fjord, ydre. Fra Ydre 

Vejle Fjord til 12 sømilegrænsen i Kattegat hører kystvandsområdet inden for 1-sømilegræn-

sen til kystvandsområde nr. 224 Nordlige Lillebælt, mens strækningen ud til 12-sømilegræn-

sen hører under kystvandsområde nr. 219 Århus bugt. Påvirkningen fra Stormflodsbeskyttel-

sen af Vejle by og havn, vil være lokalt i Vejle Fjord kystvandområde 122 og 123. 

 

Afgrænsningen af de potentielt påvirkede kystvande er foretaget ud fra en vurdering af 

Stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havns direkte og indirekte påvirkning af de enkelte kyst-

vande på grundlag af afstanden til kystvandene og projektets omfang. Det kan derfor umid-

delbart afvises, at andre kystvande kan blive påvirket af Stormflodsbeskyttelse af Vejle by og 

havn 

 

Figur 121 viser de større målsatte kystvande, der potentielt påvirkes af projektet. 

 

 
Figur 121: Oversigt over målsatte overgangsvande, der potentielt påvirkes, og deres økologi-
ske tilstand.  
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Økologisk og kemisk tilstand i Kystvande 

Den økologiske tilstand for kystvande beskrives ud fra tilstanden af kvalitetselementerne: 

klorofyl (fytoplankton), ålegræs og bundfauna. Desuden indgår forekomsten af nationalt spe-

cifikke stoffer som støtteparameter for den økologiske tilstand. Den kemiske tilstand beskri-

ves ud fra forekomsten af en række forurenende stoffer. Kvalitetselementerne er beskrevet i 

nedenstående tekstboks, se Figur 122. 

 

Kvalitetselementer til vurdering af økologisk og kemisk tilstand i kystvande 

 

• Bundflora: Vurderes ud fra dybdeudbredelsen for ålegræs, som i høj grad bestemmes af sigtedybden i 

vandsøjlen og dermed af eutrofieringsgraden, idet sigtedybden begrænses af mængden af fytoplankton. 

Den økologiske tilstand for ålegræs anvendes dog ikke som kvalitetselement langs den Jyske Vestkyst, 

da ålegræs ikke vokser her på grund af de meget dynamiske fysiske forhold, herunder den store sand-

transport. 

• Fytoplankton: Kvalitetselementet fytoplankton (klorofyl) er et mål for sammensætningen, tætheden og 

biomassen af fytoplankton i vandsøjlen, og dermed et mål for mængden af næringsstoffer i vandsøjlen. 

Når der er mange næringsstoffer i vandsøjlen, svarende til en høj eutrofieringsgrad, vil der være et højt 

indhold af hurtigt voksende fytoplankton og dermed en høj koncentration af klorofyl.  

• Bundfauna: DKI-metoden anvendes til at beskrive, hvordan tilstanden af bundfauna er i det pågældende 

område. DKI kan variere mellem 0, hvor der ikke er bundfauna til stede, og tæt på 1, hvor der er et højt 

antal af bundfaunaarter, herunder også arter, som er følsomme overfor eutrofiering. 

• Nationalt specifikke stoffer indgår som en støtteparameter og dækker over miljøfarlige forurenende 

stoffer, hvor der på nationalt niveau er fastsat miljøkvalitetskrav. Ved overskridelse af de fastsatte miljø-

kvalitetskrav vil stofferne på længere sigt kunne have en negativ påvirkning af flora og fauna.  

• Kemisk tilstand fastsættes som god, ikke-god eller ukendt på baggrund af koncentrationen af stoffer, 

som er optaget på EU’s liste over prioriterede stoffer. 

 
Figur 122: Beskrivelse af kvalitetselementer til vurdering af økologisk tilstand i kystvande. 

 

Den økologiske tilstand for de potentielt berørte kystvande er ringe i indre Vejlefjord, kyst-

vand nr. 123, hvilket skyldes den ringe tilstand af kvalitetselementet rodfæstede planter. Li-

geledes er den økologiske tilstand også ringe i Vejle yderfjor, kystvand nr. 123 her også 

grundet kvalitetselementet rodfæstede planter. Årsagen til den stærkt begrænsede dybdeud-

bredelse af ålegræs er undersøgt i et fjordtjek foretaget af SDU, Mogens Flindt og Troels 

Lange1. Her opsummeres de primære årsager til at være: 

 

1. Den høje næringssaltbelastning er den primære udfordring  

2. Fjordbunden er præget af mudder  

3. Store arealtab af ålegræs  

4. Kritisk tilbagegang af store rovfisk 

5. Alvorlige miljøfaktuelle videnshuller  

Den kemiske tilstand for de potentielt berørte kystvande er ikke god. 

 

Tilstandsvurderingen for de enkelte kvalitetsparametre for de potentielt påvirkede kystvande 

fremgår af Tabel 37. 

 
11 Reference til Fjortjek: https://www.vejleaadalogfjord.dk/api/drupal/sites/vejleaadalogfjord.dk/files/2020-05/Fjordtjek%201%20-%20fo-

rel%C3%B8big%20dataopsamling%2C%20analyse%20og%20konklusion.pdf 



 

 

 

 

150/176 Confidential 

 

Tabel 37: Tilstandsvurdering af kystvande, der potentielt påvirkes af Stormflodsbeskyttelse 

af Vejle by og havn. 

Vandområde 
(ID) 

Ålegræs Fytoplankton Bundfauna National speci-
fikke stoffer 

Kemisk til-
stand 

123 Ringe moderat moderat God Ikke god 

122 Ringe Ringe Moderat God Ikke god 

 

Miljømålet for de målsatte kystvande er opnåelse af en samlet god økologisk og god kemisk 

tilstand inden miljømålsperiodens udløb i 202715.  

 

5.4.6.2 Umiddelbar miljøtilstand, lokalt ved anlæg på søterritoriet 

 

Miljøtilstand ved Tirsbæk strandvej 

Fjordområdet ved Tirsbæk Strandvej, delstrækning 1, er afgrænset af lystbådehavnen mod 

syd, bølgen mod vest, Tirsbæk strandvej mod nord og skyttehuset delvist mod vest. Fjordom-

rådet er således begrænset i sin vandudskiftning, se Figur 23. Fjordbunden består udeluk-

kende af dybt blødt mudder, med højt organisk indhold og er lavvandet mellem 1-1,5 meter 

dybt, på nær over mod lystbådehavnen og under kajakøen, hvor dybden er omkring 2-3 me-

ter. Bundfaunaen består primært af sandmuslinger, hjertemuslinger og alm. børsteorm i rela-

tivt høje tætheder. Af fisk ses primært kutlinger ved bunden. Området er således kraftigt på-

virket af ophobet organisk stof i bunden, og miljøtilstanden må betegnes som særdeles dår-

lig.  

 

Miljøtilstand ved Ibæk Strandvej 

Fjordområdet ved Ibæk Strandvej er den sydvestligste del af Vejle inderfjord og ligger umid-

delbart ud for udløbet af Vejle å. Delstrækning 9 Ibæk Strandvej løber langs den sydlige del 

af fjorden. Fjordbunden er primært blød mudderbund præget af højt organisk indhold. På den 

østlige side af broen over Vejle fjord ses et tyndt bælte af ålegræs2 med dybde udbredelse 

omkring 1,8-2 meter3. Dybden varierer fra 1,5- 2 meter vest for broen, og øst for broen bli-

ver der hurtigt dybere end 2 meter, og dermed dybere end ålegræsset kan vokse. 

Området er kraftigt påvirket af organiske stoffer i havbunden og høje næringsbelastninger, 

miljøtilstanden må betegnes som dårlig. 

 

Stormflodsbeskyttelsen af Vejle by og havn kan potentielt medføre følgende påvirkninger af 

kystvand: 

 

Omkring kajanlæg og kystlinjer vil der kunne påvirkes lokalt i forbindelse med arbejdet med 

spild af sediment m.m. Visse typer af arbejde vil også kunne påvirke med undervandsstøj.  

 

Den potentielle påvirkning af den samlede økologiske tilstand for de potentielt påvirkede 

kystvande vurderes på baggrund af påvirkningerne af kystvandenes kvalitetselementer. Den 

kemiske tilstand vurderes på baggrund af tilførslen af EU-prioriterede miljøfremmede stoffer 

til de målsatte vandområder.  

 

 
2 https://marine-vegetation.satlas.dk/ 

3 https://miljoedata.miljoeportal.dk/ 
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For hver enkelt vandforekomst vurderes påvirkningen af de enkelte kvalitetselementer, og 

det vurderes, om påvirkningerne forringer vandforekomsterne eller hindrer muligheden for 

opnåelse af god økologisk og god kemisk tilstand. 

 

5.4.6.3 Påvirkning af kystvande 

Stormflodsbeskyttelsen af Vejle by og havn kan potentielt påvirke de berørte kystvande som 

følge af en række af projektets miljøeffekter, som det fremgår af nedenstående Tabel 38. 

 
Tabel 38: Potentielle påvirkninger af kystvande i anlægs- og driftsfasen. 

Effekter Påvirkning 

Inddragelse af areal delstrækning 1 og 9b Ændring af habitat 

Uddybning og opfyldning Sediment i vandsøjlen, sedimentation på havbunden, ændret 

bundsubstrat, tildækning og undervandsstøj 

Kajsikringer m.m. Sediment i vandsøjlen, sedimentation på havbunden og under-

vandsstøj 

Stenudlægninger m.m. Ændring af habitat 

 

I det følgende beskrives miljøeffekternes generelle påvirkning af kystvandene og deres kvali-

tetselementer.  

 

Inddragelse af areal ved delstrækning 1 og 9b 

Generelt vil en mulig inddragelse i sig selv ikke påvirke kvalitetselementerne, men fjordarea-

let vil blive mindre, og der vil være et tab af habitat. Der er dog ingen habitatbeskyttelse, og 

naturkvaliteten af de pågældende habitater er dårlige. Arealet er begrænset, og derfor vil der 

ikke være en påvirkning på bestandsniveau af bundfauna og de dertilhørende fødesøgende 

arter. 

 

Uddybning og opfyldning 

Uddybninger og opfyldninger vil midlertidigt kunne medføre sediment i vandsøjlen, sedimen-

tationstildækning og undervandsstøj og mulige permanente ændringer af habitat og bund-

type. De midlertidige påvirkninger skal muligvis vurderes nærmere, når de endelige løsninger 

er beskrevet. Da Vejle Fjord i forvejen er i en ringe tilstand, vil fjorden være følsom for sedi-

mentpåvirkninger. Ligeledes vil undervandsstøj kunne påvirke sæler og marsvin. De perma-

nente påvirkninger kan udformes, så de får en positiv påvirkning på kvalitetselementerne. 

Her vil en ændring fra blød mudderbund til sandbund ved sandcapping f.eks. have en mulig 

positiv effekt4. I og med den eksisterende havbund er kraftig påvirket af organisk stof, vil de 

fleste ændringer af status quo have en positiv effekt på kvalitetselementerne. 

 

Kajsikringer m.m. 

Kajsikringer kan have midlertidige påvirkninger i form af sediment i vandsøjlen, sedimenta-

tion og undervandsstøj, og de vil muligvis skulle vurderes nærmere, når projektet konkretise-

res. Da Vejle Fjord i forvejen er i en ringe tilstand, vil fjorden være følsom for sedimentpå-

virkninger. Ligeledes vil undervandsstøj kunne påvirke sæler og marsvin. 

 

 
4 Reference til Fjordtjek 
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Stenudlægninger til kystbeskyttelse 

Stenudlægninger til evt. kystbeskyttelse vil medføre en ændring af habitat, men da det eksi-

sterende habitat i sig selv er en hindring for opfyldelse af målsætningen for kvalitetselemen-

terne, vil en ændring ikke forhindre opfyldelse af miljømålet god økologisk tilstand. 

 

De potentielle påvirkninger af de berørte kystvande og konsekvensen heraf skal vurderes 

nærmere for de relevante kvalitetsparametre og vandforekomsterne i deres helhed, når de 

enkelte projekter er nærmere beskrevet. Det er ikke vurderet, om der skal foretages nødven-

dige afværgetiltag i tilfælde af, at stormflodsbeskyttelsen af Vejle by og havn påvirker vand-

forekomsternes tilstand negativt eller hindrer målopfyldelse. 

 

5.4.7 Jordforurening 

Der foreligger jordforureningsattester på Danmarks Miljøportal med kortlægning på vidensni-

veau 1 og/eller vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven for flere matrikler i havneområdet 

og dermed på områder, hvor der planlægges anlæg af stormflodsbeskyttelse, se Figur 123.   

 

 
Figur 123: Jordforurening, Datakilde: Danmarks Miljøportal, ref. [8] 
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5.4.8 Støj ift. Lokalplaner og kommuneplansrammer 

Enkelte af lokalplanerne, f.eks. lokalplan 1246, har bestemmelser om støj, og at virksomhe-

derne på havnen reguleres i dag og fremadrettet med de hidtidige støjgrænser inden for hav-

neområdet (60/60/60 dB(A) dag/aften/nat). Der er i lokalplanen specifikke bestemmelser 

vedrørende enkelte ejendomme; Møllegade 12, delområde 1, og ekstern støj på facaden i for-

bindelse med kontorer og lignende.  

 

I  kommuneplanramme 1.1.E.1 jf. Kommuneplan21 er der et område, der næsten er identisk 

med området for lokalplan 1246, og deraf fremgår, at områderne betragtes som en støjkon-

sekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder. I relation til miljølovgivningens ret-

ningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. 

Tilsvarende er der for et område ud til Vejle Å angivet i kommuneplanrammerne for 1.1.C.25, 

at i relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal om-

rådet betragtes som områdetype 3. Området betragtes som et støjkonsekvensområde i for-

hold til tilgrænsende boligområde og rekreativt område.  

For et område i lokalplan 1203 mv. står der i kommuneplanrammerne for 1.1.E.2, at rammeområ-

det kan kun udnyttes på en måde, som sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 

støj, støv og lugt kan overholdes. For området ved Lystbådehavnen (plannr. 1.1.E.2, se evt. 

Figur 91 ) anføres i kommuneplanrammen, at i relation til miljølovningens retningslinjer ved-

rørende ekstern støj og fra virksomheder, skal området betragtes som områdetype 3. 
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6. UDFØRELSESSTRATEGI FOR ANLÆG SAMT DRIFT OG 

VEDLIGEHOLD 

Der er indledningsvist i dispositionsforslaget skelet til mulige udførselsstrategier, potentielle 

konflikter og konsekvenser ved anlægsfasen og den senere drift- og vedligeholdsfase. Nær-

mere detaljering og bearbejdning skal ske ifm. den videre projektbearbejdning, således hen-

syn til udførelsesmetode og -tid, samt de samlede konsekvenser og påvirkninger entydigt er 

identificeret og defineret.  

6.1 Ledningsejere  

Der er i nærværende projektfase ikke foretaget koordinering af eksisterende ledninger og evt. 

omlægning eller etablering af nye ledninger med ledningsejerne. Koordineringen forventes 

startet op og foregå i tæt samarbejde med ledningsejere i den videre detaljering og projekte-

ring af projektet. Det anbefales allerede nu, at Vejle kommune igangsætter nærmere dialog 

og påbegynder en egentlig koordinering og projektdialog med ledningsejerne.  

 

En koordineringsindsats ventes at omfatte: 

 

• Ved håndtering af overfladebagvand ventes tilslutning til eksisterende system, herun-

der fællessystemet og lokale regnvandsledninger at kunne ske. En nærmere afklaring 

skal ske ift., om det endelige design også skal omfatte nyetablering af eksempelvis 

pumpestationer, lokalafledning af vand, herunder kontraventiler, render, grøfter mv. 

og i så fald, om det skal ske i samspil eller i forlængelse af realisering af det kommu-

nale fællesprojekt. 

• Omlægning af eksisterende ledninger grundet krydsninger mv.    

• Evt. tilslutning af elforsyning til byrumselementer.  

 

 

6.2 Realisering af anlæg 

6.2.1 Arbejdsplads  

For gennemførelsen af arbejderne for det samlede anlæg vil en større inddragelse af midlerti-

dige arbejdsområder være påkrævet bl.a. for oplag af materialer såsom spunsjern og evt. 

jorddepoter for genindbygningsegnet og tilført jord. Ligeså skal arbejdsområdet kunne om-

fatte entreprenørens byggepladsfaciliteter såsom kontor- og velfærdsfaciliteter samt kontorer 

til bygherrens projektgruppe og tilsyn.  

 

Det vurderes endvidere at være en fordel, hvis entreprenøren under udførelsen har adgang til 

en arbejdskaj ift. evt. flydende materiel og for lastning og losning af materialer. Der bør forud 

for udarbejdelse af udbudsmaterialet træffes aftale om dette med Vejle Erhvervshavn.  

 

Arbejdsområderne på land afspærres med byggepladshegn, så uvedkommendes adgang for-

hindres, dette også af hensyn til offentlighedens sikkerhed, mens områderne på søen afmær-

kes med specialafmærkning (gul bøje/kost), som viser at sejlads, herunder færden med ka-

jak, SUP mv. ikke er tilladt inden for afmærket område.  
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Generelt forventes det, at offentlighedens adgang via offentlige veje mv. sikres gennem hele 

byggeperioden. Det vurderes dog, at det periodevis kan være nødvendigt at afspærre vejba-

ner.  

 

Realiseringsrækkefølgen kedes ikke, da flere faktorer kan spille ind, hvorfor den endelige pla-

cering(er) af arbejdsplads(er) ikke kendes. Dette skal konkretiseres yderligere i forbindelse 

med de næste projektfaser. 

 

  

6.2.2 Mulige påvirkninger i forbindelse med anlæg 

6.2.2.1 Påvirkning af Vejle Erhvervshavns aktiviteter, herunder skibstrafikken  

Overordnet set vil udførelsen af anlæggene, herunder anlægskonstruktioner langs kajkanten 

og i en umiddelbar zone rundt om, påvirke skibslastning og losning i Vejle Havn. Dog forven-

tes en stor del af arbejderne for de omtalte anlæg kun i ringe grad at påvirke skibstrafikken, 

da de vil kunne udføres fra land eller udenfor sejlrendens perimeter, dog med øget fokus på 

sejlladssikkerheden.  

 

Overordnet vurderes følgende udførelsestakter at have påvirkning: 

 

1) Installering af anlæg som højvandsmur i cortenstål eller hævet kajkant ventes at be-

grænse kajarealernes brug midlertidigt. Arbejde langs kajarealerne forslås tilladt skif-

tevis for at mindske påvirkningerne.  

 

2) Arbejder med udførelse af anlæg fra landsiden kan pågå samtidigt med arbejder på 

søen. Konsekvensen heraf kan være mindre forstyrrelser af skibstrafikken i korte peri-

oder samt begrænset benyttelse af kajarealerne. 

 

Begrænsning af gennemsejlingsbredden vurderes kun i mindre omfang at have betydning. 

Hvorvidt det med f.eks. assistance fra lodsbåd eller slæbebåd er muligt, at større fragtskibene 

kan passere arbejdsområdet i kystzonen med en begrænset gennemsejlingsbredde, vides 

ikke og skal undersøges nærmere med bl.a. havnen og eksterne fagfolk på området.  

 

Hvis det ikke er muligt, så vil det formentligt i stedet være nødvendigt at sætte begrænsnin-

ger på arbejdsperioderne, således de på bedste vis optimeres i forhold til den krævede er-

hvervsaktivitet. En større koordineringsindsats kræves således mellem Vejle Erhvervshavn og 

entreprenøren samt øvrige interessenter. Rammerne for sådanne tidsbegrænsede perioder for 

hhv. udførelsen og skibstrafikafvikling skal bearbejdes og aftales nærmere. 

 

6.2.2.2 Påvirkning af biltrafikken  

Ved etablering af stormflodsbeskyttelse langs Tirsbæk Strandvej og Ibæk Strandvej (dels-

trækning 1 og 9) kan biltrafikken påvirkes. Dette gælder særligt på Ibæk Strandvej, hvor ve-

jen vil spærres for gennemkørsel ved anlæg af vejbump for at sikre en sammenhængende ef-

fektiv stormflodsbeskyttelse. Der forventes kun i ringe grad at være påvirkninger af de øvrige 

delstrækninger (delstrækning 2-8).   

 

Overordnet vurderes følgende påvirkninger: 
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Delstrækning 9 

• Fjernelse af eksisterende stenkastning med gravemaskine fra rabat og oplægning af 

sten i depot for senere genbrug. 

Konsekvens: Vejbane og evt. cykelsti i den ene, hvis ikke begge retninger, afspærres. 

 

• Anlæggelse af vejbump/hævning af vej og udlægning af ny asfalt. 

Konsekvens: Vejbane og evt. cykelsti i begge retninger afspærres, og færdsel på Ibæk 

Strandvej ledes udenom denne ved omkørsel. 

 

 

Delstrækning 1-9 

• Opbrydning af overflade mv. og evt. omlægning af ledninger. Arbejderne foretages for 

en vejbane eller kajplads ad gangen.  

Konsekvens: Fortov, cykelsti og vejbane afspærres delvist eller helt, og færdsel be-

grænses. Kajarealer tages delvist ud ad drift.  

 

 

6.2.2.3 Støjforhold 

Der er bestemmelser i Kommuneplan21 om, at støjbelastede områder ikke må udlægges til 

støjfølsom anvendelse, og der udlægges støjkonsekvenszoner, men det er karakteristisk for 

de arealer og anlæg, der nævnes i Kommuneplanen, at det er tale om permanente anlæg.  

Vejle er derudover en del af ’Trekantområdet’ hvor fælles planlægning skal medvirke til at fo-

rebygge, at der opstår konflikter mellem støjende eller luftforurenende og støj- og miljøføl-

somme aktiviteter og anvendelser, ref. [84]. 

Der er vejledende støjgrænser for mange typer støj, og myndigheder forholder sig til grænse-

værdier i deres vurdering af, om en støjbelastning er miljømæssigt og sundhedsmæssig ac-

ceptabel. Vurderinger af støjbelastning kan blive aktuelle i projektets anlægsfase.  

Kendetegnende for projektet i forhold til støj er, at der ikke etableres en permanent støjende 

aktivitet, men der melder sig to forhold i relation til støj: 

1. Projektets anlægsarbejder er midlertidige. Støj fra de udendørs midlertidige anlægsar-

bejder, der er forbundet med etableringen af sikringsanlæggene, kan være generende 

og kan håndteres på forskellige måder, f.eks. med afskærmning, tidsbegrænsning for 

den støjende aktivitet mv. Kilderne til støj under anlægsperioden kan være tung trafik 

i form af lastbiler til og fra anlægslokationer, entreprenørmaskiner, gravearbejde, 

spunsning mv.  

 

I en miljøkonsekvensrapport fra 2020 (byudvikling og omdannelse af godsbaneområ-

det mv. ved Gammelhavn) er det anført om støj, at Vejle Kommune, Industrimiljø, i 

særlige tilfælde kan tillade, at støjende bygge- og anlægsarbejde udføres uden for 

normal arbejdstid. Rapportens overordnede ord om støj findes relevant at referere. 

Der er opmærksomhed på valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejds-

pladsen. Udgangspunktet er, at der normalt kan tillades en grænseværdi for bygge- og 

anlægsaktiviteter på 70 dB(A). Kommunen har ifølge miljøkonsekvensrapporten ikke 

fastsat en vejledende grænseværdi for anlægsarbejder uden for normal arbejdstid. 

Rapporten nævner, at det er normal praksis at vurdere støj fra midlertidigt anlægsar-

bejde ud fra en kriterieværdi på 40 dB(A) i alle tidsrum uden for normal arbejdstid. 
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Overholdelse af en kriterieværdi på 40 dB(A) indebærer i praksis, at anlægsarbejde 

ikke kan gennemføres uden for normal arbejdstid.  

 

Det må bero på en konkret vurdering i videre faser, særligt hvilke boliger i nærheden 

af anlægsarbejderne der bliver udsat for støj, der overstiger de vejledende grænser. 

 

2. Dertil kan rejses spørgsmål, om der efter etableringen af sikringsanlæggene vil være 

støjbelastende aktiviteter som følge af de aktiviteter, som der gives mulighed for ved 

ibrugtagning af anlæggene. Flere af anlæggene, f.eks. fjordpromenaden på delstræk-

ning 1 og delstrækning 5, lægger op til udendørsaktiviteter, og det kan i den forbin-

delse være relevant at vurdere, om disse anlæg skal undergives en selvstændig støj-

vurdering. Disse vurderinger skal ikke behandles, men i en videre fase bør der redegø-

res nærmere om forventet støj, herunder i forhold til andre støjkilder, f.eks. vejanlæg 

eller allerede etablerede fritidsaktiviteter, og om fundne giver anledning til tiltag til 

støjreduktion. Det bemærkes, at Kommuneplan21 om støjende fritidsaktiviteter henvi-

ser primært til motor- og skydebaneanlæg. Det udelukker dog ikke, at andre fritidsak-

tiviteter kan vurderes. 

 

6.2.2.4 Fund af fortidsminder  

Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens kapitel 8, ref. [85]. Findes der under 

jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortids-

mindet, og det skal straks anmeldes til Vejle Museerne. Der er ikke kendskab til fortidsminder 

i dette område, idet området er opfyldt i 1950-erne og 1960-erne. Skal der foretages afgrav-

ninger til et niveau, der blotlægger ned til niveauet før opfyldningen, kan det være på sin 

plads, at Vejle Museerne besigtiger arbejdet løbende, mens det pågår, idet det ikke kan ude-

lukkes, at der kan ligge fortidsminder på den gamle havbund. 

 

 

6.2.3 Drift og vedligehold  

Der er for nærværende projektfase ikke gennemført og aftalt krav til idriftsættelse, aflevering 

og ibrugtagning. Disse er dog meget væsentlige forudsætninger for projektets gennemførelse 

og overdragelse til bygherren, hvorfor der på et senere tidspunkt skal være fokus på kravene 

til disse punkter.  

 

For idriftsættelse vil der normalt kræves funktionstest af bevægelige dele. Funktionstesten 

skal omfatte alle enkelte dele af eksempelvis varslingsaktiverede tiltagstypologier på hver en-

kelt delstrækning. Funktionstestene skal dokumenteres, og i øvrigt udføres efter en aftalt 

plan. Det bør også overvejes, om der skal stilles krav til, at entreprenøren de først par drifts-

sæsoner skal kunne tilkaldes for efterjustering af anlægges funktion.  

 

Ved afleveringen kan der f.eks. stilles krav om, at der skal afleveres detaljerede anvisninger 

om vedligehold, drift og inspektioner af anlæggene, samt at disse skal være dokumenterede. 

Anvisningerne bør også suppleres med skemaer for, hvornår og hvilke dele der skal services, 

og hvornår de skal udskiftes. Ydermere bør der stilles krav om aflevering af brugermanual 

mv., før bygherren kan tage anlægget i brug, og entreprisen fra entreprenørens side kan an-

ses som afleveret.  
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6.3 Aktivering af beredskabsprocedure ved varsling af højvande  

Nærværende afsnit beskriver foreløbig anbefalet procedure for lukning af fast monteret sky-

deport/låge ved højvande og stormflod i Vejle Fjord. Proceduren er beskrevet på et overord-

net niveau, og bør ved afslutningen af senere projektfaser og installering opdateres til en en-

delig udgave, så det sikres, at den aftalte procedure til lukning af skydeport/låge også er til-

strækkelig for en effektiv og virksom beskyttelse.  

 

6.3.1 Procedure for lukning af varslingsaktiverede tiltag 

Det anbefales, at det opsættes klare regler og retningslinjer for drift og vedligehold af vars-

lingsaktiverede tiltag. Den eller de driftsansvarlige skal derfor være opmærksomme på vars-

linger, som udsendes af DMI, således at procedurerne bliver overholdt og iværksat rettidigt.  

 

Før/forberedelse for højvandshændelse: 

1) Kontrol af, at portåbning er fri for genstande, der kan forhindre lukning 

2) Test af mekanik og evt. motorer ved start af disse ifm. stormflodssæson. 

3) Test af, at højvandsport/låge kan lukke ved  

 

’Under’ højvandshændelse: 

4) Overvågning af at skydeport/låge er korrekt lukket  

 

Efter højvandshændelse: 

5) Kontrol af, at skydeport/låge ikke er beskadiget som følge af hændelse 

6) Kontrol af, at portåbningen er fri for genstande, der kan forhindre åbning af porten 

 

6.3.2 Nødlukning ift. beredskab 

Det anbefales allerede nu at overveje, om tilkøb af back-up løsning skal være en realitet og 

evt. koordinere med det kommunale redningsberedskab. Hvis fejl, så som nedbrud på meka-

niske dele sker, vurderes det umiddelbart, at højvandsporten/-lågen er af en sådan størrelse, 

at nødlukning kan foretages med simple beredskabsmæssige foranstaltninger, som eksempel-

vis skot, big-bags, water tube etc. Stormflodsbeskyttelsen kan eksempelvis også designes så-

ledes, at der tages højde for en samtænkning med evt. beredskabsløsning. Bevidstheden om 

en plan med action cards og klare procedurer vil reducere risikoen for fejl signifikant. Dette 

anbefales at blive indarbejdet i Vejle Kommunes beredskabsplan for oversvømmelse. 
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7. ORGANISATION OG TIDSPLAN  

Der er ifm. dispositionsforslaget reflekteret over mulig organisation og tidsplan for projektet.  

Med afsæt i gældende lovgivning, samt den videre håndtering af borger og interessenter, er 

der indledningsvist skitseret en proces- og myndighedsplan for projektet. Nærmere detalje-

ring og bearbejdning skal ske ifm. den videre projektbearbejdning, således hensyn til organi-

sering, design mv.  samt de samlede konsekvenser og påvirkninger entydigt er identificeret 

og defineret.  

 

7.1 Lovgivning ift. anlæg af stormflodsbeskyttelse 

7.1.1 Kystbeskyttelsesloven 

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. fastsætter rammer og forpligtigelser i forbin-

delse med kystbeskyttelse, herunder højvandsbeskyttelse og erosionsbeskyttelse (LBK nr. 73 

af 18/01/2024, herefter refereret som Kystbeskyttelsesloven), ref. [86]. Kapitel 1 §1 i Kyst-

beskyttelsesloven beskriver formålet med kystbeskyttelse som værende:  

 

”at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kyst-

nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”  

 

Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:  

 

1) Behovet for kystbeskyttelse.  

2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a.  

3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.  

4) Rekreativ udnyttelse af kysten.  

5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.  

6) Andre forhold. 

 

Dispositionsforslaget udfærdiges således med skelen til de oplistende hensyn, samt til øvrige 

forhold som vægtes væsentlige for Vejle Kommune. Det er afgørende for at opnå målet om at 

skabe et mere resilient samfund, at kunne planlægge langsigtet og håndtere risikoen i forbin-

delse med stadigt hyppigere storme og oversvømmelser.  

 

7.1.2 Miljøbeskyttelsesloven 

Formålet med miljøbeskyttelsesloven er at medvirke til at værne om natur og miljø samt at 

sikre, at samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livs-

vilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven omfatter således beskyttelse af hen-

holdsvis luft, vand, jord og undergrund. I forbindelse med ansøgninger om kystbeskyttelse på 

land og på søterritoriet får kommunerne kompetencen efter miljøvurderingsloven.  

 

For kystbeskyttelsesprojekter omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, skal der udarbejdes 

en screening af om projektet forventes af kunne have væsentlige påvirkninger på miljøet. Det 

er myndigheden, der skriftligt skal afgøre, om projektet er omfattet af kravet om miljøvurde-

ring jf. lovens § 21.  
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7.1.3 Havneloven 

Formålet med Havneloven (LBK nr. 116 af 24/01/2024) er at fastsætte regler for anvendelse 

af havne, særligt havne med erhvervsmæssige ekspedition samt i forhold til natur- og miljø-

forhold samt planlægning på havet.  

 

Nyanlæg eller havneudvidelse kræver tilladelse fra Transportministeren. Såfremt nyanlæg af 

havnerelaterede anlæg og aktiviteter, med et eller flere primære formål, kan ske inden for 

havnens dækkende værker, kan de udføres uden tilladelse, med mindre en vurdering af mil-

jømæssige konsekvenser af anlægget kræves. Kystbeskyttelsestiltag integreret i nyetablering 

af kajanlæg, som eksempelvis hævning af kajarealer eller ny spunscelle, ventes at kunne ud-

føres i relation til bestemmelserne i Havneloven, ref. [87].  

 

7.2 Overordnet proces- og myndighedsplan 

For at få et overblik over nødvendige undersøgelser og vurderinger samt myndighedstilladel-

ser er der udarbejdet en indledende proces- og myndighedsplan. Proces- og myndighedspla-

nen dækker samtlige projektfaser til og med udførelsesfasen.   

 

Tilblivelsen af proces- og myndighedsplanen er baseret på konkret viden om nødvendige vur-

deringer samt omfang og typer af myndighedstilladelser fra andre sammenlignelige projekter 

med udgangspunkt i nuværende kendskab til projektet. Derudover listes alle kendte proces-

ser og aktiviteter i hele projektets forløb til og med aflevering af det udførte projekt.  

 

Proces- og myndighedsplanen afspejler det aktuelle vidensniveau om projektforløbet og vil 

være udgangspunktet for en overordnet projekttidsplan. Det understreges, at planen løbende 

udvides og opdateres i takt med, at detaljerings- og vidensniveauet øges på projektet.  

 

Jf. nuværende tids- og procesplan forventes projektet nogenlunde at forløbe som følgende: 

 

• Udarbejdelse af dispositionsforslag: august til september 2024 

• Udførelse af supplerende undersøgelser: oktober 2024 til juni 2025 

• Udarbejdelse af projektforslag: november 2024 til april 2025 

• Udarbejdelse af evt. miljøvurderinger inkl. undersøgelser: marts til september 2025 

• Indsendelse af kystbeskyttelsesansøgning: oktober 2025 

• Modtagelse af godkendelse for kystbeskyttelse: december 2025  

• Udarbejdelse af udbudsprojekt: januar 2025 til februar 2026 

• Udbud og kontrahering: marts 2026 til maj 2026 

• Udførelse: maj 2026 til maj 2027 

 

  

Proces- og myndighedsplanen indeholder for nuværende kun i begrænset omfang tidspunkter 

for udførelse, for indsendelse af ansøgninger og modtagelse af tilladelse. Alle de manglende 

tidspunkter bør indarbejdes snarest for at skabe et tilstrækkeligt overblik over tidslinjen, så 

proces- og myndighedsplanen kan opdateres herfor, og det sikres, at f.eks. ansøgning og til-

ladelser hhv. sendes og modtages rettidigt, således projektet kan gennemføres rettidigt og 

indenfor ønskede tidshorisont. 
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7.3 Interessentidentificering, -håndtering og -inddragelse 

På et helt overordnet niveau er Vejle by og dens borgere og virksomheder nabo til storm-

flodsbeskyttelsen, der i fremtiden vil være en del af byens grænse mod fjorden. Projektområ-

det huser en hel del interessenter og aktører. På et helt overordnet niveau kan følgende inte-

ressenter nævnes:  

 

- Vejle Kommune  

- Vejle Erhvervshavn 

- Private ejendomsejere 

- Erhvervsdrivende 

- Infrastrukturejere 

- Brugere, herunder borgere og turister 

- Etc. 

 

Interessentgruppen spænder vidt fra de direkte involverede ejendomsejere så som Vejle 

Kommune, Vejle Erhvervshavn, infrastrukturejere og private ejendomsejere, til en række bor-

gere, boligejere, virksomheder og klubber, som alle grundet deres nærhed til anlægget vil 

blive påvirket direkte af projektet.  

 

Derudover er der borgergrupper, private organisationer, naturfredningsinteresser særligt 

fsva. delstrækningerne 1 og 9, lystfiskere med flere, som har relevant interesse i etableringen 

af projektet, og/eller som vil blive indirekte påvirket, f.eks. borgere der ikke bor i områderne, 

men bruger området til rekreation, cykler igennem, går tur etc. 

 

Dette er ikke ensbetydende med, at øvrige ikke beskrevne ejere, beboer og brugere ikke vil 

opleve eller have udsigt til projektet. Dette gælder særligt for ’naboer’ som de aktive er-

hvervsdrivende, lystbådehavnen og beboelsesejendomme, der er beliggende i umiddelbar 

nærhed til projektet. For disse ventes stormflodsbeskyttelsen i dagligdagen kun at have no-

gen betydning og/eller påvirkning, men de vil dog kunne opleve anderledes kig og sigtelinjer.  

 

Stormflodsbeskyttelsen kan for nogle synes som en større barriere, men den begrænsede fy-

siske størrelse ventes dog ikke at svække de generelle udsigtsforhold og adgang til Vejle 

Fjord. Tværtimod søges stormflodsbeskyttelsen indpasset i omgivelserne som multifunktio-

nelle anlæg, som skal invitere til ophold, bevægelse og nærhed til vandet.  

 

Nærværende dispositionsforslag redegør ikke for, hvordan det nuværende kig og udsigt til 

fjorden opleves og påvirkes ved projektets realisering. 

 

Der bør i de videre projektfaser gennemføres en interessantanalyse for kortlægning af samt-

lige interessenter med interesse i projektet, og udarbejdes en plan for involvering og håndte-

ring af de enkelte grupper eller organisationer. Dette bl.a. med henblik på at kortlægge hvor-

dan og eventuelt hvornår, de enkelte interessenter håndteres og orienteres.  

 

Erfaring viser, at det kan have en meget positiv effekt på projektets gennemførelse med ef-

fektiv håndtering og eventuelt inddragelse af særligt påvirkede interessenter herunder naboer 

til projektet. Delstrækningerne har deres egne karakteristika og kontaktflader, og det vil 

præge tilgangen til interessenthåndteringen, hvor en særlig indsats på hver delstrækning er 

afpasset til, hvem der har interesser i området. 
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Vejle Kommune har tidligere i forbindelse med arbejdet omkring klimatilpasning, herunder 

udarbejdelsen af Vejle Stormflodsstrategi og Resiliensstrategi afholdt arrangementer for bor-

ger, virksomheder og andre interessere, hvorfor der er gode erfaringer, som kan inddrages i 

de videre projektfaser. Vejle Kommune har eksempelvis i forbindelse med projektideer ift. 

Membranen udarbejdet en interessentanalyse og inviteret borgere og interessenter til guidede 

gåture og fortællinger om stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn. 

 

 

7.4 Risikoanalyse for udvalgte forhold ifm. projektrealisering 

7.4.1 Risikoanalyse for tid, kvalitet og økonomi 

Der er udført en indledende, foreløbig risikoanalyse for tid, kvalitet og økonomi på projektet. 

Listen skal ses som en ikke-udtømmende oversigt over mulige risici, der skal arbejdes videre 

med i næste projektfase. 

 
Tabel 39: Risikoanalyse – Vejle Kommune (VK) og rådgiver (RÅD). 

ID Risiko Beskrivelse og kommentarer  Afhjælpning 

1 Forventningsafstemning 

ml. RÅD og VK. 

Ikke afstemte forventninger om-

kring leverancer mellem VK og RÅD. 

Risiko for at VK og RÅD ikke har 

samme forventning.  

Tale åbent og ærligt omkring for-

ventninger, behov og interne pro-

cesser. 

2 Geotekniske undersøgelser 

forsinkes.  

Risiko for omprojektering efter af-

slutning af projektforslag med risiko 

for indflydelse på tidsplan og øko-

nomi. 

Den foreløbige tidsplan for gennem-

førelse af geotekniske undersøgel-

ser er robust, men der bør ved invi-

tation af tilbudsgivere sikres, at 

disse har tid til at gennemføre bore-

arbejdet. Konsekvent opfølgning 

med udførende boreentreprenør un-

der udførelse.  

3 Miljøvurderinger påviser 

væsentlig påvirkning af 

Natura 2000-områder. 

Væsentlig påvirkning af Natura 

2000-områder kan betyde at pro-

jektet ikke kan gennemføres, og at 

der derfor skal afsøges alternativer. 

Har stor indflydelse på både tidsplan 

og økonomi. 

Kan mitigeres ved, at projektforslag 

gennemføres i tæt samarbejde med 

gennemførelse af miljøundersøgel-

ser, så evt. problemstillinger hånd-

teres undervejs. 

4 Tilladelse til etablering af 

kystbeskyttelse forsinkes 

Har stor indflydelse på både tidsplan 

og økonomi. 

Forhåndsdialog med godkendende 

myndighed for opbygning af deres 

forståelse af projektet og indsam-

ling af deres evt. bemærkninger. 

Rettidig indsendelse af ansøgning. 

5 Tilladelse til etablering af 

kystbeskyttelse påklages  

Klager kan have opsættende virk-

ning med deraf følgende forsinkel-

ser på projektet og meromkostnin-

ger. 

Information af og tidlig inddragelse 

af interessenter, som potentielt vil 

klage over afgørelse for deres invol-

vering og forståelse af projektet. 



 

 

 

 

163/176 Confidential 

6 Borger- og interessantind-

dragelse  

Utilstrækkelig eller uhensigtsmæs-

sig inddragelse af borgere og inte-

ressenter kan skabe utilfredshed 

med projektet.  

Konsekvensen kan være overskri-

delse af tidsplan og økonomi. 

Information og tidlig inddragelse af 

borgere og interessenter, særligt de 

direkte naboer, for deres involve-

ring og forståelse for og af projek-

tet. 

7 Arkæologiske undersøgel-

ser 

Kan have indflydelse på tidsplanen, 

hvis myndigheden kræver, at der 

udføres arkæologiske undersøgel-

ser.  

Forhåndsdialog med relevante myn-

digheder. Udførelse af evt. arkæo-

logiske undersøgelser i god tid in-

den udførelse. 

8 Manglende kapacitet eller 

kvalifikationer hos entre-

prenør. Den vindende en-

treprenør udviser mang-

lende kompetencer under 

udførelsen. 

Kan have indflydelse på både tids-

plan og økonomi. 

Opstilling af relevante PQ-kriterier 

for udvælgelse af de bydende, samt 

skarpe, projektspecifikke kriterier 

for tildeling af kontrakt, som bør til-

deles ud fra kriteriet, bedste forhold 

mellem pris og kvalitet, hvor kvali-

teten bør veje tungt.  

Åben og tæt dialog mellem entre-

prenør, byggeledelse og fagtilsyn 

under udførelsen, så evt. forsinkel-

ser og økonomiske overskridelser 

håndteres rettidigt. 

9 Arbejdsulykker, særligt for 

arbejde på/omkring vand 

Arbejdsulykker og potentielt tab af 

menneskeliv. 

Der udvises omhu under projekte-

ringen i form af tæt samarbejde 

mellem projekterende og AMK-P, 

der udarbejdes PSS, særligt angå-

ende arbejde fra flåde og dykkerar-

bejde. Der følges grundigt op på 

overholdelse i udførelsesfasen.  

10 Støj og vibrationer under 

udførelse 

Risiko for, at myndighedskrav til un-

dervandsstøj og vibrationer be-

grænser anlægsmetoder og anlægs-

perioder, grundet hensyn til dyreliv. 

Kan have indflydelse på tidsplanen. 

Tydelig angivelse af krav i udbuds-

materialet, herunder krav til blød 

opstart og anvendelse af pinger mv. 

for installation af spuns, så entre-

prenøren vil kunne tilrettelægge sit 

arbejde i henhold til kravene.   

11 Coronavirus eller lign.  Pandemi blusser op igen med mere 

sygdom som følge samt besværlig-

gør koordinering under projektering 

+ giver udfordringer for udførelsen. 

Kan have indflydelse på tidsplan og 

økonomi. 

I hver projektfase opdateres tids-

plan og økonomi, så de afspejler si-

tuationen og de evt. udfordringer, 

der opstår. 

12 Inflation Stigende materialepriser I hver projektfase opdateres øko-

nomi, så denne altid afspejler situa-

tionen og de aktuelle markedspriser 

bedst muligt. 

13 Materialemangel Leveringsproblemer kan have indfly-

delse på tidsplan og økonomi 

I hver projektfase opdateres øko-

nomi, så denne altid afspejler situa-

tionen og de aktuelle markedsfor-

hold bedst muligt. 
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7.4.2 Risikoanalyse for svigt af sikringsanlæg og påkørsel  

Stormflodsbeskyttelse er altid omfattet af en vis risiko for svigt. Det kan være kollaps af et 

dige eller en højvandsmur, der under stormflod svigter og resulterer i mindre eller større 

oversvømmelser af de arealer og aktiver, de skulle beskytte. Risikoen for svigt øges, når en 

del af sikringen, som i dette projekt udgøres af en mekanisk lukning – i dette tilfælde på dels-

trækning 3 ud for roklubben med en skydesport/låge.  

 

Erhvervshavnens kajanlæg og dermed planlagte stormflodsbeskyttelse kan blive beskadiget 

ifm. kajpåsejling af et større transportskib eller påkørt af anden landmotorkøretøjer ift. hav-

nerelaterede aktiviteter som eksempelvis lastning og losning (delstrækning 4 og 6).  

 

For dette projekt vurderes påsejling som en mindre risiko, men påkørsel som en middelhøj 

risiko. Både på de erhvervsaktive arealer, men også som en del af færden i de nye boligom-

råder. En påsejling kan selvfølgelig både give mindre og større skader på konstruktionerne, 

og de kan være så omfattende, at det får betydning for at kunne opretholde en effektiv sam-

menhængende stormflodsbeskyttelse, men dels vurderes risikoen for påsejling af kajanlæg 

og stormflodsbeskyttelse som værende lille, dels sikrer den mere tilbagetrukket placering fra 

kajkanten, at risikoen reduceres.  

 

Det anbefales, at der udarbejdes risikoanalyser for disse risici, da de, hvis de indtræffer og 

medfører brud, vil have omfattende negative konsekvenser. Risikoanalyserne bør laves på 

baggrund af forskellige scenarier med forskellige tiltag for minimering af risikoen, hvor de 

økonomiske konsekvenser tages i regning, både skadesomkostninger og omkostninger til re-

duktion af risikoen. På baggrund af risikoanalyserne kan der for projektet vælges den løsning, 

som afspejler et af bygherren valgt acceptkriterium, og på den måde sikres det også, at der 

ikke indarbejdes unødig sikkerhed mod svigt og skader.  

 

I sammenhæng med ovenstående er det vigtigt at understrege, at oversvømmelse som følge 

af overskridelse af sikringsniveauet (en større stormflodshændelse end designet for, jf. nær-

værende dispositionsforslag), ikke er at betragte som svigt af stormflodsbeskyttelsen.  
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8. PERSPEKTIVERING 

 

8.1 Bæredygtighed 

I forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget er bæredygtighed ikke særskilt be-

handlet. Om end flere initiativer tager afsæt i en bæredygtighedstankegang, er der mulighed 

for at folde bæredygtighedspotentialerne bredde og mere eksplicit ud, men det forudsætter, 

at der sættes overordnede ambitioner for flere bæredygtighedstemaer, og at afklaring af mu-

lighederne sættes under lup i det videre arbejde.   

 

8.1.1 Bæredygtighed ift. planer og projektdefinering   

Med tidlig planlægning og rettighed omhu opnås en risikoreduktion af oversvømmelsesfaren 

af projektområdet. Ved formulering og igangsættelse af det samlede kommunale fællespro-

jekt tages der afsæt i en økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig klimatilpasning. Sam-

tidig sikrer resiliensstrategien en adaptiv udbygning, hvormed ny viden og evt. ændrede for-

hold hele tiden kan evalueres i forhold til den planlagte strategi for stormflodsbeskyttelse 

samt sikre, at en faseopdelt implementering bliver afvejet op imod flere hensyn.  

 

8.1.2 Bæredygtighed ift. merværdigenerering og synergiskabelse  

Realisering af multifunktionelle anlæg muliggør merværdigenerering og synergiskabelse ift. 

eksempelvis projektformål, effekt og økonomi. Når indsatser bredt set prioriteres ift. kommu-

nale ansvarsområder og initiativer på tværs af forvaltningen, muliggøres synergiskabelse, 

hvilket har til formål at omkostningseffektivisere gevinstrealiseringen. Ved aktivt at anskue 

projektet som et kommunalt fællesprojekt sikres fællesskabets interesser bedst muligt, og 

der skabes synergi på tværs af aktører, herunder private og offentlige.   

 

8.1.3 Bæredygtighed ift. design og realisering  

Ved rammesætning af dispositionsforslaget er der ikke fremsat krav, som strækker sig ud 

over gennemsnitlige vurdering, erfaringer og referencer mht. materialevalg og prissætning 

heraf. Tilføjelse af bæredygtighedskrav fremadrettet kan påvirke anlægsøkonomien. Konkret 

kan det nævnes, at det økonomiske overslag tager udgangspunkt i ydelser og materialer, 

hvor almindelige betingelser og standarder er lagt til grund for beregningerne.  

 

For eksempel indgår der stål i nogle af de foreslåede konstruktioner, men i de videre faser 

kan det specificeres, hvilken type stål der ønskes. Der kan f.eks. sættes krav til den samlede 

CO2-belastning, som kan række ud over nuværende branchestandarder og prisindeks, f.eks. 

fordi der anvendes genanvendt stål og fossilfri energi ved forarbejdning for opnåelse af krav 

til CO2-belastning.  

 

Det anbefales at Vejle Kommune afklare evt. ønsker og krav om bæredygtighed inden de vi-

dere projektfaser, ligesom specifikke mål skal defineres. Det skal herunder afklares, hvor 

langt Vejle Kommunes ønsker og krav om bæredygtighed rækker i forhold til andre ejen-

domsejere. Det understreges, at det fortsat ikke er et krav fra myndighedernes side med bæ-

redygtighedscertificering af nye projekter, og det er således op til den enkelte bygherre, om 

og i hvilket omfang bæredygtighed skal implementeres i projektet.  
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8.2 Supplerende undersøgelser ifm. projektering  

For gennemførelsen af projektet skal der udføres supplerende undersøgelser. Det nuværende 

kendte og planlagte omfang af disse er overordnet beskrevet i det følgende.  

 

8.2.1 Geotekniske undersøgelser 

Det anbefales, at der fortages en række supplerende geotekniske boringer i projektområdet 

for at belyse geoteknikken bedre, end det er muligt ud fra eksisterende boringer og kortlæg-

ninger, jf. afsnit 2.3. Der anbefales således at få udarbejdet et notat, som kan danne grund-

lag for udarbejdelse af et boreprogram for supplerende projektspecifikke geotekniske borin-

ger. Relevante boringer filtersættes ligeledes med henblik på at fastsætte primære og sekun-

dære grundvandsspejl.  

 

Notatet vil indeholde beskrivelser og krav til bl.a. udførsel af geotekniske boringer samt geo-

logisk bedømmelse af de geotekniske aflejringer i hele boredybden. Yderligere skal der fore-

tages styrkeforsøg i boringerne i form af vingeforsøg i kohæsive aflejringer samt SPT (Stan-

dard Penetration Test) i friktionsaflejringer. Fra jordprøverne optaget via borearbejdet anbe-

fales det at fortage klassifikationsforsøg, hvor bl.a. vandindhold, rumvægt, kornkurver, gløde-

tab for organisk indhold, mv. bestemmes i relevant omfang. Det forventes ikke, at der skal 

udføres avancerede laboratorieforsøg i form af triaksialforsøg på jordbundsprøverne, da an-

lægskonstruktionerne ikke umiddelbart har kompleksitet til at drage væsentlig fordel af dette. 

Dog kan det evt. for moræneleraflejringer og andre lerholdige aflejringer blive aktuelt at ud-

føre en række oedometerforsøg for fastlæggelse af stivheden.  

 

8.2.2 Opmåling af terrænkoter og vanddybder 

Det anbefales, at der foretages målinger af området, hvori stormflodsbeskyttelsen ventes an-

lagt. Dette gælder både opmåling på land og vand. Særligt de kystnære arealer omkring dels-

trækning 8 og 9. Der er ifg. Vejle Kommune udført målinger ved delstrækning 1. Derudover 

anbefales opmåling af den umiddelbare åudmunding af Vejle  Å.  

 

Opmålingen skal bruges til at give et præcist billede af terrænforhold og vanddybderne i om-

rådet, og dermed give input til projektering, bl.a. afgravnings- og tilfyldningsvolumener samt 

hydrauliske modelleringer ifm. evt. miljøkonsekvensvurdering.  

 

Yderligere vil opmåling også give grundlag for planlægning af arbejderne til vands samt for-

hold relevant ift. byggeplads. I og med området forventes meget lavvandet uden for er-

hvervshavnen og sejlrenden, er det nyttig information at få opmålt disse områder, så de ud-

førende har det bedste grundlag for gennemførelse af arbejderne.  
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8.2.3 Miljøboringer og prøvetagen ift. forurenet jord og bæreevne 

I forbindelse med miljøundersøgelser af projektets påvirkning af naturen og miljøet, skal der 

tages prøver af havbundssedimenter, som er i risiko for at blive spredt i vandet, når der gra-

ves/uddybes for etablering af anlægskonstruktionerne, samt ved anlæg på land i områder 

med stærkt forurenede jordforhold (delstrækningerne 1, 7, 8 og 9 fsva. dele af anlæg i eller 

på vandet). 

 

Kajanlæggene består primært af opfyld og dermed bløde sedimenter. På store dele af Vejle 

havns kajområder, hvor der planlægges anlæg af stormflodsbeskyttelsen, er der forskellige 

former for jordforurening, se evt. afsnit 5.4.7 med illustration af kortlagte jordforureninger. 

Derfor skal der i forbindelse med udførelsen af de geotekniske boringer på land, yderligere 

udtages prøver til miljøundersøgelser i form af kemisk analyse og poreluftanalyse for at vur-

dere forureningsgraden. Bl.a. skal der undersøges for kulbrinter, tungmetaller, BTEXN og 

PFAS.  

 

Der skal også udtages vandprøver for kemisk analyse (bl.a. BTEXN, kulbrinter, klorerede op-

løsningsmidler). Dette er med henblik på indhentning af udledningstilladelser, da det forven-

tes, at der skal etableres midlertidig udledningstilladelse for tørholdelse af byggegrube, hvor-

for forureningsgrad af øvre grundvandsmagasiner med fordel kan belyses på forhånd.  

 

Tidligere undersøgelser har vist, at de indre bassiner i Vejle Erhvervshavn har ”havne-

slam”/forurenet havnesediment, ref. [88]. Det må påregnes, at der ved de delstrækninger, 

hvor der skal udføres tiltag i vandet for at kunne anlægge stormflodsbeskyttelse, skal udføres 

undersøgelser af havnesedimentets forureningsgrad. Det kan gælde for delstrækningerne 1, 

6, 7, 8 og 9. 

 

Oprensning af aflejrede stoffer i havet er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2 og 

må ikke foregå uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvis der meddeles tilladelse, må det 

forventes at ske på en række vilkår afhængig af de konkrete forhold, f.eks. med overvåg-

ningsmetoder og afværgeforanstaltninger (f.eks. boble og siltgardin etc.) 

 

Sedimentprøverne skal bruges til sigteanalyser, som skal kortlægge kornstørrelsesfordelin-

gen. Der skal udføres både alm. sigteanalyse og slæmning for at få de helt fine partikler med. 

På baggrund heraf kan sedimentspildet modelleres.  

 

Prøverne for sedimentspildsmodelleringen forventes at kunne udtages i forbindelse med de 

geotekniske boringer. Er dette ikke tilfældet, kan de udtages med dykker ved brug af ka-

jakrør. Kajakrør er et rør med indvendig diameter på 50 mm og en længde på ca. 700 mm, 

som dykkeren skubber eller banker ned igennem sedimentaflejringerne, til der mødes betyde-

lig modstand fra underliggende intakte aflejringer. Da der kun skal udtages prøver af sedi-

mentaflejringerne, kan lagtykkelsen variere.    

 

Der skal yderligere foretages feltundersøgelser for at kortlægge arter (dyr og planter), som er 

særligt beskyttede i området. Disse undersøgelser bliver en del af de forestående miljøvurde-

ringer.  
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8.3 Finansiering og organisering 

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. fastsætter rammer og forpligtigelser i forbin-

delse med kystbeskyttelse, herunder stormflodsbeskyttelse, ref. [86]. Nærværende afsnit be-

lyser muligheder for bidragsfordeling og organisering samt identificerer juridiske opmærk-

somhedspunkter.  

 

8.3.1 Hvem kan blive pålagt økonomisk bidrag? 

Som udgangspunkt er det ejere af fast ejendom, som har ansvaret for at sikre sin ejendom 

mod havoversvømmelse, og det er derfor også ejere af fast ejendom, der kan pålægges bi-

dragspligt. Kredsen af ejere, der kan pålægges bidragspligt, er bred og omfatter både privat-

personer, virksomheder, foreninger og forsyningsselskaber samt offentlige myndigheder. 

 

En kommune kan beslutte at gennemføre et fællesprojekt, der sikrer flere ejendomme. Ud-

gangspunktet for kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse er lovfæstet i kystbeskyttel-

seslovens § 1a, stk. 1, der har følgende ordlyd:  
 

”Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes 

andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den ned-

brydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.” 

 

Kommunalbestyrelsen træffer i den forbindelse afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse, jf. 

Kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 2, samt fastsætter bidragsfordeling og -pligt blandt de berørte 

ejere i kommunale fællesprojekter, jf. lovens § 9a. Bidragspligt efter kystbeskyttelsesloven 

kan pålægges ejere af grunde og bygninger, uanset om og hvordan de er registreret i matrik-

len og/eller tingbogen, men også andre former for fast ejendom herunder infrastruktur, ek-

sempelvis veje, jernbaner, forsyningsledninger og anlæg til el, varme og vand, udstyr til tele-

kommunikation m.v. Det er herudover en mulighed, at kommunen beslutter at yde et ekstra 

bidrag eller afholde alle udgifterne selv, jf. kystbeskyttelseslovens § 9:  
 

”Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne 

skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, 

og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.” 

 

Vær opmærksom på, at bidragspligt kan pålægges ejere, som ikke opnår direkte beskyttelse, 

men anden fordel. Dette kan eksempelvis være, at et infrastrukturselskab kan tilgå sine an-

læg og installationer under oversvømmelse, selvom anlægget eller installationen i sig selv 

ikke blive beskadiget eller lider tab. Man kan således opnå anden fordel i form af både mate-

riel og immateriel nytte. Det er for eksempel oftest ud fra betragtninger om opnået immate-

riel nytteværdi, at kommuner yder et yderligere bidrag, udover kommunes bidrag for at være 

ejere af fast ejendom.  

 

Bemærk, at der i følgende afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, optrykt i MAD 

2017.209, tidligere er hjemvist en bidragsfordeling med følgende (del-)begrundelse:  

 

”Da ’anden fordel’ af kystbeskyttelsesforanstaltning ofte vil ramme en meget vid og ubestemt 

bidragsandel af ejendomme, må kommunen, såfremt den vil pålægge andre ejendomme end 

de direkte risikoramte ejendomme bidragspligt, kunne sandsynliggøre, at netop disse ejen-

domme - frem for alle andre - opnår en fordel ved et projekt.” 
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Det må således antages, at pålæg af bidragspligt til en større kreds af ejendomsejere forud-

sætter, at det kan sandsynliggøres, at denne kreds, frem for alle andre, nyder godt af de på-

gældende nytteværdier. 

 

Samlet set skal en bidragsfordeling således kunne begrundes og underbygges i forhold til:  

 

• at de enkelte bidragspligtige opnår en beskyttelse eller en anden tilsvarende fordel,  

• at der ikke er udeladt andre ejendomsejere, der opnår en tilsvarende beskyttelse eller 

fordel, samt  

• at der ikke er medtaget væsentlige projektdele, som en gruppe af bidragspligtige ikke 

får nytte af.  

 

Den endelige bidragsfordeling skal derfor fastsættes inden realisering af anlæg, uanset om 

anlægget realiseres samlet eller etapevis. Inden for den fastlagte bidragsfordelingsmodel 

træffer kommunen herefter årligt afgørelse om den konkrete opkrævning hos de bidragsplig-

tige, jf. lovens § 13. 

 

8.3.2 Principper for bidragsfordeling 

Ved udarbejdelse af principper for bidragsfordeling skal det sandsynliggøres, at der er behov 

for kystbeskyttelse, og at ejendomsejere kan opnå en økonomisk fordel ud fra saglige og fag-

lige kriterier, herunder ligebehandling. Omkostningerne indeholdt i fordelingen skal alene re-

latere sig til kystbeskyttelsesanlægget og kan ikke indeholde merværdiskabende elementer 

som byrumsskabende oplevelser, beplantning, bænke eller lignende. Omkostningerne kan 

omfatte anlæg, drift og vedligehold, både for løsningstiltag af permanent og midlertidig ka-

rakter.   

 

Principper for udarbejdelse af bidragsfordeling for oversvømmede ejendomme kan tage ud-

gangspunkt i flere tilgange samt metodeopgørelser, herunder kan der ske en differentiering 

imellem ejere, og en bidragssats kan løbende ændres, i takt med at arealer omdannes eller 

udbygges, så også andre ejere opnår nytte af beskyttelsesanlægget. 

 

Det bemærkes, at man ikke kan bidrage til anlæg, som man ikke opnår beskyttelse eller an-

den fordel af, selv om det er en del af en større strategi for stormflodsbeskyttelse for hele 

projektområdet.  

 

8.3.3 Organisering  

Kommunalbestyrelsen bestemmer, om der skal oprettes et lag til at varetage anlæg, vedlige-

hold og drift. Oprettelsen af et lag er den sædvanlige organisering for kystbeskyttelse. Et lag 

har en række fordele med hensyn til at sikre medlemmerne klare rammer for finansiering, 

udgiftsfordeling og indflydelse. Det vil efter lagets oprettelse være dets opgave at varetage 

drift og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen. Det er Kommunalbestyrelsens afgørelse, om et 

lag oprettes.  

 

Oprettes laget, er det som en forening og vil udgøre en selvstændig juridisk enhed. Det på-

hviler kommunalbestyrelsen at udfærdige en vedtægt med regler for lagets styrelse og udfø-

relsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende 

foranstaltninger, jf. kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 2 og 3. Kommunalbestyrelsen skal ting-

lyse medlemspligt af laget på de ejendomme, der hører til laget, jf. kystbeskyttelseslovens § 
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8. Tidspunktet for eventuel oprettelse af et lag kan være før eller efter anlægsperioden, men 

skal ske, inden drift og vedligehold i lagets regi igangsættes.   

 

Hvis ikke et lag oprettes, er det kommunen, der står for at varetage projektet i sin helhed, 

herunder varetagelse af drift og vedligeholdelse. Udgifterne til anlæg, drift og vedligeholdelse 

kan fortsat fordeles blandt de bidragspligtige ejere af fast ejendom, der opnår nytte af kyst-

beskyttelsesprojektet, jf. forudsætningsvist kystbeskyttelseslovens § 13, stk. 1, 1. 

 

Med et bynært kommunalt fællesprojekt med så store almene beskyttelsesværdier som Vejle 

by og havneområde anbefales det at gå videre med en organisering, hvor kommunen er byg-

herre og står for etablering og drift enten i en periode, indtil de første etaper er på plads, el-

ler permanent, så både drift, vedligeholdelse og evt. bidragsopkrævning i hele anlæggets le-

vetid sker i kommunens regi. 

 

Hvis anlægsomkostningen finansieres af kommunen, skal det sikres, dels at kommunen har 

mulighed herfor efter budget- og lånereglerne, dels at kommunen lovligt må konvertere en 

sådan anlægsudgift til løbende bidragsbetalinger, som – udover drifts- og vedligeholdelse – 

således også kan anses for at dække renter og afdrag på kommunens finansiering. 
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